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ANOTACE 
 
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním ekonomických analýz dvou výjezdových 
stanovišť Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.  Analýza se skládá ze zpracování 
rozpočtových částí a následných optimalizací nákladů na výstavbu. 
Cílem práce je analýza získaných poznatků a provedení zhodnocení nákladů na výstavbu 
s použitím cenových soustav ÚRS Praha s přihlédnutím k použitým konstrukčním systémům, 
stavebním technologiím a ostatním stavebním pracím, které mají vliv na výslednou cenu objektu a 
dobu jeho výstavby. 
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ABSTRACT 
 
This thesis deals with an elaboration of economic analysis for two departure stations for 
Medical Rescue Service in Pilsen Region. The content of the analysis is the processing of 
construction budget parts and subsequent optimizations of construction costs. 
The aim of the thesis is to analyze the acquired knowledge and to perform the evaluation 
of construction costs with using the price systems of ÚRS Praha, taking into account the used 
construction systems, building technologies and other construction works that affect the final 
price of the building and its construction time. 
 
 
 
 
KEYWORDS: 
 
economic analysis, construction budget, optimization of construction costs, construction period, 
construction systems  
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ÚVOD 
 
Tématem této diplomové práce je zpracování ekonomické analýzy na dvě výjezdová 
stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (VS ZZSPk). Konkrétně se jedná o 
výjezdové stanoviště ve Stříbře (dokončeno v roce 2016) a o sídlo Krajského ředitelství ZZSPk 
v Plzni na Klatovské třídě (dokončeno v roce 2013). 
Obsahem analýzy je rozpočtová část základní stavební koncepce pro každý objekt 
včetně harmonogramu prací, které jsou elementárním měřítkem ceny stavebního díla s návazností 
na dobu jeho výstavby.  
Cílem analýzy je zpracování optimalizace stavebních nákladů za účelem snížení ceny a 
zkrácení doby výstavby a ekonomicko-časové porovnání navržených variant se skutečným stavem 
s využitím standardizovaných cenových soustav ÚRS Praha. Pro zjištění nákladů na výstavbu a 
celkovou dobu výstavby byly použity stavební a konstrukční části projektových dokumentací pro 
provádění stavby. 
  
7
Page 7 of 554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTOVÁ ČÁST 
EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝJEZDOVÝCH STANOVIŠŤ  
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8
Page 8 of 554
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZZSPk 
 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje je jediným veřejným provozovatelem 
zdravotnické záchranné služby pro tento kraj. Její hlavní náplní je zajištění a poskytnutí tzv. 
odborné přednemocniční neodkladné péče na území Plzeňského kraje. V roce 2017 zajišťuje tuto 
péči na 7 561 km2 pro přibližně 600 000 obyvatel. K dispozici má 42 výjezdových skupin v jedné 
směně. Tyto skupiny jsou rozmístěny na 23 výjezdových základnách. Smluvně je Armádou České 
republiky zajištěna i letecká záchranná služba na vojenské základně v Plzni-Líních. 
 
HISTORIE 
 
Do roku 1974 byla přednemocniční neodkladná péče nedostatečná a technicky nedokonalá. 
Služba byla zajišťována lékaři z plzeňských poliklinik spolu s dopravní zdravotní službou. Mimo 
pracovní dobu byla k dispozici pouze lékařská služba první pomoci. 
V tomto roce byla však přijata opatření vedoucí ke vzniku podmínek pro vybudování a 
zabezpečení rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Spolu s tím souvisel i vznik prostor pro RZP a 
poskytnutí zdravotnického personálu v objektu Fakultní nemocnice v Plzni. Dopravní technika vč. 
obsluhujícího personálu a dispečinku byla zaštítěna Krajským úřadem národního zdraví (KÚNZ). 
Provozní doba RZP byla 24 hodin denně a k dispozici byla pouze jediná posádka. Postupem let 
došlo k nárůstu potřeby rychlé zdravotnické péče pro občany a tak byla RZP rozšířena a 
reorganizována.  
V roce 1992 bylo přijato ustanovení o dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a 
jejího poskytnutí do 15 minut od přijetí 
tísňové výzvy. Rok poté vzniklo kromě 
územního střediska také tzv. 
Zdravotnické operační středisko (ZOS), 
jehož součástí byl také dispečink.  
Po 1. lednu 2003 vznikly na území 
tehdejšího Západočeského kraje dva 
nové samosprávné kraje – Plzeňský a 
Karlovarský. K tomuto datu vznikly i 
krajem zřizované záchranné služby. 
Během tří let došlo k integraci všech 
středisek na území Plzeňského kraje.  
 
SOUČASNOST 
 
V roce 2013 bylo otevřeno v Plzni 
na Klatovské třídě nové krajské 
ředitelství ZZSPk včetně Krajského 
zdravotnického operačního střediska 
(ZOS) a výjezdového stanoviště. 
V současné době probíhají rekonstrukce, 
modernizace i nové projekty vedoucí ke 
zlepšení poskytnutí přednemocniční 
neodkladné péče především ve 
venkovských lokalitách.  
 
  
Obr. 1 – výjezdová stanoviště ZZSPk 
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ZPŮSOB ORGANIZACE VÝJEZDOVÝCH SKUPIN 
 
Pro zpracování návrhu a konceptu výjezdových stanovišť je nutno porozumět základním 
typům výjezdových skupin. V České republice jsou momentálně používány tři typy – rychlá 
zdravotnická pomoc (RZP), rychlá lékařská pomoc (RLP) a kombinace předchozích variant v 
systému Rendez-Vous (RV). 
 
RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 
 
Jedná se o základní typ výjezdové skupiny. Součástí skupiny je řidič-záchranář a 
zdravotnický záchranář. Lékař není v tomto typu skupiny přítomen. 
Tento typ se v celorepublikovém průměru podílí přibližně na 65% všech výjezdů 
zdravotnických záchranných služeb. V Plzni je tento průměr přibližně 75%. Posádka je složena ze 
zdravotnických nelékařských pracovníků.  
RZP je organizačně i materiálově méně náročné než systém RV, proto nejsou kladeny velké 
požadavky na prostorové zázemí pro posádku. Často je tento typ využíván na venkově, výjezdová 
stanoviště tak mohou být menší.  
Nevýhodou tohoto typu je absence lékaře.  
Dopravní obslužnost je zajištěna dodávkovými sanitními vozy. 
 
RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 
 
Jedná se o rozšířený typ výjezdové skupiny RZP. Součástí skupiny je řidič-záchranář, 
zdravotnický záchranář a navíc lékař.  
RLP samozřejmě rozšiřuje nároky na zázemí a vybavení výjezdových stanovišť.  
 
SYSTÉM RENDEZ-VOUS 
 
Tento systém je složeným typem předchozích výjezdových skupin. Principem je setkání 
dvou typů výjezdových skupin u zásahu – klasické RZP ve složení řidič-záchranář, zdravotnický 
záchranář a RLP v systému Rendez-Vous ve složení řidič-záchranář a lékař.  
Systém funguje tak, že při přijetí tísňové výzvy vyhodnotí operátor/dispečer ZOS zda je 
zapotřebí na místě zásahu lékař, či postačí pouze výjezd skupiny RZP. V případě, že je rozhodnuto 
vyslat lékaře, vyjíždí vozidlo RV na místo zásahu, kde se setká se skupinou RZP a může poskytnout 
odbornou lékařskou pomoc. 
Dopravní obslužnost je zajištěna osobními vozy, které jsou menší a v městském provozu 
pružnější. V drtivé většině případů tedy dorazí skupina RV na místo zásahu dříve než RZP, 
v okamžiku příjezdu je tak ZOS informováno o situaci a může případně vyhodnotit vyslání další 
skupiny RZP. Pacient je do zdravotnického zařízení přepraven výjezdovou skupinou RZP a vozidlo s 
lékařem je opět volné. Při kritickém stavu pacienta může jet lékař se skupinou RZP.  
V případě, že ZOS vyhodnotilo vyslání pouze skupiny RZP a stav pacienta se náhle zhorší, je 
na místo přivolána i skupina RV s lékařem. 
Jelikož jsou skupiny RV umístěny jen na některých stanovištích, setkávají se často u zásahu 
skupiny z různých výjezdových stanovišť. Operátor/dispečer na ZOS má právo posádku RV 
přesměrovat na jiné místo v případě, že je indikace k zásahu urgentnější. Do systému Rendez-Vous 
nebývají zařazovány standardní výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci s lékařem v 
dodávkovém sanitním vozidle. 
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INFORMACE O OBJEKTECH 
 
VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZSPk STŘÍBRO 
 
Rozhodnutí o zbudování 
nového objektu výjezdového 
stanoviště ve Stříbře bylo usneseno v 
roce 2012. 1. března 2016 byla 
zahájena výstavba, která trvala do 31. 
srpna 2016 a v průběhu září došlo ke 
kolaudaci. 
Stavba je konstrukčně 
oddělena dilatacemi na tři objekty: 
objekt garáže, objekt zdravotnické 
záchranné služby (ZZS) a objekt 
lékařské služby první pomoci (LSP). 
Půdorysně se jedná o nepodsklepené 
jednopodlažní stavební objekty 
obdélníkového tvaru, výška garáží je vyšší než ostatních objektů. Maximální výška je 5,15m nad 
+0,000.  
Objekt má dva vstupy – vstup pro personál ZZS je umístěn na jižní straně objektu, vstup pro 
veřejnost (pacienty) LPS z východní strany. 
Stávající koncepce budovy je řešena jako podélný zděný konstrukční systém na 
železobetonových plošných základech, nosnou konstrukci střechy tvoří na objektu garáží 
železobetonový strop ve ztraceném bednění z ocelových trapézových plechů uložených na 
válcovaných nosnících, na objektech LPS a ZZS jsou železobetonové desky tl. 180mm. 
Materiálově je objekt vystaven z cihelných bloků, tl. obvodového zdiva je 300mm, vnitřní 
nosné zdivo je tl. 240mm. Vnitřní příčky jsou pórobetonové. Objekt je zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem typu ETICS, tepelná izolace je z fasádních polystyrénových expandovaných 
desek, v soklové části z extrudovaných polystyrenových desek. Energetická náročnost budovy je 
stanovena jako velmi úsporná. 
Celková částka výstavby včetně komunikací byla 7 750 000 Kč bez DPH. 
 
V objektu jsou při jedné pracovní směně k dispozici dvě stálé posádky ve složení: 
- skupina RZP 
- 1x řidič-záchranář 
- 1x zdravotnický záchranář 
- skupina RV 
- 1x řidič-záchranář 
- 1x lékař 
Posádka má neustále k dispozici celkem čtyři zásahová vozidla – dva dodávkové sanitní vozy 
skupiny RZP, osobní automobil skupiny RV a speciální zásahové vozidlo do terénu RV. Výjezdové 
stanoviště poskytuje jak službu RZP, tak i RLP a RV. 
V ordinační hodiny pohotovosti je v objektu LPS přítomna zdravotní sestra a v době mimo 
výjezd i lékař skupiny RV.  
 
 
 
  
Obr. 2 – výjezdové stanoviště ZZSPk ve Stříbře 
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Přehled vnitřních prostor výjezdového stanoviště: 
 
OZN NÁZEV VÝMĚRA [m
2
] POZNÁMKA 
garáž GARÁŽ – 3 STÁNÍ 84,29  
garáž ČISTÍCÍ MÍSTNOST 10,12  
garáž SKLAD PNEUMATIK 4,50  
    
hlavní č. SKLAD VYBAVENÍ  11,05  
hlavní č. SKLAD LÉČIV 13,55  
hlavní č. POKOJ ŘIDIČ RZP 16,05  
hlavní č. POKOJ ZÁCHRANÁŘ RZP 13,55  
hlavní č. POKOJ ZÁCHRANÁŘ RV 13,41  
hlavní č. POKOJ LÉKAŘ 13,55  
hlavní č. KUCHYŇKA 12,55  
hlavní č. SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - KUCHYŇKA  19,94 DISPEČINK 
hlavní č. UMÝVÁRNA MUŽI 6,15  
hlavní č. WC MUŽI - pisoár 1,62  
hlavní č. WC MUŽI 1,62  
hlavní č. SPRCHA MUŽI 1,62  
hlavní č. UMÝVÁRNA ŽENY 4,03  
hlavní č. WC ŽENY 1,62  
hlavní č. SPRCHA ŽENY 1,62  
hlavní č. ŠATNA MUŽI 15,06  
hlavní č. ŠATNA ŽENY 10,54  
hlavní č. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 6,37 umístěny slaboproudy vč. racku 
hlavní č. KOTELNA 6,42  
hlavní č. STANIČNÍ SESTRA + VEDOUCÍ LÉKAŘ 13,55  
    
lps LPS 10,56  
lps ORDINACE LPS 18,57  
lps POKOJ SESTRA LPS 13,55  
lps ČEKÁRNA LPS 14,20  
lps UMÝVÁRNA PACIENTI 4,12  
lps WC PACIENTI 1,93  
lps WC INVALIDÉ 4,30  
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ZZSPk PLZEŇ 
 
Z důvodu velkých 
nákladů na provoz a 
nevyhovujících podmínek 
v původním objektu krajského 
ředitelství v ulici Edvarda 
Beneše bylo roku 2009 
rozhodnuto o výstavbě nové 
budovy.  
Výstavba byla zahájena 
na pozemku v těsné blízkosti 
Klatovské třídy v Plzni v srpnu 
roku 2012. Předání hotové 
stavby do užívání proběhlo na 
konci června roku 2013. 
Zdravotní operační středisko, 
kam směřují hovory tísňové 
linky 155 z celého Plzeňského kraje, se do nových prostor přestěhovalo o rok později. V rámci 
České republiky jde o nejmodernější a o jedno z nejlépe vybavených ZOS v České republice.  
Půdorysně je budova řešena jako obdélníkový půdorys ve tvaru L. Objekt má čtyři podlaží, 
z toho jedno částečně podsklepené, kde jsou umístěny jednotlivá parkovací místa pro zásahová 
vozidla, dílny včetně mycí linky a skladovacích prostor a technické prostory elektroinstalací, 
vytápění, záložních zdrojů atp. V 1NP jsou umístěny pokoje zdravotnického personálu a krajské 
ředitelství, ve 2NP kanceláře technického personálu a dispečink ZOS. 3NP slouží k východu na 
střechu. Maximální výška objektu je 10,88m nad +0,000. 
Stavba je řešena jako monolitický železobetonový skelet, částečně vyzdívaný s kontaktním 
zateplením typu ETICS a částečně řešen hliníkovým fasádním provětrávacím zateplovacím 
systémem. Objekt je založen na železobetonových pilotách hl. 8-12m.  
Materiálově jsou stropní a střešní nosné konstrukce tvořeny železobetonovými deskami tl. 
220mm. Vyzdívka obvodového pláště je z cihelných bloků, v 1PP jsou z podsklepené části 
monolitické železobetonové stěny. Vnitřní příčky jsou z cihelných tvárnic. Objekt je zateplen zčásti 
minerální vatou, v soklové části deskami z extrudovaného polystyrenu.  
Energetická náročnost budovy byla stanovena jako velmi úsporná. 
 
V objektu je při jedné pracovní směně k dispozici 10 stálých posádek ve složení: 
- 6x skupina RZP 
- 6x řidič-záchranář 
- 6x zdravotnický záchranář 
- 4x skupina RV 
- 4x řidič-záchranář 
- 4x lékař 
Posádky mají k dispozici více než 15 zásahových vozů vč. speciálního zásahového vozidla 
pro mimořádné události, vozidla pro přepravu osob, technického vozidla a referenčního 
zásahového vozidla krajského ředitele ZZSPk.  
Tato plzeňská základna poskytuje služby RZP a RV, od systému RLP se v současné době 
upouští z důvodu neefektivnosti využití lékaře.  
 
 
Obr. 3 – krajské ředitelství ZZSPk v Plzni Obr. 3 – krajské ředitelství ZZSPk v Plzni 
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Přehled vnitřních prostor objektu:  
 
OZN NÁZEV VÝMĚRA [m
2] POZNÁMKA 
1pp KOMPRESOR STLAČENÉHO VZDUCHU 6,10  
1pp SKLAD OLEJŮ 10,35  
1pp SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU 15,60  
1pp PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA 24,30  
1pp SKLAD LÉČIV 9,90  
1pp-gar SKLAD PNEUMATIK 29,61  
1pp-gar SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ 10,04  
1pp-gar SKLAD HROMADNÉHO NEŠTĚSTÍ 44,43  
1pp-gar ČISTÍCÍ MÍSTNOST PRO ZÁSAHOVÁ VOZIDLA 10,20  
1pp-gar DÍLNA 217,80  
1pp-gar GARÁŽ 465,60  
1pp-gar DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ DÍLEN 9,45  
1pp-gar ŠATNA DÍLNY 7,40  
1pp-gar UMÝVÁRNA DÍLNY 4,80  
1pp-gar WC DÍLNY 3,15  
1pp-gar ÚKLIDOVÁ KOMORA DÍLNY 2,25  
    
1pp NÁHRADNÍ ZDROJ 27,50  
1pp TECHNOLOGIE MYTÍ 8,40  
1pp MYCÍ LINKA  54,30  
1pp ROZVODNA NN 14,20  
1pp STROJOVNA VÝTAHU 2,50  
1pp ÚSTŘEDNA EPS 3,06  
exteriér SKLAD LAHVÍ O2 3,00  
    
1np-tch ČISTÉ PRÁDLO 12,20  
1np-tch ŠPINAVÉ PRÁDLO 11,20  
1np-tch SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST – KUCHYŇKA 36,85 DISPEČINK 
1np-tch LÉKAŘSKÝ PERSONÁL – REZERVA 13,45  
1np-tch PŘEDSÍŇ WC ŽENY 7,55  
1np-tch WC ŽENY 2,30  
1np-tch ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,90  
1np-tch PŘEDSÍŇ WC MUŽI 7,55  
1np-tch WC MUŽI 2,30  
1np-tch ŠATNA MUŽI 40,20  
1np-tch SPRCHY MUŽI 15,40  
1np-tch ŠATNA ŽENY 28,00  
1np-tch SPRCHY ŽENY 7,80  
    
1np-dm DENNÍ MÍSTNOST ŘIDIČI 24,10  
1np-dm DENNÍ MÍSTNOST NELÉKAŘI MUŽI 24,65  
1np-dm DENNÍ MÍSTNOST NELEKÁŘI ŽENY 24,65  
1np-dm OBLASTNÍ SESTRA 24,20  
1np-dm DENNÍ MÍSTNOST LEKÁŘI 19,80  
1np-dm HYGIENICKÁ BUŇKA 3,25  
1np-dm DENNÍ MÍSTNOST LEKÁŘKY 19,80  
1np-dm HYGIENICKÁ BUŇKA 3,25  
1np-dm HLAVNÍ SESTRA 24,65  
1np-dm ARCHIV 24,65  
1np-dm STÁŽISTI 30,90  
1np-dm VEDOUCÍ LÉKAŘ 17,55  
    
1np-veř PŘEDSÍŇ WC MUŽI 6,80  
1np-veř WC MUŽI 2,30  
1np-veř PŘEDSÍŇ WC ŽENY 6,80  
1np-veř WC ŽENY 2,30  
1np-veř WC INVALIDÉ 3,90  
1np-veř ČAJOVÁ KUCHYŇKA 5,50  
1np-veř ŘEDITELSTVÍ 35,70  
14
Page 14 of 554
1np-veř SEKRETARIÁT 34,50  
1np-veř NÁMĚSTEK ŘEDITELE 20,20  
1np-veř NÁMĚSTEK ŘEDITELE 19,20  
1np-veř VEDOUCÍ DOPRAVY 19,20  
1np-veř EKONOM 19,20  
1np-veř MZDOVÁ ÚČETNÍ 19,60  
1np-veř EKONOMICKÝ ÚSEK 20,00  
1np-veř EKONOMICKÝ ÚSEK 19,00  
    
1np-sál VÝUKOVÝ A JEDNACÍ SÁL 113,90  
1np-sál ČAJOVÁ KUCHYŇKA 8,10  
1np-sál UMÝVÁRNA SÁL 7,80  
1np-sál WC SÁL 3,70  
    
2np STROJOVNA VZT 31,50  
2np TECHNICKÝ ÚSEK – IT 23,70  
2np SKLAD PC TECHNIKY 7,20  
2np TECHNICKÝ ÚSEK – STAVEBNÍ 21,40  
    
2np-zos ŠATNA MUŽI 22,10  
2np-zos UMÝVÁRNA MUŽI 3,85  
2np-zos WC MUŽI 2,15  
2np-zos ŠATNA ŽENY 22,10  
2np-zos UMÝVÁRNA ŽENY 3,85  
2np-zos WC ŽENY 2,15  
2np-zos ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,85  
2np-zos DENNÍ MÍSTNOST 16,70  
2np-zos SPISOVNA 9,00  
2np-zos DISPEČINK 100,25  
2np-zos VEDOUCÍ DISPEČER 18,60  
2np-zos TECHNOLOGIE DISPEČINKU 60,65  
    
3np VÝCHOD NA STŘECHU   
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EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk STŘÍBRO 
 
ÚVOD 
 
Cílem této práce je optimalizovat náklady 
na výstavbu s přihlédnutím k předpokládané lhůtě 
výstavby. Pro další porovnání musí být nejprve 
zhotoven rozpočet stávající koncepce budovy dle 
dodané projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Práce se zabývá pouze stavební částí 
objektu, jednotlivé profese a jiné objekty 
(zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, 
vytápění, komunikace, přeložky inženýrských sítí, 
sadové úpravy atp.) nejsou řešeny.  
Rozpočet je zpracován v podrobnosti pro 
provedení stavby dle přiložené dokumentace od 
projekční kanceláře Luboš Beneda. Pro účely práce jsou použity ceníkové ceny ÚRS Praha pro rok 
2016, individuální ceny ručně vložených položek jsou naceněny dle praxe, poptávek či veřejně 
dostupných ceníků.  
Základní rozpočty a rozdílové protokoly obou stavebních objektů jsou součástí práce, dílčí 
rozpočty a harmonogramy a projektové dokumentace jsou uvedeny v příloze diplomové práce.  
 
PŘEHLED A MOŽNOSTI VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stávající koncepce – zděný konstrukční systém s monolitickými ŽB stropy 
 
Stávající koncepce budovy je tvořena jako zděný podélný konstrukční systém, plošně 
založený, s nosnou konstrukcí střešního pláště ze železobetonových desek, zčásti uložených do 
ztraceného bednění z trapézového plechu uloženého na ocelových válcovaných nosnících. 
Z níže přiloženého rozpočtu této základní koncepce lze vyčíst, že bez započtení profesí a 
ostatních stavebních dílů je rozložení nákladů HSV a PSV přibližně 61% : 39%. Jednotlivé položky 
PSV předpokládají standardní a dnes běžně používané technologie a materiály, které jsou 
dostupné, známé, vyžadující poměrně minimální náklady na dodávku a montáž. Z tohoto hlediska 
nemá cenu optimalizovat náklady na výstavbu v oblasti PSV, ale v oblasti HSV. 
Základní cena objektu je dle cenové soustavy ÚRS 2016 7 738 370,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové pracovní směny je 191 dní včetně 
započtení víkendů a státních svátků. Začátek výstavby je stanoven na čtvrtek 1. března 2018, konec 
výstavby dle harmonogramu připadá na pátek 7. září 2018 (lhůta se počítá vč. demontáže zařízení 
staveniště a celkového úklidu venkovních prostor). Jedná se o kritickou cestu, v optimálním 
případě je předání stavby možné uskutečnit první zářijový pracovní den, tj. v pondělí 3. září 2018.  
S předpokládanou dobou výstavby souvisí i VRN – vedlejší rozpočtové náklady, kde jsou 
umístěny i náklady na zařízení staveniště (ZS). V případě objektu ve Stříbře se jedná o tyto objekty: 
- WC buňka  
- skladová buňka 
- kancelářská buňka 
- oplocení 166m 
- pojezdové panely 
- čistící zóna 
- omítkové silo (předp. 20 dní) 
Obr. 4 – proces výstavby  
zděného konstrukčního systému VS ZZSPk Stříbro 
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U základní koncepce byla stanovena výše VRN na 259 118,- Kč bez DPH, z toho náklady na 
zařízení staveniště 180 618,- Kč bez DPH. Je samozřejmé, že VRN budou s rostoucí dobou výstavby 
růst, se zkracující dobou se budou snižovat.  
Tato základní varianta byla zvolena investorem a projektantem pravděpodobně jako 
nejméně nákladná, technologicky nenáročná a lhůtně přijatelná. Vzhledem k dostupnosti 
stavebních dodavatelů i přilehlých betonáren (betonárna Stříbro) se dá toto rozhodnutí 
akceptovat. V objektu nejsou navrženy žádné speciální materiály ani technologie, které by se 
nedaly v daném místě dodat nebo realizovat. 
Níže přiložený rozpočet plně reflektuje dodanou dokumentaci pro provádění stavby. 
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 13882589
Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 7 997 487,85 1 679 472,45
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-1
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
15,00% 0,00 0,00
CZK 9 676 960,30
7 997 487,85
0,00
7 997 487,85
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Strana 1 z 43
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Kód: DP-1
Stavba:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
Luboš Beneda
7 997 487,85 9 676 960,30
9 363 427,527 738 369,8501 Rozpočet stavební části - stávající koncepce
313 532,78259 118,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
7 997 487,85 9 676 960,30
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
7 738 369,85
0,00
7 738 369,85
7 738 369,85 1 625 057,67
0,00 0,00
9 363 427,52
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřní
    62 - Úprava povrchů vnější
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
7 738 369,85
4 753 351,47
163 987,42
791 866,34
1 076 646,57
817 699,54
24 784,54
574 987,61
599 346,19
115 141,56
86 210,51
502 681,19
2 985 018,38
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
157 267,47
307 325,33
567 330,37
254 000,73
2 553,75
231 209,17
541 475,28
500 874,38
168 558,96
86 928,22
96 522,88
70 971,84
0,00
7 738 369,85
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 214,490
214,490
ornice 214,490
2 K 131201101 m3 82,847
82,847
vykop_deska 82,847
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 9 480,46
"predp. tl. ornice 30cm
0,3 * ((37,09 + 2*2,0)   *   (13,4 + 2*2,0))
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 236,00 19 551,89
"vykop pro podkladni desku
0,25 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
7 738 369,85
4 753 351,47
163 987,42
3 K 131201109 m3 82,847
82,847
4 K 132201202 m3 184,241
103,614
29,786
50,841
vykop_pasy 184,241
5 K 132201209 m3 184,241
184,241
6 K 133201101 m3 3,864
1,029
2,835
vykop_sachty 3,864
7 K 133201109 m3 3,864
3,864
8 K 162601101 m3 189,666
189,666
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 1 690,08
vykop_deska
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 42 006,95
"zakladove pasy
1,05 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
1,05 * 1,2 * (11,82) * 2 
1,05 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 4 219,12
vykop_pasy
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 825,00 3 187,80
(1,05 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
1,05 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 117,00 452,09
vykop_sachty
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130,00 24 656,58
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Strana 5 z 43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
189,666
9 K 171201201 m3 189,666
189,666
189,666
10 K 171201211 t 379,333
379,333
379,333
11 K 174101101 m3 81,286
81,286
    2 - Zakládání
12 K 271532212 m3 76,580
14,802
4,255
7,263
Součet
Uložení sypaniny na skládky 15,60 2 958,79
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 49 313,29
"predp. 2t/m3
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7 * 2
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 6 470,37
"zpetny nasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,3
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 81 940,60
"zakladove pasy, tl. 150mm
0,15 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
0,15 * 1,2 * (11,82) * 2 
0,15 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove pylony, tl. 150mm
791 866,34
0,147
0,405
49,708
76,580
13 K 273321311 m3 76,028
76,028
76,028
14 K 273351215 m2 15,402
15,402
zakl_bedneni_desky 15,402
15 K 273351216 m2 15,402
15,402
15,402
16 K 273362021 t 3,804
3,804
3,804
17 K 274313611 m3 157,921
(0,15 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
0,15 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2 560,00 194 631,68
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (6,29*37,52 + 7,53*35,97)
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 3 326,83
0,15 * (37,52*2 + 13,82*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 825,55
zakl_bedneni_desky
Součet
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 150/150/6 25 700,00 97 762,80
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150
"celk. hmotnost dle vykazu
3803,81/1000
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 540,00 401 119,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
88,812
25,531
43,578
157,921
18 K 275313611 m3 0,882
0,882
0,882
19 K 275321411 m3 2,430
2,430
2,430
20 K 275351215 m2 6,100
2,800
3,300
zakl_bedneni_patky 6,100
21 K 275351216 m2 6,100
6,100
22 K 275353122 kus 2,000
"zakladove pasy
0,9 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
0,9 * 1,2 * (11,82) * 2 
0,9 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 2 240,28
2 * 0,9 * 0,7 * 0,7
Součet
Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 2 680,00 6 512,40
"pylon
0,9 * 1,5 * 1,8
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 216,00 1 317,60
"patky, predp. vyska bedneni 50cm
(0,5 * 4 * 0,7) * 2 
"pylon
0,5 * (1,5*2 + 1,8*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 53,60 326,96
zakl_bedneni_patky
Bednění kotevních otvorů v základových 348,00 696,00
23 K 275361821 t 0,025
0,025
0,025
24 K 275362021 t 0,009
0,009
0,009
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
25 K 311101211 m 26,000
19,000
7,000
26,000
26 M 286113080R01 m 27,300
27 K 311238114 m2 297,062
133,640
-27,169
42,640
patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 935,00
"dle vykazu vyztuze R10 + R6
(19,87+5,25)/1000
Součet
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 231,30
"dle vykazu vyztuze, KARI 6x150x150
7,6/1000 * 1,2
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 900,60
1,0 * 19
1,4 * 5 "sikme
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 3 316,95
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 294 685,50
"zzs
3,25 * (20,56*2)
(-1) * (0,9*2,02*11 + 1,0*2,02*2 + 1,55*2,02)
3,25 * 13,12
1 076 646,57
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-8,790
83,395
-3,636
-7,911
84,893
297,062
28 K 311238116 m2 348,302
162,975
-32,234
180,180
-30,949
83,395
-15,065
348,302
-3,0*2,93
"lps
3,25 * (13,12 + 7,05 + 5,49)
(-1) * (0,9*2,02*2)
-2,7*2,93
"atika 
0,75 * (36,82*2 + 13,12*2 + 13,31)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 421 445,42
"garáž
3,75 * (8,61*2 + 13,12*2)
(-1) * (0,9*1,0 * 3 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02)
"zzs
3,25 * (13,12 + 21,16*2)
(-1) * (1,7*2,02 + 0,9*1,0 + 1,3*1,75*7 + 
0,9*1,25*4 + 0,7*1,25*3 + 1,55*2,3)
"lps
3,25 * (7,05 + 13,12 + 5,49)
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3)
Součet
29 K 317142221 kus 8,000
8,000
8,000
30 K 317168130 kus 16,000
16,000
16,000
31 K 317168131 kus 96,000
96,000
32 K 317168133 kus 44,000
44,000
44,000
33 K 317168134 kus 8,000
8,000
8,000
34 K 317168135 kus 4,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm
542,00 4 336,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 300,00 4 800,00
"výkaz překladů
16
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 375,00 36 000,00
"výkaz překladů
96
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 23 672,00
"výkaz překladů
44
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 683,00 5 464,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 779,00 3 116,00
"výkaz překladů
Strana 8 z 43
26
Page 26 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
4,000
4,000
35 K 317168136 kus 4,000
4,000
4,000
36 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
37 K 317941121 t 0,690
ocel_heb120 0,501
ocel_jekl100 0,189
0,690
38 M 133884300 t 0,501
4
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 970,00 3 880,00
"výkaz překladů
4
Součet
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 5 409,60
"HEB 120, 26,7 kg/m
(2,5*2 + 3,18*2 + 3,7*2) * 26,7/1000
"jäkl 100x100x6, 17,8 kg/m
(1,14 + 2,35 + 5,1 + 2,0) * 17,8/1000
Součet
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR 
označení průřezu 120 17 745,00 8 890,25
Hmotnost: 26,7 kg/m
0,501
0,501
39 M 145640840 t 0,189
0,189
0,189
40 K 317941123 t 0,243
ocel_ipn160 0,243
0,243
41 M 133806300 t 0,243
0,243
0,243
42 K 317998121R01 m2 1,088
1,088
1,088
43 K 330321510 m3 1,763
1,763
ocel_heb120
Součet
profil ocelový čtvercový JÄKL jakost 11320.0 
100x6 mm 17 620,00 3 330,18
Hmotnost: 8,61 kg/m
ocel_jekl100
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 1 749,60
"IPN160, 17,9 kg/m
3,4 * 4 * 17,9/1000
Součet
tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení 
průřezu 160 16 700,00 4 058,10
Hmotnost: 17,9 kg/m
ocel_ipn160
Součet
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky 
ze šedého polystyrénu tl do 50 mm 228,00 248,06
3,4 * 0,16 * 2
Součet
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 3 210,00 5 659,23
"pylon, monoliticka cast
2,35*0,5*1,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,763
44 K 331238317 m3 2,250
2,250
2,250
45 K 331351101 m2 9,400
9,400
bedneni_pylon 9,400
46 K 331351102 m2 9,400
9,400
47 K 342272148 m2 7,613
3,038
4,575
7,613
48 K 342272323 m2 339,758
Součet
Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti 
P 10 na MC 4 150,00 9 337,50
"pylon, zděná část
3,0*0,5*1,5
Součet
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m
430,00 4 042,00
2,35 * (0,5+1,5)*2
Součet
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m 62,80 590,32
bedneni_pylon
Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 392,00 2 984,30
"obložení vnitřních svodů
"garáž
4,05 * (0,375+0,375)
"zzs
3,05 * (0,375+0,375) * 2 
Součet
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 570,00 193 662,06
"garáž
47,685
-3,636
270,920
-16,766
46,605
-5,050
339,758
49 K 342272523 m2 5,850
3,510
2,340
5,850
50 K 342291121 m 118,900
12,150
88,450
4,25 * (1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2,02*2)
"zzs
3,25 * (5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0*2,02 + 0,8*2,02*8 + 0,9*2,02)
"lps
3,25 * (5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2,02*2 + 0,9*2,02)
Součet
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 776,00 4 539,60
"zazdění geberit
"zzs
1,3*0,9*3
"lps
1,3*0,9*2
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 11 771,10
"garáž
4,05 * 3
"zzspk
3,05 * (12 + 17)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
18,300
118,900
51 K 342291131 m 98,570
11,220
-1,800
83,360
-8,300
14,340
-2,500
0,750
1,500
98,570
52 K 346244381 m2 4,427
"lps
3,05 * 6
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 10 448,42
"garáž
(1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2)
"zzs
(5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0 + 0,8*8 + 0,9)
"lps
(5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2 + 0,9)
"prickovky tl. 50mm
"garáž
(0,375+0,375)
"zzs
(0,375+0,375) * 2 
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 2 536,67
2,176
0,600
0,763
0,888
4,427
53 K 615142002 m2 16,180
16,180
16,180
    4 - Vodorovné konstrukce
54 K 411322525 m3 10,155
4,513
5,642
10,155
55 K 411351R01 ks 7,000
"I1
0,16*3,4*2*2
"H1
0,12*2,5*2
"H2
0,12*3,18*2
"H3
0,12*3,7*2
Součet
Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým 
pletivem 119,00 1 925,42
"predp. sirka pasu 1,0m
1,0 * (3,4*2+2,5+3,18+3,7)
Součet
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 2 950,00 29 957,25
"strop nad garáží, ocelbeton deska
8,6*13,12*0,04
"beton mezi vlnami
(8,6*13,12*0,1)/2
Součet
Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových 150,00 1 050,00
817 699,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3,000
3,000
1,000
7,000
56 K 411354259 m2 112,832
112,832
112,832
57 K 411354171 m2 100,160
100,160
kce_stropA 100,160
58 K 411354172 m2 100,160
100,160
59 K 411361821 t 0,357
0,000
"odvetrani kanalizace a odvod spalin
3
"svody
3
"prostup antenni stozar
1
Součet
Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových VSŽ 12 202 výška vlny 100 mm, tl. 
0,8 mm
695,00 78 418,24
"strop nad garáží
8,6*13,12
Součet
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa 136,00 13 621,76
8,0*12,52
Součet
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa 32,00 3 205,12
kce_stropA
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 13 566,00
"R10 trny
0,08 * 9 * 0,62/1000
0,357
0,357
60 K 411362021 t 0,292
0,292
0,292
61 K 413941125 t 2,193
2,193
ocel_heb240 2,193
62 M 134867250 t 2,193
2,193
63 K 411321414 m3 63,507
27,617
35,890
63,507
64 K 411351101 m2 326,479
"spodni vyztuz R10
6,0 * 96 * 0,62/1000
Součet
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 7 504,40
"KARI 5x150x150, 12,63kg/6m2
(96 + 20,76 + 18 + 3,9) / 6 * 12,63/1000
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší 6 750,00 14 802,75
"HEB 240, 85kg/m
3 * 8,6 * 85/1000
Součet
tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení 
průřezu 240 19 845,00 43 520,09
Hmotnost: 83,2 kg/m
ocel_heb240
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 3 050,00 193 696,35
"strop nad zzs+lps; vcetne "vence"
0,180 * ((28,2-0,05*2) * 5,46)
0,180 * ((26,65-0,05*2) * 7,51)
Součet
Zřízení bednění stropů deskových 381,00 124 388,50
"spodni bedneni
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
plocha_zzs 257,912
plocha_lps 68,567
stropy_bedneni 326,479
65 K 411351102 m2 326,479
326,479
66 K 411354173 m2 326,479
326,479
67 K 411354174 m2 326,479
326,479
68 K 411362021-1 t 6,146
0,762
5,384
6,146
69 K 417321414 m3 7,164
3,258
20,6 * 12,52
6,5*5,02 + 7,26*4,95
Součet
Odstranění bednění stropů deskových 116,00 37 871,56
stropy_bedneni
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa 179,00 58 439,74
stropy_bedneni
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa 39,30 12 830,62
stropy_bedneni
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 14 100,00 86 658,60
"zb strop nad zzs a lps
"KARI 6x150x150, 18,2 kg/6m2; m2 dle vykazu
(156,02+6,73+9,49+3,43+66,64+2,98+3,93+1,91) 
* 18,2/6/1000
"KARI 8x100x100, 47,4 kg/6m2; m2 dle vykazu
(618,0+26,25+10,58+3,83+0,82+14,85+7,2) * 
47,4/6/1000
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 910,00 20 847,24
"venec stropu garaze; dolni cast
0,3 * 0,25 * ((13,12+8,6)*2)
1,116
1,020
1,657
0,113
7,164
70 K 417351115 m2 55,586
10,860
10,260
9,984
4,152
7,216
0,600
12,514
bedneni_vence 55,586
71 K 417351116 m2 55,586
"venec stropu garaze; mezi vencovkami
0,105 * 0,25 * ((13,12-2*0,115) + (8,6-
2*0,115))*2
"atikove vence
0,24 * 0,1 * ((13,12+8,12) * 2)   "garaze
0,24 * 0,1* (13,12+27,96*2)   "zzs+lps
"venec pylonu
0,5 * 1,5 * 0,15
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 272,00 15 119,39
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((13,12+8,6)*2) "ext
0,25 * ((12,52+8,0)*2) "int
"atikove vence
0,1*(8,6+28,2+5,56+1,55+7,56+26,65+8,6+13,12) 
"ext
0,1 * 2 * (8,12+12,64) "int garaz
0,1 * 2 * (27,96+8,12) "int zzs a lps
"venec pylonu
0,15 * (1,5+0,5)*2
"venec stropu zzs+lps
0,18 * (2*28,2+13,12)
Součet
Odstranění bednění ztužujících věnců 59,00 3 279,57
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
55,586
72 K 417361821 t 1,132
0,305
0,057
0,053
0,305
0,369
0,034
0,007
bedneni_vence
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 37 400,00 42 336,80
"vyztuz vence stropu nad garazi
"R14, 1,21kg/m
(6,0*36 + 2,0*8 + 2,46*8) * 1,21/1000
"R10, 0,62kg/m
1,36 * 68 * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
1,14 * 212 * 0,22/1000
"vyztuz vence stropu nad zzs a lps
"R14, 1,21kg/m
6,0 * 42 * 1,21/1000
"vyztuz atikovych vencu
"R10, 0,62kg/m
(6,0*32 + 2,0*8 + 2,36*8 + 6,0*54 + 2,0*8 + 
2,46*8 + 2,18*4) * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
(0,46*128 + 0,46*208) * 0,22/1000
"vyztuz pylonu
"R10, 0,62kg/m
6,0*2 * 0,62/1000
0,002
1,132
73 K 342248110 m2 10,260
10,260
10,260
74 K 342248112 m2 10,860
10,860
10,860
75 K 713131141 m2 14,875
14,875
epsg_venec 14,875
76 M 283763520 m2 15,173
14,875
14,875
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
77 K 622212001 m 167,560
"R6, 0,22kg/m
1,42*5 * 0,22/1000
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 4 914,54
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((12,52+8,0)*2) "int
Součet
Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 6 374,82
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((13,12+8,6)*2) "ext
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 2 231,25
"venec stropu zzs+lps
0,18 * (2*28,2+13,12*2)
Součet
deska fasádní polystyrénová izolační grafitová 
1250 x 600 x 50 mm 202,00 3 064,95
epsg_venec
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 23 123,28
24 784,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
ext_spaletyxps 2,320
29,960
25,000
75,400
37,200
-2,320
ext_spalety 167,560
78 M 283759310 m2 24,631
23,458
23,458
79 M 283764150 m2 0,341
0,325
    61 - Úprava povrchů vnitřní
80 K 611131321 m2 243,520
"spalety xps
0,58*2 + 0,58*2 "vrata a dvere
"spalety eps
((3,0+2,72*2)*2 + (1,55*2+1,72*2)*2) "vrata a 
dvere 
(0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory ext 
garaz
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) "otvory ext 
lps
-ext_spaletyxps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm 65,30 1 608,40
lambda=0,039 [W / m K]
ext_spalety * 0,14
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 30 mm 155,00 52,86
Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, 
podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.
ext_spaletyxps*0,14
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 49,00 11 932,48
574 987,61
243,520
strop_omitka 243,520
81 K 611142001 m2 243,520
243,520
82 K 611311131 m2 243,520
243,520
83 K 611321321 m2 243,520
243,520
84 K 612131321 m2 923,780
151,848
33,300
21,828
-31,334
nanášená strojně
10,7+6,42+6,37+15,06+10,54+13,55+11,05+16,0
5+13,41+13,55*2+12,55+19,94+13,55+10,56+18,
57+13,55+14,20+1,93+4,12+4,3
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 194,00 47 242,88
strop_omitka
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 127,00 30 927,04
strop_omitka
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 45 538,24
strop_omitka
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená strojně 39,60 36 581,69
"objekt garaze
"116 garaz
3,7 * 2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
3,7 * 2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
1,7 * 2*(3,0+3,42) "odecteno 2,0m obkladu
"odecty
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02) "otvory ext
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-3,636
16,632
38,664
128,196
27,378
27,270
43,308
38,448
5,628
(-1) * (0,9*2,02*2) "otvory int
"spalety
0,3 * ((0,9*2 + 1,0*2)*2 + (0,9*2 + 1,75*2)*4 + 
(3,0 + 3,3*2)*2 + (1,7*2 + 2,02*2))
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2,7 * 2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2,7 * 2*(20,6+2,0) + 2,7 * 2*1,14
"103 kotel
2,7 * 2*(2,6+2,47)
"104 IT
2,7 * 2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2,7 * 2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2,7 * 2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
0,7 * 2*(1,9+2,12) "odecten obklad
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
7,560
7,028
11,340
3,780
41,688
38,988
44,388
125,064
40,608
-2,880
48,708
41,688
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*2 "odecten obklad
"110 predsin muzi
0,7 * 2*(2,9+2,12) "odecten obklad
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*3 "odecten obklad
"114 uklidova mistnost
0,7 * 2*(1,8+0,9) "odecten obklad
"115 sklad
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2,7 * 2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2,7 * 2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2,7 * 2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2,7 * 2*(2,5+5,02)
-0,6*4,8 "obklad kuch linky
"125 dispecink
2,7 * 2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2,7 * 2*(2,7+5,02)
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-26,045
-39,996
-5,151
-4,848
23,205
32,967
23,544
20,844
2,135
2,849
"odecty
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*0,55*3+1,55
*2,3) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55*2,02+1,0*2,02) "dvere ostatni
(-1) * (0,8*2,02+0,8*2,02*2) "dvere z chodby
"spalety
0,3 * ((0,9*2+1,0*2) + (1,3*2+1,75*2)*7 + 
(0,9*2+1,25*2)*4 + (0,7*2+0,55*2)*3 + 
(1,55+2,3*2))
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
2,7 * (4,95+7,26)
"131 ordinace
2,7 * (3,7+5,02)
"132 sestra
2,7 * (2,7+5,02)
"134 wc
0,7 * (0,9+2,15) "odecten obklad
"135 wc predsin
0,7 * (1,92+2,15) "odecten obklad
2,905
-13,385
-12,524
11,790
omitky_vnitrni 923,780
85 K 612142001 m2 923,780
923,780
86 K 612321321 m2 923,780
923,780
87 K 612311131 m2 923,780
923,780
88 K 612143003 m 164,240
45,440
"136 wc inv
0,7 * (2,0+2,15) "odecten obklad
"odecty
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*0,3*4 + 1,55*2,3) "otvory 
ext
(-1) * (0,9*2,02*2*2 + 1,0*2,02 + 0,8*2,02*2) 
"dvere int
"spalety
0,3 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+0,3*2)*4 + 
(1,55*2+2,3*2))
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 154 271,26
omitky_vnitrni
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 149 652,36
omitky_vnitrni
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená 100,00 92 378,00
omitky_vnitrni
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 25,60 4 204,54
"objekt garaze
(0,9+1,0*2 + (0,9+1,75*2)*4 + (3,0+3,3*2)*2 + 
1,7+2,02*2) "otvory ext
"objekt zzs
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65,850
35,750
3,700
10,800
2,700
omitky_profily 164,240
89 M 553430200 m 172,452
172,452
172,452
    62 - Úprava povrchů vnější
90 K 621131121 m2 13,300
13,300
91 K 621142001 m2 13,300
10,300
3,000
ext_podhledy 13,300
(0,9+1,0*2+(1,3+1,75*2)*7+(0,9+1,25*2)*4+(0,7+
1,25*2)*3+1,55+2,3*2) "otvory ext
"objekt lps
((1,3+1,75*2)*4 + (0,6+1,0*2)*4 + 1,55+2,3*2) 
"otvory ext
"rohove profily
3,7*1 "garaz
2,7*4 "zzs
2,7*1 "lps
Součet
profil omítkový rohový  pro omítky vnitřní 12 
mm
13,10 2 259,12
omitky_profily * 1,05
Součet
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů 
nanášená ručně 43,70 581,21
ext_podhledy
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 182,00 2 420,60
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
599 346,19
92 K 621381021 m2 13,300
13,300
93 K 623131121 m2 20,920
20,920
ext_pylon 20,920
94 K 623142001 m2 20,920
20,920
95 K 623322341 m2 20,920
20,920
96 K 623322391 m2 20,920
20,920
97 K 622131121 m2 419,856
419,856
419,856
98 K 622143001 m 91,900
101,000
-9,100
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů 171,00 2 274,30
ext_podhledy
Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo 
sloupů nanášená ručně 45,40 949,77
5,23 * ((0,5+1,5)*2)
Součet
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
194,00 4 058,48
ext_pylon
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená 
strojně
277,00 5 794,84
ext_pylon
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce 
vnějších sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně
58,50 1 223,82
ext_pylon
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně 37,90 15 912,54
ext_eps + ext_xps
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 8 169,91
(37,1 + 13,4) * 2 
-1,55*2 - 3,0*2
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ext_soklprof 91,900
99 M 590516340 m 96,495
91,900
91,900
100 K 622143003 m 213,800
167,560
20,800
25,440
ext_rohprof 213,800
101 M 590514800 m 224,490
213,800
102 K 622143004 m 167,560
167,560
103 M 590514750 m 175,938
167,560
104 K 622211031 m2 85,118
90,396
Součet
lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm 75,50 7 285,37
ext_soklprof
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 6 499,52
ext_spalety
"rohove profily
5,2*4
4,24*6
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 4 063,27
ext_rohprof
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 4 440,34
ext_spalety
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 5 770,77
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
ext_spalety
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 47 070,25
"soklova cast, vyska 0,9m
0,9 * (37,1+13,12)*2
-5,278
ext_xps 85,118
105 M 283764240 m2 85,118
85,118
106 K 622211031-2 m2 334,738
48,400
351,540
-21,652
-8,100
-23,950
-11,500
ext_eps 334,738
107 M 283759810 m2 341,433
334,738
"odecty
(-1) * ((3,0*0,58)*2 + (1,55*0,58)*2) "vrata a 
dvere 
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 140 mm 801,00 68 179,52
ext_xps
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 185 110,11
"zatepleni atiky garaze
1,1 * (8,88+13,12)*2
"zatepleni celeho objektu
3,5 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*2,72)*2 + (1,55*1,72)*2) "vrata a 
dvere 
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4) "otvory ext garaz
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3) 
"otvory ext zzs
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4) "otvory ext lps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 122 915,88
ext_eps
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108 K 622252002 m 91,900
91,900
109 M 590514920 m 96,495
91,900
110 K 622381021 m2 415,108
142,464
8,400
6,280
2,425
0,540
142,464
8,400
2,425
0,168
64,320
0,696
7,275
Montáž ostatních lišt zateplení 50,30 4 622,57
ext_soklprof
lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m 20,10 1 939,55
ext_soklprof
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 155,00 64 341,74
"jizni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
0,24 * 2,0 + 2,0*2,9 "vstup zzs
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 2,25 "vstup lps
"severni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 0,7 "vstup lps
"zapadni pohled
(3,84+0,96) * 13,4
0,24 * 2,9 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
51,456
12,864
0,516
7,275
0,480
-25,620
-26,926
-14,476
4,418
3,500
10,556
5,208
"vychodni pohled
3,84 * 13,4
0,96 * 13,4 "atika garaz
0,24 * 2,15 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
0,24 * 2,0 "vstup lps
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*2,92*2) 
"otvory ext
"objekt zzs
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*1,92) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*1,92) 
"otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+2,92*2)*2 + (1,55*2+1,92*2)*2) 
"vrata a dvere 
0,14 * (0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory 
ext garaz
0,14 * 
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
0,14 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) 
"otvory ext lps
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415,108
111 K 622511111 m2 38,576
14,098
0,190
14,098
0,190
5,092
0,570
5,092
0,570
-2,280
-0,589
Součet
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn 557,00 21 486,83
"jizni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"severni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"zapadni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (3,0*0,38*2) "otvory ext
"objekt zzs
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"objekt lps
-0,589
2,134
38,576
112 K 629135101 m 28,700
5,400
15,700
7,600
28,700
113 K 629991011 m2 70,480
27,900
27,515
15,065
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+0,38*2)*2 + (1,55*2+0,38*2)*2) 
"vrata a dvere 
Součet
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm 36,00 1 033,20
"pod parapety
"objekt garaze
(0,9*2 + 0,9*4) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,3*7+0,9*4+0,7*3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*4 + 0,6*4) "otvory ext
Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 30,20 2 128,50
"objekt garaze
(0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*2,3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3) "otvory ext
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70,480
114 K 953312112 m2 110,733
110,733
110,733
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
115 K 631311114 m3 16,165
16,165
betmaz 16,165
116 K 631319171 m3 16,165
16,165
117 K 631319195 m3 1,430
1,430
1,430
118 K 631362021 t 0,547
0,547
0,547
119 K 631311124 m3 10,115
Součet
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm 100,00 11 073,30
4,22 * 13,12 * 2
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 250,00 52 536,25
 0,05 * (407,59 -84,29) 
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 3 669,46
betmaz
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 
5 m2 154,00 220,22
0,05 * (4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3)
Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 14 057,90
"KARI 4x150x150, 8,12kg/6m2 + presah
(407,59-84,29) * 8,12/6/1000 * 1,25
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 31 053,05
115 141,56
10,115
dratkobeton 10,115
120 K 631319022 m3 10,115
10,115
121 K 631319203 m3 10,115
10,115
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
122 K 941211111 m2 424,800
leseni 424,800
123 K 941211211 m2 7 646,400
7 646,400
124 K 941211811 m2 424,800
424,800
125 K 949101111 m2 407,590
407,590
126 K 952901111 m2 407,590
    998 - Přesun hmot
"garaz
0,12 * 84,29
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem 433,00 4 379,80
dratkobeton
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových 
vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 
25 kg/m3
912,00 9 224,88
dratkobeton
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 15 547,68
(37,9+0,9*2+13,4) * 2 * 4
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 13 381,20
leseni*18
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 9 430,56
leseni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 16 507,40
407,59
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 31 343,67
86 210,51
502 681,19
Strana 22 z 43
40
Page 40 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
127 K 998011017 t 1 238,131
128 K 998011001 t 1 238,131
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
129 K 711111001 m2 535,642
216,664
268,758
50,220
psv_penetrace 535,642
130 M 111631500 t 0,196
0,187
131 K 711141559 m2 535,642
535,642
132 M 628321340 m2 615,988
535,642
133 K 711411053 m2 22,830
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 3000 m 189,00 234 006,76
Přesun hmot pro budovy zděné 217,00 268 674,43
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 4 167,29
(37,1*5,84)
(35,55*7,56)
"presah 0,5m
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 9 545,20
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetrace * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 42 904,92
psv_penetrace
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 70 838,62
psv_penetrace
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 1 554,72
2 985 018,38
157 267,47
psv_hitek 22,830
134 M 245510500 kg 68,490
68,490
135 K 711491273 m2 50,220
50,220
psv_nopovka 50,220
136 M 283230310 m2 51,224
50,220
137 K 711161381 m 101,000
101,000
138 K 998711101 t 2,935
    712 - Povlakové krytiny
139 K 712311101 m2 488,129
438,217
1,881
"tekuta HI
1,62*4+1,93+4,30+10,12
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 5 732,61
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
psv_hitek * 1,5 * 2
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 2 465,80
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 9 015,42
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 8 595,10
(37,1+13,4)*2
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 834,00 2 447,79
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 3 797,64
"vodorovna plocha
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
"svisla plocha prechod na garaz
0,15 * 12,54
307 325,33
Strana 23 z 43
41
Page 41 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
29,722
18,309
psv_strecha 488,129
140 M 111631500-2 t 0,205
0,171
0,171
141 K 712331111 m2 926,346
488,129
438,217
psv_asfpas 926,346
142 M 628411700 m2 561,348
488,129
143 M 628361140 m2 503,950
438,217
144 K 712341559 m2 488,129
488,129
"atiky
0,43 * (27,86*2+13,40)
0,43 * (12,54+8,75)*2
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 7 897,83
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_strecha * 0,35/1000
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 34 552,71
psv_strecha
"asf. parozabrana
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký samolepící GLASTEK 
30 STICKER PLUS 161,00 90 377,03
psv_strecha
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK AL 40 
MINERAL 140,00 70 553,00
psv_asfpas - psv_strecha
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 40 709,96
psv_strecha
145 M 628362011 m2 561,348
488,129
146 K 998712101 t 6,233
    713 - Izolace tepelné
147 K 713131141 m2 56,571
20,560
34,130
1,881
psv_TIat 56,571
148 M 283723050 m2 59,400
56,571
149 K 713141131 m2 876,434
876,434
psv_plocha 876,434
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený 
polysterovou rohoží a skleněnou tkaninou, na 
vně lící ochranný posyp
97,00 54 450,76
psv_strecha
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 6 m 800,00 4 986,40
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 8 485,65
"TI atiky garaze
(12,54+8,02)*2 * 0,5
"TI lps a zzs
(27,86*2+12,54) * 0,5
12,54*0,15
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 50 mm 129,00 7 662,60
lambda=0,037 [W / m K]
psv_TIat
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 92 025,57
"vodorovna plocha; dve vrstvy
(12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98) * 2
Součet
567 330,37
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150 M 283723120 m2 460,128
438,217
151 M 283723160 m2 460,128
438,217
152 K 713121121 m2 407,590
407,590
153 M 283758660 m2 342,803
326,479
154 M 283758670 m2 177,009
168,580
155 M 283758730 m2 342,803
326,479
156 K 713121211 m 363,210
41,040
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 142 179,55
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 165 646,08
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 40,40 16 466,64
407,59
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 63,00 21 596,59
plocha_zzs+plocha_lps
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 40 mm 84,10 14 886,46
84,29 * 2 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 211,00 72 331,43
plocha_zzs+plocha_lps
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 4 721,73
"objekt garaze
"116 garaz
2*(8,0+12,52)
9,000
12,840
-7,700
-1,800
14,320
47,480
10,140
10,100
16,040
14,240
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
2*(3,0+3,42)
"odecty
(-1) * (3,0*2 + 1,7) "otvory ext
(-1) * (0,9*2) "otvory int
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14
"103 kotel
2*(2,6+2,47)
"104 IT
2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
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8,040
10,800
10,040
16,200
5,400
15,440
14,440
16,440
46,320
15,040
18,040
2*(1,9+2,12)
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(2*(0,9+1,8))*2 
"110 predsin muzi
2*(2,9+2,12) 
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(2*(0,9+1,8))*3 
"114 uklidova mistnost
2*(1,8+0,9)
"115 sklad
2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02)
"125 dispecink
2*(4,0+5,02)
15,440
-1,550
-19,800
-2,550
-2,400
12,210
8,720
7,720
3,050
4,070
4,150
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55+1,0) "dvere ostatni
(-1) * (0,8+0,8*2) "dvere z chodby
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26)
"131 ordinace
(3,7+5,02)
"132 sestra
(2,7+5,02)
"134 wc
(0,9+2,15)
"135 wc predsin
(1,92+2,15) 
"136 wc inv
(2,0+2,15) 
"odecty
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-1,550
-6,200
psv_obvod 363,210
157 M 631402730 m 381,371
363,210
158 K 713191133 m2 407,590
407,590
159 M 283230200 m2 469,143
407,950
160 K 998713101 t 5,520
    762 - Konstrukce tesařské
161 K 762341031 m2 49,073
43,430
5,643
49,073
162 K 762341034 m2 438,217
438,217
163 K 762341037 m2 13,300
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*2 + 1,0 + 0,8*2) "dvere int
Součet
pásek okrajový  š 80 mm tl.12 mm 12,10 4 614,59
psv_obvod
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 26,40 10 760,38
407,59
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 1 829,66
407,95
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m 747,00 4 123,44
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na dřevěnou kci 238,00 11 679,37
"osb atiky
0,43 * (37,1+13,4)*2
0,45 * (12,54)
Součet
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 335,00 146 802,70
psv_plocha/2
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 423,00 5 625,90
254 000,73
10,300
3,000
13,300
164 K 762361124 m 113,540
101,000
12,540
psv_kliny 113,540
165 M 605120110 m3 1,362
1,362
166 K 762395000 m3 4,059
4,059
4,059
167 K 762429001 m2 451,517
438,217
10,300
3,000
na sraz šroubovaných na rošt
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 25,90 2 940,69
"atiky
(13,4 + 37,1) * 2
12,54
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2,vč.impregnace 4 680,00 6 374,16
psv_kliny*0,24*0,05
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 808,00 3 279,67
2,315+1,744
Součet
Montáž podkladového roštu 120,00 54 182,04
"OSB 18
psv_plocha/2
"OSB 25
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
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451,517
168 M 605120010 m3 2,709
2,709
169 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
170 K 763131751 m2 4,500
4,500
4,500
171 M 283292100 m2 4,950
4,500
172 K 763164611 m 5,000
5,000
5,000
173 K 998763301 t 0,041
    764 - Konstrukce klempířské
Součet
řezivo jehličnaté hranol 4 680,00 12 678,12
"predp. 2,5m na 1m2
451,517*2,5 * 0,06 * 0,04
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 21,50 96,75
0,3*2,5*3 * 2
Součet
zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 
50 m 13,30 65,84
Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 
jako větrotěsná zábrana..
0,3*2,5*3 * 2
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xA 12,5 472,00 2 360,00
"oblozeni vpusti ke svodum
2,5 * 2
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m 760,00 31,16
2 553,75
231 209,17
174 K 764101151 m2 10,300
5,800
4,500
10,300
175 M 154851260 m2 10,300
10,300
176 K 764202105 m 9,150
9,150
177 M 553445160 kus 5,000
178 K 764202134 m 5,150
5,150
179 M 590543440 m 3,000
180 K 764214603 m 120,000
120,000
120,000
181 K 764214607 m 1,500
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 
ks/m2 do 30° 314,00 3 234,20
"OZN 18
2,9*2,0
"OZN 19
2,25*2,0
Součet
profil trapézový T55 55/235/940 pozink 
tl.plechu 1,0 mm 423,00 4 356,90
10,3
Montáž oplechování štítu závětrnou lištou 145,00 1 326,75
2,0+2,9+2,0+2,25
plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm 
rozvinutá šířka 250 mm 223,00 1 115,00
Montáž oplechování rovné okapové hrany 110,00 566,50
2,9+2,25
profil  ukončovací s okapničkouSchlüter-BARA-
RTKEG, RTKEG 15 …*, barevně lakovaný Al, 
výška 15 mm, délka 2,5 m
868,00 2 604,00
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 475,00 57 000,00
"OZN 29
120
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm 901,00 1 351,50
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1,500
1,500
182 K 764216602 m 29,600
29,600
29,600
183 K 764214603R01 m 255,000
120,000
120,000
15,000
255,000
184 K 764214604R02 m 15,000
15,000
15,000
"OZN 21
1,5
Součet
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 289,00 8 554,40
"OZN 20
29,6
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 100 mm 475,00 121 125,00
"zakonceni rohu atiky
120
"prechod strecha atika
120
"zakonceni rohu TI strechy
15
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 260 mm 559,00 8 385,00
"zakonceni TI strechy a zatepleni
15,0
Součet
Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 
185 K 764315623 kus 5,000
5,000
5,000
186 K 764511612 m 5,150
5,150
187 K 764511661 kus 2,000
188 K 764518622 m 5,700
5,700
189 K 877265271 kus 2,000
190 M 552441020 kus 2,000
191 K 998764101 t 1,058
    766 - Konstrukce truhlářské
192 K 766622131 m2 13,125
2,400
2,625
150 mm 692,00 3 460,00
"OZN 22
3+1+1
Součet
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 1 060,00 5 459,00
2,9+2,25
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/87 mm 1 110,00 2 220,00
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 625,00 3 562,50
2,85*2
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100 146,00 292,00
lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm 2 510,00 5 020,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m 1 490,00 1 576,42
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 527,00 6 916,88
"OZN 1
4 * (0,6*1,0)
"OZN 2
3 * (0,7*1,25)
"OZN 3
541 475,28
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3,600
4,500
13,125
193 M 766R01 ks 4,000
194 M 766R02 ks 3,000
195 M 766R03 ks 4,000
196 M 766R04 ks 4,000
197 K 766622132 m2 31,325
6,300
25,025
31,325
198 M 766R05 ks 4,000
199 M 766R06 ks 11,000
200 K 766660171 kus 26,000
6,000
4 * (0,9*1,0)
"OZN 4
4 * (0,9*1,25)
Součet
okno plastové O+S, 600x1000, U = 0,85 W/m2K 2 050,00 8 200,00
okno plastové O+S, 700x1000, U = 0,85 W/m2K 2 250,00 6 750,00
okno plastové O+S, 900x1000, U = 0,85 W/m2K 2 550,00 10 200,00
okno plastové O+S, 900x1250, U = 0,85 W/m2K 3 020,00 12 080,00
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 534,00 16 727,55
"OZN 5
4 * (0,9*1,75)
"OZN 6
11 * (1,3*1,75)
Součet
okno plastové O+S, 900x1750, U = 0,85 W/m2K 4 450,00 17 800,00
okno plastové O+S, 1300x1750, U = 0,85 
W/m2K
6 500,00 71 500,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně 557,00 14 482,00
"OZN 10
2+4
"OZN 11
4,000
3,000
13,000
26,000
201 M 611617130 kus 10,000
6,000
4,000
10,000
202 M 611617170 kus 16,000
3,000
13,000
16,000
203 K 766660172 kus 1,000
2+2
"OZN 12
1+2
"OZN 13
5+8
Součet
vnitřní dveře 700x1970 HPL laminát 2 890,00 28 900,00
"OZN 10
"pocet levych + pocet pravych
2 + 4
"OZN 11
2+2
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát 2 890,00 46 240,00
"OZN 12; tl. pricky 100
1 + 2
"OZN 13; tl. pricky 240
5+8
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně 594,00 594,00
"OZN 13A
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1,000
1,000
204 M 611617250 kus 1,000
1,000
205 K 766660174 kus 1,000
1,000
1,000
206 M 611617401 kus 1,000
1,000
207 K 766660181 kus 2,000
2,000
2,000
208 M 611653320 kus 2,000
2,000
209 K 766660182 kus 1,000
1
Součet
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát 2 930,00 2 930,00
"OZN 13A
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně 926,00 926,00
"OZN 17
1
Součet
vnitřní dveře 1450x1970 HPL laminát 4 100,00 4 100,00
"OZN 17
1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do obložkové zárubně 940,00 1 880,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 360,00 6 720,00
2 + 0
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 1 070,00 1 070,00
1,000
210 M 611656110 kus 1,000
1,000
211 K 766660183 kus 1,000
1,000
1,000
212 M 611656141 kus 1,000
1,000
213 K 766660716 kus 5,000
3,000
2,000
5,000
214 M 549172650 kus 5,000
215 K 766660718 kus 5,000
216 M 549163620 kus 5,000
217 K 766660722 kus 32,000
"OZN 15
0 + 1
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 980,00 3 980,00
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do obložkové zárubně 1 130,00 1 130,00
"OZN 16
1
Součet
vnitřní dveře 1600x1970 HPL laminát, EW (EI) 
15 DP3-C 7 800,00 7 800,00
1
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň 151,00 755,00
"OZN 14 + 15
2+1
"16
2
Součet
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 4 925,00
Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 57,70 288,50
stavěč dveří K501 lak 117,00 585,00
Montáž dveřního kování 176,00 5 632,00
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32,000
32,000
218 M 549250150 kus 32,000
219 K 766682111 kus 13,000
6,000
4,000
3,000
13,000
220 M 611822580 kus 13,000
221 K 766682112 kus 14,000
13,000
1,000
14,000
222 M 611822640 kus 14,000
10+16+1+1+2+1+1
Součet
interiérové kování rozeta klika/klika - matný 
chrom 275,00 8 800,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 982,00 12 766,00
"OZN 10
2 + 4
"OZN 11
2 + 2
"OZN 12
1 + 2
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 210,00 41 730,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 110,00 15 540,00
"OZN 13
5 + 8
OZN 13A
0 + 1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 25 cm,dub,buk 3 400,00 47 600,00
223 K 766682121 kus 1,000
1,000
1,000
224 M 611822740 kus 1,000
225 K 766682211 kus 2,000
2,000
2,000
226 M 611822590 kus 2,000
227 K 766682212 kus 1,000
1,000
1,000
228 M 611822650 kus 1,000
229 K 766682222 kus 1,000
1,000
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny do 170 mm 1 090,00 1 090,00
"OZN 17
1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 680,00 3 680,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 360,00 2 720,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 4 710,00 9 420,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 580,00 1 580,00
"OZN 15
0 + 1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 090,00 5 090,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm 1 570,00 1 570,00
"OZN 16
1
Strana 32 z 43
50
Page 50 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
230 M 611822810 kus 1,000
231 K 766694111 kus 19,000
19,000
19,000
232 K 766694112 kus 11,000
11,000
11,000
233 M 607941020 m 29,600
29,600
29,600
234 M 607941210 kus 60,000
60,000
60,000
235 K R766R01 kpl 1,000
236 K R766R02 kpl 1,000
237 K 998766101 t 1,423
    767 - Konstrukce zámečnické
238 K 767531111 m2 6,000
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 630,00 5 630,00
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 112,00 2 128,00
4 + 3 + 4 + 4 + 4
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 150,00 1 650,00
11
Součet
deska parapetní plastová bílá vnitřní  0,26 x 1 
m
329,00 9 738,40
4*0,6 + 3*0,7 + 4*0,9 + 4*0,9 + 4*0,9 + 11*1,3
Součet
koncovka PVC k parapetním deskám 50,10 3 006,00
19*2 + 11*2
Součet
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 78 600,00 78 600,00
D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 5 100,00 5 100,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m 650,00 924,95
Montáž vstupních kovových nebo plastových 43,30 259,80
500 874,38
6,000
6,000
239 M 697520020 m2 6,000
240 K 767584502 m2 164,070
psv_kaz 65,160
psv_kazpo 98,910
164,070
241 M 590305720 m2 65,160
65,160
242 M 590305730 m2 98,910
98,910
243 K 767640221 kus 2,000
244 M 553413110 kus 2,000
245 K 767651113 kus 2,000
246 M 553458R01 kus 1,000
247 M 553458R02 kus 1,000
rohoží čistících zón
2,0*1,5*2
Součet
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 
27 mm 7 900,00 47 400,00
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na 
ocelovou konstrukci 295,00 48 400,65
"bez poz. odolnosti
45,26 + 4,03 + 1,62*6 + 6,15
"s poz. odolnosti (15min)
84,29 + 4,50 + 10,12
Součet
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana A, tl. 
10 mm, 600 x 600 mm 565,00 36 815,40
psv_kaz
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana E15, 
tl. 10 mm, 600 x 600 mm 605,00 59 840,55
psv_kazpo
Montáž dveří hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku 4 950,00 9 900,00
dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1550 x 
2300 mm, U = 0,85 W/m2K 32 500,00 65 000,00
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 8 220,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 45 200,00 45 200,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 s integrovaným vstupem 55 000,00 55 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
248 K 767651126 kus 2,000
249 M 553458780 kus 2,000
250 M 553458860 kus 4,000
251 K 767651121 kus 2,000
252 M 553458890 kus 2,000
253 K 767995117 kg 599,275
300,019
7,744
284,978
6,534
599,275
254 M 145502680 t 0,585
Montáž elektrického stropního pohonu vrat 1 210,00 2 420,00
pohon garážových sekčních a výklopných vrat 
SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně 10 100,00 20 200,00
ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 
4 tlačítkový 861,00 3 444,00
Montáž vrat garážových sekčních - kliky se 
zámkem 81,00 162,00
pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem 
chrom sada 1 970,00 3 940,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 14 682,24
"kce zastreseni zzs
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 1,21kg/m
3,2*2*1,21
"--------
"kce zastreseni lps
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 6,4kg/m
2,7*2*1,21
Součet
profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x6 23 640,00 13 829,40
0,300
0,285
0,585
255 M 130100130 t 1,000
256 K 767995R01 kpl 1,000
257 K 767995R02 kpl 5,000
258 K 998767101 t 3,504
    771 - Podlahy z dlaždic
259 K 771474112 m 152,100
11,970
33,230
mm
Hmotnost: 8,9kg/m
"kce zastreseni zzs
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
"kce zastreseni lps
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
Součet
tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm 20 300,00 20 300,00
Hmotnost: 1,23 kg/m
D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, 
žárově zinkovaná kce 20 000,00 20 000,00
D+M anténního stožáru, délka 5m 4 500,00 22 500,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 3 360,34
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm 75,80 11 529,18
"101 vstup
2*(2,0+5,16) - 0,8-1,55
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14 - 0,8*11 - 0,9*2 - 1,55 - 
0,7*3
"117 sklad O2
168 558,96
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
8,200
9,340
9,200
15,240
13,440
14,640
13,540
14,240
9,060
psv_sokliky 152,100
261 K 771495111 m2 199,098
151,400
2*(3,0+1,5) - 0,8
"103 kotel
2*(2,6+2,47) - 0,8
"104 IT
2*(2,6+2,45) - 0,9
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02) - 0,8
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02) - 0,8
"115 sklad
2*(2,7+5,02) - 0,8
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02) - 0,9
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02) - 0,8
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26) - 0,8*2-1,55
Součet
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 3 583,76
"zzs
10,7+45,26+6,42+6,37+15,06+10,54+4,03+1,62*6
14,620
20,910
psv_dlazba 186,930
12,168
199,098
262 K 771574113 m2 186,930
186,930
263 M 597612900 m2 209,053
186,930
12,168
199,098
264 K 771579191 m2 28,600
28,600
28,600
265 K 771579195 m2 199,098
199,098
199,098
+6,15+13,55+11,05+12,55
"garaz
4,50+10,12
"lps
10,56+1,93+4,12+4,3
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,08
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 55 144,35
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 84 248,36
psv_dlazba
psv_sokliky * 0,08
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 277,99
4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 963,11
psv_sokliky*0,08 + psv_dlazba
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
266 K 771591110 m 152,100
152,100
267 K 771591115 m 152,100
152,100
268 K 771591171 m 11,400
11,400
11,400
269 M 553431150 m 12,540
11,400
270 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
271 K 776421100 m 131,960
15,640
43,920
16,240
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 521,00
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 4 684,68
psv_sokliky
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 254,22
"styk lino x dlazba
0,8*7 + 0,8*3 + 0,7*1 + 2,7
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 3 059,76
11,4
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 2 375,28
"objekt zzs
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02) - 0,8
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02) - 0,8) * 3 
"125 dispecink
2*(4,0+5,02) - 0,8 - 1,0
86 928,22
14,640
15,840
13,840
11,840
psv_pvcsokl 131,960
272 M 284110020 m 138,558
131,960
273 K 776521100 m2 136,370
136,370
psv_pvc 136,370
274 M 284122450 m2 143,189
136,370
275 K 776590100 m2 136,370
136,370
276 K 776590150 m2 136,370
136,370
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02) - 0,8
"objekt lps
"131 ordinace
(3,7+5,02)*2 - 0,8*2
"132 sestra
(2,7+5,02)*2 - 0,8*2
"133 cekarna
(5,32*2+2,7) - 0,7 - 0,8
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 3 796,49
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 11 495,99
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 
mm 280,00 40 092,92
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 497,75
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 2 045,55
psv_pvc
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
277 M 611552200 kg 6,819
6,819
6,819
278 K 776990111 m2 136,370
136,370
279 K 776990191 m2 272,740
272,740
280 K 998776101 t 1,671
    781 - Dokončovací práce - obklady
281 K 781414111 m2 124,520
11,880
9,400
9,400
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 920,57
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 16 364,40
psv_pvc
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 8 727,68
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 43 208,44
"1.07 umyvarna zeny
2,0*(1,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*3
"1.08 sprcha zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.10 umyvarna muzi
96 522,88
14,480
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
10,800
13,480
15,000
psv_obklady 124,520
282 M 597610111 m2 130,746
124,520
283 K 781419191 m2 58,880
2,0*(2,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*4
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
"1.34 wc 
2,0*(0,9+2,15)*2 - 0,7*2,0
"1.35 umyvarna
2,0*(2,15+1,92)*2 - 0,7*2,0*2
"1.36 wc inv
2,0*(2,15+2,0)*2 - 0,8*2,0
Součet
obkladačky keramické, bílá, matná 200x200 
mm
200,00 26 149,20
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 1 907,71
"1.08 sprcha zeny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
58,880
284 K 781419195 m2 124,520
124,520
285 K 781494511 m 62,020
5,940
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování bílým cementem 4,29 534,19
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 5 631,42
"1.07
(1,9+2,12)*2-0,7*3
"1.08
4,700
4,700
7,240
4,700
4,700
4,700
4,500
1,200
5,400
6,740
7,500
psv_listy 62,020
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.09
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.10
(2,9+2,12)*2-0,7*4
"1.11
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.12
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.13
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.14
(0,8+1,8)*2-0,7
"1.24
0,6*2 "obklad kuch linky
"1.34
(0,9+2,15)*2-0,7
"1.35
(2,15+1,92)*2-0,7*2
"1.36
(2,15+2,0)*2-0,8
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
286 K 781495111 m2 124,520
124,520
287 K 781495115 m 62,020
62,020
288 K 781495133 m 62,020
62,020
289 K 998781101 t 2,036
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
290 K 784181121 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
291 K 784211131 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 4 843,83
psv_obklady
2 021,85
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 11 287,64
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 22 995,81
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 47 976,03
vč. malby na SDK
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
70 971,84
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
259 118,00
0,00
259 118,00
259 118,00 54 414,78
0,00 0,00
313 532,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
259 118,00
259 118,00
23 500,00
5 000,00
180 618,00
50 000,00
0,00
259 118,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 23 500,000
3 500,000
5 000,000
15 000,000
23 500,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 23 500,00
"vytyceni siti
3500
"geodeticke prace
5000
"dsps
15000
Součet
259 118,00
259 118,00
23 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 5 000,000
5 000,000
5 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 180 618,000
15 280,000
1 000,000
38 200,000
1 000,000
38 200,000
1 000,000
31 706,000
1 000,000
Příprava staveniště 1,00 5 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
5000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 180 618,00
"celk. doba vystavby 191 dni
"bunka WC
80 * 191
1000 "doprava
"bunka skladova
200 * 191
1000 "doprava
"bunka kancelarska
200 * 191
1000 "doprava
"oploceni (obvod 48x35m)
5 000,00
180 618,00
1,0 * (48*2+35*2) * 191
1000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15 000,000
5 000,000
10 000,000
2 000,000
11 000,000
2 200,000
3 000,000
5 032,000
180 618,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
5000 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
10000
2000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"koordinacni cinnost
50000
Součet
50 000,00
"predp. doba 20 dni
550 * 20 "silo
110 * 20 "pumpa
500 * 6 "3x cisteni
17 * 37 * 8 "doprava plzen - stribro
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 50 000,00
15000
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Variantní řešení číslo 1 – zděný konstrukční systém s prefabrikovanými předpjatými 
stropními panely Spiroll 
 
Prefabrikací určitých železobetonových stavebních dílů lze docílit zkrácení doby výstavby a 
tím pádem i snížit náklady na výstavbu. V některých případech je prefabrikace levnější variantou 
oproti monolitickému provádění, zejména tam, kde je v blízkosti výrobce prefabrikovaných 
konstrukčních prvků. S rostoucí dojezdovou vzdáleností se náklady na dopravu zvyšují. 
V praxi se v případě typových prvků, které jsou dodavatelem stavby objednány ve větším 
množství, uplatňují slevy, při nákupu ceníkových materiálů lze také snížit cenu prefabrikace. Dnes 
jsou to často typizované prvky pro komunikace nebo například i šachtové systémy (obrubníky, 
skruže atp.). Nutno dodat, že před rokem 1989 byly prefabrikované konstrukce (zejména 
panelové) nejpoužívanějšími železobetonovými prvky v českém pozemním stavitelství.  
Základem prefabrikace je uložení betonové směsi do forem, které se poté důsledně vibrují, 
aby došlo k absolutnímu zhutnění betonu ve formě a tím pádem i k co nejkvalitnějším vlastnostem 
betonového prvku. Tím, že dochází k výrobě těchto prvků ve specializovaných provozech, lze 
docílit vyšší jakosti betonu i lepšího povrchu (často se používají ocelové formy). Při montáži těchto 
dílců se pak zkracuje doba výstavby, protože se vynechávají technologické postupy na stavbě, 
které jsou u monolitických konstrukcí nezbytné – bednění, armování a následná betonáž vč. 
vibrování a ošetřování betonu. Jednotlivé prefabrikáty jsou také uloženy tak, aby proběhla 
nezbytně dlouhá technologická přestávka k získání nejvyšší pevnosti betonu. U monolitických 
konstrukcí však musí probíhat technologická pauza přímo na stavbě a prodlužuje tak termín 
výstavby. 
Nevýhodou prefabrikace je způsob dopravy prvků na místo stavby. Souvisejícím 
problémem je vysoká hmotnost těchto prvků, která často vyžaduje nadměrnou (či nadrozměrnou) 
přepravu, která prodražuje náklady na dopravu. 
 
Pro první variantní řešení objektu výjezdové základy ve Stříbře jsem se rozhodl ponechat 
zděné řešení svislých nosných konstrukcí, avšak nahradit monolitické železobetonové stropní 
konstrukce předpjatými panely typu Spiroll. Tyto panely budou uloženy na železobetonové věnce. 
Stropní předpjaté panely Spiroll jsou obecně používané prefabrikáty, oblíbené zejména pro 
svoji vysokou únosnost a schopnost překlenout poměrně dlouhá rozpětí (efektivní do 10m při 
běžném zatížení stropních konstrukcí pro panel výšky 265mm).  
Pro objekt ve Stříbře byly vybrány panely SPG pražského výrobce Prefa Praha, jehož 
nejbližší závod se nachází v Chebu cca 69km od Stříbra. Pro objekt garáže byla vybrána tloušťka 
panelů 265mm, pro ostatní objekty 200mm.  
Cena této varianty je dle cenové soustavy ÚRS 2016 a odborné konzultace s firmou Prefa 
Praha 7 698 548,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové 
pracovní směny je 188 dní včetně započtení víkendů a státních svátků. Začátek výstavby je 
stanoven na čtvrtek 1. března 2018, konec výstavby dle harmonogramu připadá na úterý 4. září 
2018 (lhůta se počítá vč. demontáže zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor). 
Jedná se o kritickou cestu, v optimálním případě je předání stavby možné uskutečnit poslední 
srpnový pracovní den, tj. v pátek 31. srpna 2018.  
Vedlejší rozpočtové náklady jsou totožné jako ve stávající koncepci – v položkovém 
rozpočtu je cena automobilové jeřábové techniky přímo v rozboru položky montáže stropních 
panelů. Cena VRN se díky úspoře času změnila 257 180,- Kč bez DPH. 
 
 
Variantní řešení číslo 2 – monolitický skeletový konstrukční systém se ŽB stropními 
deskami 
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Další navrženou variantou je monolitický skeletový železobetonový systém vyzdívaný 
cihelnými tvárnicemi. Jeho výhodou bývá většinou nižší cena provádění (u menších objektů a 
zejména v oblasti bez závodů na prefabrikované výrobky), možnost libovolných tvarů konstrukcí či 
částečné omezení těžké techniky na stavbě (velké jeřáby apod.), nevýhodou vyšší pracnost, 
nutnost technologických přestávek a tedy větší lhůta výstavby, a důležitá je i kontrola 
technologické kázně během armovacích a betonářských prací při výstavbě.  
Výslednou cenu stavebního objektu ovlivňují faktory týkající se položek bednění, 
vyztužování a samotné betonáže. V případě použití opakovaně používaného bednění se sice 
snižuje kvalita povrchu betonu, nicméně náklady na bednění se snižují. Do ceny bednění je však 
nutno započítat použití minimálně automobilové jeřábové techniky.  
Dále obecně platí, že vyztužování plošných prvků KARI sítěmi je levnější a časově úspornější 
variantou oproti ručnímu vázání jednotlivých drátů.  
Cenu betonáže pak ovlivňuje vzdálenost od nejbližší betonárny a cena závisí i na způsobu 
jejího vybavení. V případě, že dodavatel nemá k dispozici vlastní techniku (automobilový 
domíchávač, čerpadlo betonu na automobilovém podvozku) je doprava čerstvého betonu 
požadována po betonárně. V případě menších betonáren, které nedisponují touto technikou a tato 
je smluvně zajištěna od jiných subjektů, dochází k nárůstu ceny. V závislosti na odebíraném 
množství betonu se pak odvíjí individuální ceny. 
Cena monolitické varianty je dle cenové soustavy ÚRS 2016 7 769 201,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové pracovní směny je 211 dní včetně 
započtení víkendů a státních svátků. Začátek výstavby je stanoven na čtvrtek 1. března 2018, konec 
výstavby dle harmonogramu připadá na čtvrtek 27. září 2018 (lhůta se počítá vč. demontáže 
zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor). Jedná se o kritickou cestu, 
v optimálním případě je předání stavby možné uskutečnit v pondělí 24. září 2018.  
Vedlejší rozpočtové náklady jsou totožné jako ve stávající koncepci – v položkovém 
rozpočtu je cena automobilové jeřábové techniky přímo v rozboru položky montáže a demontáže 
bednění. Cena VRN se z důvodu značného prodloužení termínu zvýšila na 272 038,- Kč bez DPH. 
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Variantní řešení číslo 3 – prefabrikovaný skeletový konstrukční systém s předpjatými 
stropními panely Spiroll 
 
Úspora času během provádění a tím pádem i snížení nákladů na zařízení staveniště u 
prefabrikovaných železobetonových konstrukcí by v jistém smyslu mohla vyvážit vyšší vstupní 
náklady na prefabrikované nosné prvky. 
Ani u této varianty nedochází ke změně položek zařízení staveniště ve VRN – veškeré 
prefabrikované prvky budou na své místo osazeny automobilovým jeřábem.  
 
Cena prefabrikované varianty je dle cenové soustavy ÚRS 2016 7 954 512,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové pracovní směny je 176 dní včetně 
započtení víkendů a státních svátků. Začátek výstavby je stanoven na čtvrtek 1. března 2018, konec 
výstavby dle harmonogramu připadá na čtvrtek 23. srpen 2018 (lhůta se počítá vč. demontáže 
zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor). Jedná se o kritickou cestu, 
v optimálním případě je předání stavby možné uskutečnit v pondělí 20. srpna 2018.  
Vedlejší rozpočtové náklady jsou totožné jako ve stávající koncepci – v položkovém 
rozpočtu je cena automobilové jeřábové techniky přímo v rozboru položky montáže nosných 
konstrukcí a stropních panelů. Cena VRN se z důvodu zkrácení termínu výstavby snížila na  
249 428,- Kč bez DPH. 
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
 
Pro účely optimalizace a analýzy objektu byl vytvořen základní rozpočet s harmonogramem 
stávající zděné koncepce se železobetonovými stropy. Dále byly provedeny tři variantní řešení – 
zděný systém se stropními Spiroll panely, monolitický a poté prefabrikovaný skelet. 
V následující tabulce je ukázáno ekonomické a termínové zhodnocení jednotlivých variant. 
 
Název varianty 
Cena stavební 
části bez DPH 
[Kč] 
Cena VRN  
bez DPH [Kč] 
Celková cena  
bez DPH [Kč] 
Úspora ceny 
oproti původní 
koncepci  
bez DPH [Kč] 
  
   
  
stávající zděná koncepce se ŽB stropy 7 738 370,00 Kč 259 118,00 Kč 7 997 488,00 Kč -   Kč 
var. 1 - původní zděná koncepce s panely Spiroll 7 698 548,00 Kč 257 180,00 Kč 7 955 728,00 Kč 41 760,00 Kč 
var. 2 - monolitický ŽB s deskovými stropy 7 769 201,00 Kč 272 038,00 Kč 8 041 239,00 Kč -42 491,00 Kč 
var. 3 - prefabrikovaný ŽB skelet se stropními panely Spiroll 7 954 512,00 Kč 249 428,00 Kč 8 203 940,00 Kč - 206 452,00 Kč 
 
 
Název varianty 
Předpokládaná 
lhůta výstavby 
[den] 
Úspora času 
oproti původní 
koncepci [den] 
Rozdíl ceny na VRN z důvodu 
kratší lhůty výstavby [den] 
  
  
  
stávající zděná koncepce se ŽB stropy 191 -                                              -   Kč  
var. 1 - původní zděná koncepce s panely Spiroll 188 3                                  1 938,00 Kč  
var. 2 - monolitický ŽB s deskovými stropy 211 - 20 -                             12 920,00 Kč  
var. 3 - prefabrikovaný ŽB skelet se stropními panely Spiroll 176 15                                  9 690,00 Kč  
 
 
Dle ceníkových cen byly zjištěny náklady na výstavbu a následně porovnány. Změnou 
konstrukčních systémů a nosných konstrukcí byla zjištěna možná úspora z hlediska nákladů na 
výstavbu a to použitím stropních předpjatých panelů. Použití prefabrikovaného skeletu stavbu 
prodražilo celkem o přibližně 2,5% z celkové ceny stavby, nicméně zkrátilo dobu výstavby a tedy 
spuštění objektu do provozu o 15 dní.  
Monolitická skeletová varianta byla levnější než prefabrikovaná, ovšem lhůta výstavby 
výrazně stoupla. Dá se říci, že při použití monolitické varianty dojde k měsíčnímu prodloužení 
výstavby a k předání a tedy i užívání stavby dojde o měsíc déle, což je z hlediska veřejného zájmu 
nežádoucí. Pro dodavatelskou firmu je zkrácení doby výstavby též pozitivním faktorem – dojde 
k úspoře nákladů na pracovníky, stroje, zařízení staveniště a k uvolnění pracovních prostředků na 
jinou stavbu.  
U jednopodlažního objektu těchto rozměrů lze pomocí této analýzy také prokázat, že 
cenové rozdíly mezi jednotlivými konstrukčními variantami nejsou markantní, většinou se jedná o 
rozdíly v jednotkách, či spíše desetinách procent. Časové rozdíly jsou v řádech desítek dnů, 
nicméně nepřekročí hranici jednoho měsíce. Malý časový rozdíl mezi stávající koncepcí a první 
variantou je způsoben postupem ukládání stropních panelů na svislé nosné konstrukce – panely 
musí být položeny na železobetonový věnec, který se v případě monolitických stropů betonuje 
současně se stropní deskou. 
I tak hodnotím variantu č. 3 (prefabrikovaný ŽB skelet se stropními panely Spiroll) jako 
nejoptimálnější variantu i při vyšší pořizovací ceně stavby, zejména kvůli úspoře lhůty výstavby a 
tím pádem dřívějšímu uvedení do provozu. 
  
Tab. 1 – ekonomické zhodnocení variant VS ZZSPk Stříbro 
Tab. 2 – časové zhodnocení variant VS ZZSPk Stříbro 
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Společenské důsledky 
 
Rychlejší výstavba objektu by v praxi vedla k okamžitému zlepšení obslužnosti a 
dostupnosti zdravotnické a lékařské péče, což při ročním počtu přibližně 1700 výjezdů skupiny ze 
Stříbra výrazným způsobem ovlivňuje životy a zdraví obyvatel v blízkosti výjezdové základny.  
Přítomnost výjezdového stanoviště ve Stříbře zkracuje dobu příjezdu zásahových vozidel a první 
pomoci, takže se minimalizují ztráty na životech špatnou dostupností či pozdějším příjezdem 
lékařské pomoci. V případě 
zkrácení doby výstavby  
(a následného otevření budovy)  
o 15 dní se tedy jedná přibližně  
o 70 primárních výjezdů, kdy bylo 
ohroženo zdraví a život pacientů.  
Z těchto důsledků vyplývá, 
že zkrácení doby výstavby o 15 dní 
za cenu prodražení doby výstavby  
o cca 2,5% je ze společenského 
hlediska velice důležitým bodem, 
jehož důsledky mají v konečném případě 
nevyčíslitelnou hodnotu na úspoře lidského zdraví a života. Spolu s otevřením výjezdového 
střediska byla navíc otevřena i lékařská pohotovostní služba, kde bylo jen za rok 2016 ošetřeno 
necelých 1200 pacientů. 
 
  
Obr. 5 – vozový park VS ZZSPk Stříbro 
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EKONOMICKÁ ANALÝZA OBJEKTU ZZSPk PLZEŇ KLATOVSKÁ 
 
ÚVOD 
 
Budova Krajského ředitelství 
ZZSPk v Plzni na Borech na Klatovské 
třídě je z hlediska možné optimalizace 
ideálním objektem. Díky svým 
rozměrům, použitým technologiím a 
materiálům lze dosáhnout mnoha 
variant, které by objekt učinily cenově i 
časově méně náročným než stávající 
koncepce. 
Rozpočet byl zpracován 
v podrobnosti pro provádění stavby díky 
přiložené projektové dokumentaci od 
projekční kanceláře PENTA Jihlava v.o.s., 
pro účely práce jsou použity ceníkové 
ceny ÚRS Praha pro rok 2016. Individuální 
ceny, které jsou vloženy ručně, jsou naceněny dle praxe, poptávek či volně dostupných ceníků.  
Projektová dokumentace pro provádění stavby stávající (skutečně provedené) koncepce 
budovy je v příloze této diplomové práce. 
 
PŘEHLED A MOŽNOSTI VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stávající koncepce – monolitická železobetonová smíšená příčná rámová konstrukce 
s deskovými stropy 
 
Stávající koncepci budovy tvoří zčásti monolitický ŽB skelet tvořený sloupy a příčnými 
průvlaky, doplněný o hřibové hlavice sloupů v místech vynechání průvlaků. Stropní konstrukce je 
železobetonová desková. Tloušťka stropů je sjednocená ve všech podlažích na 220mm. Založení 
objektu je provedeno hloubkově na železobetonových pilotách. 
V 1PP jsou ve svahové části umístěny monolitické železobetonové stěny doplněné v horní 
části o vyzdívky z cihelných tvárnic. Nadzemní podlaží jsou buď vyzdívaná, anebo jejich plášť tvoří 
hliníkový fasádní systém.  
Bez započtení profesí a ostatních stavebních dílů přímo nesouvisejících s výstavbou je 
rozložení nákladů HSV a PSV+M přibližně 58 : 42%. Položky PSV v tomto případě, na rozdíl od 
objektu ve Stříbře zabírají přibližně stejnou část ceny díla. Jsou zde použity samozřejmě standardní 
a dnes běžně používané technologie a materiály, nicméně se zde objevují i materiály, jejichž 
náklady na dodávku a montáž významně navyšují celkovou cenu díla. Jedná se například o fasádní 
systém, vnitřní vybavení v podobě hliníkových prosklených stěn či hliníkové interiérové dveře. 
Základní cena objektu je dle cenové soustavy ÚRS 2016 60 615 614,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové pracovní směny je 713 dní včetně 
započtení víkendů a státních svátků a zimní přestávky. Začátek výstavby je stanoven na čtvrtek 1. 
března 2018, konec výstavby dle harmonogramu připadá na úterý 11. února 2020 (lhůta se počítá 
vč. demontáže zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor).  
Náklady na zařízení staveniště byly sestaveny takto: 
- 3xWC buňka  
- 3xskladová buňka 
Obr. 6 – vstupní část VS ZZSPk Plzeň - Klatovská 
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- 2xkancelářská buňka 
- oplocení 210m 
- pojezdové panely 
- čistící zóna 
- omítkové silo (předp. 40 dní) 
- stacionární jeřáb (předp. 12 měsíců) 
 
U základní koncepce byla stanovena výše VRN na 2 840 750,- Kč bez DPH.  
 
Tato varianta byla zvolena investorem a projekční kanceláří jako technologicky nenáročná, 
avšak s možností vyšší ceny stavby díky použitým materiálům za cenu vyšší trvanlivosti a životnosti 
díla. Níže přiložený rozpočet je v souladu s dodanou dokumentaci pro provádění stavby. 
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 47916621
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ: CZ47916621
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 63 456 364,17 13 325 836,48
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-2
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
15,00% 0,00 0,00
CZK 76 782 200,65
63 456 364,17
0,00
63 456 364,17
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Strana 1 z 59
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Kód: DP-2
Stavba:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
63 456 364,17 76 782 200,65
73 344 893,1560 615 614,1701 Rozpočet stavební části - stávající koncepce
3 437 307,502 840 750,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
63 456 364,17 76 782 200,65
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
Strana 2 z 59
70
Page 70 of 554
Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
60 615 614,17
0,00
60 615 614,17
60 615 614,17 12 729 278,98
0,00 0,00
73 344 893,15
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
60 615 614,17
35 261 368,21
1 331 934,81
6 434 732,20
3 475 947,76
11 435 573,71
9 972 361,64
967 121,36
1 643 696,73
24 183 445,96
890 822,08
1 273 806,04
1 698 138,33
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    777 - Podlahy lité
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 667 933,31
40 108,49
1 837 648,00
250 626,34
190 486,20
11 661 404,07
252 689,32
1 764 791,60
1 895 603,41
338 162,86
38 460,43
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
0,00
60 615 614,17
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 764,688
764,688
ornice 764,688
2 K 122201103 m3 2 548,960
2 548,960
zemni_odkop 2 548,960
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
01 - Rozpočet stavební části - stávající koncepce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 33 799,21
"predp. tl. ornice 30cm
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 0,3
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 5000 m3 50,00 127 448,00
"odkopavka 1m
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 1,0
Součet
60 615 614,17
35 261 368,21
1 331 934,81
3 K 122201109 m3 2 548,960
2 548,960
4 K 131201103 m3 980,402
965,448
10,579
4,375
zemni_jamy 980,402
5 K 131201109 m3 980,402
980,402
6 K 131201201 m3 23,254
21,584
1,570
0,100
zemni_zapaz 23,254
7 K 131201209 m3 23,254
23,254
8 K 132201202 m3 172,085
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 27,70 70 606,19
zemni_odkop
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3 77,60 76 079,20
"hloubeni jamy podkl.
((56,6 + 2*3,5) * (20,6 + 2*3,5)) * 0,55
((0,5+2,2+0,5) * (0,5+1,9+0,5)) * 1,14 "zaklad 
vytah
2,5*2,5 * 0,7 "sklad CO2
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 20 000,20
zemni_jamy
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 540,00 12 557,16
4,75 * 1,6 * 2,84 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 2,0 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,4 "odkalovaci jimka
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3 37,20 865,05
zemni_zapaz
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 39 235,38
"zakladove pasy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
120,204
34,776
17,105
vykop_pasy 172,085
9 K 132201209 m3 172,085
172,085
10 K 161101102 m3 23,254
23,254
11 K 162701101 m3 2 607,291
zemni_70 2 607,291
12 K 171201201 m3 2 607,291
2 607,291
13 K 171201211 t 2 607,291
2 607,291
14 K 174101101 m3 1 117,410
1 117,410
1 117,410
(56,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 3
(20,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,525 * 
1,2
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 3 940,75
vykop_pasy
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m 121,00 2 813,73
zemni_zapaz
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 167,00 435 417,60
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(zemni_odkop + zemni_jamy + zemni_zapaz + 
vykop_pasy) * 0,7
Uložení sypaniny na skládky 15,60 40 673,74
zemni_70
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 338 947,83
zemni_70
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 88 945,84
zemni_70 / 0,7 * 0,3
Součet
15 K 181301115 m2 764,688
764,688
16 K 181951102 m2 2 548,960
2 548,960
    2 - Zakládání
17 K 226212213 m 6,500
6,500
18 K 226213213 m 48,000
48,000
48,000
19 K 226214213 m 260,000
200,000
60,000
260,000
20 K 226214313 m 48,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,10 14 605,54
ornice
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,20 25 999,39
zemni_odkop
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 
mm hl do 10 m hor. III 1 490,00 9 685,00
"P0
6,5
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 10 m hor. III 1 990,00 95 520,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 10 m hor. III 4 510,00 1 172 600,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 20 m hor. III 5 420,00 260 160,00
6 434 732,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
48,000
48,000
21 K 231112112 m 6,500
6,500
6,500
22 K 231112113 m 48,000
48,000
48,000
23 K 231112114 m 260,000
200,000
60,000
260,000
24 K 231112214 m 48,000
"P4
12,0 * 4
Součet
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 260,00 1 690,00
"P0
6,5
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 531,00 25 488,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 905,00 235 300,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 1 120,00 53 760,00
"P4
48,000
48,000
25 M 589329360 m3 583,522
1,837
37,680
353,250
105,975
84,780
583,522
26 K 231611114 t 33,147
33,147
vyztuz_piloty 33,147
27 K 231R01 t 0,663
0,663
12,0 * 4
Součet
Výplně pilot z betonu prostého beton třídy 
C25/30 XC2 bez suspenze 2 820,00 1 645 532,04
"P0
6,5 * 3,14 * 0,3*0,3
"P1
(8,0 * 3,14 * 0,5*0,5) * 6
"P2
(8,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 25
"P3
(10,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 6
"P4
(12,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 4
Součet
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 39 700,00 1 315 935,90
"vykaz vyztuze pilot
33,147
Součet
Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené 
obruče 41 500,00 27 514,50
"vykaz vyztuze pilot
0,663
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,663
28 K 271532212 m3 198,166
1,337
1,581
154,275
28,620
8,280
4,073
198,166
29 K 273321411 m3 161,214
161,214
161,214
30 K 273322511 m3 3,630
2,280
0,236
0,075
Součet
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 212 037,62
0,15 * 4,95*1,8 "sedimentacni jimka
0,15 * 3,4*3,1 "vytahova sachta
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (10,45*5,2 + 4,95*1,85 + 4,35*2,8 + 
13,6*15,4 + 8,9*16,6 + 11,9*23,4 + 5,6*7,4 + 
23,4*6,9 + 15,4*3,0 + 7,4*1,3 + 7,4*7,9)
"obsyp pasu
(56,6 + 2*3,5) * 3 * 0,3 / 2
(20,6 + 2*3,5) * 2 * 0,3 / 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,3 / 2
Součet
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 2 680,00 432 053,52
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * 55,4*19,4
Součet
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 10 236,60
4,75 * 1,6 * 0,3 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 0,3 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,3 "odkalovaci jimka
1,039
3,630
31 K 273351215 m2 26,860
3,810
0,942
0,600
1,978
19,530
zaklady_beddes 26,860
32 K 273351216 m2 26,860
26,860
33 K 273362021 t 8,792
8,694
0,098
8,792
34 K 274322511 m3 122,918
85,860
1,05*1,05*3,14 * 0,3 "sklad co2
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 5 801,76
(4,75 + 1,6)*2 * 0,3 "sedimentacni jimka
(3,14*0,5*2) * 0,3 "cerpaci nadrz
(0,5+0,5)*2 * 0,3 "odkalovaci jimka
2,1*3,14 * 0,3 "sklad co2
(55,4*2+19,4)*0,15 "zakl deska
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 1 439,70
zaklady_beddes
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 225 954,40
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150, 
18,2kg/6m2, presah 2oka
2 * 55,4*19,4 / 4,5 * 18,2/1000
"vykaz vyztuze zakladu pod technologie (jimky, 
vytahova deska atd.)
0,024+0,017+0,042+0,015
Součet
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 346 628,76
"zakladove pasy
(56,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24,840
12,218
122,918
35 K 274361821 t 9,556
4,934
4,622
9,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
36 K 311101211 m 16,400
8,000
8,400
16,400
37 M 286113080R01 m 17,220
38 K 311113132 m2 133,479
(20,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 2 
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,6 * 0,75
Součet
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 357 394,40
"vykaz vyztuze zakladovych pasu
"obvodove pasy
4,934
"stredni pasy
4,622
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 198,84
8 * 1,0 "prostupy sikme
14 * 0,6 "prostupy rovne
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 2 092,23
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
810,00 108 117,99
"pohledove zdivo
3 475 947,76
92,347
-3,636
25,040
19,728
133,479
39 K 311238114 m2 86,318
44,316
16,746
25,256
86,318
40 K 311238116 m2 696,009
109,983
-2,460
-6,240
"1PP
3,625 * (7,05 + 18,425)
-1,8*2,02
"1NP
3,13 * 8,0
2,74 * 7,2
Součet
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 85 627,46
"1PP
3,625 * (7,525 + 4,7)
"1NP
3,130 * (5,35)
"2NP
3,280 * (7,7)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 842 170,89
"1PP
2,05 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) 
-2,05 * (0,3*4) "odecet sloupu ve zdi
-1,3*2,4*2 "odecet otvoru
"1NP
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
267,767
188,238
7,650
-10,686
-94,995
171,790
-8,856
-6,870
82,656
-1,968
696,009
41 K 311238130 m2 21,098
21,098
21,098
42 K 311321611 m3 83,695
27,603
2,740 * 
(20,95+57,0+4,9+0,95+5,125+4,725+4,075)
2,740 * (13,7+10,2*2+7,7*2+6,4*3)
0,85 * (9,0) "sestava okno JZ
-2,74 * (0,3*13) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8) "odecet otvoru
"2NP
3,28 * (33,625+0,95+17,8)
-3,28 * (0,3*9) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8) "odecet otvoru
"3NP
3,28 * (7,7*2+4,9*2)
-3,28*(0,3*2)
Součet
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC 1 050,00 22 152,90
2,74*7,7 "aku zed VZT
Součet
Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 250,00 272 008,75
"1PP
1,715 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) * 0,3
3,765 * (56,3*2+21,55*2 - (1,715 * 
71,938
-10,843
-22,811
-13,454
5,711
22,756
2,795
83,695
43 K 311322611 m3 4,929
4,929
4,929
44 K 311351101 m2 16,960
16,960
hsv_bednvytah 16,960
45 K 311351102 m2 16,960
16,960
(17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2))) * 0,3
-3,765 * (0,3*0,3*4*8) "odecet sloupu ve zdi
"odecet otvoru v zb
-(1) * (3,1*1,715*13 + 3,0*0,65 + 1,1*1,715 + 
1,8*1,715) * 0,3
(-1) * (+ 2,6*1,715 + 3,4*1,715 + 7,7*1,715 + 
7,7*1,715 + 1,3*1,715*2 + 2,15*1,715) * 0,3
"1NP konzola
0,94 * (6,29*2+17,8) * 0,2
"atiky
0,69 * (56,3*2+26,15*2) * 0,2
0,69 * (8,0*2+5,5*2) * 0,15 "atika 3NP
Součet
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže 3 290,00 16 216,41
"vytahove steny
1,55 * (2,8*2+2,5*2) * 0,3
Součet
Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 351,00 5 952,96
"vytah
1,60 * (2,8*2+2,5*2) 
Součet
Odstranění jednostranného bednění zdí nosných 153,00 2 594,88
hsv_bednvytah
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
46 K 311351105 m2 985,544
184,020
479,588
57,114
227,562
37,260
hsv_bednzdi 985,544
47 K 311351106 m2 985,544
985,544
48 K 311361821 t 5,994
5,155
0,839
5,994
49 K 311362021 t 1,017
1,017
Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 336,00 331 142,78
"1PP
1,715 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) *2
3,765 * (56,3*2+21,55*2 - (1,715 * 
(17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2))) *2
"1NP konzola
0,94 * (6,29*2+17,8) *2
"atiky
0,69 * (56,3*2+26,15*2) *2
0,69 * (8,0*2+5,5*2) *2 "atika 3NP
Součet
Odstranění oboustranného bednění zdí nosných 126,00 124 178,54
hsv_bednzdi
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 36 800,00 220 579,20
"dle vykazu vyztuze zdi
4,241 + 0,333 + 0,581
0,839 "vytahove steny vc. napojeni
Součet
Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 26 136,90
"dle vykazu vyztuze
1,017
1,017
50 K 317168111 kus 19,000
19,000
51 K 317168112 kus 45,000
45,000
52 K 317168113 kus 4,000
4,000
53 K 317168115 kus 1,000
1,000
54 K 317168133 kus 36,000
36,000
55 K 317168138 kus 4,000
4,000
56 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
57 K 317361821 t 0,050
0,050
Součet
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 227,00 4 313,00
19
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 297,00 13 365,00
45
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 340,00 1 360,00
4
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm 434,00 434,00
1
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 19 368,00
36
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm 1 110,00 4 440,00
4
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505 38 500,00 1 925,00
"vykaz vyztuze prekladu a pruvlaku
0,05
Strana 11 z 59
79
Page 79 of 554
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0,050
58 K 317941121 t 0,317
0,317
0,317
59 M 130107120 t 0,339
60 K 317941123 t 0,299
0,299
0,299
61 M 130107160 t 0,320
62 K 330321610 m3 38,251
16,042
6,325
11,111
1,517
1,369
1,887
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 2 485,28
"IPN 100
0,317
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 20 500,00 6 949,50
Hmotnost: 8,34 kg/m
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 2 152,80
"IPN 140
0,299
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm 20 000,00 6 400,00
Hmotnost: 14,40 kg/m
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 610,00 138 086,11
10,485 * (0,3 * 0,3 * 17) "prurez pravouhly
14,055 * (0,3 * 0,3 * 5)
10,485 * (3,14 * 0,15*0,15 * 15) "kruhovy prurez
4,025 * (3,14 * 0,2*0,2 * 3) 
6,46 * (3,14 * 0,15*0,15 * 3)
10,485 * (0,2 * 0,3 * 3)
38,251
64 K 331351101 m2 329,679
213,894
84,330
31,455
hsv_bednslhr 329,679
65 K 331351102 m2 329,679
329,679
66 K 331361821 t 12,195
12,195
12,195
67 K 332351101 m2 166,409
148,153
18,256
hsv_bednslkruh1 166,409
68 K 332351105 m2 15,166
hsv_bednslkruh2 15,166
69 K 332351102 m2 181,575
181,575
Součet
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m
430,00 141 761,97
10,485 * (0,3*4 * 17) "prurez pravouhly
14,055 * (0,3*4 * 5)
10,485 * ((0,2 *2 + 0,3 * 2) * 3)
Součet
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m 62,80 20 703,84
hsv_bednslhr
Výztuž sloupů hranatých a oblých betonářskou 
ocelí 10 505 36 800,00 448 776,00
"vykaz vyztuze sloupu
12,195
Součet
Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 
m 970,00 161 416,73
10,485 * (3,14 * 0,3 * 15) "kruhovy prurez
6,46 * (3,14 * 0,3 * 3)
Součet
Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 
4 m 1 030,00 15 620,98
4,025 * (3,14 * 0,4 * 3) 
Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m 80,80 14 671,26
hsv_bednslkruh1 + hsv_bednslkruh2
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181,575
70 K 341941021 m 177,360
177,360
177,360
71 K 342248110 m2 47,947
23,142
24,805
47,947
72 K 342248112 m2 335,719
319,829
6,752
-18,180
5,634
24,108
Součet
Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D 
tyče do 10 mm při montáži dílců 395,00 70 057,20
"vykaz vyztuze
"celkova delka
177,360
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 22 966,61
3,64 * 7,05 - 1,2*2,1
3,13 * 7,925
Součet
Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 197 067,05
"1PP
3,64 * 
(5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2)
3,64 * (1,01/2 + 1,05 + 0,3) "misto pod schody
(-1) * (1,0*2,02*9)
"1NP
3,13 * 1,8 "zazdivka WC
"2NP
3,28 * 7,35
-2,424
335,719
73 K 342291121 m 95,520
7,280
6,260
61,880
7,280
6,260
6,560
95,520
74 K 342291131 m 115,680
7,050
7,925
87,865
2,360
3,130
7,350
115,680
75 K 346244361 m2 71,500
71,500
-1,2*2,02
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 9 456,48
3,64 * 2  
3,13 * 2
3,64 * (2+2+3+4+6)
3,64 * (2) "misto pod schody
3,13 * 2 "zazdivka WC
3,28 * 2
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 12 262,08
7,05
7,925
5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2
1,01+ 1,05 + 0,3
3,13
7,35
Součet
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených 433,00 30 959,50
"celk plocha
71,5
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71,500
76 K 346244381 m2 1,276
1,276
1,276
77 K 346971153 m2 12,520
12,520
12,520
78 K 389841122 soubor 1,000
79 K 389841135 m 9,200
    4 - Vodorovné konstrukce
80 K 411321616 m3 622,378
245,003
-3,274
-4,481
-1,554
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 731,15
"plentovani IPN 100 a IPN 140
1,276
Součet
Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 60 mm 115,00 1 439,80
"AKU pricky
12,52
Součet
Svislý kouřovod třísložkový nerezový z 
keramických vložek do D 20 cm v 3 m 17 300,00 17 300,00
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 
3složkovému nerez z keram vložek do D 20 cm 
do lůžka ZKD 1 m v
5 050,00 46 460,00
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 3 280,00 2 041 399,84
"strop nad 1PP
0,22 * 1113,65
- 0,22 * 14,88 "odecet schodiste
- 0,22 * 20,37 "odecet schodiste
- 0,22 * 3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
11 435 573,71
-0,631
3,885
282,656
-3,274
-4,481
-1,554
-0,631
3,885
103,734
-4,481
-1,554
9,130
622,378
81 K 411351101 m2 2 853,319
1 113,650
-14,880
-20,370
-7,065
- 0,22 * 1,55 * 1,85 "odecet svetliku
0,14 * 27,75 "pricteni tl. desky konzoly
"strop nad 1NP
0,22 * 1284,8
- 0,22 * 14,88 "odecet schodiste
- 0,22 * 20,37 "odecet schodiste
- 0,22 * 3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
- 0,22 * 1,55 * 1,85 "odecet svetliku
0,14 * 27,75 "pricteni tl. desky konzoly
"strop nad 2NP
0,22 * 471,52
- 0,22 * 20,37 "odecet schodiste
- 0,22 * 3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
"strop nad 3NP
0,20 * 45,65
Součet
Zřízení bednění stropů deskových 381,00 1 087 114,54
"strop nad 1PP
1113,65
-14,88 "odecet schodiste
-20,37 "odecet schodiste
-3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
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-2,868
27,750
1 284,800
-14,880
-20,370
-7,065
-2,868
27,750
471,520
-20,370
-7,065
45,650
hsv_bednstrop 2 853,319
82 K 411351102 m2 2 853,319
2 853,319
83 K 411354173 m2 2 853,319
2 853,319
-1,55 * 1,85 "odecet svetliku
27,75 "pricteni tl. desky konzoly
"strop nad 1NP
1284,8
-14,88 "odecet schodiste
-20,37 "odecet schodiste
-3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
-1,55 * 1,85 "odecet svetliku
27,75 "pricteni tl. desky konzoly
"strop nad 2NP
471,52
-20,37 "odecet schodiste
-3,14 * 1,5*1,5 "odecet svetliku
"strop nad 3NP
45,65
Součet
Odstranění bednění stropů deskových 116,00 330 985,00
hsv_bednstrop
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa 179,00 510 744,10
hsv_bednstrop
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
84 K 411354174 m2 2 853,319
2 853,319
85 K 411354183 m2 320,620
320,620
hsv_podper 320,620
86 K 411354184 m2 320,620
320,620
87 K 411361821 t 146,880
146,880
146,880
88 K 411361R01 t 1,955
1,955
1,955
89 K 411362021 t 0,446
m pro zatížení do 12 kPa 39,30 112 135,44
hsv_bednstrop
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů 
pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m 42,80 13 722,54
"vyska pres 4
154,155 + 166,465
Součet
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci 
stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 
6 m
9,83 3 151,69
hsv_podper
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 5 581 440,00
"vykaz vyztuze
"celkova hmotnost
146,88
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
distančními ocelovými vlnovci pro osazení 
horních výztuží desek
38 000,00 74 290,00
"dle vykazu vyztuze
"celkova hmotnost
1955,48 / 1000
Součet
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 11 462,20
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0,446
0,446
90 K 411362R01 ks 216,000
91 K 411362R02 ks 416,000
92 K 411362R03 ks 3,000
93 K 411362R04 ks 208,000
94 K 411362R05 ks 208,000
95 K 411362R06 ks 3,000
96 K 411362R07 ks 128,000
97 K 413321616 m3 73,896
19,253
52,475
2,168
73,896
98 K 413351107 m2 767,676
"vykaz vyztuze
"celkova hmotnost
0,446
Součet
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 10/165 - 2/240 296,00 63 936,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 12/165 - 2/240 319,00 132 704,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 14/1655 - 2/240 333,00 999,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 14/295 - 2/440 436,00 90 688,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 12/295 - 3/360 436,00 90 688,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 14/165 - 3/360 460,00 1 380,00
D+M smykových lišt proti protlačení stropní 
desky nad pilíři 16/295 - 3/660 538,00 68 864,00
Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 3 270,00 241 639,92
0,3 * 0,14 * (7,7*8*5 + 7,2*8 + 2,7*8 + 4,2*8 + 
4,7*8)
0,3 * 0,39 * (7,7*8*5 + 7,2*7 + 2,7*7 + 4,2*8 + 
4,7*8)
0,3 * 0,73 * (7,2*1 + 2,7*1) "pruvlak nad dilnou
Součet
Zřízení bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce 405,00 310 908,78
137,520
128,352
134,550
349,830
2,970
14,454
hsv_bednnosnik 767,676
99 K 413351108 m2 767,676
767,676
100 K 413351215 m2 126,290
101 K 413351216 m2 126,290
102 K 413351217 m2 37,220
103 K 413351218 m2 37,220
104 K 413351235 m2 59,790
105 K 413351236 m2 59,790
106 K 413351237 m2 37,220
107 K 413351238 m2 37,220
0,3 * (7,7*8*5 + 7,2*8 + 2,7*8 + 4,2*8 + 4,7*8)
2 * 0,14 * (7,7*8*5 + 7,2*8 + 2,7*8 + 4,2*8 + 
4,7*8)
0,3 * (7,7*8*5 + 7,2*7 + 2,7*7 + 4,2*8 + 4,7*8)
2 * 0,39 * (7,7*8*5 + 7,2*7 + 2,7*7 + 4,2*8 + 
4,7*8)
0,3 * (7,2*1 + 2,7*1) "pruvlak nad dilnou
2 * 0,73 * (7,2*1 + 2,7*1) "pruvlak nad dilnou
Součet
Odstranění bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce 88,30 67 785,79
hsv_bednnosnik
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 20 kPa 486,00 61 376,94
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 20 kPa 108,00 13 639,32
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 30 kPa 611,00 22 741,42
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 30 kPa 135,00 5 024,70
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci nosníků 
pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m 124,00 7 413,96
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci 
nosníků pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 
do 6 m
24,60 1 470,83
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci nosníků 
pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m 151,00 5 620,22
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci 
nosníků pro zatížení do 30 kPa za výšku přes 4 
do 6 m
29,50 1 097,99
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108 K 413361821 t 6,756
6,756
6,756
109 K 430321616 m3 14,829
1,590
5,544
2,447
0,585
2,310
0,930
0,126
0,607
0,690
14,829
110 K 430361821 t 2,833
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505 37 200,00 251 323,20
"vykaz vyztuze, celk. hmotnost
6,756
Součet
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
30/37 3 600,00 53 384,40
"hlavni schodiste
9*0,1625*0,3/2 + 15*0,1625*0,3/2 + 
10*0,1675*0,3/2 * 4  "stupne
0,22 * (2,4*1,5 + 3,6*1,5 + 2,7*1,5*4) "ramena
0,2 * (2,4*4,9 + 0,25*1,9) "mezipodesty
"druhe schodiste
12 * 0,1625 * 0,3 / 2 * 2  "stupne
0,22 * 3,5 * 1,5 * 2 "ramena
0,2 * 3,1 * 1,5 "mezipodesty
"schodiste 3NP
5*0,1675*0,3/2 "stupne
0,22 * 1,2*2,3 "rameno
0,2*1,5*2,3 "mezipodesta
Součet
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505 43 000,00 121 819,00
2,833
2,833
111 K 431351121 m2 58,795
25,200
12,235
10,500
4,650
2,760
3,450
hsv_bednsch 58,795
112 K 431351122 m2 58,795
58,795
113 K 434351141 m2 43,238
29,800
11,100
"vykaz vyztuze, celk. hmotnost
2833 / 1000
Součet
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 549,00 32 278,46
"hlavni schodiste
(2,4*1,5 + 3,6*1,5 + 2,7*1,5*4) "ramena
(2,4*4,9 + 0,25*1,9) "mezipodesty
"druhe schodiste
3,5 * 1,5 * 2 "ramena
3,1 * 1,5 "mezipodesty
"schodiste 3NP
1,2*2,3 "rameno
1,5*2,3 "mezipodesta
Součet
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 91,10 5 356,22
hsv_bednsch
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 329,00 14 225,30
"hlavni schodiste
9*(0,1625+0,3) + 15*(0,1625+0,3) + 
(10*(0,1675+0,3) * 4 ) "stupne
"druhe schodiste
12 * (0,1625 + 0,3) * 2  "stupne
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2,338
hsv_bednstup 43,238
114 K 434351142 m2 43,238
43,238
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
115 K 611321321 m2 2 100,390
1 063,490
564,400
441,450
31,050
podl_plocha 2 100,390
"schodiste 3NP
5*(0,1675+0,3) "stupne
Součet
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť 63,90 2 762,91
hsv_bednstup
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 392 772,93
"1PP
17,5+6,1+10,35+27,4+15,6+24,3+9,9+10,2+217,8
+465,6+29,61+10,04+44,43+9,45+7,4+4,8+3,15+
2,25+15,3+15,35+27,5+8,4+14,2+54,3+2,5+3,06+
3+4
"1NP
12,2+11,2+14,90+9,45+36,85+13,45+7,55+2,3+5,
9+7,55+2,30+15,4+116,6+24,1+24,65*2+24,2+19,
8+3,25+19,8+3,25+40,2+24,65*2+30,9+17,55+6,8
+2,3+6,8+2,3+3,9+5
"2NP
31,5+23,7+7,2+21,4+22,1+3,85+3,5+2,15+22,1+3
,85+3,5+2,15+2,85+16,7+9+16,05+100,25+18,6+
60,65+30,5+20,35+15,5+4
"3NP
31,05
Součet
9 972 361,64
116 K 611321345 m2 104,115
31,050
73,065
104,115
117 K 612142001 m2 510,929
510,929
510,929
118 K 612321321 m2 914,202
219,451
340,890
288,447
65,414
914,202
119 K 612321341 m2 4 195,095
1 243,379
1 840,941
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně
220,00 22 905,30
"strop schodiste
31,05
"ostatni
73,065
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 85 325,14
"vyztuzeni sten
510,929
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 148 100,72
219,451
340,890
288,447
65,414
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně 183,00 767 702,39
1243,379
1840,941
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902,212
208,563
omitka 4 195,095
120 K 621221021 m2 54,878
hsv_izos2 54,878
54,878
121 K 622143001 m 149,600
149,600
149,600
122 M 590516570 m 157,080
123 K 622143003 m 165,350
165,350
165,350
124 M 590514840 m 173,618
125 K 622143004 m 289,150
902,212
208,563
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 
mm
657,00 36 054,85
"S2
1,125 * 48,78
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 13 299,44
"celkova delka
149,6
Součet
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 
cm, 0,95/200 cm 167,00 26 232,36
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 5 026,64
"celkova delka
165,350
Součet
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m
15,70 2 725,80
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 7 662,48
289,150
289,150
126 M 590514750 m 303,608
127 K 622252002 m 130,900
130,900
130,900
128 M 590515120 m 137,445
129 K 622221211 m2 34,634
hsv_izos2b 34,634
34,634
130 M 631515270 m2 57,622
54,878
131 M 631515310 m2 36,366
34,634
34,634
"celkova delka vnitrnich i vnejsich APU list
289,150
Součet
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 9 958,34
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 50,30 6 584,27
"pripojovaci parapetni
"celkova delka
130,9
Součet
profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 41,30 5 676,48
Montáž kontaktního zateplení  z desek z 
minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 
240 mm
307,00 10 632,64
"S2b
0,71 * 48,78
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm 488,00 28 119,54
hsv_izos2
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
140 mm 674,00 24 510,68
hsv_izos2b
Součet
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132 K 621221011 m2 53,400
53,400
hsv_izopruvlaky 53,400
133 K 622221011 m2 14,695
14,695
hsv_izosloup 14,695
134 M 631515190 m2 69,457
14,695
53,400
68,095
135 K 622142001 m2 57,858
57,858
57,858
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 
mm
629,00 33 588,60
"S7 - zatepleni pruvlaku v garazi 1PP
"rozvinuta plocha
53,4
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
(sloupů) z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 80 mm
514,00 7 553,23
"rozvinuta plocha
3,14*(0,40) * 3,9 * 3
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 50 
mm 272,00 18 892,30
hsv_izosloup
hsv_izopruvlaky
Součet
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 160,00 9 257,28
"dodatecne vyztuzeni v rozich oken a dveri vc. 
napojeni na PZS
"celkova plocha
57,858
Součet
136 K 622143R01 m 1 048,775
1 048,775
1 048,775
137 M 590514800 m 1 101,214
138 K 622211041 m2 146,522
146,522
146,522
139 M 283764R01 m2 149,452
140 K 622212001 m 187,200
94,050
75,950
11,700
5,500
Montáž omítkových pozinkovaných rohových 
profilů s tkaninou pro vnitřní omítky 30,40 31 882,76
1048,775
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 19 931,97
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 571,00 83 664,06
"celkova plocha vc. odectu
146,522
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 
200 mm 1 032,00 154 234,46
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 25 833,60
"1PP
2*(1,3+2,4*2)+2*(1,8*2+7,7)+(6,3+0,9*2)+(7,7+0,
9*2)+(2,25+0,9*2)+(3,4+3,0*2)+(2,6+3,0*2)+(1,8+
3,1*2)+(1,1+3,1*2)+(3,0+0,65*2)
"1NP
1,8*2 + 
(2,0+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+6,425+1,575
+7,7+0,3+1,5) + 1,8*2 + 9,0 + 1,8*2 + 
(7,2+0,3+4,85)
"2NP
1,8*2 + (0,8+0,3+1,5) + 1,3+2,1*2
"3NP
1,3+2,1*2
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187,200
141 M 631515060 m2 196,560
142 K 622221041 m2 672,519
672,519
672,519
143 M 631515400 m2 685,969
144 K 622252R01 m 204,930
61,320
89,020
37,800
16,790
204,930
145 M 590515000 m 215,177
146 K 622273281 m2 334,983
334,983
hsv_pzs_sten 334,983
Součet
deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 
mm
125,00 24 570,00
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
595,00 400 148,81
"celkova plocha
672,519
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
200 mm 954,00 654 414,43
Montáž dilatačních vnitřních omítkových lišt pro 
vnitřní omítky 50,30 10 307,98
61,32
89,02
37,80
16,79
Součet
profil dilatační stěnový omítkový, dl. 2,5 m 90,00 19 365,93
Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový 
obousměrný rošt izolace tl. 200 mm 4 680,00 1 567 720,44
"celkova plocha
334,983
Součet
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo 
147 K 622273291 m 78,500
78,500
hsv_pzs_osteni 78,500
148 K 621273281 m2 135,208
20,910
114,298
hsv_pzs_podhledy 135,208
149 M 591551000 m2 685,864
334,983
78,500
135,208
548,691
150 K 622531011 m2 832,932
832,932
832,932
151 K 629991012 m2 328,793
nadpraží na hliníkový obousměrný rošt 1 950,00 153 075,00
"celkova delka
78,5
Součet
Montáž odvětrávané fasády podhledů na 
hliníkový obousměrný rošt tepelná izolace 200 
mm
5 280,00 713 898,24
"celkova plocha
20,91 
114,298
Součet
deska fasádní Cembrit Zenit 1192 × 2500 mm  
tl. 8 mm probarvená a povrchově barvená 997,00 683 806,41
hsv_pzs_sten 
hsv_pzs_osteni
hsv_pzs_podhledy
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 240,00 199 903,68
"celkova plocha vc. spalet
832,932
Součet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty 21,10 6 937,53
"otvory v obv zdivu
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6,240
94,995
6,870
1,968
137,760
47,020
33,940
328,793
152 K 631311116 m3 0,442
0,442
hsv_betmaz1 0,442
153 K 631311117 m3 41,435
41,435
hsv_betmaz2 41,435
154 K 631311123 m3 111,606
111,606
1,3*2,4*2
(1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8)
(1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8)
3,28*(0,3*2)
"celkova plocha ostatnich otvoru v KZS
137,76
47,02
33,94
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 3 610,00 1 595,62
0,442
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 840,00 159 110,40
"celkovy objem
41,435
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 2 940,00 328 121,64
"celkovy objem
111,606
hsv_betmaz3 111,606
155 K 631311127 m3 8,920
8,920
hsv_betmaz4 8,920
156 K 631311135 m3 168,165
168,165
hsv_betmaz5 168,165
157 K 631319011 m3 41,877
41,877
41,877
158 K 631319012 m3 8,045
8,045
8,045
159 K 631319171 m3 41,435
41,435
41,435
160 K 631319173 m3 8,045
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 660,00 32 647,20
"celkovy objem
8,920
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 160,00 531 401,40
"celkovy objem
168,165
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu 746,00 31 240,24
hsv_betmaz1 + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu 373,00 3 000,79
"cast podlahove kce 
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 9 405,75
hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 113,00 909,09
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8,045
8,045
161 K 631319175 m3 336,330
336,330
336,330
162 K 631319181 m3 41,877
41,877
41,877
163 K 631319183 m3 8,045
8,045
8,045
164 K 631341132 m3 323,164
323,164
323,164
165 K 631351101 m2 44,265
44,265
hsv_ryhy 44,265
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 56,60 19 036,28
"2x strzeni
hsv_betmaz5*2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 
35°
93,40 3 911,31
hsv_betmaz1  + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35° 64,40 518,10
hsv_betmaz4- 17,5*0,05
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 12/13 3 450,00 1 114 915,80
"celkovy objem
323,164
Součet
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 275,00 12 172,88
"rozvinuta plocha
44,265
Součet
166 K 631351102 m2 44,265
44,265
167 K 631362021 t 14,060
7,470
5,551
1,039
14,060
168 K 632451415 m2 1 300,713
1 300,713
1 300,713
169 K 632453361 m2 96,925
96,925
96,925
170 K 632453371 m2 1 567,450
284,860
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 59,00 2 611,64
hsv_ryhy
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 361 342,00
"dle vykazu vyztuze
7470,4 / 1000
5551,0 / 1000
1038,96  / 1000
Součet
Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 
běžný 117,00 152 183,42
"celkova plocha
1300,713
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 
25/30 254,00 24 618,95
"celkova plocha
96,925
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 
25/30 287,00 449 858,15
"celkova plocha tl. 65mm
284,860
"celkova plocha tl. 70mm
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1 282,590
1 567,450
171 K 632453381 m2 440,565
440,565
440,565
172 K 634661111 m 223,614
223,614
223,614
173 K 634911113 m 223,614
174 K 642942111 kus 78,000
78,000
78,000
175 M 5533R01 kus 4,000
176 M 5533R02 kus 3,000
177 M 5533R03 kus 11,000
1282,59
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 
25/30 304,00 133 931,76
"celkova plocha
440,565
Součet
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v 
mazaninách silikonovým tmelem 70,70 15 809,51
"celkova delka
223,614
Součet
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině 77,20 17 263,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 225,00 17 550,00
"dle vypisu PSV
78
Součet
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/600mm s pož. odolností 2 180,00 8 720,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm s pož. odolností 2 460,00 7 380,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm s pož. odolností 2 460,00 27 060,00
178 M 5533R04 kus 1,000
179 M 5533R05 kus 1,000
180 M 5533R06 kus 12,000
181 M 5533R07 kus 6,000
182 M 5533R08 kus 35,000
183 M 5533R09 kus 4,000
184 M 5533R10 kus 1,000
185 K 642942221 kus 4,000
186 M 5534R11 kus 1,000
187 M 5534R12 kus 1,000
188 M 5534R13 kus 1,000
189 M 5534R14 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
190 K 931994101 m 10,600
10,600
10,600
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
200/1970/900mm s pož. odolností 2 700,00 2 700,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm s pož. odolností 2 500,00 2 500,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/700mm 1 350,00 16 200,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
115/1970/800mm 1 190,00 7 140,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm 1 310,00 45 850,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm 1 400,00 5 600,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm 1 350,00 1 350,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 4 m2 na MC 290,00 1 160,00
zárubeň dvoukřídlová ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm s pož. odolností 3 250,00 3 250,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1700mm s pož. odolností 4 010,00 4 010,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm 2 005,00 2 005,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1800mm 2 005,00 2 005,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem 640,00 6 784,00
10,6
Součet
967 121,36
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191 K 941211111 m2 834,800
leseni_10 834,800
192 K 941211112 m2 868,601
leseni_25 868,601
193 K 941211211 m2 90 280,253
90 280,253
90 280,253
194 K 941211811 m2 834,800
834,800
195 K 941211812 m2 868,601
868,601
196 K 943111111 m3 2 354,597
leseni_trub 2 354,597
2 354,597
197 K 943111211 m3 117 729,850
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 30 553,68
((40,5+0,9)*2 + 21,55) * 8,0
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 39,10 33 962,30
((53,9+0,9-40,5)*2 + 7,63 + 26,55+2*0,9) * 13,45
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 157 990,44
"predp. doba 53 dni
(leseni_10+leseni_25) * 53
Součet
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 18 532,56
leseni_10
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 24,30 21 107,00
leseni_25
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 28,60 67 341,47
"celkovy prostor
2354,597
Součet
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému 
lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití
0,55 64 751,42
117 729,850
117 729,850
198 K 943111811 m3 2 354,597
2 354,597
199 K 944121111 m 459,700
104,800
70,230
93,020
73,080
118,570
leseni_zabr 459,700
200 K 944121122 m 155,700
155,700
leseni_zabr2 155,700
201 K 944121211 m 27 582,000
27 582,000
27 582,000
202 K 944121222 m 9 342,000
leseni_trub*50
Součet
Demontáž lešení prostorového trubkového 
lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m
17,30 40 734,53
leseni_trub
Montáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
75,10 34 523,47
104,80
70,23
14,9+27,4+50,72
24,88+4,70+2,50+19,0+22
79,19+19,2+20,18
Součet
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 13,30 2 070,81
56,3*2+21,55*2
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den 
použití
0,80 22 065,60
leseni_zabr*60
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 
vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den 
použití
0,50 4 671,00
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9 342,000
203 K 944121811 m 459,700
459,700
204 K 944121822 m 155,700
155,700
205 K 944511111 m2 1 703,401
1 703,401
1 703,401
206 K 944511211 m2 102 204,060
102 204,060
102 204,060
207 K 944511811 m2 1 703,401
1 703,401
208 K 949101111 m2 1 416,990
1 416,990
1 416,990
209 K 949101112 m2 683,400
leseni_zabr2*60
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
45,50 20 916,35
leseni_zabr
Demontáž ochranného zábradlí dílcového 
vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového
8,05 1 253,39
leseni_zabr2
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
13,50 22 995,91
leseni_10+leseni_25
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití 0,35 35 771,42
(leseni_10+leseni_25) * 60
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken 9,12 15 535,02
leseni_10+leseni_25
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 57 388,10
podl_plocha - 217,8-465,6 "odecet garaze a 
dilny
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 54,70 37 381,98
683,400
683,400
210 K 949121122 sada 3,000
211 K 949121132 sada 2,000
212 K 949121222 sada 42,000
42,000
213 K 949121232 sada 14,000
14,000
214 K 949121822 sada 3,000
215 K 949121832 sada 2,000
216 K 949221111 m2 599,830
599,830
599,830
217 K 949221211 m2 35 989,800
35 989,800
218 K 949221811 m2 599,830
kg/m2
"garaz a dilna
217,8+465,6
Součet
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 369,00 1 107,00
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 430,00 860,00
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
31,80 1 335,60
3*14
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
48,60 680,40
2*7
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 245,00 735,00
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 287,00 574,00
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 
lešení v do 10 m 23,30 13 976,04
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Součet
Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení 
za první a ZKD den použití 1,35 48 586,23
(leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9) * 60
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
dílcová lešení v do 10 m 16,20 9 717,25
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599,830
219 K 949311112 m 13,200
13,200
leseni_vytah 13,200
220 K 949311211 m 1 188,000
1 188,000
221 K 949311812 m 13,200
13,200
222 K 952901111 m2 2 100,390
2 100,390
223 K 953941210 kus 2,000
2,000
2,000
224 M 552410170 kus 2,000
    998 - Přesun hmot
225 K 998012102 t 7 024,345
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Montáž lešení trubkového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 579,00 7 642,80
5,45 + 7,75
Součet
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 
m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 9,45 11 226,60
leseni_vytah*90
Demontáž lešení trubkového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 405,00 5 346,00
leseni_vytah
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 161 519,99
podl_plocha
Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 302,00 604,00
"O02
2
Součet
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace 3 440,00 6 880,00
Přesun hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m 234,00 1 643 696,73
1 643 696,73
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
226 K 711111001 m2 1 165,973
1 165,973
psv_penetrace 1 165,973
227 K 711112001 m2 200,226
200,226
psv_penetrace2 200,226
228 M 111631500 t 0,502
0,478
229 K 711141559 m2 2 331,946
2 331,946
2 331,946
230 K 711142559 m2 400,452
400,452
400,452
231 M 628321340 m2 1 571,129
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 9 071,27
56,30 * 20,71
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,90 3 383,82
(56,3*2+20,71*2)* 1,3
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 24 447,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
(psv_penetrace + psv_penetrace2) * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 186 788,87
"2x vrstvy
psv_penetrace*2
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 91,80 36 761,49
"2x vrstvy
psv_penetrace2 *2 
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 180 679,84
24 183 445,96
890 822,08
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1 366,199
1 366,199
232 M 628321341 m2 1 366,199
1 366,199
1 366,199
233 K 711411053 m2 99,690
43,290
56,400
psv_hitek 99,690
234 M 245510500 kg 299,070
299,070
299,070
235 K 711491272 m2 184,824
184,824
"spodni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 145,00 198 098,86
"vrchni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 6 788,89
"tekuta HI
14,430 * 3 "3vrstvy
56,4 "HI na bet kce
Součet
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 25 032,16
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
"3kg/m2
psv_hitek * 3,0
Součet
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná 69,90 12 919,20
(56,3*2+20,71*2)*1,2
184,824
236 M 693110620 m2 194,065
237 K 711491273 m2 169,422
169,422
psv_nopovka 169,422
238 M 283230310 m2 172,810
169,422
239 K 711161381 m 166,800
166,800
166,800
240 K 711493111 m2 45,380
45,380
45,380
241 K 711493121 m2 211,238
211,238
211,238
Součet
geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 
šíře 200 cm 23,20 4 502,31
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost 
v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické 
protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, 
Délka nábalu: 50 m
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 8 318,62
(56,3*2+20,71*2)*1,1
Součet
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 30 414,56
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 14 194,68
(56,3+27,1)*2
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 517,00 23 461,46
"soucet ploch
45,380
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 532,00 112 378,62
"rozvinuta plocha
211,238
Součet
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242 K 998711103 t 14,697
    712 - Povlakové krytiny
243 K 712311101 m2 946,174
37,730
15,750
816,237
76,457
psv_penetr 946,174
244 M 111631500-2 t 0,397
0,331
0,331
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 924,00 13 580,03
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 7 361,23
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
38,79*20,97 + 0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (38,79*2+20,97*2 + 0,77*3,65)
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 15 294,82
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetr * 0,35/1000
Součet
1 273 806,04
245 K 712331R01 m2 853,967
37,730
816,237
psv_strecha 853,967
246 M 628331R01 m2 982,062
247 K 712331111 m2 853,967
853,967
248 M 628662R01 m2 982,062
249 K 712332210 m2 160,061
95,961
26,370
37,730
psv_nv1 160,061
Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP 10,40 8 881,26
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
38,79*20,97 + 0,77*3,65
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 
MINERAL
136,00 133 560,43
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 31 852,97
psv_strecha
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 
30 STICKER ULTRA G.B.
178,00 174 807,04
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
GeoNetex 500g/m2
147,00 23 528,97
"NV1
20,7*4,5 + 0,77*3,65
1,0*(2,37+6,03+1,97+4,48+3,52+2,93+5,07)
4,9*7,7
Součet
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250 K 712332211 m2 786,113
786,113
psv_nv2 786,113
251 K 712341559 m2 1 034,574
37,730
15,750
12,852
719,061
97,176
55,969
35,081
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
geoNetex M/B 500g/m2
157,00 123 419,74
psv_penetr - psv_nv1
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 86 283,47
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
34,29*20,97
4,5*20,97+0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
60,955
1 034,574
252 M 628321R02 m2 1 020,088
37,730
15,750
12,852
719,061
55,969
45,671
887,033
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože s 
hrubozrnným břidličným posypem ELASTEK 50 
SPECIAL DEKOR 
115,00 117 310,12
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1
"vodorovna plocha
34,29*20,97
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
"atika
0,51 * (34,29*2 + 20,97)
Součet
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253 M 628321R03 m2 160,418
97,176
35,081
7,237
139,494
254 K 712363312 kus 124,520
124,520
255 K 712363313 kus 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_lista 124,520
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se speciálními retardéry hoření a s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože obousměrně 
vyztužené skleněnými vlákny ELASTEK 50 SOLO 
FIRESTOP
115,00 18 448,07
"strecha 2NP;  SP2
"vodorovna plocha
4,5*20,97+0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (4,5*2+0,77*2 + 3,65)
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm
91,40 11 381,13
psv_lista
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
153,00 19 051,56
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
256 K 712771201 m2 786,113
786,113
786,113
257 M 583374020 t 78,611
78,611
78,611
258 K 712994111 m2 160,061
160,061
160,061
259 K 712997111 m2 320,122
320,122
320,122
260 K 712997112 m2 160,061
160,061
261 K 712998202 kus 5,000
5,000
5,000
262 M 283427730 kus 1,000
Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z 
propraných valounů tloušťky do 100 mm sklon 
do 5°
38,20 30 029,52
psv_nv2
Součet
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 804,00 63 203,24
"stand. tl. 100m
psv_nv2 * 0,1
Součet
Pochozí plochy plochých střech z desek z 
recyklovaného gumového granulátu s E-PU 
(8mm)
220,00 35 213,42
psv_nv1
Součet
Pochozí plochy plochých střech z betonových 
dlaždic 500x500x50mm vč. štěrkového lože 
4/8mm
793,00 253 856,75
"2x 8mm
psv_nv1*2
Součet
Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy 61,30 9 811,74
psv_nv1
Montáž bezpečnostního přepadu hliníkového 475,00 2 375,00
4+1
Součet
přepad bezpečnostní hliníkový 500x100mm 1 190,00 1 190,00
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263 M 283427731 kus 4,000
264 K 998712103 t 100,378
    713 - Izolace tepelné
265 K 713121111 m2 2 100,390
2 100,390
2 100,390
266 M 283764000 m3 62,971
3,286
39,162
17,524
59,972
267 M 283756710 m2 1 284,003
přepad bezpečnostní hliníkový 300x100mm 1 140,00 4 560,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m 1 020,00 102 385,56
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 17,30 36 336,75
podl_plocha
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 4 870,00 306 668,77
lambda 0,034 [W / m K]
"tl. 50mm
65,71*0,05
"tl. 80mm
489,52*0,08
"tl. 100mm
219,05*0,08
Součet
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x20 mm 39,40 50 589,72
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
1 698 138,33
1 222,860
1 222,860
268 M 283756711 m2 33,999
32,380
32,380
269 K 713121211 m 1 835,808
1 835,808
1 835,808
270 M 590421320 m 1 835,808
271 M 283759140 m2 305,004
290,480
290,480
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
1222,86
Součet
deska pro kročejový útlum EPS T 6500 tl. 20mm 39,40 1 339,56
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
32,38
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 23 865,50
"celkovy obvod
1835,808
Součet
páska Mirelon 100x5 mm, bal. 50 m 10,50 19 275,98
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 100 mm 335,00 102 176,34
lambda=0,035 [W / m K]
"celk. plocha
290,48
Součet
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272 K 713131141 m2 281,690
133,521
17,910
130,259
281,690
273 M 283764000-2 m3 25,987
6,676
1,075
18,236
25,987
274 K 713141111 m2 853,967
853,967
275 M 283723120 m2 871,046
853,967
276 K 713141131 m2 853,967
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 42 253,50
"soucet ploch
133,521
17,91
130,259
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 hladké s polodrážkou 4 870,00 126 556,69
lambda 0,034 [W / m K]
"soucet ploch
133,521*0,05 "tl. 50mm
17,91*0,06 "tl. 60mm
130,259*0,14 "tl. 140mm
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
121,00 103 330,01
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 269 153,21
lambda=0,037 [W / m K]
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 105,00 89 666,54
853,967
277 M 283759150 m2 871,046
853,967
278 K 713141211 m 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_klin 124,520
279 M 631529020 m 130,746
280 K 713191132 m2 13 837,241
4 200,780
1 707,934
4 200,780
853,967
1 047,590
1 023,770
802,420
ve spádu 3%
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm 402,00 350 160,49
lambda=0,035 [W / m K]
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín 13,00 1 618,76
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
klín atikový náběžný tepelné izolace 10,00 1 307,46
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE 7,21 99 766,51
"soucet ploch
podl_plocha*2
853,967*2
"provizorni prekryti ploch
2100,39*2
853,967
1047,59
1023,77
802,42
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13 837,241
281 M 283230200 m2 15 220,965
282 K 998713103 t 16,255
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
283 K 714121031 m2 982,890
psv_e50 507,300
psv_e100 475,590
982,890
284 M 590363620 m2 532,665
507,300
285 M 590361650 m2 475,590
475,590
286 K 714123002 m2 156,089
psv_e1 42,427
Součet
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 59 361,76
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 905,00 14 710,78
Montáž podstropních akustických panelů ze 
skelných vláken zavěšených na viditelný 
antikorozní rošt
522,00 513 068,58
"E50
31,50+10,2+465,60
"E100
6,1+10,35+15,60+24,30+9,90+217,80+29,61+10,
04+44,43+27,50+8,40+14,20+54,30+3,06
Součet
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x50mm 779,00 414 946,04
psv_e50
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x100mm 1 050,00 499 369,50
psv_e100
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na skrytý rošt 608,00 94 902,11
"E1
42,427
"E50
1 667 933,31
psv_e50s 113,662
156,089
287 M 590361330 m2 42,427
42,427
42,427
288 M 590361360 m2 113,662
113,662
113,662
289 K 714451001 m2 19,130
19,130
19,130
290 M 272451800 m2 20,087
291 K 998714103 t 4,539
    762 - Konstrukce tesařské
292 K 762341037 m2 73,807
12,852
113,662
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x40mm 809,00 34 323,44
psv_e1
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x50mm 809,00 91 952,56
psv_e50s
Součet
Montáž antivibračních rohoží z recyklované 
pryže volně položených vodorovně nebo svisle 24,30 464,86
19,130
Součet
deska antivibrační recyklovaná pryž GELTEC 
S650  2000 x 1000 x 10 mm černá 727,00 14 603,25
Spotřeba: 0,5 kus/m2
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a 
protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 948,00 4 302,97
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných do atiky 402,00 29 670,41
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
40 108,49
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60,955
73,807
293 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
294 K 763131411 m2 285,030
49,950
198,000
37,080
285,030
295 K 763131451 m2 14,200
14,200
14,200
296 K 763171212 kus 6,000
6,000
297 M 590301300 kus 6,000
298 K 763171213 kus 6,000
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 561,00 159 901,83
49,950
198,0
"svesena kce
(2,3*4,8)*3 + 3,96
Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 604,00 8 576,80
14,2
Součet
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 
pro podhledy 375,00 2 250,00
6
klapka revizní pro podhledy 300x300mm 123,00 738,00
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 
pro podhledy 471,00 2 826,00
1 837 648,00
6,000
299 M 590301550 kus 6,000
300 K 763411114 m2 15,500
15,500
0,000
15,500
301 K 763431011 m2 615,800
352,400
263,400
psv_rastr24 615,800
302 K 763431031 m2 670,550
237,950
151,650
6
klapka revizní pro podhledy 600x600mm 205,00 1 230,00
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 8 mm 4 640,00 71 920,00
"O01
(1,9+1,2) * 2,5 * 2
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
418,00 257 404,40
"rastr2
352,40
"rastr4
263,40
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt 543,00 364 108,65
"soucet ploch
"rastr1
237,950
"rastr3
151,65
"rastr5
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280,950
670,550
303 M 590363R10 m2 237,950
237,950
237,950
304 M 590363R11 m2 504,050
352,400
151,650
504,050
305 M 590363R12 m2 544,350
263,400
280,950
544,350
306 K 998763302 t 9,242
280,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x40mm 876,00 208 444,20
"rastr1
237,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x20mm 791,00 398 703,55
"rastr2
352,400
"rastr3
151,650
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x15mm 650,00 353 827,50
"rastr4
263,40
"rastr5
280,95
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m 835,00 7 717,07
    764 - Konstrukce klempířské
307 K 764214608 m 209,560
209,560
209,560
308 K 764216643 m 101,000
92,000
9,000
101,000
309 K 764256444 m 2,600
2,600
2,600
310 K 998764103 t 1,646
    766 - Konstrukce truhlářské
311 K R766R01 kpl 1,000
312 K R766R02 kpl 1,000
313 K R766R03 kpl 3,000
314 K 998766103 t 1,050
    767 - Konstrukce zámečnické
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm 992,00 207 883,52
69,8+139,76
Součet
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 386,00 38 986,00
"celkova delka
92
9
Součet
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z nerezového plechu rš 330 mm 451,00 1 172,60
2,6
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m 1 570,00 2 584,22
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 48 800,00 48 800,00
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 27 100,00 27 100,00
D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 
132 a 145 37 900,00 113 700,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 24 m 844,00 886,20
250 626,34
190 486,20
11 661 404,07
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315 K 767113121 m2 20,098
6,840
6,080
7,178
20,098
316 M 590547R01 m2 7,178
7,178
7,178
317 M 590547R02 m2 12,920
6,840
6,080
12,920
Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární 
odolností 184,00 3 698,03
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
900x2000mm
29 650,00 212 827,70
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
1100x2000mm
29 750,00 384 370,00
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
Součet
318 K 767113122 m2 101,996
9,424
11,020
7,178
19,680
20,828
18,942
14,924
101,996
319 M 590547R03 m2 87,072
9,424
11,020
Montáž vnitřních stěn hliníkových 184,00 18 767,26
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
"A15
4,55*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti s 
integrovaným dveřním křídlem výšky do 2,0m 4 920,50 428 437,78
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
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7,178
19,680
20,828
18,942
87,072
320 M 590547R04 m2 14,924
14,924
14,924
321 K 767151230 m2 111,036
11,020
61,560
19,228
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti 
prosklená 2 890,00 43 130,36
"A15
4,55*3,28
Součet
Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m 
modulu polo/celoproskleného 824,00 91 493,66
"A06
3,625*3,04
"A07
20,25*3,04
"A08
6,325*3,04
"A09
19,228
psv_alpricky 111,036
322 M 590547R10 m2 111,036
111,036
323 K 767153120 m2 19,080
19,080
19,080
324 M 590547R20 m2 19,080
19,080
19,080
325 K 767165111 m 73,450
12,200
4,800
10,850
3,600
6,325*3,04
Součet
příčka interiérová montovaná do v 4 m s 
integrovanými dveřmi š. do 90cm 2 650,00 294 245,40
psv_alpricky
Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací 1 950,00 37 206,00
"A16
7,2*2,65
Součet
vnitřní hliníková stěna prosklená skládací 
(vnitřní dělící interiérová stěna) 8 křídel 9 750,00 186 030,00
"A16
7,2*2,65
Součet
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného 123,00 9 034,35
"Z15 - schodistove
0,85+1,15+2*0,6+1,9+0,6+3,4+2*0,6+1,9
"Z16 - schodistove
3,3+1,5
"Z17 - venkovni zadni vstup
10,850
"Z18 - venkovni
2,4+1,2
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35,000
7,000
psv_oczabr 73,450
326 M 140111R01 m 77,123
73,450
327 K 767315151 m2 2,700
2,700
2,700
328 M 562453R01 kus 1,000
329 K 767421222 m2 179,378
40,538
17,940
120,900
179,378
"Z19 - schodistove + venkovni
35,0 "celkova delka
"Z23 - vnitrni
7,0 "celkova delka
Součet
zábradlí z nerezové oceli madlové z 
flexibilního pletiva z nerezových lanek 950,00 73 266,85
psv_oczabr
Montáž světlíků pultových se zasklením 396,00 1 069,20
"E51
1,5*1,8
Součet
světík pultový fixní s bezpečnostním sklem 
rozměr 1500x1800mm 50 740,00 50 740,00
D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, 
barva rámů černá matná, svislá montáž 2 270,00 407 188,06
"E01,E02,E03,E04
2,15*3,45+0,6*3,45+0,9*3,45*10
"E05, E06
2,6*3,45*2
"E07
3,1*3,25*12
Součet
330 K 767421222-1 m2 398,629
8,730
11,130
129,198
41,342
45,491
162,738
398,629
331 K 767421222-2 m2 14,592
14,592
14,592
332 K 767426R01 m 166,693
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
svislá montáž
9 790,00 3 902 577,91
"E11,E12
2,91*3,0
3,71*3,0
"E17
36,6*3,53
"E18
5,97*6,925
17,33*2,625
"E20
23,5*6,925
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
vodorovná montáž
13 500,00 196 992,00
"E55 - stresni svetlik
3,82*3,82
Součet
D+M fasádních předokenních žaluzií 4 450,00 741 783,85
"O06, O07
"celkova delka
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166,693
166,693
333 K 230120113 kus 1,000
1,000
1,000
334 K 767531111 m2 18,700
8,500
10,200
18,700
335 M 697520010 m2 18,700
336 K 767610127 m2 1,950
1,950
1,950
337 M 553415630 kus 1,000
338 K 767610128 m2 165,735
22,25+9,0+6,0+36,6+7,2+4,85+2,0+7,7+7,7*3+4,
6425+1,5+22,25+17,3+2,3
Součet
Zakrytí venkovní kce pororoštem výšky 40mm 7 500,00 7 500,00
"Z09
1
Součet
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 809,71
"vnitrni zona, O11
8,5
"vnitrni zona, O11b
10,2
Součet
rohož vstupní TOPWELL standard 27 mm 7 270,00 135 949,00
Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva 
plochy do 2,5 m2 532,00 1 037,40
"E08
3,0*0,65
Součet
okno hliníkové 3000 x 650 mm 25 910,00 25 910,00
D+M hliníkových sestav oken otevíravých, 
zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva 
rámů matná černá
5 880,00 974 521,80
15,165
28,260
16,200
78,840
22,230
5,040
165,735
339 K 767610211 m2 1,080
1,080
1,080
340 M 553417430 kus 1,000
341 K 767640112 kus 6,000
"E13
16,85*0,9
"E14
15,7*1,8
"E19
9,0*1,8
"E21
43,8*1,8
"E22
12,35*1,8
"E23
2,8*1,8
Součet
Montáž oken podávacích horizontálně 
posuvných ve vodícím rámu na zdi 594,00 641,52
"A01
1,2*0,9
Součet
okno hliníkové posuvné po zdi jednokřídlové 
1200 x 900 mm 15 200,00 15 200,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem 3 300,00 19 800,00
"E09
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
342 M 553413R10 kus 1,000
1,000
1,000
343 M 553413R11 kus 1,000
1,000
1,000
1
"E10
1
"E15
1
"E16
1
"E24
1
"E25
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1100x3100mm 38 100,00 38 100,00
"E09
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1800x3100mm se zvýšeným akustickým 
útlumem
56 500,00 56 500,00
"E10
1
Součet
344 M 553413R12 kus 2,000
2,000
2,000
345 M 553413R13 kus 2,000
2,000
2,000
346 K 767640311 kus 78,000
78,000
78,000
347 M 553411R01 kus 12,000
12,000
12,000
348 M 553411R02 kus 28,000
22,000
6,000
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2400mm 24 800,00 49 600,00
"E15,E16
2
Součet
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2100mm 24 800,00 49 600,00
"E24, E25
2
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových 743,00 57 954,00
"celkovy pocet
78
Součet
dveře ocelové vnitřní 700x1970mm 3 750,00 45 000,00
"Z01/P,L
12
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm 3 750,00 105 000,00
"Z02/P,L
22
"Z03/P,L
6
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28,000
349 M 553411R03 kus 2,000
2,000
2,000
350 M 553411R04 kus 4,000
4,000
4,000
351 M 553411R05 kus 1,000
1,000
1,000
352 M 553411R06 kus 11,000
11,000
11,000
353 M 553412R01 kus 1,000
1,000
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm s větrací 
mřížkou 500x60mm 4 500,00 9 000,00
"Z02/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm 4 050,00 16 200,00
"Z04/P,L
4
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm 4 259,00 4 259,00
"Z05/P
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, zvukově 
izolační 6 200,00 68 200,00
"Z06/P,L
11
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, prosklené 
2/3, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 22 500,00 22 500,00
"51/P,L
1
1,000
354 M 553412R02 kus 3,000
3,000
3,000
355 M 553412R03 kus 2,000
2,000
2,000
356 M 553412R04 kus 1,000
1,000
1,000
357 M 553412R05 kus 2,000
2,000
2,000
358 M 553412R06 kus 3,000
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 15 100,00 45 300,00
"52/P,L
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 700,00 25 400,00
"53/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 45 DP3-C 16 200,00 16 200,00
"54/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 11 700,00 23 400,00
"55/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 12 440,00 37 320,00
"56/P,L
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3,000
3,000
359 M 553412R07 kus 2,000
2,000
2,000
360 M 553412R08 kus 2,000
2,000
2,000
361 M 553412R09 kus 2,000
2,000
2,000
362 M 553412R10 kus 1,000
1,000
1,000
363 M 553412R11 kus 1,000
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C, zvukově izolační 14 700,00 29 400,00
"58/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 10 359,00 20 718,00
"59/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 13 547,00 27 094,00
"61/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 685,00 12 685,00
"62/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 14 440,00 14 440,00
1,000
1,000
364 K 767640322 kus 4,000
4,000
4,000
365 M 553411R07 kus 1,000
1,000
1,000
366 M 553411R08 kus 1,000
1,000
1,000
367 M 553413R01 kus 1,000
1,000
1,000
368 M 553413R02 kus 1,000
"63/L
1
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
dvoukřídlových 1 120,00 4 480,00
"celkovy pocet
4
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1800x1970mm, zvukově izolační 16 455,00 16 455,00
"Z07
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm 14 200,00 14 200,00
"Z08
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1700x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-
C
39 100,00 39 100,00
"Z57
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3- 38 944,00 38 944,00
C
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1,000
1,000
369 K 767649191 kus 20,000
370 M 549172650 kus 20,000
371 K 767646593 kus 2,000
372 M 549163620 kus 2,000
373 K 767648511 kus 1,000
1,000
1,000
374 K 767648512 kus 1,000
1,000
1,000
375 M 611874R01 m 2,800
2,800
2,800
376 K 767651113 kus 13,000
"60
1
Součet
Montáž dveří - samozavírače hydraulického 130,00 2 600,00
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 19 700,00
Montáž dveří protipožární uzávěr, stavěč křídel 
elektromagnetický 259,00 518,00
požární dveřní konzola s koordinátorem 
zavírání Assa Abloy G462 117,00 234,00
Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlové 94,00 94,00
"Z10
1
Součet
Montáž ocelového prahu dveře dvoukřídlové 123,00 123,00
"Z10
1
Součet
prah dveřní ocelový/hliníkový v. 60cm 263,00 736,40
1,8+1,0
Součet
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 53 430,00
"E52
11,000
1,000
1,000
13,000
377 M 553458R10 kus 11,000
378 M 553458R11 kus 2,000
379 K 767657523 kus 1,000
380 M 553458710 kus 1,000
381 K 767995117 kg 5 601,990
1 852,000
440,050
717,700
11
"E53
1
"E54
1
Součet
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm 97 193,00 1 069 123,00
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm s integrovanými 
dveřmi 840x1884mm
121 050,00 242 100,00
Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů 27 600,00 27 600,00
vrata garážová průmyslová 5800x3250mm s 
částečným prosklením, integrované dveře 
900x2000mm se samozavíračem, pož. odolnost 
EI (EW) 30 DP3
315 500,00 315 500,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 137 248,76
"Z11 - 4x antenni stozar
463 * 4
"Z12 - stresni zebrik
440,05
"Z13 - kce vzt
277,1+104,6+295,5+40,5
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
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286,380
231,810
388,000
520,000
306,720
299,840
559,490
5 601,990
382 M 596602R01 kus 4,000
4,000
4,000
383 M 140110R01 kg 440,050
384 M 140110R02 kg 717,700
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
"Z14 - zabradli atria
231,81
"Z20 - Z22 - ostatni zamecnicke kce
65+23+25*12
"Z24 - kce k vedenim rozvodu VZT
104*5
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
"Z29 - sklad CO2
344,91+214,58
Součet
anténní stožár na fasádu, v. 8,5m nad hranou 
atiky 51 856,00 207 424,00
4
Součet
střešní žebřík provozní, výška 2,6m 30,00 13 201,50
venkovní ocelová kce pod VZT 55,00 39 473,50
"Z13 - kce vzt
277,100
104,600
295,500
40,500
717,700
385 M 140110R03 kg 286,380
286,380
286,380
386 M 140110R04 kg 231,810
231,810
231,810
387 M 140110R05 kg 908,000
388,000
520,000
908,000
388 M 140110R06 kg 306,720
277,1 "podkladni
104,6 "stojky
295,5 "horni kce
40,5 "ostatni
Součet
nárazníky ochranné vjezdové, vč. žlutočerného 
signálního nátěru 85,00 24 342,30
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
Součet
zábradlí atria - kruhové flexibilní z nerezových 
lanek 244,50 56 677,55
"Z14
231,81
Součet
ostatní zámečnické ocelové kce, položky Z20-
22 a Z24 114,70 104 147,60
"Z20 - Z22
65+23+25*12
"Z24
104*5
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - hlavní vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 41 713,92
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306,720
306,720
389 M 140110R07 kg 299,840
299,840
299,840
390 M 140110R08 kg 559,490
344,910
214,580
559,490
391 K 998767101 t 21,712
    771 - Podlahy z dlaždic
392 K 771474142 m 177,730
8,300
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - vedlejší vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 40 778,24
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
Součet
lamelová nerezová konstrukce vč. nosného 
ocelového roštu a kce střechy - sklad CO2 165,40 92 539,65
"Z29 - sklad CO2
344,91 "nosna kce
214,58 "oplasteni
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 20 821,81
Montáž soklíků z dlaždic keramických s 
požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm 115,00 20 438,95
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 - 0,9
252 689,32
3,400
4,000
5,500
21,200
9,620
6,800
9,070
9,590
6,800
15,100
4,550
12,800
"017
(1,7+0,9)*2 - 0,9*2
(1,55+0,9)*2 - 0,9
"018
(1,15+2,05)*2 - 0,9
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 - 0,9 - 0,8*2
"107
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 - 0,9
"109
(4,285+1,76)*2 - 0,9 - 0,8*2
"110
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 - 0,9
4,55 "oblozeni vanicek
"118 a 120
((1,8+1,8)*2 - 0,8) * 2
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23,600
7,000
10,700
5,000
4,400
125,030
7,350
5,300
7,350
5,300
6,200
"127-130
((4,45+1,9)*2 - 0,9) * 2
"131
(1,8+2,15)*2 - 0,9
"147
(3,7+2,1)*2 - 0,9
"148
(1,05+1,85)*2 - 0,8
(0,9+1,7)*2 - 0,8
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"208
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"210
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"212
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"213
(1,2+2,35)*2 - 0,9
31,500
psv_sokliky 177,730
393 M 597613120 m 186,617
177,730
394 K 771495111 m2 139,223
25,500
81,100
14,850
psv_dlazba 121,450
17,773
139,223
395 K 771574113 m2 121,450
121,450
396 M 597612900 m2 127,523
121,450
121,450
Mezisoučet
Součet
sokl keramický s požlábkem v. 100mm 165,00 30 791,81
psv_sokliky
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 2 506,01
"1pp
4,8+3,15+2,25+15,3
"1np
7,55+2,3+5,9+7,55+2,3+15,4+3,25+3,25+6,8+2,3
+6,8+2,3+3,9+7,8+3,7
"2np
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,1
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 35 827,75
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 51 391,77
psv_dlazba
Součet
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397 K 771579191 m2 48,350
10,200
23,300
14,850
48,350
398 K 771579195 m2 139,223
139,223
139,223
399 K 771591110 m 177,730
177,730
400 K 771591115 m 177,730
177,730
401 K 771591161 m 180,000
20,000
160,000
psv_dlazdil 180,000
402 M 590541620 m 198,000
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 469,96
4,8+3,15+2,25
2,3+2,3+3,25+3,25+2,3+2,3+3,9+3,7
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 372,74
psv_sokliky*0,1 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 777,30
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 5 474,08
psv_sokliky
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace 16,70 3 006,00
"O15
4*5
"dilatacky - celkova delka
160
Součet
hliníkový dilatační profil 151,00 29 898,00
Dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-
regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické 
180,000
180,000
403 K 771591171 m 232,000
82,000
150,000
psv_dlprech 232,000
404 M 553431150 m 255,200
232,000
405 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
406 K 776221221 m2 179,500
179,500
psv_pvc2 179,500
407 M 284110460 m2 179,500
hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
psv_dlazdil
Součet
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 5 173,60
"styk lino x dlazba, O16
"celkova delka
82
"styk dlazba x koberec x dekorativni podlaha
"celkova delka
150
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 62 268,80
psv_dlprech
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 
standardním lepidlem 227,00 40 746,50
"dispecink zzspk
100,25+18,6+60,65
Součet
PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 
mm, čtverce 608x608, el. odpor 100-500 kohm 692,00 124 214,00
1 764 791,60
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179,500
408 K 776221R01 m2 359,000
359,000
359,000
409 K 776421100 m 629,830
11,600
9,600
14,600
13,800
23,480
 tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)
psv_pvc2
D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s 
nosnými sádrovláknitými deskami podklad 2 340,00 840 060,00
"O05
(100,25+18,6+60,65) * 2
Součet
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 11 336,94
"1PP
"014
(3,7+2,55)*2 - 0,9
"015
(3,7+2,0)*2 - 0,9*2
"1NP
"100
(5,55+2,2)*2 - 0,9
"101
(5,2+2,15)*2 - 0,9
"104
(5,55+6,64)*2 - 0,9
"105
15,120
95,000
19,450
18,650
18,650
21,550
17,500
7,700
12,100
22,850
19,500
(5,55+2,46)*2 - 0,9
"113-115, 122-123
((3,85+6,1)*2 - 0,9) * 5
"116
(3,775+6,4)*2 - 0,9
"117
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"119
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"125
(4,825+6,4)*2 - 0,9
"126
(2,8+6,4)*2 - 0,9
"132
(2,425+2,325)*2 - 0,9*2
"133
(3,6+4,8)*2 - 1,0*2 - 0,9*3
"134
(5,725+6,2)*2 - 1,0
"135
(5,45+6,2)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
"136
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18,150
17,850
17,750
17,950
17,950
25,230
40,710
11,170
22,070
6,200
(6,375+3,15)*2 - 0,9
"137
(6,375+3,0)*2 - 0,9
"138
(6,375+2,95)*2 - 0,9
"139
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"140
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"141, 141a
(6,375+6,375)*2 - 0,9*0,3
"144, 150
(15,805+7,2)*2 - 2,0-1,3-2,0
"145
(3,985+2,1)*2 - 1,0
"146
(9,9+2,835)*2 - 0,9*3 - 0,7
"149
(2,0+4,4)*2  -2,0*2 - 0,9*2 - 0,8
"2NP
"202
18,300
10,050
18,300
6,150
18,500
6,300
16,050
psv_pvcsokl 629,830
410 M 284110020 m 661,322
629,830
411 K 776521100 m2 874,950
16,850
(5,45+4,6)*2 - 0,9*2
"203
(2,175+3,3)*2 - 0,9
"204
(5,45+4,15)*2 - 0,9
"207
(2,725+1,25)*2 - 0,9*2
"209
(5,65+4,05)*2 - 0,9
"211
(2,8+1,25)*2 - 0,9*2
"216
(7,675+2,25)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 18 120,22
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 73 758,29
"1pp
9,45+7,4
"1np
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738,550
119,550
psv_pvc 874,950
412 M 284122450 m2 918,698
874,950
413 K 776590100 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
414 K 776590150 m2 2 246,180
874,950
1 371,230
2 246,180
415 M 611552200 kg 43,748
43,748
12,2+11,2+36,85+13,45+24,1+24,65*2+24,2+19,8
*2+40,2+24,65*2+30,9+17,55+5,5+17,5+35,70+34
,50+20,2+19,2*3+19,6+20+19+57,7+8,1+28+10,1
+56,2
"2np
23,7+7,2+21,4+22,1+3,5+22,1+3,5+16,05
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 2,5 
mm 280,00 257 235,44
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 8 947,54
psv_pvc
"uprava epoxidovych ploch
psv_epoxy1+psv_epoxy2+psv_epoxy3
Součet
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 33 692,70
psv_pvc
"vcetne epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2
Součet
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 5 905,98
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
43,748
416 K 776990111 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
417 K 776990191 m2 1 749,900
1 749,900
418 K 998776101 t 1,671
    777 - Podlahy lité
419 K 777217620 m 509,350
99,300
105,630
42,460
101,560
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 294 165,60
psv_pvc
"vc. epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2 + psv_epoxy3
Součet
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 55 996,80
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm 220,00 112 057,00
"E1
99,3
"E2
105,63
"E3
42,46
"E4
1 895 603,41
101,56
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42,200
78,500
39,700
psv_epoxsokl 509,350
420 K 776991111 m 509,350
509,350
509,350
421 K 777510001 m2 1 258,900
484,350
217,800
64,500
108,000
"E5
42,2
"E6
78,5
"E7
39,7
Součet
Spárování horních hran soklíků epoxidových 
podlah PU tmelem 31,90 16 248,27
psv_epoxsokl
Součet
Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm 1 370,00 1 724 693,00
"E1
10,35+465,60+8,4
"E2
217,8
"E3
10,2+54,3
"E4
6,10+15,60+9,9+19,3+10,3+46,8
"E5
42,750
86,650
254,850
psv_epoxy1 1 258,900
422 K 777615114 m2 112,330
2,520
34,250
31,500
44,060
psv_epoxy2 112,330
423 K 777695113 m2 205,200
205,200
psv_epoxy3 205,200
424 K 998777102 t 8,805
    781 - Dokončovací práce - obklady
27,4+15,35
"E6
14,90+20,35+20,35+31,05
"E7
9,45+116,6+18,9+63,9+30,50+15,50
Součet
Nátěry epoxidové dvousložkové podlah 
betonových jednonásobné 254,00 28 531,82
"sokl B1, vyska 10cm
25,2 * 0,1
"sokl B3, vyska 50cm
68,5 * 0,5
"podlaha B1
31,5
"podlaha B3
24,3+14,20+2,5+3,06
Součet
Nátěry podlah betonových jednonásobné 
styrenakrylátové s penetrací 47,00 9 644,40
16,70+9,0+100,25+18,6+60,65
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m 503,00 4 428,92
338 162,86
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425 K 781414111 m2 445,238
21,182
9,364
10,432
14,182
55,160
25,250
17,768
23,107
25,175
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 154 497,59
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 * 2,5 - 0,9*2,02
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
(1,55+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"018
(1,15+2,05)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"107
((1,0+1,1)*2  *2,5 - 0,8*2,02) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"109
(4,285+1,76)*2  *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"110
17,768
38,182
32,768
59,864
17,932
27,182
12,884
11,384
309,264
18,807
13,634
18,807
((1,0+1,1)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"118 a 120
((1,8+1,8)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2*2,5 - 0,9*2,02) * 2
"131
(1,8+2,15)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"147
(3,7+2,1)*2  *2,5- 0,9*2,02
"148
(1,05+1,85)*2 *2,5 - 0,8*2,02
(0,9+1,7)*2 *2,5 - 0,8*2,02
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"208
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"210
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
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13,634
15,932
80,814
psv_obklady 445,238
426 M 597610111 m2 467,500
445,238
427 K 781419191 m2 9,364
9,364
9,364
428 K 781419195 m2 445,238
445,238
429 K 781494511 m 198,740
52,500
74,100
53,240
18 045,59
"celkova delka rohovych
"212
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"213
(1,2+2,35)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
Součet
obkladačky keramické
21*2,5
(0,9+2,02*2)*15
(0,8+2,02*2)*11
200,00 93 500,00
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 303,39
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování na bázi epoxidové 
pryskyřice
24,50 10 908,33
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80
18,900
psv_listy 198,740
430 K 781495111 m2 445,238
445,238
431 K 781495115 m 198,740
198,740
432 K 781495133 m 198,740
198,740
433 K 998781101 t 2,036
    783 - Dokončovací práce - nátěry
434 K 783314201 m2 154,150
104,150
50,000
psv_natery1 154,150
435 K 783317101 m2 308,300
308,300
50
Součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 82,20 25 342,26
2*psv_natery1
"celkova delka vanovych
18,9
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 17 319,76
psv_obklady
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60 6 478,92
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 36 170,68
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí 85,10 13 118,17
"kovove doplnkove kce
"soucet ploch
20,41+55,25+28,49
38 460,43
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
436 K 784181121 m2 6 295,485
6 295,485
psv_malby 6 295,485
437 K 784211131 m2 6 295,485
6 295,485
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
438 K 330030093 kus 1,000
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 124 021,05
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
"soucet plochy
omitka + podl_plocha
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 258 744,43
vč. malby na SDK
psv_malby
D+M osobního výtahu trakčního pásového 
Schindler S3300 675 RVF 1 170 800,00 1 170 800,00
Strana 55 z 59
123
Page 123 of 554
Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
2 840 750,00
0,00
2 840 750,00
2 840 750,00 596 557,50
0,00 0,00
3 437 307,50
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
2 840 750,00
2 840 750,00
180 000,00
50 000,00
2 360 750,00
250 000,00
0,00
2 840 750,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 180 000,000
10 000,000
20 000,000
50 000,000
100 000,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - stávající koncepce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 180 000,00
2 840 750,00
2 840 750,00
180 000,00
"pruzkumne prace
10000
"vytyceni siti
20000
"geodeticke prace
50000
"dsps
100000
180 000,000
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč ##########
171 120,000
500,000
427 800,000
1 500,000
285 200,000
1 000,000
149 730,000
Součet
"3x bunka skladova
200 * 713 * 3
500 * 3 "doprava
"2x bunka kancelarska
200 * 713 * 2
Příprava staveniště 1,00 50 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
50000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 2 360 750,00
50 000,00
2 360 750,00
500 * 2 "doprava
"oploceni (obvod 69,5x35,5m)
1,0 * (69,5*2+35,5*2) * 713
"celk. doba vystavby 713 dni
"3x bunka WC
80 * 713 * 3
500 "doprava
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5 000,000
25 000,000
7 500,000
20 000,000
4 000,000
22 000,000
4 400,000
6 000,000
0,000
90 000,000
##########
60 000,000
##########
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 250 000,000
4000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"predp. doba 40 dni
550 * 40 "silo
110 * 40 "pumpa
500 * 12 "6x cisteni
0 "doprava zdarma
"stacionarni jerab
90000 "montaz
250 000,00
90000 * 12 "mesicni pronajem, predp. 45 tydnu 
= 12 mesicu
60000 "demontaz
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 250 000,00
5000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
25000
7500 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
20000
250 000,000
250 000,000
"koordinacni cinnost
250000
Součet
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Variantní řešení číslo 1 – prefabrikovaný železobetonový skelet se stropními předpjatými 
panely Spiroll 
 
Technologické řešení monolitického skeletu tohoto objektu, které vyžaduje bednění, 
podpěrnou konstrukci, výztuž a až poté teprve následnou betonáž s dlouhými technologickými 
přestávkami není příliš efektivní. Při pohledu na rozpočet je jasně ukázáno, že množství bednících a 
podpěrných konstrukcí včetně hmotnosti výztuže jednotlivých nosných konstrukcí je značné.  
Rozhodl jsem se tedy provést změnu jak technologie, tak i konstrukčního systému, kdy jsou 
vynechány hřibové hlavice a celý systém je tedy příčný průvlakový s obvodovými průvlaky. 
V místech svahů v 1PP jsou monolitické stěny nahrazeny prefabrikovanými stěnovými dílci. 
Stropní konstrukce je z předpjatých panelů Spiroll, byla stanovena tloušťka konstrukce 
265mm bez nabetonávky (výškové rozdíly předpětí budou eliminovány vrstvami tepelné izolace 
podlah a není nutno staticky zvyšovat únosnost panelů nabetonávkou). Dodavatel 
prefabrikovaných materiálů zůstává stejný, tzn., že veškeré prefabrikované prvky budou zhotoveny 
v závodě Prefa Praha v Chebu, což je přibližně 112km na místo stavby. 
Výsledná cena stavebního dílu dle cenové soustavy ÚRS 2016 a odborné konzultace 
s firmou Prefa Praha včetně započtení nákladů na přepravu železobetonových nadměrných 
konstrukcí je 55 383 039,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 
hodinové pracovní směny je 518 dní včetně započtení víkendů a státních svátků. Začátek výstavby 
je stanoven na čtvrtek 1. března 2018, konec výstavby dle harmonogramu připadá na středu 31. 
července 2019 (lhůta se počítá vč. demontáže zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních 
prostor).  
Vedlejší rozpočtové náklady jsou položkově totožné jako ve stávající koncepci. Cena VRN se 
díky úspoře času změnila na 2 108 000,- Kč bez DPH. 
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Variantní řešení číslo 2 – prefabrikovaný železobetonový skelet se stropními předpjatými 
panely Spiroll, pouze s vyzdívaným pláštěm 
 
Položka fasádního systému provětrávané fasády v rozpočtu zaujímá poměrně velké finanční 
náklady. V případě použití pouze vyzdívaného pláště, který by byl zateplen stejným standardním 
zateplovacím systémem, jako vyzdívky předchozích variant dojde ke snížení ceny díla, aniž by došlo 
k poklesu jeho kvality.  
Určitým způsobem dojde i ke zjednodušení technologie provádění. Ucelený obvodový plášť 
složený pouze z jednoho druhu systému navíc poté eliminuje i případné problémy vzniklé na 
rozhraní vyzdívaného pláště s KZS typu ETICS a PZS (provětrávaným zatepl. systémem) fasádním 
systémem. 
Nevýhodou této varianty je snížená architektonická a estetická úroveň objektu. Je tedy na 
zvážení investora, jaké vlastnosti objektu bude chtít upřednostňovat. 
Cena druhé varianty je dle cenové soustavy ÚRS 2016 53 609 400,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby při uvažování 5denní 8 hodinové pracovní směny je 518 dní včetně 
započtení víkendů a státních svátků, tj. stejná jako u předchozí varianty. Důvodem je prakticky 
totožná časová náročnost jednotlivých stavebních prací. Začátek výstavby je tedy stanoven na 
čtvrtek 1. března 2018, konec výstavby dle harmonogramu připadá na středu 31. července 2019 
(lhůta se počítá vč. demontáže zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor).  
Vzhledem k charakteru změny varianty a stejné době výstavby jsou VRN totožné jako u 
předchozí varianty, jejich cena činí 2 108 000,- Kč bez DPH. 
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Variantní řešení číslo 3 – prefabrikovaný železobetonový skelet se stropními předpjatými 
panely Spiroll, pouze s vyzdívaným pláštěm a s optimalizací vnitřních doplňkových konstrukcí 
PSV 
 
Vzhledem k poměrně velkému rozsahu nákladů PSV bude další optimalizace spočívat ve 
snížení cen v oboru zámečnických konstrukcí (poměr ceny zámečnických konstrukcí vzhledem 
k celkové ceně PSV je cca 48%).  
Nejnákladnějšími prvky v těchto konstrukcích zaobírají vnější výplně otvorů (okna a dveře), 
dále garážová vrata včetně doplňků, vnitřní hliníkové stěny a vnitřní dveře. Volba hliníkových dveří 
je v charakteru tohoto objektu poněkud neobvyklá a nepříliš logická, proto jsem se rozhodl 
vyměnit tyto položky za tradiční odolné dřevěné dveře opatřené na povrchu odolným HPL 
laminátem. 
Vnitřní zárubně zůstávají, pouze se změní materiál dveří. Na tomto příkladu lze názorně 
ukázat jak optimalizace položek a výběr vhodných doplňkových konstrukcí a materiálů může 
pozitivně ovlivnit výslednou cenu. U velkých objektů je samozřejmě tato změna markantnější.  
Cena třetí varianty je dle cenové soustavy ÚRS 2016 53 296 690,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná doba výstavby se nemění. Začátek výstavby tak zůstává stejný a připadá na čtvrtek 
1. března 2018, konec výstavby bude dle harmonogramu ve středu 31. července 2019 (lhůta se 
počítá vč. demontáže zařízení staveniště a celkového úklidu venkovních prostor).  
Vzhledem k charakteru změny varianty a stejné době výstavby jsou VRN totožné jako u 
předchozí varianty, jejich cena činí 2 108 000,- Kč bez DPH. 
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ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
 
Pro účely optimalizace a analýzy objektu byl vytvořen základní rozpočet s harmonogramem 
stávající koncepce železobetonového monolitického skeletu. Dále byly provedeny tři variantní 
řešení za účelem snížení ceny stavebního díla – prefabrikovaná skeletová konstrukce se stropními 
panely Spiroll, ve druhé variantě s uceleným vyzdívaným obvodovým pláštěm s kontaktním 
zateplovacím systémem a ve třetí variantě s ušetřením nákladů výměnou za jiný materiál vnitřních 
dveří. 
V následující tabulce je ukázáno ekonomické a termínové zhodnocení jednotlivých variant. 
 
Název varianty 
Cena stavební 
části bez DPH 
[Kč] 
Cena VRN bez 
DPH [Kč] 
Celková cena 
bez DPH [Kč] 
Úspora ceny 
oproti původní 
koncepci bez 
DPH [Kč] 
     
stávající monolitická ŽB koncepce 60 615 614,00 Kč 2 840 750,00 Kč 63 456 364,00 Kč -   Kč 
var. 1 - prefabrikovaný ŽB skelet 55 383 039,00 Kč 2 108 000,00 Kč 57 491 039,00 Kč 5 965 325,00 Kč 
var. 2 - prefabrikovaný ŽB skelet s vyzdívaným pláštěm 53 609 400,00 Kč 2 108 000,00 Kč 55 717 400,00 Kč 7 738 964,00 Kč 
var. 3 - varianta s jiným materiálem vnitřních dveří 53 296 690,00 Kč 2 108 000,00 Kč 55 404 690,00 Kč 8 051 674,00 Kč 
 
 
 
Název varianty 
Předpokládaná 
lhůta výstavby 
[den] 
Úspora času oproti 
původní koncepci 
[den] 
Rozdíl ceny na VRN z 
důvodu kratší lhůty 
výstavby [den] 
    stávající monolitická ŽB koncepce 713 - -   Kč 
var. 1 - prefabrikovaný ŽB skelet 518 195 732 750,00 Kč 
var. 2 - prefabrikovaný ŽB skelet s celovyzdívaným pláštěm 518 195 732 750,00 Kč 
var. 3 - varianta s jiným materiálem vnitřních dveří 518 195 732 750,00 Kč 
 
 
Náklady na výstavbu byly dle ceníkových cen naceněny a poté následně porovnány. 
Změnou technologie provádění konstrukčního systému bylo zjištěno razantní zkrácení doby 
výstavby a to o 6,5 měsíce. Předání díla by se tak přesunulo z 11. 2. 2020 na datum 31. 07. 2019, 
což má značný vliv jak na cenu VRN, tak i na společenské důsledky.   
Může být tedy otázkou, proč investor (ZZSPk, potažmo Plzeňský kraj, coby zřizovatel) volil 
monolitickou variantu, která je finančně nákladnější a časově náročnější. Musíme však mít na 
paměti, že tato diplomová práce pracuje s ceníkovými cenami, které jsou standardizované. Pokud 
dodavatel stavby disponoval vlastními prostředky (vlastní bednění, těžká mechanizace včetně 
jeřábů, vlastní betonárka, případně zřízená mobilní přímo na staveništi), tak byla výsledná cena 
monolitické konstrukce znatelně menší. Cena provedené stavby byla ve skutečnosti také ovlivněná 
finančním stavem české ekonomiky, která byla v letech výstavby (2012-2013) zasažená finanční 
krizí z roku 2008.  
Spíše je z hlediska časového plánování zajímavá skutečná doba výstavby, tj. od srpna roku 
2012 do června roku 2013. Včetně technologií, profesí ZTI, elektroinstalací, vytápění, 
komunikačních ploch, přeložek inženýrských sítí sadových úprav apod. netrvala výstavba díla déle 
než 334 dní. Dá se tedy předpokládat, že nebyly zdaleka dodrženy všechny nutné technologické 
přestávky a stavební práce probíhaly minimálně ve dvou směnách s vysokým počtem pracovníků 
včetně zimních měsíců. 
V rámci diplomové práce jsem však za daných podmínek stanovil jako nejekonomičtější a 
časově nejméně náročný prefabrikovaný skeletový systém. Další varianty pak byly zvoleny tak, aby 
Tab. 3 – ekonomické zhodnocení variant objektu ZZSPk Plzeň-Klatovská 
Tab. 4 – časové zhodnocení variant objektu ZZSPk Plzeň-Klatovská 
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co nejlépe snížily výslednou cenu díla, již se však nepodařilo dále snížit lhůtu výstavby. Vzhledem 
k tomu, že je součástí rozpočtu zařízení staveniště i stacionární věžový jeřáb, bylo by zkrácení doby 
výstavby výhodné.  
Druhá varianta s celovyzdívaným obvodovým pláštěm přinesla úsporu 1 773 640,- Kč bez 
DPH, což činí zajímavá 3,3%.  
Varianta s výměnou materiálu dveří přinesla úsporu 0,56% z celkové ceny stavby, není to 
tedy tak nezanedbatelná částka. Ukazuje se, že při projektování velkých objektů je nutno pečlivě 
rozmýšlet materiál jednotlivých konstrukcí i vnitřního vybavení, pokud nás a priori zajímá 
ekonomická stránka stavby.  
Tuto variantu volím z hlediska nejnižší ceny a zkrácení lhůty stavby jako nejoptimálnější ze 
všech ostatních variant. 
 
Na rozdíl od předchozího objektu ve Stříbře se na patrových budovách větších rozměrů 
ukazuje, jak lze prefabrikací snížit dobu výstavby a uvést tak budovu ve dřívějším čase do užívání. 
Také ušetřené materiály na výstavbu jsou již v řádech desítek procent. Časová úspora je zde 
v řádech měsíců. Měsíční úspora na zařízení staveniště je poté vyčíslena na 133 500,- Kč bez DPH. 
Výhodou prefabrikovaných skeletů je i možnost rychlejšího a vhodnějšího napojení dalších 
nosných konstrukcí, ať již formou přístavby nebo zejména nástavby, což je ocenitelná vlastnost 
v případě rozšiřování vnitřních prostor objektu.  
 
Společenské důsledky 
 
Z hlediska společenských důsledků je rychlejší výstavba objektu Krajského ředitelství ZZS 
Plzeňského kraje cennější o to více, že se v objektu nachází Zdravotnické operační středisko (nebo-
li také dispečink čísla 155 pro Plzeňský kraj). V rámci celé ČR se jedná o jedno z nejmodernějších 
pracovišť, odkud je denně vyřízeno přes 520 tísňových hovorů z nichž je drtivá většina odbavena 
do doporučených 10 sekund.  
Objekt dále poskytuje technické a technologické zázemí jak pro standardní výjezdové 
skupiny, tak i pro případy hromadného neštěstí, chemického nebezpečí a dalších mimořádných 
událostí.  
Ve vnitřních prostorách jsou k dispozici garáže a dílny pro zásahová vozidla včetně možnosti 
výměny pneumatik. Tato možnost se považuje za nedocenitelnou, protože zásahové vozidlo 
nemusí být přemístěno do pneuservisu a být tak na nějaký čas dislokováno, ale výměna je 
provedena v určený optimální čas přímo v prostorách objektu.  
Nedílnou součástí jsou také vnitřní prostory pro výuku budoucího zdravotnického i 
lékařského personálu. 
Za rok 2016 mělo toto výjezdové středisko celkem 8130 výjezdů včetně zásahů v systému 
RV. V rámci úspory lhůty výstavby o necelých 7 měsíců by tak mohlo dojít až k 4400 možným 
výjezdům! Toto číslo svědčí o neuvěřitelných důsledcích vztahu mezi poskytováním zdravotnické a 
lékařské péče a ušetřenými náklady na cenu a zejména lhůtu výstavby. Lze tedy konstatovat, že 
v případě výstavby těchto typů budov (nemocnice, hasičské stanice apod.) by mělo investorovi  
v první řadě záležet na co nejkratší době výstavby (ovšem při zachování správných technologických 
postupů) a až poté na celkové ceně objektu, pokud se tato za použití daného technologicky 
optimálního konstrukčního systému diametrálně neliší od nejlevnější varianty. 
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ZÁVĚR 
 
Zpracovaná ekonomická analýza obou objektů výjezdových stanovišť Zdravotnické 
záchranné služby Plzeňského kraje v souvislosti s poznáním lhůty výstavby jednotlivých variantních 
řešení ukázala, že optimalizace nákladů na výstavbu a časového plánování je u těchto objektů při 
návrhu a výstavbě nutná a smysluplná.  
V rámci diplomové práce byly sestaveny základní rozpočty a harmonogramy k vybraným 
objektům ZZSPk, které posloužily jako základní ekonomická a časová měřítka pro další porovnání. 
V návaznosti na variantní řešení byly tyto výchozí podklady přepracovány tak, aby odpovídaly 
vybraným variantám. 
Bylo zjištěno, že u menších jednopodlažních objektů se změna konstrukčních systémů či 
změna jejich technologie projeví pouze v poměrně zanedbatelných cenových rozdílech. O velkých 
změnách se také nedá hovořit v případě časového plánování, protože bylo dokázáno, že se jedná o 
změny času nepřekračujících dobu jednoho měsíce.  
U druhého vícepodlažního objektu byla zjištěna možná optimalizace z hlediska cenového i 
časového. Využitím výhody prefabrikovaných systémů by byla celá výstavba provedena levněji a 
rychleji, což je u těchto typů veřejných budov výhodné z hlediska společenského dopadu a 
nabízeného veřejného benefitu.  
Levnější výstavbou se šetří finance ze státního rozpočtu, rychlejším dokončením stavby pak 
dochází ke zkvalitňování poskytování zdravotnické či lékařské záchranné péče a ke zmenšení 
dojezdové vzdálenosti od výjezdových stanovišť k místu zásahu. Je tedy otázkou odpovědných 
zástupců státního sektoru, zdali je výhodnější šetřit náklady na výstavbu a stavět déle, nebo 
obětovat více veřejných financí za kratší dobu výstavby, která ušetří zdraví a životy obyvatel tohoto 
kraje.  
Dále bylo prokázáno, že optimálním výběrem materiálu či druhu vnějších i vnitřních 
konstrukcí lze pozitivně ovlivňovat cenu stavby, i když nemusí nutně dojít ke změně času výstavby. 
Její ovlivnění má však za následek změnu ceny vedlejších rozpočtových nákladů, zejména u položek 
týkajících se zařízení a vybavení staveniště i financí na zajištění navazujících koordinačních činností. 
Diplomová práce splnila vytyčené cíle a ukázala mi zajímavým způsobem, jak se mění 
s celkovým řešením stavby i její ekonomická a časová náročnost. Překvapen jsem byl tím, jaké jsou 
na menších jednopodlažních objektech naprosto minimální ekonomické a časové rozdíly mezi 
jednotlivými konstrukčními systémy, na rozdíl od velkých objektů, kde byly změny více zásadní. Při 
vypracování práce jsem si dále rozšířil obzor při rozpočtování montovaných konstrukcí. 
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 13882589
Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 7 955 728,33 1 670 702,95
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-1-opt1
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely 
Spiroll
15,00% 0,00 0,00
CZK 9 626 431,28
7 955 728,33
0,00
7 955 728,33
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-1-opt1
Stavba:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely 
Spiroll
Luboš Beneda
7 955 728,33 9 626 431,28
9 315 243,487 698 548,3301 Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll
311 187,80257 180,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - zděný systém se stropními panely Spiroll
7 955 728,33 9 626 431,28
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
7 698 548,33
0,00
7 698 548,33
7 698 548,33 1 616 695,15
0,00 0,00
9 315 243,48
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřní
    62 - Úprava povrchů vnější
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
7 698 548,33
4 713 529,95
163 987,42
791 866,34
1 076 646,57
785 488,89
24 784,54
574 987,61
599 346,19
115 141,56
86 210,51
495 070,32
2 985 018,38
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
157 267,47
307 325,33
567 330,37
254 000,73
2 553,75
231 209,17
541 475,28
500 874,38
168 558,96
86 928,22
96 522,88
70 971,84
0,00
7 698 548,33
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 214,490
214,490
ornice 214,490
2 K 131201101 m3 82,847
82,847
vykop_deska 82,847
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 9 480,46
"predp. tl. ornice 30cm
0,3 * ((37,09 + 2*2,0)   *   (13,4 + 2*2,0))
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 236,00 19 551,89
"vykop pro podkladni desku
0,25 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
7 698 548,33
4 713 529,95
163 987,42
3 K 131201109 m3 82,847
82,847
4 K 132201202 m3 184,241
103,614
29,786
50,841
vykop_pasy 184,241
5 K 132201209 m3 184,241
184,241
6 K 133201101 m3 3,864
1,029
2,835
vykop_sachty 3,864
7 K 133201109 m3 3,864
3,864
8 K 162601101 m3 189,666
189,666
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 1 690,08
vykop_deska
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 42 006,95
"zakladove pasy
1,05 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
1,05 * 1,2 * (11,82) * 2 
1,05 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 4 219,12
vykop_pasy
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 825,00 3 187,80
(1,05 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
1,05 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 117,00 452,09
vykop_sachty
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130,00 24 656,58
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
189,666
9 K 171201201 m3 189,666
189,666
189,666
10 K 171201211 t 379,333
379,333
379,333
11 K 174101101 m3 81,286
81,286
    2 - Zakládání
12 K 271532212 m3 76,580
14,802
4,255
7,263
Součet
Uložení sypaniny na skládky 15,60 2 958,79
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 49 313,29
"predp. 2t/m3
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7 * 2
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 6 470,37
"zpetny nasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,3
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 81 940,60
"zakladove pasy, tl. 150mm
0,15 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
0,15 * 1,2 * (11,82) * 2 
0,15 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove pylony, tl. 150mm
791 866,34
0,147
0,405
49,708
76,580
13 K 273321311 m3 76,028
76,028
76,028
14 K 273351215 m2 15,402
15,402
zakl_bedneni_desky 15,402
15 K 273351216 m2 15,402
15,402
15,402
16 K 273362021 t 3,804
3,804
3,804
17 K 274313611 m3 157,921
(0,15 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
0,15 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2 560,00 194 631,68
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (6,29*37,52 + 7,53*35,97)
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 3 326,83
0,15 * (37,52*2 + 13,82*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 825,55
zakl_bedneni_desky
Součet
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 150/150/6 25 700,00 97 762,80
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150
"celk. hmotnost dle vykazu
3803,81/1000
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 540,00 401 119,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
88,812
25,531
43,578
157,921
18 K 275313611 m3 0,882
0,882
0,882
19 K 275321411 m3 2,430
2,430
2,430
20 K 275351215 m2 6,100
2,800
3,300
zakl_bedneni_patky 6,100
21 K 275351216 m2 6,100
6,100
22 K 275353122 kus 2,000
"zakladove pasy
0,9 * 1,0 * (37,52 + 11,82) * 2
0,9 * 1,2 * (11,82) * 2 
0,9 * 1,0 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 2 240,28
2 * 0,9 * 0,7 * 0,7
Součet
Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 2 680,00 6 512,40
"pylon
0,9 * 1,5 * 1,8
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 216,00 1 317,60
"patky, predp. vyska bedneni 50cm
(0,5 * 4 * 0,7) * 2 
"pylon
0,5 * (1,5*2 + 1,8*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 53,60 326,96
zakl_bedneni_patky
Bednění kotevních otvorů v základových 348,00 696,00
23 K 275361821 t 0,025
0,025
0,025
24 K 275362021 t 0,009
0,009
0,009
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
25 K 311101211 m 26,000
19,000
7,000
26,000
26 M 286113080R01 m 27,300
27 K 311238114 m2 297,062
133,640
-27,169
42,640
patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 935,00
"dle vykazu vyztuze R10 + R6
(19,87+5,25)/1000
Součet
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 231,30
"dle vykazu vyztuze, KARI 6x150x150
7,6/1000 * 1,2
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 900,60
1,0 * 19
1,4 * 5 "sikme
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 3 316,95
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 294 685,50
"zzs
3,25 * (20,56*2)
(-1) * (0,9*2,02*11 + 1,0*2,02*2 + 1,55*2,02)
3,25 * 13,12
1 076 646,57
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-8,790
83,395
-3,636
-7,911
84,893
297,062
28 K 311238116 m2 348,302
162,975
-32,234
180,180
-30,949
83,395
-15,065
348,302
-3,0*2,93
"lps
3,25 * (13,12 + 7,05 + 5,49)
(-1) * (0,9*2,02*2)
-2,7*2,93
"atika 
0,75 * (36,82*2 + 13,12*2 + 13,31)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 421 445,42
"garáž
3,75 * (8,61*2 + 13,12*2)
(-1) * (0,9*1,0 * 3 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02)
"zzs
3,25 * (13,12 + 21,16*2)
(-1) * (1,7*2,02 + 0,9*1,0 + 1,3*1,75*7 + 
0,9*1,25*4 + 0,7*1,25*3 + 1,55*2,3)
"lps
3,25 * (7,05 + 13,12 + 5,49)
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3)
Součet
29 K 317142221 kus 8,000
8,000
8,000
30 K 317168130 kus 16,000
16,000
16,000
31 K 317168131 kus 96,000
96,000
32 K 317168133 kus 44,000
44,000
44,000
33 K 317168134 kus 8,000
8,000
8,000
34 K 317168135 kus 4,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm
542,00 4 336,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 300,00 4 800,00
"výkaz překladů
16
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 375,00 36 000,00
"výkaz překladů
96
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 23 672,00
"výkaz překladů
44
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 683,00 5 464,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 779,00 3 116,00
"výkaz překladů
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4,000
4,000
35 K 317168136 kus 4,000
4,000
4,000
36 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
37 K 317941121 t 0,690
ocel_heb120 0,501
ocel_jekl100 0,189
0,690
38 M 133884300 t 0,501
4
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 970,00 3 880,00
"výkaz překladů
4
Součet
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 5 409,60
"HEB 120, 26,7 kg/m
(2,5*2 + 3,18*2 + 3,7*2) * 26,7/1000
"jäkl 100x100x6, 17,8 kg/m
(1,14 + 2,35 + 5,1 + 2,0) * 17,8/1000
Součet
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR 
označení průřezu 120 17 745,00 8 890,25
Hmotnost: 26,7 kg/m
0,501
0,501
39 M 145640840 t 0,189
0,189
0,189
40 K 317941123 t 0,243
ocel_ipn160 0,243
0,243
41 M 133806300 t 0,243
0,243
0,243
42 K 317998121R01 m2 1,088
1,088
1,088
43 K 330321510 m3 1,763
1,763
ocel_heb120
Součet
profil ocelový čtvercový JÄKL jakost 11320.0 
100x6 mm 17 620,00 3 330,18
Hmotnost: 8,61 kg/m
ocel_jekl100
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 1 749,60
"IPN160, 17,9 kg/m
3,4 * 4 * 17,9/1000
Součet
tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení 
průřezu 160 16 700,00 4 058,10
Hmotnost: 17,9 kg/m
ocel_ipn160
Součet
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky 
ze šedého polystyrénu tl do 50 mm 228,00 248,06
3,4 * 0,16 * 2
Součet
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 3 210,00 5 659,23
"pylon, monoliticka cast
2,35*0,5*1,5
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1,763
44 K 331238317 m3 2,250
2,250
2,250
45 K 331351101 m2 9,400
9,400
bedneni_pylon 9,400
46 K 331351102 m2 9,400
9,400
47 K 342272148 m2 7,613
3,038
4,575
7,613
48 K 342272323 m2 339,758
Součet
Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti 
P 10 na MC 4 150,00 9 337,50
"pylon, zděná část
3,0*0,5*1,5
Součet
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m
430,00 4 042,00
2,35 * (0,5+1,5)*2
Součet
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m 62,80 590,32
bedneni_pylon
Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 392,00 2 984,30
"obložení vnitřních svodů
"garáž
4,05 * (0,375+0,375)
"zzs
3,05 * (0,375+0,375) * 2 
Součet
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 570,00 193 662,06
"garáž
47,685
-3,636
270,920
-16,766
46,605
-5,050
339,758
49 K 342272523 m2 5,850
3,510
2,340
5,850
50 K 342291121 m 118,900
12,150
88,450
4,25 * (1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2,02*2)
"zzs
3,25 * (5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0*2,02 + 0,8*2,02*8 + 0,9*2,02)
"lps
3,25 * (5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2,02*2 + 0,9*2,02)
Součet
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 776,00 4 539,60
"zazdění geberit
"zzs
1,3*0,9*3
"lps
1,3*0,9*2
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 11 771,10
"garáž
4,05 * 3
"zzspk
3,05 * (12 + 17)
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18,300
118,900
51 K 342291131 m 98,570
11,220
-1,800
83,360
-8,300
14,340
-2,500
0,750
1,500
98,570
52 K 346244381 m2 4,427
"lps
3,05 * 6
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 10 448,42
"garáž
(1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2)
"zzs
(5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0 + 0,8*8 + 0,9)
"lps
(5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2 + 0,9)
"prickovky tl. 50mm
"garáž
(0,375+0,375)
"zzs
(0,375+0,375) * 2 
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 2 536,67
2,176
0,600
0,763
0,888
4,427
53 K 615142002 m2 16,180
16,180
16,180
    4 - Vodorovné konstrukce
296 K 411121121 kus 18,000
15,000
3,000
18,000
"I1
0,16*3,4*2*2
"H1
0,12*2,5*2
"H2
0,12*3,18*2
"H3
0,12*3,7*2
Součet
Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým 
pletivem 119,00 1 925,42
"predp. sirka pasu 1,0m
1,0 * (3,4*2+2,5+3,18+3,7)
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů dl do 3800 mm 410,00 7 380,00
"šířka 1200; délka 2200
15
"šířka 865; délka 2200
3
Součet
785 488,89
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297 K 411121125 kus 63,000
9,000
40,000
2,000
7,000
3,000
2,000
63,000
298 M 593468R01 m 316,500
74,700
208,800
33,000
316,500
299 M 593468R02 m 59,740
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů dl nad 3800 mm 610,00 38 430,00
"šířka 1200; délka 8300
9
"šířka 1200; délka 5220
40
"šířka 865; délka 8300
2
"šířka 865; délka 5220
7
"šířka 865; délka 2220
3
"šířka 600; délka 5220
2
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
šířky 1200mm 1 170,00 370 305,00
8,3*9 "delka 8,3m
5,22*40 "delka 5,22m
2,2*15 "delka 2,22m
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
doplňkové šířky 865mm 1 070,00 63 921,80
16,600
36,540
6,600
59,740
300 M 593468R03 m 10,440
10,440
10,440
302 M 593468R04 m 74,700
74,700
74,700
303 M 593468R05 m 16,600
16,600
16,600
301 K 411121R01 t 19 926,372
8,3*2 "delka 8,3
5,22*7 "delka 5,22
2,2*3 "delka 2,2
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
doplňkové šířky 600mm 1 020,00 10 648,80
5,22*2 "delka 5,22
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
šířky 1200mm 1 370,00 102 339,00
8,3*9 "delka 8,3m
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 865mm 1 270,00 21 082,00
8,3*2 "delka 8,3
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů - doprava Prefa Cheb - Stříbro 1,25 24 907,97
"predp. - naves o nosnosti 24t
"cena za t/km = 30kc/km -> 30 / 24 = 1,25 
kc/t/km
"celkova trasa 69km *2 = 138km
"---
"doprava stropnich panelu
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19 926,372
19 926,372
55 K 411351R01 ks 7,000
3,000
3,000
1,000
7,000
59 K 411361821 t 0,212
0,212
0,212
69 K 417321414 m3 15,217
3,258
1,116
138 * 144,394 "celk. pocet kilometru x celk. 
pocet tun
Součet
Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových panelových předpjatých 250,00 1 750,00
"odvetrani kanalizace a odvod spalin
3
"svody
3
"prostup antenni stozar
1
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 8 056,00
"vyztuz technologicke dobetonavky
212,25 / 1000
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 910,00 44 281,47
"venec stropu garaze; dolni cast
0,3 * 0,25 * ((13,12+8,6)*2)
"venec stropu garaze; mezi vencovkami
0,105 * 0,25 * ((13,12-2*0,115) + (8,6-
2*0,115))*2
"atikove vence
1,020
1,657
0,113
6,082
0,093
1,878
15,217
70 K 417351115 m2 65,961
10,860
10,260
9,984
4,152
7,216
0,600
17,380
0,24 * 0,1 * ((13,12+8,12) * 2)   "garaze
0,24 * 0,1* (13,12+27,96*2)   "zzs+lps
"venec pylonu
0,5 * 1,5 * 0,15
"venec stropu zzs+lps
0,25 * (2*26,65+1,55+13,12*2) * 0,3
0,25 * 1,55 * 0,24 "venec nad zdivem tl. 240
0,25 * 12,52 * 2 * 0,3
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 272,00 17 941,39
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((13,12+8,6)*2) "ext
0,25 * ((12,52+8,0)*2) "int
"atikove vence
0,1*(8,6+28,2+5,56+1,55+7,56+26,65+8,6+13,12) 
"ext
0,1 * 2 * (8,12+12,64) "int garaz
0,1 * 2 * (27,96+8,12) "int zzs a lps
"venec pylonu
0,15 * (1,5+0,5)*2
"venec stropu zzs+lps
0,25 * (2*28,2+13,12)
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5,509
bedneni_vence 65,961
71 K 417351116 m2 65,961
65,961
72 K 417361821 t 1,443
0,305
0,057
0,053
0,521
0,095
0,22 * 12,52 * 2
Součet
Odstranění bednění ztužujících věnců 59,00 3 891,70
bedneni_vence
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 37 400,00 53 968,20
"vyztuz vence stropu nad garazi
"R14, 1,21kg/m
(6,0*36 + 2,0*8 + 2,46*8) * 1,21/1000
"R10, 0,62kg/m
1,36 * 68 * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
1,14 * 212 * 0,22/1000
"vyztuz vence stropu nad zzs a lps
"4xR14, 1,21kg/m
(2*26,65+1,55+13,12*2 + 1,55 + 2*12,52) * 4 * 
1,21/1000
"trminky R6 á 250mm, 0,22kg/m
(2*26,65+1,55+13,12*2 + 1,55 + 2*12,52) / 0,25 * 
0,22/1000
"vyztuz atikovych vencu
"R10, 0,62kg/m
(6,0*32 + 2,0*8 + 2,36*8 + 6,0*54 + 2,0*8 + 
0,369
0,034
0,007
0,002
1,443
73 K 342248110 m2 10,260
10,260
10,260
74 K 342248112 m2 10,860
10,860
10,860
75 K 713131141 m2 14,875
14,875
epsg_venec 14,875
2,46*8 + 2,18*4) * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
(0,46*128 + 0,46*208) * 0,22/1000
"vyztuz pylonu
"R10, 0,62kg/m
6,0*2 * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
1,42*5 * 0,22/1000
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 4 914,54
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((12,52+8,0)*2) "int
Součet
Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 6 374,82
"venec stropu garaze; dolni cast
0,25 * ((13,12+8,6)*2) "ext
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 2 231,25
"venec stropu zzs+lps
0,18 * (2*28,2+13,12*2)
Součet
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76 M 283763520 m2 15,173
14,875
14,875
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
77 K 622212001 m 167,560
ext_spaletyxps 2,320
29,960
25,000
75,400
37,200
-2,320
ext_spalety 167,560
78 M 283759310 m2 24,631
23,458
23,458
deska fasádní polystyrénová izolační grafitová 
1250 x 600 x 50 mm 202,00 3 064,95
epsg_venec
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 23 123,28
"spalety xps
0,58*2 + 0,58*2 "vrata a dvere
"spalety eps
((3,0+2,72*2)*2 + (1,55*2+1,72*2)*2) "vrata a 
dvere 
(0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory ext 
garaz
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) "otvory ext 
lps
-ext_spaletyxps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm 65,30 1 608,40
lambda=0,039 [W / m K]
ext_spalety * 0,14
Součet
24 784,54
79 M 283764150 m2 0,341
0,325
    61 - Úprava povrchů vnitřní
80 K 611131321 m2 243,520
243,520
strop_omitka 243,520
81 K 611142001 m2 243,520
243,520
82 K 611311131 m2 243,520
243,520
83 K 611321321 m2 243,520
243,520
84 K 612131321 m2 923,780
151,848
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 30 mm 155,00 52,86
Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, 
podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.
ext_spaletyxps*0,14
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 
nanášená strojně 49,00 11 932,48
10,7+6,42+6,37+15,06+10,54+13,55+11,05+16,0
5+13,41+13,55*2+12,55+19,94+13,55+10,56+18,
57+13,55+14,20+1,93+4,12+4,3
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 194,00 47 242,88
strop_omitka
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 127,00 30 927,04
strop_omitka
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 45 538,24
strop_omitka
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená strojně 39,60 36 581,69
"objekt garaze
"116 garaz
3,7 * 2*(8,0+12,52)
574 987,61
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33,300
21,828
-31,334
-3,636
16,632
38,664
128,196
27,378
27,270
"117 sklad O2
3,7 * 2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
1,7 * 2*(3,0+3,42) "odecteno 2,0m obkladu
"odecty
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2) "otvory int
"spalety
0,3 * ((0,9*2 + 1,0*2)*2 + (0,9*2 + 1,75*2)*4 + 
(3,0 + 3,3*2)*2 + (1,7*2 + 2,02*2))
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2,7 * 2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2,7 * 2*(20,6+2,0) + 2,7 * 2*1,14
"103 kotel
2,7 * 2*(2,6+2,47)
"104 IT
2,7 * 2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
43,308
38,448
5,628
7,560
7,028
11,340
3,780
41,688
38,988
44,388
125,064
2,7 * 2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2,7 * 2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
0,7 * 2*(1,9+2,12) "odecten obklad
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*2 "odecten obklad
"110 predsin muzi
0,7 * 2*(2,9+2,12) "odecten obklad
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*3 "odecten obklad
"114 uklidova mistnost
0,7 * 2*(1,8+0,9) "odecten obklad
"115 sklad
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2,7 * 2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2,7 * 2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2,7 * 2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
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40,608
-2,880
48,708
41,688
-26,045
-39,996
-5,151
-4,848
23,205
32,967
23,544
2,7 * 2*(2,5+5,02)
-0,6*4,8 "obklad kuch linky
"125 dispecink
2,7 * 2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*0,55*3+1,55
*2,3) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55*2,02+1,0*2,02) "dvere ostatni
(-1) * (0,8*2,02+0,8*2,02*2) "dvere z chodby
"spalety
0,3 * ((0,9*2+1,0*2) + (1,3*2+1,75*2)*7 + 
(0,9*2+1,25*2)*4 + (0,7*2+0,55*2)*3 + 
(1,55+2,3*2))
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
2,7 * (4,95+7,26)
"131 ordinace
2,7 * (3,7+5,02)
20,844
2,135
2,849
2,905
-13,385
-12,524
11,790
omitky_vnitrni 923,780
85 K 612142001 m2 923,780
923,780
86 K 612321321 m2 923,780
923,780
87 K 612311131 m2 923,780
"132 sestra
2,7 * (2,7+5,02)
"134 wc
0,7 * (0,9+2,15) "odecten obklad
"135 wc predsin
0,7 * (1,92+2,15) "odecten obklad
"136 wc inv
0,7 * (2,0+2,15) "odecten obklad
"odecty
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*0,3*4 + 1,55*2,3) "otvory 
ext
(-1) * (0,9*2,02*2*2 + 1,0*2,02 + 0,8*2,02*2) 
"dvere int
"spalety
0,3 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+0,3*2)*4 + 
(1,55*2+2,3*2))
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 154 271,26
omitky_vnitrni
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 149 652,36
omitky_vnitrni
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená 100,00 92 378,00
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923,780
88 K 612143003 m 164,240
45,440
65,850
35,750
3,700
10,800
2,700
omitky_profily 164,240
89 M 553430200 m 172,452
172,452
172,452
    62 - Úprava povrchů vnější
90 K 621131121 m2 13,300
omitky_vnitrni
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 25,60 4 204,54
"objekt garaze
(0,9+1,0*2 + (0,9+1,75*2)*4 + (3,0+3,3*2)*2 + 
1,7+2,02*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,0*2+(1,3+1,75*2)*7+(0,9+1,25*2)*4+(0,7+
1,25*2)*3+1,55+2,3*2) "otvory ext
"objekt lps
((1,3+1,75*2)*4 + (0,6+1,0*2)*4 + 1,55+2,3*2) 
"otvory ext
"rohove profily
3,7*1 "garaz
2,7*4 "zzs
2,7*1 "lps
Součet
profil omítkový rohový  pro omítky vnitřní 12 
mm
13,10 2 259,12
omitky_profily * 1,05
Součet
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů 
nanášená ručně 43,70 581,21
599 346,19
13,300
91 K 621142001 m2 13,300
10,300
3,000
ext_podhledy 13,300
92 K 621381021 m2 13,300
13,300
93 K 623131121 m2 20,920
20,920
ext_pylon 20,920
94 K 623142001 m2 20,920
20,920
95 K 623322341 m2 20,920
20,920
96 K 623322391 m2 20,920
20,920
97 K 622131121 m2 419,856
ext_podhledy
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 182,00 2 420,60
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů 171,00 2 274,30
ext_podhledy
Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo 
sloupů nanášená ručně 45,40 949,77
5,23 * ((0,5+1,5)*2)
Součet
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
194,00 4 058,48
ext_pylon
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená 
strojně
277,00 5 794,84
ext_pylon
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce 
vnějších sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně
58,50 1 223,82
ext_pylon
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně 37,90 15 912,54
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419,856
419,856
98 K 622143001 m 91,900
101,000
-9,100
ext_soklprof 91,900
99 M 590516340 m 96,495
91,900
91,900
100 K 622143003 m 213,800
167,560
20,800
25,440
ext_rohprof 213,800
101 M 590514800 m 224,490
213,800
102 K 622143004 m 167,560
167,560
103 M 590514750 m 175,938
ext_eps + ext_xps
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 8 169,91
(37,1 + 13,4) * 2 
-1,55*2 - 3,0*2
Součet
lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm 75,50 7 285,37
ext_soklprof
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 6 499,52
ext_spalety
"rohove profily
5,2*4
4,24*6
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 4 063,27
ext_rohprof
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 4 440,34
ext_spalety
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 5 770,77
167,560
104 K 622211031 m2 85,118
90,396
-5,278
ext_xps 85,118
105 M 283764240 m2 85,118
85,118
106 K 622211031-2 m2 334,738
48,400
351,540
-21,652
-8,100
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
ext_spalety
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 47 070,25
"soklova cast, vyska 0,9m
0,9 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*0,58)*2 + (1,55*0,58)*2) "vrata a 
dvere 
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 140 mm 801,00 68 179,52
ext_xps
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 185 110,11
"zatepleni atiky garaze
1,1 * (8,88+13,12)*2
"zatepleni celeho objektu
3,5 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*2,72)*2 + (1,55*1,72)*2) "vrata a 
dvere 
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4) "otvory ext garaz
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-23,950
-11,500
ext_eps 334,738
107 M 283759810 m2 341,433
334,738
108 K 622252002 m 91,900
91,900
109 M 590514920 m 96,495
91,900
110 K 622381021 m2 415,108
142,464
8,400
6,280
2,425
0,540
142,464
8,400
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3) 
"otvory ext zzs
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4) "otvory ext lps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 122 915,88
ext_eps
Montáž ostatních lišt zateplení 50,30 4 622,57
ext_soklprof
lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m 20,10 1 939,55
ext_soklprof
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 155,00 64 341,74
"jizni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
0,24 * 2,0 + 2,0*2,9 "vstup zzs
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 2,25 "vstup lps
"severni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
2,425
0,168
64,320
0,696
7,275
51,456
12,864
0,516
7,275
0,480
-25,620
-26,926
-14,476
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 0,7 "vstup lps
"zapadni pohled
(3,84+0,96) * 13,4
0,24 * 2,9 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
3,84 * 13,4
0,96 * 13,4 "atika garaz
0,24 * 2,15 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
0,24 * 2,0 "vstup lps
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*2,92*2) 
"otvory ext
"objekt zzs
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*1,92) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*1,92) 
"otvory ext
"spalety
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4,418
3,500
10,556
5,208
415,108
111 K 622511111 m2 38,576
14,098
0,190
14,098
0,190
5,092
0,570
5,092
0,570
0,14 * ((3,0+2,92*2)*2 + (1,55*2+1,92*2)*2) 
"vrata a dvere 
0,14 * (0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory 
ext garaz
0,14 * 
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
0,14 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) 
"otvory ext lps
Součet
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn 557,00 21 486,83
"jizni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"severni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"zapadni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
-2,280
-0,589
-0,589
2,134
38,576
112 K 629135101 m 28,700
5,400
15,700
7,600
28,700
113 K 629991011 m2 70,480
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (3,0*0,38*2) "otvory ext
"objekt zzs
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+0,38*2)*2 + (1,55*2+0,38*2)*2) 
"vrata a dvere 
Součet
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm 36,00 1 033,20
"pod parapety
"objekt garaze
(0,9*2 + 0,9*4) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,3*7+0,9*4+0,7*3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*4 + 0,6*4) "otvory ext
Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 30,20 2 128,50
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27,900
27,515
15,065
70,480
114 K 953312112 m2 110,733
110,733
110,733
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
115 K 631311114 m3 16,165
16,165
betmaz 16,165
116 K 631319171 m3 16,165
16,165
117 K 631319195 m3 1,430
1,430
"objekt garaze
(0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*2,3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3) "otvory ext
Součet
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm 100,00 11 073,30
4,22 * 13,12 * 2
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 250,00 52 536,25
 0,05 * (407,59 -84,29) 
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 3 669,46
betmaz
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 
5 m2 154,00 220,22
0,05 * (4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3)
115 141,56
1,430
118 K 631362021 t 0,547
0,547
0,547
119 K 631311124 m3 10,115
10,115
dratkobeton 10,115
120 K 631319022 m3 10,115
10,115
121 K 631319203 m3 10,115
10,115
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
122 K 941211111 m2 424,800
leseni 424,800
123 K 941211211 m2 7 646,400
7 646,400
124 K 941211811 m2 424,800
Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 14 057,90
"KARI 4x150x150, 8,12kg/6m2 + presah
(407,59-84,29) * 8,12/6/1000 * 1,25
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 31 053,05
"garaz
0,12 * 84,29
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem 433,00 4 379,80
dratkobeton
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových 
vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 
25 kg/m3
912,00 9 224,88
dratkobeton
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 15 547,68
(37,9+0,9*2+13,4) * 2 * 4
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 13 381,20
leseni*18
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 9 430,56
86 210,51
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424,800
125 K 949101111 m2 407,590
407,590
126 K 952901111 m2 407,590
    998 - Přesun hmot
128 K 998011001 t 1 219,385
127 K 998011017 t 1 219,385
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
129 K 711111001 m2 535,642
216,664
268,758
50,220
psv_penetrace 535,642
130 M 111631500 t 0,196
leseni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 16 507,40
407,59
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 31 343,67
Přesun hmot pro budovy zděné 217,00 264 606,55
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 3000 m 189,00 230 463,77
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 4 167,29
(37,1*5,84)
(35,55*7,56)
"presah 0,5m
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 9 545,20
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
495 070,32
2 985 018,38
157 267,47
0,187
131 K 711141559 m2 535,642
535,642
132 M 628321340 m2 615,988
535,642
133 K 711411053 m2 22,830
psv_hitek 22,830
134 M 245510500 kg 68,490
68,490
135 K 711491273 m2 50,220
50,220
psv_nopovka 50,220
136 M 283230310 m2 51,224
50,220
137 K 711161381 m 101,000
101,000
138 K 998711101 t 2,935
psv_penetrace * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 42 904,92
psv_penetrace
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 70 838,62
psv_penetrace
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 1 554,72
"tekuta HI
1,62*4+1,93+4,30+10,12
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 5 732,61
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
psv_hitek * 1,5 * 2
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 2 465,80
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 9 015,42
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 8 595,10
(37,1+13,4)*2
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 834,00 2 447,79
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    712 - Povlakové krytiny
139 K 712311101 m2 488,129
438,217
1,881
29,722
18,309
psv_strecha 488,129
140 M 111631500-2 t 0,205
0,171
0,171
141 K 712331111 m2 926,346
488,129
438,217
psv_asfpas 926,346
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 3 797,64
"vodorovna plocha
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
"svisla plocha prechod na garaz
0,15 * 12,54
"atiky
0,43 * (27,86*2+13,40)
0,43 * (12,54+8,75)*2
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 7 897,83
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_strecha * 0,35/1000
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 34 552,71
psv_strecha
"asf. parozabrana
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
Součet
307 325,33
142 M 628411700 m2 561,348
488,129
143 M 628361140 m2 503,950
438,217
144 K 712341559 m2 488,129
488,129
145 M 628362011 m2 561,348
488,129
146 K 998712101 t 6,233
    713 - Izolace tepelné
147 K 713131141 m2 56,571
20,560
34,130
1,881
psv_TIat 56,571
148 M 283723050 m2 59,400
asfaltovaný SBS pás těžký samolepící GLASTEK 
30 STICKER PLUS 161,00 90 377,03
psv_strecha
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK AL 40 
MINERAL 140,00 70 553,00
psv_asfpas - psv_strecha
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 40 709,96
psv_strecha
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený 
polysterovou rohoží a skleněnou tkaninou, na 
vně lící ochranný posyp
97,00 54 450,76
psv_strecha
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 6 m 800,00 4 986,40
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 8 485,65
"TI atiky garaze
(12,54+8,02)*2 * 0,5
"TI lps a zzs
(27,86*2+12,54) * 0,5
12,54*0,15
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 50 mm 129,00 7 662,60
567 330,37
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56,571
149 K 713141131 m2 876,434
876,434
psv_plocha 876,434
150 M 283723120 m2 460,128
438,217
151 M 283723160 m2 460,128
438,217
152 K 713121121 m2 407,590
407,590
153 M 283758660 m2 342,803
326,479
154 M 283758670 m2 177,009
168,580
lambda=0,037 [W / m K]
psv_TIat
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 92 025,57
"vodorovna plocha; dve vrstvy
(12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98) * 2
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 142 179,55
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 165 646,08
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 40,40 16 466,64
407,59
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 63,00 21 596,59
plocha_zzs+plocha_lps
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 40 mm 84,10 14 886,46
84,29 * 2 
155 M 283758730 m2 342,803
326,479
156 K 713121211 m 363,210
41,040
9,000
12,840
-7,700
-1,800
14,320
47,480
10,140
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 211,00 72 331,43
plocha_zzs+plocha_lps
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 4 721,73
"objekt garaze
"116 garaz
2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
2*(3,0+3,42)
"odecty
(-1) * (3,0*2 + 1,7) "otvory ext
(-1) * (0,9*2) "otvory int
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14
"103 kotel
2*(2,6+2,47)
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10,100
16,040
14,240
8,040
10,800
10,040
16,200
5,400
15,440
14,440
"104 IT
2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
2*(1,9+2,12)
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(2*(0,9+1,8))*2 
"110 predsin muzi
2*(2,9+2,12) 
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(2*(0,9+1,8))*3 
"114 uklidova mistnost
2*(1,8+0,9)
"115 sklad
2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
16,440
46,320
15,040
18,040
15,440
-1,550
-19,800
-2,550
-2,400
12,210
8,720
7,720
2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02)
"125 dispecink
2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55+1,0) "dvere ostatni
(-1) * (0,8+0,8*2) "dvere z chodby
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26)
"131 ordinace
(3,7+5,02)
"132 sestra
(2,7+5,02)
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3,050
4,070
4,150
-1,550
-6,200
psv_obvod 363,210
157 M 631402730 m 381,371
363,210
158 K 713191133 m2 407,590
407,590
159 M 283230200 m2 469,143
407,950
160 K 998713101 t 5,520
    762 - Konstrukce tesařské
161 K 762341031 m2 49,073
"134 wc
(0,9+2,15)
"135 wc predsin
(1,92+2,15) 
"136 wc inv
(2,0+2,15) 
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*2 + 1,0 + 0,8*2) "dvere int
Součet
pásek okrajový  š 80 mm tl.12 mm 12,10 4 614,59
psv_obvod
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 26,40 10 760,38
407,59
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 1 829,66
407,95
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m 747,00 4 123,44
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na dřevěnou kci 238,00 11 679,37
254 000,73
43,430
5,643
49,073
162 K 762341034 m2 438,217
438,217
163 K 762341037 m2 13,300
10,300
3,000
13,300
164 K 762361124 m 113,540
101,000
12,540
psv_kliny 113,540
165 M 605120110 m3 1,362
1,362
166 K 762395000 m3 4,059
4,059
"osb atiky
0,43 * (37,1+13,4)*2
0,45 * (12,54)
Součet
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 335,00 146 802,70
psv_plocha/2
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 423,00 5 625,90
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 25,90 2 940,69
"atiky
(13,4 + 37,1) * 2
12,54
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2,vč.impregnace 4 680,00 6 374,16
psv_kliny*0,24*0,05
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 808,00 3 279,67
2,315+1,744
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4,059
167 K 762429001 m2 451,517
438,217
10,300
3,000
451,517
168 M 605120010 m3 2,709
2,709
169 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
170 K 763131751 m2 4,500
4,500
4,500
171 M 283292100 m2 4,950
4,500
Součet
Montáž podkladového roštu 120,00 54 182,04
"OSB 18
psv_plocha/2
"OSB 25
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
řezivo jehličnaté hranol 4 680,00 12 678,12
"predp. 2,5m na 1m2
451,517*2,5 * 0,06 * 0,04
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 21,50 96,75
0,3*2,5*3 * 2
Součet
zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 
50 m 13,30 65,84
Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 
jako větrotěsná zábrana..
0,3*2,5*3 * 2
2 553,75
172 K 763164611 m 5,000
5,000
5,000
173 K 998763301 t 0,041
    764 - Konstrukce klempířské
174 K 764101151 m2 10,300
5,800
4,500
10,300
175 M 154851260 m2 10,300
10,300
176 K 764202105 m 9,150
9,150
177 M 553445160 kus 5,000
178 K 764202134 m 5,150
5,150
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xA 12,5 472,00 2 360,00
"oblozeni vpusti ke svodum
2,5 * 2
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m 760,00 31,16
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 
ks/m2 do 30° 314,00 3 234,20
"OZN 18
2,9*2,0
"OZN 19
2,25*2,0
Součet
profil trapézový T55 55/235/940 pozink 
tl.plechu 1,0 mm 423,00 4 356,90
10,3
Montáž oplechování štítu závětrnou lištou 145,00 1 326,75
2,0+2,9+2,0+2,25
plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm 
rozvinutá šířka 250 mm 223,00 1 115,00
Montáž oplechování rovné okapové hrany 110,00 566,50
2,9+2,25
231 209,17
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179 M 590543440 m 3,000
180 K 764214603 m 120,000
120,000
120,000
181 K 764214607 m 1,500
1,500
1,500
182 K 764216602 m 29,600
29,600
29,600
183 K 764214603R01 m 255,000
120,000
120,000
profil  ukončovací s okapničkouSchlüter-BARA-
RTKEG, RTKEG 15 …*, barevně lakovaný Al, 
výška 15 mm, délka 2,5 m
868,00 2 604,00
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 475,00 57 000,00
"OZN 29
120
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm 901,00 1 351,50
"OZN 21
1,5
Součet
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 289,00 8 554,40
"OZN 20
29,6
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 100 mm 475,00 121 125,00
"zakonceni rohu atiky
120
"prechod strecha atika
120
15,000
255,000
184 K 764214604R02 m 15,000
15,000
15,000
185 K 764315623 kus 5,000
5,000
5,000
186 K 764511612 m 5,150
5,150
187 K 764511661 kus 2,000
188 K 764518622 m 5,700
5,700
189 K 877265271 kus 2,000
190 M 552441020 kus 2,000
191 K 998764101 t 1,058
"zakonceni rohu TI strechy
15
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 260 mm 559,00 8 385,00
"zakonceni TI strechy a zatepleni
15,0
Součet
Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 
150 mm 692,00 3 460,00
"OZN 22
3+1+1
Součet
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 1 060,00 5 459,00
2,9+2,25
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/87 mm 1 110,00 2 220,00
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 625,00 3 562,50
2,85*2
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100 146,00 292,00
lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm 2 510,00 5 020,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m 1 490,00 1 576,42
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    766 - Konstrukce truhlářské
192 K 766622131 m2 13,125
2,400
2,625
3,600
4,500
13,125
193 M 766R01 ks 4,000
194 M 766R02 ks 3,000
195 M 766R03 ks 4,000
196 M 766R04 ks 4,000
197 K 766622132 m2 31,325
6,300
25,025
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 527,00 6 916,88
"OZN 1
4 * (0,6*1,0)
"OZN 2
3 * (0,7*1,25)
"OZN 3
4 * (0,9*1,0)
"OZN 4
4 * (0,9*1,25)
Součet
okno plastové O+S, 600x1000, U = 0,85 W/m2K 2 050,00 8 200,00
okno plastové O+S, 700x1000, U = 0,85 W/m2K 2 250,00 6 750,00
okno plastové O+S, 900x1000, U = 0,85 W/m2K 2 550,00 10 200,00
okno plastové O+S, 900x1250, U = 0,85 W/m2K 3 020,00 12 080,00
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 534,00 16 727,55
"OZN 5
4 * (0,9*1,75)
"OZN 6
11 * (1,3*1,75)
541 475,28
31,325
198 M 766R05 ks 4,000
199 M 766R06 ks 11,000
200 K 766660171 kus 26,000
6,000
4,000
3,000
13,000
26,000
201 M 611617130 kus 10,000
6,000
4,000
10,000
202 M 611617170 kus 16,000
Součet
okno plastové O+S, 900x1750, U = 0,85 W/m2K 4 450,00 17 800,00
okno plastové O+S, 1300x1750, U = 0,85 
W/m2K
6 500,00 71 500,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně 557,00 14 482,00
"OZN 10
2+4
"OZN 11
2+2
"OZN 12
1+2
"OZN 13
5+8
Součet
vnitřní dveře 700x1970 HPL laminát 2 890,00 28 900,00
"OZN 10
"pocet levych + pocet pravych
2 + 4
"OZN 11
2+2
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát 2 890,00 46 240,00
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3,000
13,000
16,000
203 K 766660172 kus 1,000
1,000
1,000
204 M 611617250 kus 1,000
1,000
205 K 766660174 kus 1,000
1,000
1,000
206 M 611617401 kus 1,000
1,000
207 K 766660181 kus 2,000
"OZN 12; tl. pricky 100
1 + 2
"OZN 13; tl. pricky 240
5+8
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně 594,00 594,00
"OZN 13A
1
Součet
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát 2 930,00 2 930,00
"OZN 13A
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně 926,00 926,00
"OZN 17
1
Součet
vnitřní dveře 1450x1970 HPL laminát 4 100,00 4 100,00
"OZN 17
1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do obložkové zárubně 940,00 1 880,00
2,000
2,000
208 M 611653320 kus 2,000
2,000
209 K 766660182 kus 1,000
1,000
210 M 611656110 kus 1,000
1,000
211 K 766660183 kus 1,000
1,000
1,000
212 M 611656141 kus 1,000
1,000
213 K 766660716 kus 5,000
3,000
"OZN 14
2 + 0
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 360,00 6 720,00
2 + 0
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 1 070,00 1 070,00
"OZN 15
0 + 1
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 980,00 3 980,00
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do obložkové zárubně 1 130,00 1 130,00
"OZN 16
1
Součet
vnitřní dveře 1600x1970 HPL laminát, EW (EI) 
15 DP3-C 7 800,00 7 800,00
1
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň 151,00 755,00
"OZN 14 + 15
2+1
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2,000
5,000
214 M 549172650 kus 5,000
215 K 766660718 kus 5,000
216 M 549163620 kus 5,000
217 K 766660722 kus 32,000
32,000
32,000
218 M 549250150 kus 32,000
219 K 766682111 kus 13,000
6,000
4,000
3,000
13,000
220 M 611822580 kus 13,000
"16
2
Součet
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 4 925,00
Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 57,70 288,50
stavěč dveří K501 lak 117,00 585,00
Montáž dveřního kování 176,00 5 632,00
10+16+1+1+2+1+1
Součet
interiérové kování rozeta klika/klika - matný 
chrom 275,00 8 800,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 982,00 12 766,00
"OZN 10
2 + 4
"OZN 11
2 + 2
"OZN 12
1 + 2
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 210,00 41 730,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
221 K 766682112 kus 14,000
13,000
1,000
14,000
222 M 611822640 kus 14,000
223 K 766682121 kus 1,000
1,000
1,000
224 M 611822740 kus 1,000
225 K 766682211 kus 2,000
2,000
2,000
226 M 611822590 kus 2,000
227 K 766682212 kus 1,000
1,000
jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 110,00 15 540,00
"OZN 13
5 + 8
OZN 13A
0 + 1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 25 cm,dub,buk 3 400,00 47 600,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny do 170 mm 1 090,00 1 090,00
"OZN 17
1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 680,00 3 680,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 360,00 2 720,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 4 710,00 9 420,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 580,00 1 580,00
"OZN 15
0 + 1
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1,000
228 M 611822650 kus 1,000
229 K 766682222 kus 1,000
1,000
1,000
230 M 611822810 kus 1,000
231 K 766694111 kus 19,000
19,000
19,000
232 K 766694112 kus 11,000
11,000
11,000
233 M 607941020 m 29,600
29,600
29,600
234 M 607941210 kus 60,000
60,000
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 090,00 5 090,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm 1 570,00 1 570,00
"OZN 16
1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 630,00 5 630,00
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 112,00 2 128,00
4 + 3 + 4 + 4 + 4
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 150,00 1 650,00
11
Součet
deska parapetní plastová bílá vnitřní  0,26 x 1 
m
329,00 9 738,40
4*0,6 + 3*0,7 + 4*0,9 + 4*0,9 + 4*0,9 + 11*1,3
Součet
koncovka PVC k parapetním deskám 50,10 3 006,00
19*2 + 11*2
60,000
235 K R766R01 kpl 1,000
236 K R766R02 kpl 1,000
237 K 998766101 t 1,423
    767 - Konstrukce zámečnické
238 K 767531111 m2 6,000
6,000
6,000
239 M 697520020 m2 6,000
240 K 767584502 m2 164,070
psv_kaz 65,160
psv_kazpo 98,910
164,070
241 M 590305720 m2 65,160
65,160
242 M 590305730 m2 98,910
98,910
Součet
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 78 600,00 78 600,00
D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 5 100,00 5 100,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m 650,00 924,95
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 259,80
2,0*1,5*2
Součet
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 
27 mm 7 900,00 47 400,00
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na 
ocelovou konstrukci 295,00 48 400,65
"bez poz. odolnosti
45,26 + 4,03 + 1,62*6 + 6,15
"s poz. odolnosti (15min)
84,29 + 4,50 + 10,12
Součet
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana A, tl. 
10 mm, 600 x 600 mm 565,00 36 815,40
psv_kaz
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana E15, 
tl. 10 mm, 600 x 600 mm 605,00 59 840,55
psv_kazpo
500 874,38
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243 K 767640221 kus 2,000
244 M 553413110 kus 2,000
245 K 767651113 kus 2,000
246 M 553458R01 kus 1,000
247 M 553458R02 kus 1,000
248 K 767651126 kus 2,000
249 M 553458780 kus 2,000
250 M 553458860 kus 4,000
251 K 767651121 kus 2,000
252 M 553458890 kus 2,000
253 K 767995117 kg 599,275
300,019
7,744
Montáž dveří hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku 4 950,00 9 900,00
dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1550 x 
2300 mm, U = 0,85 W/m2K 32 500,00 65 000,00
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 8 220,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 45 200,00 45 200,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 s integrovaným vstupem 55 000,00 55 000,00
Montáž elektrického stropního pohonu vrat 1 210,00 2 420,00
pohon garážových sekčních a výklopných vrat 
SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně 10 100,00 20 200,00
ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 
4 tlačítkový 861,00 3 444,00
Montáž vrat garážových sekčních - kliky se 
zámkem 81,00 162,00
pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem 
chrom sada 1 970,00 3 940,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 14 682,24
"kce zastreseni zzs
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 1,21kg/m
3,2*2*1,21
"--------
284,978
6,534
599,275
254 M 145502680 t 0,585
0,300
0,285
0,585
255 M 130100130 t 1,000
256 K 767995R01 kpl 1,000
257 K 767995R02 kpl 5,000
258 K 998767101 t 3,504
    771 - Podlahy z dlaždic
"kce zastreseni lps
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 6,4kg/m
2,7*2*1,21
Součet
profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x6 
mm 23 640,00 13 829,40
Hmotnost: 8,9kg/m
"kce zastreseni zzs
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
"kce zastreseni lps
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
Součet
tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm 20 300,00 20 300,00
Hmotnost: 1,23 kg/m
D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, 
žárově zinkovaná kce 20 000,00 20 000,00
D+M anténního stožáru, délka 5m 4 500,00 22 500,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 3 360,34
168 558,96
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259 K 771474112 m 152,100
11,970
33,230
8,200
9,340
9,200
15,240
13,440
14,640
13,540
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm 75,80 11 529,18
"101 vstup
2*(2,0+5,16) - 0,8-1,55
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14 - 0,8*11 - 0,9*2 - 1,55 - 
0,7*3
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5) - 0,8
"103 kotel
2*(2,6+2,47) - 0,8
"104 IT
2*(2,6+2,45) - 0,9
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02) - 0,8
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02) - 0,8
"115 sklad
2*(2,7+5,02) - 0,8
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02) - 0,9
"124 kuchynka
14,240
9,060
psv_sokliky 152,100
261 K 771495111 m2 199,098
151,400
14,620
20,910
psv_dlazba 186,930
12,168
199,098
262 K 771574113 m2 186,930
186,930
263 M 597612900 m2 209,053
186,930
12,168
199,098
2*(2,5+5,02) - 0,8
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26) - 0,8*2-1,55
Součet
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 3 583,76
"zzs
10,7+45,26+6,42+6,37+15,06+10,54+4,03+1,62*6
+6,15+13,55+11,05+12,55
"garaz
4,50+10,12
"lps
10,56+1,93+4,12+4,3
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,08
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 55 144,35
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 84 248,36
psv_dlazba
psv_sokliky * 0,08
Součet
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264 K 771579191 m2 28,600
28,600
28,600
265 K 771579195 m2 199,098
199,098
199,098
266 K 771591110 m 152,100
152,100
267 K 771591115 m 152,100
152,100
268 K 771591171 m 11,400
11,400
11,400
269 M 553431150 m 12,540
11,400
270 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
271 K 776421100 m 131,960
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 277,99
4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 963,11
psv_sokliky*0,08 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 521,00
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 4 684,68
psv_sokliky
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 254,22
"styk lino x dlazba
0,8*7 + 0,8*3 + 0,7*1 + 2,7
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 3 059,76
11,4
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 2 375,28
86 928,22
15,640
43,920
16,240
14,640
15,840
13,840
11,840
psv_pvcsokl 131,960
272 M 284110020 m 138,558
131,960
273 K 776521100 m2 136,370
136,370
"objekt zzs
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02) - 0,8
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02) - 0,8) * 3 
"125 dispecink
2*(4,0+5,02) - 0,8 - 1,0
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02) - 0,8
"objekt lps
"131 ordinace
(3,7+5,02)*2 - 0,8*2
"132 sestra
(2,7+5,02)*2 - 0,8*2
"133 cekarna
(5,32*2+2,7) - 0,7 - 0,8
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 3 796,49
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 11 495,99
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
psv_pvc 136,370
274 M 284122450 m2 143,189
136,370
275 K 776590100 m2 136,370
136,370
276 K 776590150 m2 136,370
136,370
277 M 611552200 kg 6,819
6,819
6,819
278 K 776990111 m2 136,370
136,370
279 K 776990191 m2 272,740
272,740
280 K 998776101 t 1,671
    781 - Dokončovací práce - obklady
281 K 781414111 m2 124,520
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 
mm 280,00 40 092,92
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 497,75
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 2 045,55
psv_pvc
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 920,57
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 16 364,40
psv_pvc
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 8 727,68
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 43 208,44
96 522,88
11,880
9,400
9,400
14,480
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
10,800
13,480
"1.07 umyvarna zeny
2,0*(1,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*3
"1.08 sprcha zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.10 umyvarna muzi
2,0*(2,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*4
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
"1.34 wc 
2,0*(0,9+2,15)*2 - 0,7*2,0
"1.35 umyvarna
2,0*(2,15+1,92)*2 - 0,7*2,0*2
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15,000
psv_obklady 124,520
282 M 597610111 m2 130,746
124,520
283 K 781419191 m2 58,880
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
"1.36 wc inv
2,0*(2,15+2,0)*2 - 0,8*2,0
Součet
obkladačky keramické, bílá, matná 200x200 
mm
200,00 26 149,20
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 1 907,71
"1.08 sprcha zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
58,880
284 K 781419195 m2 124,520
124,520
285 K 781494511 m 62,020
5,940
4,700
4,700
7,240
4,700
4,700
4,700
4,500
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování bílým cementem 4,29 534,19
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 5 631,42
"1.07
(1,9+2,12)*2-0,7*3
"1.08
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.09
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.10
(2,9+2,12)*2-0,7*4
"1.11
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.12
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.13
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.14
(0,8+1,8)*2-0,7
"1.24
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1,200
5,400
6,740
7,500
psv_listy 62,020
286 K 781495111 m2 124,520
124,520
287 K 781495115 m 62,020
62,020
288 K 781495133 m 62,020
62,020
289 K 998781101 t 2,036
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
290 K 784181121 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
0,6*2 "obklad kuch linky
"1.34
(0,9+2,15)*2-0,7
"1.35
(2,15+1,92)*2-0,7*2
"1.36
(2,15+2,0)*2-0,8
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 4 843,83
psv_obklady
2 021,85
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 11 287,64
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 22 995,81
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
70 971,84
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60
291 K 784211131 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 47 976,03
vč. malby na SDK
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - zděný systém se stropními panely 
Spiroll
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
257 180,00
0,00
257 180,00
257 180,00 54 007,80
0,00 0,00
311 187,80
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - zděný systém se stropními panely 
Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
257 180,00
257 180,00
23 500,00
5 000,00
178 680,00
50 000,00
0,00
257 180,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 23 500,000
3 500,000
5 000,000
15 000,000
23 500,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - zděný systém se stropními panely 
Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 23 500,00
"vytyceni siti
3500
"geodeticke prace
5000
"dsps
15000
Součet
257 180,00
257 180,00
23 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 5 000,000
5 000,000
5 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 178 680,000
15 040,000
1 000,000
37 600,000
1 000,000
37 600,000
1 000,000
31 208,000
1 000,000
Příprava staveniště 1,00 5 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
5000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 178 680,00
"celk. doba vystavby 188 dni
"bunka WC
80 * 188
1000 "doprava
"bunka skladova
200 * 188
1000 "doprava
"bunka kancelarska
200 * 188
1000 "doprava
"oploceni (obvod 48x35m)
5 000,00
178 680,00
1,0 * (48*2+35*2) * 188
1000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
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15 000,000
5 000,000
10 000,000
2 000,000
11 000,000
2 200,000
3 000,000
5 032,000
178 680,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
5000 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
10000
2000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"koordinacni cinnost
50000
Součet
50 000,00
"predp. doba 20 dni
550 * 20 "silo
110 * 20 "pumpa
500 * 6 "3x cisteni
17 * 37 * 8 "doprava plzen - stribro
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 50 000,00
15000
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 13882589
Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 8 041 238,60 1 688 660,11
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-1-opt2
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými 
stropy
15,00% 0,00 0,00
CZK 9 729 898,71
8 041 238,60
0,00
8 041 238,60
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-1-opt2
Stavba:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými 
stropy
Luboš Beneda
8 041 238,60 9 729 898,71
9 400 732,737 769 200,6001 Rozpočet stavební části - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
329 165,98272 038,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
8 041 238,60 9 729 898,71
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
01 - Rozpočet stavební části - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
7 769 200,60
0,00
7 769 200,60
7 769 200,60 1 631 532,13
0,00 0,00
9 400 732,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřní
    62 - Úprava povrchů vnější
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
01 - Rozpočet stavební části - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
7 769 200,60
4 784 182,22
129 370,89
665 347,55
1 186 315,16
974 686,05
24 784,54
574 987,61
599 346,19
115 141,56
86 210,51
427 992,16
2 985 018,38
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
157 267,47
307 325,33
567 330,37
254 000,73
2 553,75
231 209,17
541 475,28
500 874,38
168 558,96
86 928,22
96 522,88
70 971,84
0,00
7 769 200,60
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 214,490
214,490
ornice 214,490
2 K 131201101 m3 82,847
82,847
vykop_deska 82,847
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
01 - Rozpočet stavební části - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 9 480,46
"predp. tl. ornice 30cm
0,3 * ((37,09 + 2*2,0)   *   (13,4 + 2*2,0))
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 236,00 19 551,89
"vykop pro podkladni desku
0,25 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
7 769 200,60
4 784 182,22
129 370,89
3 K 131201109 m3 82,847
82,847
4 K 132201202 m3 122,282
46,873
13,475
23,000
25,200
2,877
5,523
5,334
vykop_pasy 122,282
5 K 132201209 m3 122,282
122,282
6 K 133201101 m3 3,864
1,029
2,835
vykop_sachty 3,864
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 1 690,08
vykop_deska
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 27 880,30
"zakladove pasy
0,95 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,95 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,95 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove patky
1,0 * 1,0 * 1,05 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 1,05 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 1,05 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 1,05 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 2 800,26
vykop_pasy
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 825,00 3 187,80
(1,05 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
1,05 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
7 K 133201109 m3 3,864
3,864
8 K 162601101 m3 146,295
146,295
146,295
9 K 171201201 m3 146,295
146,295
146,295
10 K 171201211 t 292,590
292,590
292,590
11 K 174101101 m3 62,698
62,698
    2 - Zakládání
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 117,00 452,09
vykop_sachty
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130,00 19 018,35
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Uložení sypaniny na skládky 15,60 2 282,20
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 38 036,70
"predp. 2t/m3
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7 * 2
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 4 990,76
"zpetny nasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,3
665 347,55
12 K 271532212 m3 68,983
7,401
2,128
3,632
0,147
0,405
49,708
3,600
0,411
0,789
0,762
68,983
13 K 273321311 m3 76,028
76,028
76,028
14 K 273351215 m2 15,402
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 73 811,81
"zakladove pasy, tl. 150mm
0,15 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,15 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,15 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove pylony, tl. 150mm
(0,15 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
0,15 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
"patky
1,0 * 1,0 * 0,15 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 0,15 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 0,15 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 0,15 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2 560,00 194 631,68
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (6,29*37,52 + 7,53*35,97)
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 3 326,83
Strana 6 z 44
Page 186 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15,402
zakl_bedneni_desky 15,402
15 K 273351216 m2 15,402
15,402
15,402
16 K 273362021 t 3,804
3,804
3,804
17 K 274313611 m3 70,187
39,472
11,347
19,368
70,187
18 K 275313611 m3 0,882
0,882
0,882
19 K 275321411 m3 2,430
0,15 * (37,52*2 + 13,82*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 825,55
zakl_bedneni_desky
Součet
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 150/150/6 25 700,00 97 762,80
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150
"celk. hmotnost dle vykazu
3803,81/1000
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 540,00 178 274,98
"zakladove pasy
0,8 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,8 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,8 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 2 240,28
2 * 0,9 * 0,7 * 0,7
Součet
Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 2 680,00 6 512,40
2,430
2,430
20 K 275322611 m3 33,372
21,600
2,466
4,734
4,572
33,372
21 K 275351215 m2 6,100
2,800
3,300
zakl_bedneni_patky 6,100
22 K 275351216 m2 6,100
6,100
23 K 275353122 kus 2,000
24 K 275361821 t 0,025
0,025
"pylon
0,9 * 1,5 * 1,8
Součet
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 3 130,00 104 454,36
1,0 * 1,0 * 0,9 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 0,9 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 0,9 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 0,9 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 216,00 1 317,60
"patky, predp. vyska bedneni 50cm
(0,5 * 4 * 0,7) * 2 
"pylon
0,5 * (1,5*2 + 1,8*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 53,60 326,96
zakl_bedneni_patky
Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m 348,00 696,00
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 935,00
"dle vykazu vyztuze R10 + R6
(19,87+5,25)/1000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,025
25 K 275362021 t 0,009
0,009
0,009
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
26 K 311101211 m 26,000
19,000
7,000
26,000
27 M 286113080R01 m 27,300
28 K 311238114 m2 274,799
133,640
-27,169
-9,750
40,690
-3,250
-8,790
Součet
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 231,30
"dle vykazu vyztuze, KARI 6x150x150
7,6/1000 * 1,2
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 900,60
1,0 * 19
1,4 * 5 "sikme
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 3 316,95
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 272 600,61
"zzs
3,25 * (20,56*2)
(-1) * (0,9*2,02*11 + 1,0*2,02*2 + 1,55*2,02)
-0,25*3,25*12 "odecet sloupu
3,25 * 12,52
-0,25*3,25*4
-3,0*2,93
1 186 315,16
83,395
-3,636
-7,313
-7,911
84,893
274,799
29 K 311238116 m2 314,742
150,150
-32,234
166,465
-30,949
76,375
-15,065
314,742
"lps
3,25 * (13,12 + 7,05 + 5,49)
(-1) * (0,9*2,02*2)
-0,25*3,25*9 "odecet sloupu
-2,7*2,93
"atika 
0,75 * (36,82*2 + 13,12*2 + 13,31)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 380 837,82
"garáž
3,75 * (8,0*2 + (4,005+4,01+4,005)*2)
(-1) * (0,9*1,0 * 3 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02)
"zzs
3,25 * ((5,015*2+1,99) + (3,92*5)*2)
(-1) * (1,7*2,02 + 0,9*1,0 + 1,3*1,75*7 + 
0,9*1,25*4 + 0,7*1,25*3 + 1,55*2,3)
"lps
3,25 * (4,94*2+1,6+5,015+1,99+5,015)
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3)
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
30 K 317142221 kus 8,000
8,000
8,000
31 K 317168130 kus 16,000
16,000
16,000
32 K 317168131 kus 96,000
96,000
33 K 317168133 kus 44,000
44,000
44,000
34 K 317168134 kus 8,000
8,000
8,000
35 K 317168135 kus 4,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm
542,00 4 336,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 300,00 4 800,00
"výkaz překladů
16
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 375,00 36 000,00
"výkaz překladů
96
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 23 672,00
"výkaz překladů
44
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 683,00 5 464,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 779,00 3 116,00
4,000
4,000
36 K 317168136 kus 4,000
4,000
4,000
37 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
38 K 317941121 t 0,690
ocel_heb120 0,501
ocel_jekl100 0,189
0,690
39 M 133884300 t 0,501
"výkaz překladů
4
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 970,00 3 880,00
"výkaz překladů
4
Součet
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 5 409,60
"HEB 120, 26,7 kg/m
(2,5*2 + 3,18*2 + 3,7*2) * 26,7/1000
"jäkl 100x100x6, 17,8 kg/m
(1,14 + 2,35 + 5,1 + 2,0) * 17,8/1000
Součet
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR 
označení průřezu 120 17 745,00 8 890,25
Hmotnost: 26,7 kg/m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,501
0,501
40 M 145640840 t 0,189
0,189
0,189
41 K 317998121R01 m2 1,088
1,088
1,088
42 K 330321510 m3 1,763
1,763
1,763
43 K 330321610 m3 8,985
2,125
6,860
8,985
44 K 331238317 m3 2,250
ocel_heb120
Součet
profil ocelový čtvercový JÄKL jakost 11320.0 
100x6 mm 17 620,00 3 330,18
Hmotnost: 8,61 kg/m
ocel_jekl100
Součet
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky 
ze šedého polystyrénu tl do 50 mm 228,00 248,06
3,4 * 0,16 * 2
Součet
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 3 210,00 5 659,23
"pylon, monoliticka cast
2,35*0,5*1,5
Součet
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 610,00 32 435,85
"vyska 4,25m
0,25 * 0,25 * 4,25 * 8
"vyska 3,43m
0,25 * 0,25 * 3,43 * 32
Součet
Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti 
P 10 na MC 4 150,00 9 337,50
2,250
2,250
45 K 331351101 m2 153,160
9,400
34,000
109,760
bedneni_pylon 153,160
46 K 331351102 m2 153,160
153,160
47 K 331361821 t 2,035
0,399
1,337
0,071
0,228
2,035
48 K 342272148 m2 7,613
"pylon, zděná část
3,0*0,5*1,5
Součet
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m
430,00 65 858,80
2,35 * (0,5+1,5)*2
(0,25*4) * 4,25 * 8 "bedneni sloupu
(0,25*4) * 3,43 * 32 "bedneni sloupu
Součet
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m 62,80 9 618,45
bedneni_pylon
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505 36 800,00 74 888,00
"4xR20, 2,47 kg/m
5,05 * 4 * 8 * 2,47/1000
4,23 * 4 * 32 * 2,47/1000
"trminky R8, 0,4 kg/m
21 * 1,05 * 8 * 0,4/1000
17 * 1,05 * 32 * 0,4/1000 
Součet
Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 392,00 2 984,30
"obložení vnitřních svodů
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3,038
4,575
7,613
49 K 342272323 m2 339,758
47,685
-3,636
270,920
-16,766
46,605
-5,050
339,758
50 K 342272523 m2 5,850
3,510
"garáž
4,05 * (0,375+0,375)
"zzs
3,05 * (0,375+0,375) * 2 
Součet
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 570,00 193 662,06
"garáž
4,25 * (1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2,02*2)
"zzs
3,25 * (5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0*2,02 + 0,8*2,02*8 + 0,9*2,02)
"lps
3,25 * (5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2,02*2 + 0,9*2,02)
Součet
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 776,00 4 539,60
"zazdění geberit
"zzs
1,3*0,9*3
2,340
5,850
51 K 342291121 m 118,900
12,150
88,450
18,300
118,900
52 K 342291131 m 98,570
11,220
-1,800
83,360
-8,300
14,340
-2,500
"lps
1,3*0,9*2
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 11 771,10
"garáž
4,05 * 3
"zzspk
3,05 * (12 + 17)
"lps
3,05 * 6
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 10 448,42
"garáž
(1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2)
"zzs
(5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0 + 0,8*8 + 0,9)
"lps
(5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2 + 0,9)
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0,750
1,500
98,570
53 K 346244381 m2 4,427
2,176
0,600
0,763
0,888
4,427
54 K 615142002 m2 16,180
16,180
16,180
"prickovky tl. 50mm
"garáž
(0,375+0,375)
"zzs
(0,375+0,375) * 2 
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 2 536,67
"I1
0,16*3,4*2*2
"H1
0,12*2,5*2
"H2
0,12*3,18*2
"H3
0,12*3,7*2
Součet
Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým 
pletivem 119,00 1 925,42
"predp. sirka pasu 1,0m
1,0 * (3,4*2+2,5+3,18+3,7)
Součet
    4 - Vodorovné konstrukce
55 K 411351R01 ks 7,000
3,000
3,000
1,000
7,000
56 K 413321616 m3 23,267
5,200
2,707
3,430
6,770
1,343
1,112
Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových 150,00 1 050,00
"odvetrani kanalizace a odvod spalin
3
"svody
3
"prostup antenni stozar
1
Součet
Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 3 270,00 76 083,09
"podelny pruvlak garaz
8,0 * 0,25 * 0,65 * 4
"pricny pruvlak garaz
4,01 * 0,25 * 0,45 * 6
"podelny pruvlak zzs
3,92 * 0,25 * 0,35 * 10
"pricny pruvlak zzs
5,015 * 0,25 * 0,45 * 12
1,990 * 0,25 * 0,45 * 6
"podelny pruvlak lps
4,94 * 0,25 * 0,45 * 2
974 686,05
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2,257
0,448
23,267
57 K 413351107 m2 236,455
49,600
27,669
37,240
69,207
13,731
11,362
23,069
4,577
bedn_nosniky 236,455
"pricny pruvlak lps
5,015 * 0,25 * 0,45 * 4
1,990 * 0,25 * 0,45 * 2
Součet
Zřízení bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce 405,00 95 764,28
"podelny pruvlak garaz
(8,0 * (0,25 + 0,65*2)) * 4
"pricny pruvlak garaz
(4,01 * (0,25 + 0,45*2)) * 6
"podelny pruvlak zzs
(3,92 * (0,25 + 0,35*2)) * 10
"pricny pruvlak zzs
(5,015 * (0,25 + 0,45*2)) * 12
(1,990 * (0,25 + 0,45*2)) * 6
"podelny pruvlak lps
(4,94 * (0,25 + 0,45*2)) * 2
"pricny pruvlak lps
(5,015 * (0,25 + 0,45*2)) * 4
(1,990 * (0,25 + 0,45*2)) * 2
Součet
Odstranění bednění nosníků bez podpěrné 
58 K 413351108 m2 236,455
236,455
59 K 413351213 m2 50,325
8,000
6,015
9,800
15,045
2,985
2,470
5,015
0,995
podp_nosniky 50,325
60 K 413351214 m2 50,325
50,325
61 K 413361821 t 2,792
konstrukce 88,30 20 878,98
bedn_nosniky
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 10 kPa 361,00 18 167,33
"podelny pruvlak garaz
8,0 * 0,25 * 4
"pricny pruvlak garaz
4,01 * 0,25 * 6
"podelny pruvlak zzs
3,92 * 0,25 * 10
"pricny pruvlak zzs
5,015 * 0,25 * 12
1,990 * 0,25 * 6
"podelny pruvlak lps
4,94 * 0,25 * 2
"pricny pruvlak lps
5,015 * 0,25 * 4
1,990 * 0,25 * 2
Součet
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 
m pro zatížení do 10 kPa 81,10 4 081,36
podp_nosniky
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505 37 200,00 103 862,40
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0,624
0,325
0,412
0,812
0,161
0,133
0,271
0,054
2,792
62 K 411321616 m3 58,997
15,024
33,529
"predp. vyztuzeni 120kg/m3
"podelny pruvlak garaz
8,0 * 0,25 * 0,65 * 4 * 0,12
"pricny pruvlak garaz
4,01 * 0,25 * 0,45 * 6 *0,12
"podelny pruvlak zzs
3,92 * 0,25 * 0,35 * 10 *0,12
"pricny pruvlak zzs
5,015 * 0,25 * 0,45 * 12 *0,12
1,990 * 0,25 * 0,45 * 6 *0,12
"podelny pruvlak lps
4,94 * 0,25 * 0,45 * 2 *0,12
"pricny pruvlak lps
5,015 * 0,25 * 0,45 * 4 *0,12
1,990 * 0,25 * 0,45 * 2 *0,12
Součet
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 3 280,00 193 510,16
"objekt garaze
0,15 * 8,0*12,52
"objekt zzs
0,13 * 20,6*12,52
9,277
1,167
58,997
63 K 411351101 m2 427,702
100,160
257,912
61,849
7,781
stropy_bedneni 427,702
64 K 411351102 m2 427,702
427,702
65 K 411354173 m2 427,702
427,702
66 K 411354174 m2 427,702
427,702
67 K 411362021-1 t 8,834
"objekt lps
0,15 * 4,94*12,52
0,15 * 1,55*5,02
Součet
Zřízení bednění stropů deskových 381,00 162 954,46
"objekt garaze
8,0*12,52
"objekt zzs
20,6*12,52
"objekt lps
4,94*12,52
1,55*5,02
Součet
Odstranění bednění stropů deskových 116,00 49 613,43
stropy_bedneni
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa 179,00 76 558,66
stropy_bedneni
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa 39,30 16 808,69
stropy_bedneni
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 14 100,00 124 559,40
"KARI 8x100x100 pri obou povrsich, 47,4kg/ks
Strana 14 z 44
Page 194 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
8,834
8,834
68 K 417321414 m3 2,790
0,113
2,677
2,790
69 K 417351115 m2 21,952
0,600
21,352
bedneni_vence 21,952
70 K 417351116 m2 21,952
21,952
71 K 417361821 t 0,412
"objekt garaze
(8,0*12,52 + 20,6*12,52 + 4,94*12,52+1,55*5,02) 
/ 4,59 * 47,4/1000 * 2
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 910,00 8 118,90
"venec pylonu
0,5 * 1,5 * 0,15
"atikove vence
2,677
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 272,00 5 970,94
"venec pylonu
0,15 * (1,5+0,5)*2
"atiky
21,352
Součet
Odstranění bednění ztužujících věnců 59,00 1 295,17
bedneni_vence
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 37 400,00 15 408,80
"vyztuz pylonu
"R10, 0,62kg/m
0,007
0,002
0,403
0,412
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
72 K 622212001 m 167,560
ext_spaletyxps 2,320
29,960
25,000
75,400
37,200
-2,320
ext_spalety 167,560
73 M 283759310 m2 24,631
6,0*2 * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
1,42*5 * 0,22/1000
"atiky
0,403
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 23 123,28
"spalety xps
0,58*2 + 0,58*2 "vrata a dvere
"spalety eps
((3,0+2,72*2)*2 + (1,55*2+1,72*2)*2) "vrata a 
dvere 
(0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory ext 
garaz
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) "otvory ext 
lps
-ext_spaletyxps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm 65,30 1 608,40
lambda=0,039 [W / m K]
24 784,54
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23,458
23,458
74 M 283764150 m2 0,341
0,325
    61 - Úprava povrchů vnitřní
75 K 611131321 m2 243,520
243,520
strop_omitka 243,520
76 K 611142001 m2 243,520
243,520
77 K 611311131 m2 243,520
243,520
78 K 611321321 m2 243,520
243,520
79 K 612131321 m2 923,780
ext_spalety * 0,14
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 30 mm 155,00 52,86
Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, 
podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.
ext_spaletyxps*0,14
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 
nanášená strojně 49,00 11 932,48
10,7+6,42+6,37+15,06+10,54+13,55+11,05+16,0
5+13,41+13,55*2+12,55+19,94+13,55+10,56+18,
57+13,55+14,20+1,93+4,12+4,3
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 194,00 47 242,88
strop_omitka
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 127,00 30 927,04
strop_omitka
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 45 538,24
strop_omitka
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená strojně 39,60 36 581,69
"objekt garaze
574 987,61
151,848
33,300
21,828
-31,334
-3,636
16,632
38,664
128,196
27,378
27,270
"116 garaz
3,7 * 2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
3,7 * 2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
1,7 * 2*(3,0+3,42) "odecteno 2,0m obkladu
"odecty
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2) "otvory int
"spalety
0,3 * ((0,9*2 + 1,0*2)*2 + (0,9*2 + 1,75*2)*4 + 
(3,0 + 3,3*2)*2 + (1,7*2 + 2,02*2))
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2,7 * 2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2,7 * 2*(20,6+2,0) + 2,7 * 2*1,14
"103 kotel
2,7 * 2*(2,6+2,47)
"104 IT
2,7 * 2*(2,6+2,45)
Strana 16 z 44
Page 196 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
43,308
38,448
5,628
7,560
7,028
11,340
3,780
41,688
38,988
44,388
"105 satna muzi
2,7 * 2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2,7 * 2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
0,7 * 2*(1,9+2,12) "odecten obklad
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*2 "odecten obklad
"110 predsin muzi
0,7 * 2*(2,9+2,12) "odecten obklad
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*3 "odecten obklad
"114 uklidova mistnost
0,7 * 2*(1,8+0,9) "odecten obklad
"115 sklad
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2,7 * 2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2,7 * 2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
125,064
40,608
-2,880
48,708
41,688
-26,045
-39,996
-5,151
-4,848
23,205
32,967
(2,7 * 2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2,7 * 2*(2,5+5,02)
-0,6*4,8 "obklad kuch linky
"125 dispecink
2,7 * 2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*0,55*3+1,55
*2,3) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55*2,02+1,0*2,02) "dvere ostatni
(-1) * (0,8*2,02+0,8*2,02*2) "dvere z chodby
"spalety
0,3 * ((0,9*2+1,0*2) + (1,3*2+1,75*2)*7 + 
(0,9*2+1,25*2)*4 + (0,7*2+0,55*2)*3 + 
(1,55+2,3*2))
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
2,7 * (4,95+7,26)
"131 ordinace
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23,544
20,844
2,135
2,849
2,905
-13,385
-12,524
11,790
omitky_vnitrni 923,780
80 K 612142001 m2 923,780
923,780
81 K 612321321 m2 923,780
923,780
2,7 * (3,7+5,02)
"132 sestra
2,7 * (2,7+5,02)
"134 wc
0,7 * (0,9+2,15) "odecten obklad
"135 wc predsin
0,7 * (1,92+2,15) "odecten obklad
"136 wc inv
0,7 * (2,0+2,15) "odecten obklad
"odecty
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*0,3*4 + 1,55*2,3) "otvory 
ext
(-1) * (0,9*2,02*2*2 + 1,0*2,02 + 0,8*2,02*2) 
"dvere int
"spalety
0,3 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+0,3*2)*4 + 
(1,55*2+2,3*2))
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 154 271,26
omitky_vnitrni
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 149 652,36
omitky_vnitrni
82 K 612311131 m2 923,780
923,780
83 K 612143003 m 164,240
45,440
65,850
35,750
3,700
10,800
2,700
omitky_profily 164,240
84 M 553430200 m 172,452
172,452
172,452
    62 - Úprava povrchů vnější
85 K 621131121 m2 13,300
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená 100,00 92 378,00
omitky_vnitrni
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 25,60 4 204,54
"objekt garaze
(0,9+1,0*2 + (0,9+1,75*2)*4 + (3,0+3,3*2)*2 + 
1,7+2,02*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,0*2+(1,3+1,75*2)*7+(0,9+1,25*2)*4+(0,7+
1,25*2)*3+1,55+2,3*2) "otvory ext
"objekt lps
((1,3+1,75*2)*4 + (0,6+1,0*2)*4 + 1,55+2,3*2) 
"otvory ext
"rohove profily
3,7*1 "garaz
2,7*4 "zzs
2,7*1 "lps
Součet
profil omítkový rohový  pro omítky vnitřní 12 
mm
13,10 2 259,12
omitky_profily * 1,05
Součet
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů 
nanášená ručně 43,70 581,21
599 346,19
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13,300
86 K 621142001 m2 13,300
10,300
3,000
ext_podhledy 13,300
87 K 621381021 m2 13,300
13,300
88 K 623131121 m2 20,920
20,920
ext_pylon 20,920
89 K 623142001 m2 20,920
20,920
90 K 623322341 m2 20,920
20,920
91 K 623322391 m2 20,920
20,920
ext_podhledy
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 182,00 2 420,60
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů 171,00 2 274,30
ext_podhledy
Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo 
sloupů nanášená ručně 45,40 949,77
5,23 * ((0,5+1,5)*2)
Součet
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
194,00 4 058,48
ext_pylon
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená 
strojně
277,00 5 794,84
ext_pylon
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce 
vnějších sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně
58,50 1 223,82
ext_pylon
92 K 622131121 m2 419,856
419,856
419,856
93 K 622143001 m 91,900
101,000
-9,100
ext_soklprof 91,900
94 M 590516340 m 96,495
91,900
91,900
95 K 622143003 m 213,800
167,560
20,800
25,440
ext_rohprof 213,800
96 M 590514800 m 224,490
213,800
97 K 622143004 m 167,560
167,560
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně 37,90 15 912,54
ext_eps + ext_xps
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 8 169,91
(37,1 + 13,4) * 2 
-1,55*2 - 3,0*2
Součet
lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm 75,50 7 285,37
ext_soklprof
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 6 499,52
ext_spalety
"rohove profily
5,2*4
4,24*6
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 4 063,27
ext_rohprof
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 4 440,34
ext_spalety
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98 M 590514750 m 175,938
167,560
99 K 622211031 m2 85,118
90,396
-5,278
ext_xps 85,118
100 M 283764240 m2 85,118
85,118
101 K 622211031-2 m2 334,738
48,400
351,540
-21,652
-8,100
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 5 770,77
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
ext_spalety
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 47 070,25
"soklova cast, vyska 0,9m
0,9 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*0,58)*2 + (1,55*0,58)*2) "vrata a 
dvere 
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 140 mm 801,00 68 179,52
ext_xps
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 185 110,11
"zatepleni atiky garaze
1,1 * (8,88+13,12)*2
"zatepleni celeho objektu
3,5 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*2,72)*2 + (1,55*1,72)*2) "vrata a 
dvere 
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4) "otvory ext garaz
-23,950
-11,500
ext_eps 334,738
102 M 283759810 m2 341,433
334,738
103 K 622252002 m 91,900
91,900
104 M 590514920 m 96,495
91,900
105 K 622381021 m2 415,108
142,464
8,400
6,280
2,425
0,540
142,464
8,400
2,425
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3) 
"otvory ext zzs
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4) "otvory ext lps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 122 915,88
ext_eps
Montáž ostatních lišt zateplení 50,30 4 622,57
ext_soklprof
lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m 20,10 1 939,55
ext_soklprof
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 155,00 64 341,74
"jizni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
0,24 * 2,0 + 2,0*2,9 "vstup zzs
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 2,25 "vstup lps
"severni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
4,85 * 0,5 "pylon
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0,168
64,320
0,696
7,275
51,456
12,864
0,516
7,275
0,480
-25,620
-26,926
-14,476
0,24 * 0,7 "vstup lps
"zapadni pohled
(3,84+0,96) * 13,4
0,24 * 2,9 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
3,84 * 13,4
0,96 * 13,4 "atika garaz
0,24 * 2,15 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
0,24 * 2,0 "vstup lps
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*2,92*2) 
"otvory ext
"objekt zzs
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*1,92) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*1,92) 
"otvory ext
"spalety
4,418
3,500
10,556
5,208
415,108
106 K 622511111 m2 38,576
14,098
0,190
14,098
0,190
5,092
0,570
5,092
0,570
0,14 * ((3,0+2,92*2)*2 + (1,55*2+1,92*2)*2) 
"vrata a dvere 
0,14 * (0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory 
ext garaz
0,14 * 
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
0,14 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) 
"otvory ext lps
Součet
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn 557,00 21 486,83
"jizni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"severni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"zapadni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"odecty
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-2,280
-0,589
-0,589
2,134
38,576
107 K 629135101 m 28,700
5,400
15,700
7,600
28,700
108 K 629991011 m2 70,480
"objekt garaze
(-1) * (3,0*0,38*2) "otvory ext
"objekt zzs
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+0,38*2)*2 + (1,55*2+0,38*2)*2) 
"vrata a dvere 
Součet
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm 36,00 1 033,20
"pod parapety
"objekt garaze
(0,9*2 + 0,9*4) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,3*7+0,9*4+0,7*3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*4 + 0,6*4) "otvory ext
Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 30,20 2 128,50
"objekt garaze
27,900
27,515
15,065
70,480
109 K 953312112 m2 110,733
110,733
110,733
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
110 K 631311114 m3 16,165
16,165
betmaz 16,165
111 K 631319171 m3 16,165
16,165
112 K 631319195 m3 1,430
1,430
1,430
113 K 631362021 t 0,547
(0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*2,3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3) "otvory ext
Součet
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm 100,00 11 073,30
4,22 * 13,12 * 2
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 250,00 52 536,25
 0,05 * (407,59 -84,29) 
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 3 669,46
betmaz
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 
5 m2 154,00 220,22
0,05 * (4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3)
Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 14 057,90
115 141,56
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0,547
0,547
114 K 631311124 m3 10,115
10,115
dratkobeton 10,115
115 K 631319022 m3 10,115
10,115
116 K 631319203 m3 10,115
10,115
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
117 K 941211111 m2 424,800
leseni 424,800
118 K 941211211 m2 7 646,400
7 646,400
119 K 941211811 m2 424,800
"KARI 4x150x150, 8,12kg/6m2 + presah
(407,59-84,29) * 8,12/6/1000 * 1,25
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 31 053,05
"garaz
0,12 * 84,29
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem 433,00 4 379,80
dratkobeton
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových 
vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 
25 kg/m3
912,00 9 224,88
dratkobeton
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 15 547,68
(37,9+0,9*2+13,4) * 2 * 4
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 13 381,20
leseni*18
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 9 430,56
leseni
86 210,51
424,800
120 K 949101111 m2 407,590
407,590
121 K 952901111 m2 407,590
    998 - Přesun hmot
122 K 998012101 t 1 123,339
123 K 998012117 t 1 123,339
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
124 K 711111001 m2 535,642
216,664
268,758
50,220
psv_penetrace 535,642
125 M 111631500 t 0,196
0,187
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 16 507,40
407,59
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 31 343,67
Přesun hmot pro budovy monolitické s 
vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m 205,00 230 284,50
Příplatek k přesunu hmot pro budovy 
monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený 
přesun do 3000 m
176,00 197 707,66
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 4 167,29
(37,1*5,84)
(35,55*7,56)
"presah 0,5m
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 9 545,20
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetrace * 0,35/1000
427 992,16
2 985 018,38
157 267,47
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126 K 711141559 m2 535,642
535,642
127 M 628321340 m2 615,988
535,642
128 K 711411053 m2 22,830
psv_hitek 22,830
129 M 245510500 kg 68,490
68,490
130 K 711491273 m2 50,220
50,220
psv_nopovka 50,220
131 M 283230310 m2 51,224
50,220
132 K 711161381 m 101,000
101,000
133 K 998711101 t 2,935
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 42 904,92
psv_penetrace
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 70 838,62
psv_penetrace
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 1 554,72
"tekuta HI
1,62*4+1,93+4,30+10,12
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 5 732,61
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
psv_hitek * 1,5 * 2
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 2 465,80
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 9 015,42
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 8 595,10
(37,1+13,4)*2
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 834,00 2 447,79
    712 - Povlakové krytiny
134 K 712311101 m2 488,129
438,217
1,881
29,722
18,309
psv_strecha 488,129
135 M 111631500-2 t 0,205
0,171
0,171
136 K 712331111 m2 926,346
488,129
438,217
psv_asfpas 926,346
137 M 628411700 m2 561,348
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 3 797,64
"vodorovna plocha
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
"svisla plocha prechod na garaz
0,15 * 12,54
"atiky
0,43 * (27,86*2+13,40)
0,43 * (12,54+8,75)*2
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 7 897,83
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_strecha * 0,35/1000
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 34 552,71
psv_strecha
"asf. parozabrana
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký samolepící GLASTEK 
30 STICKER PLUS 161,00 90 377,03
307 325,33
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488,129
138 M 628361140 m2 503,950
438,217
139 K 712341559 m2 488,129
488,129
140 M 628362011 m2 561,348
488,129
141 K 998712101 t 6,233
    713 - Izolace tepelné
142 K 713131141 m2 56,571
20,560
34,130
1,881
psv_TIat 56,571
143 M 283723050 m2 59,400
psv_strecha
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK AL 40 
MINERAL 140,00 70 553,00
psv_asfpas - psv_strecha
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 40 709,96
psv_strecha
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený 
polysterovou rohoží a skleněnou tkaninou, na 
vně lící ochranný posyp
97,00 54 450,76
psv_strecha
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 6 m 800,00 4 986,40
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 8 485,65
"TI atiky garaze
(12,54+8,02)*2 * 0,5
"TI lps a zzs
(27,86*2+12,54) * 0,5
12,54*0,15
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 50 mm 129,00 7 662,60
567 330,37
56,571
144 K 713141131 m2 876,434
876,434
psv_plocha 876,434
145 M 283723120 m2 460,128
438,217
146 M 283723160 m2 460,128
438,217
147 K 713121121 m2 407,590
407,590
148 M 283758660 m2 342,803
326,479
149 M 283758670 m2 177,009
168,580
150 M 283758730 m2 342,803
lambda=0,037 [W / m K]
psv_TIat
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 92 025,57
"vodorovna plocha; dve vrstvy
(12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98) * 2
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 142 179,55
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 165 646,08
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 40,40 16 466,64
407,59
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 63,00 21 596,59
plocha_zzs+plocha_lps
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 40 mm 84,10 14 886,46
84,29 * 2 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 211,00 72 331,43
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326,479
151 K 713121211 m 363,210
41,040
9,000
12,840
-7,700
-1,800
14,320
47,480
10,140
plocha_zzs+plocha_lps
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 4 721,73
"objekt garaze
"116 garaz
2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
2*(3,0+3,42)
"odecty
(-1) * (3,0*2 + 1,7) "otvory ext
(-1) * (0,9*2) "otvory int
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14
"103 kotel
2*(2,6+2,47)
10,100
16,040
14,240
8,040
10,800
10,040
16,200
5,400
15,440
14,440
16,440
"104 IT
2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
2*(1,9+2,12)
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(2*(0,9+1,8))*2 
"110 predsin muzi
2*(2,9+2,12) 
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(2*(0,9+1,8))*3 
"114 uklidova mistnost
2*(1,8+0,9)
"115 sklad
2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02)
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46,320
15,040
18,040
15,440
-1,550
-19,800
-2,550
-2,400
12,210
8,720
7,720
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02)
"125 dispecink
2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55+1,0) "dvere ostatni
(-1) * (0,8+0,8*2) "dvere z chodby
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26)
"131 ordinace
(3,7+5,02)
"132 sestra
(2,7+5,02)
3,050
4,070
4,150
-1,550
-6,200
psv_obvod 363,210
152 M 631402730 m 381,371
363,210
153 K 713191133 m2 407,590
407,590
154 M 283230200 m2 469,143
407,950
155 K 998713101 t 5,520
    762 - Konstrukce tesařské
156 K 762341031 m2 49,073
"134 wc
(0,9+2,15)
"135 wc predsin
(1,92+2,15) 
"136 wc inv
(2,0+2,15) 
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*2 + 1,0 + 0,8*2) "dvere int
Součet
pásek okrajový  š 80 mm tl.12 mm 12,10 4 614,59
psv_obvod
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 26,40 10 760,38
407,59
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 1 829,66
407,95
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m 747,00 4 123,44
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na dřevěnou kci 238,00 11 679,37
"osb atiky
254 000,73
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43,430
5,643
49,073
157 K 762341034 m2 438,217
438,217
158 K 762341037 m2 13,300
10,300
3,000
13,300
159 K 762361124 m 113,540
101,000
12,540
psv_kliny 113,540
160 M 605120110 m3 1,362
1,362
161 K 762395000 m3 4,059
4,059
0,43 * (37,1+13,4)*2
0,45 * (12,54)
Součet
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 335,00 146 802,70
psv_plocha/2
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 423,00 5 625,90
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 25,90 2 940,69
"atiky
(13,4 + 37,1) * 2
12,54
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2,vč.impregnace 4 680,00 6 374,16
psv_kliny*0,24*0,05
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 808,00 3 279,67
2,315+1,744
4,059
162 K 762429001 m2 451,517
438,217
10,300
3,000
451,517
163 M 605120010 m3 2,709
2,709
164 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
165 K 763131751 m2 4,500
4,500
4,500
166 M 283292100 m2 4,950
4,500
167 K 763164611 m 5,000
Součet
Montáž podkladového roštu 120,00 54 182,04
"OSB 18
psv_plocha/2
"OSB 25
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
řezivo jehličnaté hranol 4 680,00 12 678,12
"predp. 2,5m na 1m2
451,517*2,5 * 0,06 * 0,04
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 21,50 96,75
0,3*2,5*3 * 2
Součet
zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 
50 m 13,30 65,84
Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 
jako větrotěsná zábrana..
0,3*2,5*3 * 2
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xA 12,5 472,00 2 360,00
2 553,75
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5,000
5,000
168 K 998763301 t 0,041
    764 - Konstrukce klempířské
169 K 764101151 m2 10,300
5,800
4,500
10,300
170 M 154851260 m2 10,300
10,300
171 K 764202105 m 9,150
9,150
172 M 553445160 kus 5,000
173 K 764202134 m 5,150
5,150
"oblozeni vpusti ke svodum
2,5 * 2
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m 760,00 31,16
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 
ks/m2 do 30° 314,00 3 234,20
"OZN 18
2,9*2,0
"OZN 19
2,25*2,0
Součet
profil trapézový T55 55/235/940 pozink 
tl.plechu 1,0 mm 423,00 4 356,90
10,3
Montáž oplechování štítu závětrnou lištou 145,00 1 326,75
2,0+2,9+2,0+2,25
plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm 
rozvinutá šířka 250 mm 223,00 1 115,00
Montáž oplechování rovné okapové hrany 110,00 566,50
2,9+2,25
profil  ukončovací s okapničkouSchlüter-BARA-
231 209,17
174 M 590543440 m 3,000
175 K 764214603 m 120,000
120,000
120,000
176 K 764214607 m 1,500
1,500
1,500
177 K 764216602 m 29,600
29,600
29,600
178 K 764214603R01 m 255,000
120,000
120,000
15,000
RTKEG, RTKEG 15 …*, barevně lakovaný Al, 
výška 15 mm, délka 2,5 m
868,00 2 604,00
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 475,00 57 000,00
"OZN 29
120
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm 901,00 1 351,50
"OZN 21
1,5
Součet
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 289,00 8 554,40
"OZN 20
29,6
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 100 mm 475,00 121 125,00
"zakonceni rohu atiky
120
"prechod strecha atika
120
"zakonceni rohu TI strechy
15
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255,000
179 K 764214604R02 m 15,000
15,000
15,000
180 K 764315623 kus 5,000
5,000
5,000
181 K 764511612 m 5,150
5,150
182 K 764511661 kus 2,000
183 K 764518622 m 5,700
5,700
184 K 877265271 kus 2,000
185 M 552441020 kus 2,000
186 K 998764101 t 1,058
    766 - Konstrukce truhlářské
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 260 mm 559,00 8 385,00
"zakonceni TI strechy a zatepleni
15,0
Součet
Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 
150 mm 692,00 3 460,00
"OZN 22
3+1+1
Součet
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 1 060,00 5 459,00
2,9+2,25
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/87 mm 1 110,00 2 220,00
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 625,00 3 562,50
2,85*2
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100 146,00 292,00
lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm 2 510,00 5 020,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m 1 490,00 1 576,42
541 475,28
187 K 766622131 m2 13,125
2,400
2,625
3,600
4,500
13,125
188 M 766R01 ks 4,000
189 M 766R02 ks 3,000
190 M 766R03 ks 4,000
191 M 766R04 ks 4,000
192 K 766622132 m2 31,325
6,300
25,025
31,325
193 M 766R05 ks 4,000
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 527,00 6 916,88
"OZN 1
4 * (0,6*1,0)
"OZN 2
3 * (0,7*1,25)
"OZN 3
4 * (0,9*1,0)
"OZN 4
4 * (0,9*1,25)
Součet
okno plastové O+S, 600x1000, U = 0,85 W/m2K 2 050,00 8 200,00
okno plastové O+S, 700x1000, U = 0,85 W/m2K 2 250,00 6 750,00
okno plastové O+S, 900x1000, U = 0,85 W/m2K 2 550,00 10 200,00
okno plastové O+S, 900x1250, U = 0,85 W/m2K 3 020,00 12 080,00
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 534,00 16 727,55
"OZN 5
4 * (0,9*1,75)
"OZN 6
11 * (1,3*1,75)
Součet
okno plastové O+S, 900x1750, U = 0,85 W/m2K 4 450,00 17 800,00
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194 M 766R06 ks 11,000
195 K 766660171 kus 26,000
6,000
4,000
3,000
13,000
26,000
196 M 611617130 kus 10,000
6,000
4,000
10,000
197 M 611617170 kus 16,000
okno plastové O+S, 1300x1750, U = 0,85 
W/m2K
6 500,00 71 500,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně 557,00 14 482,00
"OZN 10
2+4
"OZN 11
2+2
"OZN 12
1+2
"OZN 13
5+8
Součet
vnitřní dveře 700x1970 HPL laminát 2 890,00 28 900,00
"OZN 10
"pocet levych + pocet pravych
2 + 4
"OZN 11
2+2
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát 2 890,00 46 240,00
"OZN 12; tl. pricky 100
3,000
13,000
16,000
198 K 766660172 kus 1,000
1,000
1,000
199 M 611617250 kus 1,000
1,000
200 K 766660174 kus 1,000
1,000
1,000
201 M 611617401 kus 1,000
1,000
202 K 766660181 kus 2,000
2,000
1 + 2
"OZN 13; tl. pricky 240
5+8
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně 594,00 594,00
"OZN 13A
1
Součet
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát 2 930,00 2 930,00
"OZN 13A
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně 926,00 926,00
"OZN 17
1
Součet
vnitřní dveře 1450x1970 HPL laminát 4 100,00 4 100,00
"OZN 17
1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do obložkové zárubně 940,00 1 880,00
"OZN 14
2 + 0
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2,000
203 M 611653320 kus 2,000
2,000
204 K 766660182 kus 1,000
1,000
205 M 611656110 kus 1,000
1,000
206 K 766660183 kus 1,000
1,000
1,000
207 M 611656141 kus 1,000
1,000
208 K 766660716 kus 5,000
3,000
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 360,00 6 720,00
2 + 0
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 1 070,00 1 070,00
"OZN 15
0 + 1
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 980,00 3 980,00
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do obložkové zárubně 1 130,00 1 130,00
"OZN 16
1
Součet
vnitřní dveře 1600x1970 HPL laminát, EW (EI) 
15 DP3-C 7 800,00 7 800,00
1
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň 151,00 755,00
"OZN 14 + 15
2+1
"16
2,000
5,000
209 M 549172650 kus 5,000
210 K 766660718 kus 5,000
211 M 549163620 kus 5,000
212 K 766660722 kus 32,000
32,000
32,000
213 M 549250150 kus 32,000
214 K 766682111 kus 13,000
6,000
4,000
3,000
13,000
215 M 611822580 kus 13,000
216 K 766682112 kus 14,000
13,000
2
Součet
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 4 925,00
Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 57,70 288,50
stavěč dveří K501 lak 117,00 585,00
Montáž dveřního kování 176,00 5 632,00
10+16+1+1+2+1+1
Součet
interiérové kování rozeta klika/klika - matný 
chrom 275,00 8 800,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 982,00 12 766,00
"OZN 10
2 + 4
"OZN 11
2 + 2
"OZN 12
1 + 2
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 210,00 41 730,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 110,00 15 540,00
"OZN 13
5 + 8
Strana 32 z 44
Page 212 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
14,000
217 M 611822640 kus 14,000
218 K 766682121 kus 1,000
1,000
1,000
219 M 611822740 kus 1,000
220 K 766682211 kus 2,000
2,000
2,000
221 M 611822590 kus 2,000
222 K 766682212 kus 1,000
1,000
1,000
OZN 13A
0 + 1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 25 cm,dub,buk 3 400,00 47 600,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny do 170 mm 1 090,00 1 090,00
"OZN 17
1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 680,00 3 680,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 360,00 2 720,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 4 710,00 9 420,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 580,00 1 580,00
"OZN 15
0 + 1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
223 M 611822650 kus 1,000
224 K 766682222 kus 1,000
1,000
1,000
225 M 611822810 kus 1,000
226 K 766694111 kus 19,000
19,000
19,000
227 K 766694112 kus 11,000
11,000
11,000
228 M 607941020 m 29,600
29,600
29,600
229 M 607941210 kus 60,000
60,000
60,000
230 K R766R01 kpl 1,000
231 K R766R02 kpl 1,000
1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 090,00 5 090,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm 1 570,00 1 570,00
"OZN 16
1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 630,00 5 630,00
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 112,00 2 128,00
4 + 3 + 4 + 4 + 4
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 150,00 1 650,00
11
Součet
deska parapetní plastová bílá vnitřní  0,26 x 1 
m
329,00 9 738,40
4*0,6 + 3*0,7 + 4*0,9 + 4*0,9 + 4*0,9 + 11*1,3
Součet
koncovka PVC k parapetním deskám 50,10 3 006,00
19*2 + 11*2
Součet
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 78 600,00 78 600,00
D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 5 100,00 5 100,00
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232 K 998766101 t 1,423
    767 - Konstrukce zámečnické
233 K 767531111 m2 6,000
6,000
6,000
234 M 697520020 m2 6,000
235 K 767584502 m2 164,070
psv_kaz 65,160
psv_kazpo 98,910
164,070
236 M 590305720 m2 65,160
65,160
237 M 590305730 m2 98,910
98,910
238 K 767640221 kus 2,000
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m 650,00 924,95
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 259,80
2,0*1,5*2
Součet
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 
27 mm 7 900,00 47 400,00
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na 
ocelovou konstrukci 295,00 48 400,65
"bez poz. odolnosti
45,26 + 4,03 + 1,62*6 + 6,15
"s poz. odolnosti (15min)
84,29 + 4,50 + 10,12
Součet
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana A, tl. 
10 mm, 600 x 600 mm 565,00 36 815,40
psv_kaz
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana E15, 
tl. 10 mm, 600 x 600 mm 605,00 59 840,55
psv_kazpo
Montáž dveří hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku 4 950,00 9 900,00
dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1550 x 
500 874,38
239 M 553413110 kus 2,000
240 K 767651113 kus 2,000
241 M 553458R01 kus 1,000
242 M 553458R02 kus 1,000
243 K 767651126 kus 2,000
244 M 553458780 kus 2,000
245 M 553458860 kus 4,000
246 K 767651121 kus 2,000
247 M 553458890 kus 2,000
248 K 767995117 kg 599,275
300,019
7,744
284,978
2300 mm, U = 0,85 W/m2K 32 500,00 65 000,00
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 8 220,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 45 200,00 45 200,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 s integrovaným vstupem 55 000,00 55 000,00
Montáž elektrického stropního pohonu vrat 1 210,00 2 420,00
pohon garážových sekčních a výklopných vrat 
SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně 10 100,00 20 200,00
ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 
4 tlačítkový 861,00 3 444,00
Montáž vrat garážových sekčních - kliky se 
zámkem 81,00 162,00
pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem 
chrom sada 1 970,00 3 940,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 14 682,24
"kce zastreseni zzs
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 1,21kg/m
3,2*2*1,21
"--------
"kce zastreseni lps
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8
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6,534
599,275
249 M 145502680 t 0,585
0,300
0,285
0,585
250 M 130100130 t 1,000
251 K 767995R01 kpl 1,000
252 K 767995R02 kpl 5,000
253 K 998767101 t 3,504
    771 - Podlahy z dlaždic
254 K 771474112 m 152,100
"drat R14; 6,4kg/m
2,7*2*1,21
Součet
profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x6 
mm 23 640,00 13 829,40
Hmotnost: 8,9kg/m
"kce zastreseni zzs
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
"kce zastreseni lps
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
Součet
tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm 20 300,00 20 300,00
Hmotnost: 1,23 kg/m
D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, 
žárově zinkovaná kce 20 000,00 20 000,00
D+M anténního stožáru, délka 5m 4 500,00 22 500,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 3 360,34
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm 75,80 11 529,18
"101 vstup
168 558,96
11,970
33,230
8,200
9,340
9,200
15,240
13,440
14,640
13,540
14,240
9,060
2*(2,0+5,16) - 0,8-1,55
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14 - 0,8*11 - 0,9*2 - 1,55 - 
0,7*3
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5) - 0,8
"103 kotel
2*(2,6+2,47) - 0,8
"104 IT
2*(2,6+2,45) - 0,9
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02) - 0,8
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02) - 0,8
"115 sklad
2*(2,7+5,02) - 0,8
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02) - 0,9
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02) - 0,8
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26) - 0,8*2-1,55
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psv_sokliky 152,100
255 K 771495111 m2 199,098
151,400
14,620
20,910
psv_dlazba 186,930
12,168
199,098
256 K 771574113 m2 186,930
186,930
257 M 597612900 m2 209,053
186,930
12,168
199,098
258 K 771579191 m2 28,600
28,600
Součet
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 3 583,76
"zzs
10,7+45,26+6,42+6,37+15,06+10,54+4,03+1,62*6
+6,15+13,55+11,05+12,55
"garaz
4,50+10,12
"lps
10,56+1,93+4,12+4,3
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,08
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 55 144,35
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 84 248,36
psv_dlazba
psv_sokliky * 0,08
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 277,99
4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3
28,600
259 K 771579195 m2 199,098
199,098
199,098
260 K 771591110 m 152,100
152,100
261 K 771591115 m 152,100
152,100
262 K 771591171 m 11,400
11,400
11,400
263 M 553431150 m 12,540
11,400
264 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
265 K 776421100 m 131,960
15,640
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 963,11
psv_sokliky*0,08 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 521,00
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 4 684,68
psv_sokliky
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 254,22
"styk lino x dlazba
0,8*7 + 0,8*3 + 0,7*1 + 2,7
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 3 059,76
11,4
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 2 375,28
"objekt zzs
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02) - 0,8
86 928,22
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43,920
16,240
14,640
15,840
13,840
11,840
psv_pvcsokl 131,960
266 M 284110020 m 138,558
131,960
267 K 776521100 m2 136,370
136,370
psv_pvc 136,370
268 M 284122450 m2 143,189
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02) - 0,8) * 3 
"125 dispecink
2*(4,0+5,02) - 0,8 - 1,0
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02) - 0,8
"objekt lps
"131 ordinace
(3,7+5,02)*2 - 0,8*2
"132 sestra
(2,7+5,02)*2 - 0,8*2
"133 cekarna
(5,32*2+2,7) - 0,7 - 0,8
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 3 796,49
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 11 495,99
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 
mm 280,00 40 092,92
136,370
269 K 776590100 m2 136,370
136,370
270 K 776590150 m2 136,370
136,370
271 M 611552200 kg 6,819
6,819
6,819
272 K 776990111 m2 136,370
136,370
273 K 776990191 m2 272,740
272,740
274 K 998776101 t 1,671
    781 - Dokončovací práce - obklady
275 K 781414111 m2 124,520
11,880
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 497,75
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 2 045,55
psv_pvc
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 920,57
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 16 364,40
psv_pvc
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 8 727,68
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 43 208,44
"1.07 umyvarna zeny
2,0*(1,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*3
"1.08 sprcha zeny
96 522,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
9,400
9,400
14,480
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
10,800
13,480
15,000
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.10 umyvarna muzi
2,0*(2,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*4
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
"1.34 wc 
2,0*(0,9+2,15)*2 - 0,7*2,0
"1.35 umyvarna
2,0*(2,15+1,92)*2 - 0,7*2,0*2
"1.36 wc inv
2,0*(2,15+2,0)*2 - 0,8*2,0
psv_obklady 124,520
276 M 597610111 m2 130,746
124,520
277 K 781419191 m2 58,880
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
58,880
278 K 781419195 m2 124,520
124,520
Součet
obkladačky keramické, bílá, matná 200x200 
mm
200,00 26 149,20
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 1 907,71
"1.08 sprcha zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování bílým cementem 4,29 534,19
psv_obklady
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
279 K 781494511 m 62,020
5,940
4,700
4,700
7,240
4,700
4,700
4,700
4,500
1,200
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 5 631,42
"1.07
(1,9+2,12)*2-0,7*3
"1.08
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.09
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.10
(2,9+2,12)*2-0,7*4
"1.11
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.12
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.13
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.14
(0,8+1,8)*2-0,7
"1.24
0,6*2 "obklad kuch linky
"1.34
5,400
6,740
7,500
psv_listy 62,020
280 K 781495111 m2 124,520
124,520
281 K 781495115 m 62,020
62,020
282 K 781495133 m 62,020
62,020
283 K 998781101 t 2,036
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
284 K 784181121 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
285 K 784211131 m2 1 167,300
1 167,300
(0,9+2,15)*2-0,7
"1.35
(2,15+1,92)*2-0,7*2
"1.36
(2,15+2,0)*2-0,8
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 4 843,83
psv_obklady
2 021,85
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 11 287,64
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 22 995,81
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 47 976,03
vč. malby na SDK
strop_omitka + omitky_vnitrni
70 971,84
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60
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1 167,300Součet
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - monolitický skelet s ŽB deskovými 
stropy
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
272 038,00
0,00
272 038,00
272 038,00 57 127,98
0,00 0,00
329 165,98
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - monolitický skelet s ŽB deskovými 
stropy
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
272 038,00
272 038,00
23 500,00
5 000,00
193 538,00
50 000,00
0,00
272 038,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 23 500,000
3 500,000
5 000,000
15 000,000
23 500,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skelet s ŽB deskovými stropy
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - monolitický skelet s ŽB deskovými 
stropy
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 23 500,00
"vytyceni siti
3500
"geodeticke prace
5000
"dsps
15000
Součet
272 038,00
272 038,00
23 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 5 000,000
5 000,000
5 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 193 538,000
16 880,000
1 000,000
42 200,000
1 000,000
42 200,000
1 000,000
35 026,000
1 000,000
Příprava staveniště 1,00 5 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
5000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 193 538,00
"celk. doba vystavby 211 dni
"bunka WC
80 * 211
1000 "doprava
"bunka skladova
200 * 211
1000 "doprava
"bunka kancelarska
200 * 211
1000 "doprava
"oploceni (obvod 48x35m)
5 000,00
193 538,00
1,0 * (48*2+35*2) * 211
1000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
Strana 43 z 44
Page 223 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15 000,000
5 000,000
10 000,000
2 000,000
11 000,000
2 200,000
3 000,000
5 032,000
193 538,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
5000 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
10000
2000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"koordinacni cinnost
50000
Součet
50 000,00
"predp. doba 20 dni
550 * 20 "silo
110 * 20 "pumpa
500 * 6 "3x cisteni
17 * 37 * 8 "doprava plzen - stribro
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 50 000,00
15000
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 13882589
Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 8 203 939,58 1 722 827,31
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-1-opt3
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
15,00% 0,00 0,00
CZK 9 926 766,89
8 203 939,58
0,00
8 203 939,58
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-1-opt3
Stavba:
Místo: Stříbro Datum: 30. 9. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
Luboš Beneda
8 203 939,58 9 926 766,89
9 624 959,017 954 511,5801 Rozpočet stavební části - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
301 807,88249 428,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
8 203 939,58 9 926 766,89
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
7 954 511,58
0,00
7 954 511,58
7 954 511,58 1 670 447,43
0,00 0,00
9 624 959,01
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřní
    62 - Úprava povrchů vnější
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
7 954 511,58
4 969 493,20
129 370,89
665 347,55
1 242 240,56
1 066 618,88
24 784,54
574 987,61
599 346,19
115 141,56
86 210,51
465 444,91
2 985 018,38
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
157 267,47
307 325,33
567 330,37
254 000,73
2 553,75
231 209,17
541 475,28
500 874,38
168 558,96
86 928,22
96 522,88
70 971,84
0,00
7 954 511,58
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 214,490
214,490
ornice 214,490
2 K 131201101 m3 82,847
82,847
vykop_deska 82,847
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 9 480,46
"predp. tl. ornice 30cm
0,3 * ((37,09 + 2*2,0)   *   (13,4 + 2*2,0))
Součet
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 236,00 19 551,89
"vykop pro podkladni desku
0,25 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
Součet
7 954 511,58
4 969 493,20
129 370,89
3 K 131201109 m3 82,847
82,847
4 K 132201202 m3 122,282
46,873
13,475
23,000
25,200
2,877
5,523
5,334
vykop_pasy 122,282
5 K 132201209 m3 122,282
122,282
6 K 133201101 m3 3,864
1,029
2,835
vykop_sachty 3,864
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 1 690,08
vykop_deska
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 27 880,30
"zakladove pasy
0,95 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,95 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,95 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove patky
1,0 * 1,0 * 1,05 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 1,05 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 1,05 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 1,05 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 2 800,26
vykop_pasy
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 825,00 3 187,80
(1,05 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
1,05 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
7 K 133201109 m3 3,864
3,864
8 K 162601101 m3 146,295
146,295
146,295
9 K 171201201 m3 146,295
146,295
146,295
10 K 171201211 t 292,590
292,590
292,590
11 K 174101101 m3 62,698
62,698
    2 - Zakládání
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 117,00 452,09
vykop_sachty
Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 130,00 19 018,35
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Uložení sypaniny na skládky 15,60 2 282,20
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7
Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 38 036,70
"predp. 2t/m3
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,7 * 2
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 4 990,76
"zpetny nasyp
(vykop_pasy + vykop_deska + vykop_sachty) * 
0,3
665 347,55
12 K 271532212 m3 68,983
7,401
2,128
3,632
0,147
0,405
49,708
3,600
0,411
0,789
0,762
68,983
13 K 273321311 m3 76,028
76,028
76,028
14 K 273351215 m2 15,402
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 73 811,81
"zakladove pasy, tl. 150mm
0,15 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,15 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,15 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
"zakladove pylony, tl. 150mm
(0,15 * 0,7 * 0,7) * 2  "zaklad jekl
0,15 * 1,5 * 1,8 "vstupni pylon
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (7,36*11,82 + 19,96*4,29 + 19,96*1,24 + 
19,96*4,29 + 5,8*4,29 + 4,25*1,24 + 4,29*4,25)
"patky
1,0 * 1,0 * 0,15 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 0,15 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 0,15 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 0,15 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 2 560,00 194 631,68
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (6,29*37,52 + 7,53*35,97)
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 3 326,83
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15,402
zakl_bedneni_desky 15,402
15 K 273351216 m2 15,402
15,402
15,402
16 K 273362021 t 3,804
3,804
3,804
17 K 274313611 m3 70,187
39,472
11,347
19,368
70,187
18 K 275313611 m3 0,882
0,882
0,882
19 K 275321411 m3 2,430
0,15 * (37,52*2 + 13,82*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 825,55
zakl_bedneni_desky
Součet
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 150/150/6 25 700,00 97 762,80
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150
"celk. hmotnost dle vykazu
3803,81/1000
Součet
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 540,00 178 274,98
"zakladove pasy
0,8 * 0,5 * (37,52 + 11,82) * 2
0,8 * 0,6 * (11,82) * 2 
0,8 * 0,5 * (19,96 + 4,25) * 2 
Součet
Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 540,00 2 240,28
2 * 0,9 * 0,7 * 0,7
Součet
Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 2 680,00 6 512,40
2,430
2,430
20 K 275322611 m3 33,372
21,600
2,466
4,734
4,572
33,372
21 K 275351215 m2 6,100
2,800
3,300
zakl_bedneni_patky 6,100
22 K 275351216 m2 6,100
6,100
23 K 275353122 kus 2,000
24 K 275361821 t 0,025
0,025
"pylon
0,9 * 1,5 * 1,8
Součet
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 3 130,00 104 454,36
1,0 * 1,0 * 0,9 * 24 "klasicke patky
1,37 * 1,0 * 0,9 * 2 "patky styk BC
5,26 * 1,0 * 0,9 "patky styk garaz a zzs
1,27 * 1,0 * 0,9 * 4 "patky styk zzs a lps
Součet
Zřízení bednění stěn základových patek 216,00 1 317,60
"patky, predp. vyska bedneni 50cm
(0,5 * 4 * 0,7) * 2 
"pylon
0,5 * (1,5*2 + 1,8*2)
Součet
Odstranění bednění stěn základových patek 53,60 326,96
zakl_bedneni_patky
Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m 348,00 696,00
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 935,00
"dle vykazu vyztuze R10 + R6
(19,87+5,25)/1000
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0,025
25 K 275362021 t 0,009
0,009
0,009
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
26 K 311101211 m 26,000
19,000
7,000
26,000
27 M 286113080R01 m 27,300
28 K 311238114 m2 274,799
133,640
-27,169
-9,750
40,690
-3,250
-8,790
Součet
Výztuž základových patek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 231,30
"dle vykazu vyztuze, KARI 6x150x150
7,6/1000 * 1,2
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 900,60
1,0 * 19
1,4 * 5 "sikme
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 3 316,95
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 272 600,61
"zzs
3,25 * (20,56*2)
(-1) * (0,9*2,02*11 + 1,0*2,02*2 + 1,55*2,02)
-0,25*3,25*12 "odecet sloupu
3,25 * 12,52
-0,25*3,25*4
-3,0*2,93
1 242 240,56
83,395
-3,636
-7,313
-7,911
84,893
274,799
29 K 311238116 m2 314,742
150,150
-32,234
166,465
-30,949
76,375
-15,065
314,742
"lps
3,25 * (13,12 + 7,05 + 5,49)
(-1) * (0,9*2,02*2)
-0,25*3,25*9 "odecet sloupu
-2,7*2,93
"atika 
0,75 * (36,82*2 + 13,12*2 + 13,31)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 380 837,82
"garáž
3,75 * (8,0*2 + (4,005+4,01+4,005)*2)
(-1) * (0,9*1,0 * 3 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02)
"zzs
3,25 * ((5,015*2+1,99) + (3,92*5)*2)
(-1) * (1,7*2,02 + 0,9*1,0 + 1,3*1,75*7 + 
0,9*1,25*4 + 0,7*1,25*3 + 1,55*2,3)
"lps
3,25 * (4,94*2+1,6+5,015+1,99+5,015)
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3)
Součet
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30 K 317142221 kus 8,000
8,000
8,000
31 K 317168130 kus 16,000
16,000
16,000
32 K 317168131 kus 96,000
96,000
33 K 317168133 kus 44,000
44,000
44,000
34 K 317168134 kus 8,000
8,000
8,000
35 K 317168135 kus 4,000
Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 
příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 
mm
542,00 4 336,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm 300,00 4 800,00
"výkaz překladů
16
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 375,00 36 000,00
"výkaz překladů
96
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 23 672,00
"výkaz překladů
44
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 683,00 5 464,00
"výkaz překladů
8
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm 779,00 3 116,00
4,000
4,000
36 K 317168136 kus 4,000
4,000
4,000
37 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
38 K 317941121 t 0,690
ocel_heb120 0,501
ocel_jekl100 0,189
0,690
39 M 133884300 t 0,501
"výkaz překladů
4
Součet
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 970,00 3 880,00
"výkaz překladů
4
Součet
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 5 409,60
"HEB 120, 26,7 kg/m
(2,5*2 + 3,18*2 + 3,7*2) * 26,7/1000
"jäkl 100x100x6, 17,8 kg/m
(1,14 + 2,35 + 5,1 + 2,0) * 17,8/1000
Součet
tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR 
označení průřezu 120 17 745,00 8 890,25
Hmotnost: 26,7 kg/m
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0,501
0,501
40 M 145640840 t 0,189
0,189
0,189
41 K 317998121R01 m2 1,088
1,088
1,088
42 K 330321510 m3 1,763
1,763
1,763
43 K 331123911 kus 40,000
8,000
32,000
40,000
ocel_heb120
Součet
profil ocelový čtvercový JÄKL jakost 11320.0 
100x6 mm 17 620,00 3 330,18
Hmotnost: 8,61 kg/m
ocel_jekl100
Součet
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky 
ze šedého polystyrénu tl do 50 mm 228,00 248,06
3,4 * 0,16 * 2
Součet
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže 3 210,00 5 659,23
"pylon, monoliticka cast
2,35*0,5*1,5
Součet
Montáž ŽB sloupů přišroubováním k základu 
hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m 2 760,00 110 400,00
"vyska 4,25m
8
"vyska 3,43m
32
Součet
sloup železobetonový hranatý rozměr 
44 M 593891R01 m3 8,985
2,125
6,860
8,985
45 K 331238317 m3 2,250
2,250
2,250
46 K 342272148 m2 7,613
3,038
4,575
7,613
47 K 342272323 m2 339,758
47,685
-3,636
250x250mm, beton C45/55, cena vč. dopravy 13 500,00 121 297,50
"vyska 4,25m
0,25*0,25*4,25*8
"vyska 3,43m
0,25*0,25*3,43*32
Součet
Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti 
P 10 na MC 4 150,00 9 337,50
"pylon, zděná část
3,0*0,5*1,5
Součet
Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 392,00 2 984,30
"obložení vnitřních svodů
"garáž
4,05 * (0,375+0,375)
"zzs
3,05 * (0,375+0,375) * 2 
Součet
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 570,00 193 662,06
"garáž
4,25 * (1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2,02*2)
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270,920
-16,766
46,605
-5,050
339,758
48 K 342272523 m2 5,850
3,510
2,340
5,850
49 K 342291121 m 118,900
12,150
88,450
"zzs
3,25 * (5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0*2,02 + 0,8*2,02*8 + 0,9*2,02)
"lps
3,25 * (5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2,02*2 + 0,9*2,02)
Součet
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek P2-400 776,00 4 539,60
"zazdění geberit
"zzs
1,3*0,9*3
"lps
1,3*0,9*2
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 11 771,10
"garáž
4,05 * 3
"zzspk
3,05 * (12 + 17)
"lps
18,300
118,900
50 K 342291131 m 98,570
11,220
-1,800
83,360
-8,300
14,340
-2,500
0,750
1,500
98,570
51 K 346244381 m2 4,427
2,176
3,05 * 6
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 10 448,42
"garáž
(1,5+0,1+3,42+0,1+0,1+3,0 + 3,0)
(-1) * (0,9*2)
"zzs
(5,02*6 + 5,02*7 + 4,9*2 + 1,9*3 + 2,6)
(-1) * (1,0 + 0,8*8 + 0,9)
"lps
(5,02*2 + 2,15*2)
(-1) * (0,8*2 + 0,9)
"prickovky tl. 50mm
"garáž
(0,375+0,375)
"zzs
(0,375+0,375) * 2 
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 2 536,67
"I1
0,16*3,4*2*2
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0,600
0,763
0,888
4,427
52 K 389361001 t 0,198
0,198
0,198
53 K 615142002 m2 16,180
16,180
16,180
    4 - Vodorovné konstrukce
54 K 411121121 kus 18,000
15,000
"H1
0,12*2,5*2
"H2
0,12*3,18*2
"H3
0,12*3,7*2
Součet
Příprava pro osazení železobetonových sloupů 
na závitové tyče ukotvené na chemickou kotvu 35 500,00 7 029,00
"celkem 40 ks - 160 der; 500mm drat R20
160 * 0,5 * 2,47/1000
Součet
Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým 
pletivem 119,00 1 925,42
"predp. sirka pasu 1,0m
1,0 * (3,4*2+2,5+3,18+3,7)
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů dl do 3800 mm 410,00 7 380,00
"šířka 1200; délka 2200
15
1 066 618,88
3,000
18,000
55 K 411121125 kus 63,000
9,000
40,000
2,000
7,000
3,000
2,000
63,000
288 M 593468R01.1 m 316,500
74,700
208,800
33,000
"šířka 865; délka 2200
3
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů dl nad 3800 mm 610,00 38 430,00
"šířka 1200; délka 8300
9
"šířka 1200; délka 5220
40
"šířka 865; délka 8300
2
"šířka 865; délka 5220
7
"šířka 865; délka 2220
3
"šířka 600; délka 5220
2
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
šířky 1200mm 1 170,00 370 305,00
8,3*9 "delka 8,3m
5,22*40 "delka 5,22m
2,2*15 "delka 2,22m
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316,500
289 M 593468R02.1 m 59,740
16,600
36,540
6,600
59,740
290 M 593468R03.1 m 10,440
10,440
10,440
291 M 593468R04.1 m 74,700
74,700
74,700
292 M 593468R05.1 m 16,600
16,600
16,600
293 K 411121R01.1 t 19 926,372
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
doplňkové šířky 865mm 1 070,00 63 921,80
8,3*2 "delka 8,3
5,22*7 "delka 5,22
2,2*3 "delka 2,2
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 097 
doplňkové šířky 600mm 1 020,00 10 648,80
5,22*2 "delka 5,22
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
šířky 1200mm 1 370,00 102 339,00
8,3*9 "delka 8,3m
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 865mm 1 270,00 21 082,00
8,3*2 "delka 8,3
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů - doprava Prefa Cheb - Stříbro 1,25 24 907,97
"predp. - naves o nosnosti 24t
"cena za t/km = 30kc/km -> 30 / 24 = 1,25 
kc/t/km
19 926,372
19 926,372
60 K 411351R01 ks 7,000
3,000
3,000
1,000
7,000
61 K 411361821 t 0,212
0,212
0,212
62 K 413123903 kus 46,000
4,000
"celkova trasa 69km *2 = 138km
"---
"doprava stropnich panelu
138 * 144,394 "celk. pocet kilometru x celk. 
pocet tun
Součet
Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových panelových předpjatých 150,00 1 050,00
"odvetrani kanalizace a odvod spalin
3
"svody
3
"prostup antenni stozar
1
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 8 056,00
"vyztuz technologicke dobetonavky
212,25 / 1000
Součet
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
1 600,00 73 600,00
"podelny pruvlak garaz
4
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6,000
10,000
12,000
6,000
2,000
4,000
2,000
46,000
63 M 593410R01 m3 23,267
5,200
2,707
3,430
"pricny pruvlak garaz
6
"podelny pruvlak zzs
10
"pricny pruvlak zzs
12
6
"podelny pruvlak lps
2
"pricny pruvlak lps
4
2
Součet
nosníky a průvlaky železobetonové hranaté, 
beton C45/55, cena vč. dopravy 13 500,00 314 104,50
"podelny pruvlak garaz
8,0 * 0,25 * 0,65 * 4
"pricny pruvlak garaz
4,01 * 0,25 * 0,45 * 6
"podelny pruvlak zzs
3,92 * 0,25 * 0,35 * 10
6,770
1,343
1,112
2,257
0,448
23,267
64 K 417321414 m3 2,790
1,020
1,657
0,113
2,790
65 K 417351115 m2 21,952
9,984
4,152
7,216
"pricny pruvlak zzs
5,015 * 0,25 * 0,45 * 12
1,990 * 0,25 * 0,45 * 6
"podelny pruvlak lps
4,94 * 0,25 * 0,45 * 2
"pricny pruvlak lps
5,015 * 0,25 * 0,45 * 4
1,990 * 0,25 * 0,45 * 2
Součet
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 2 910,00 8 118,90
"atikove vence
0,24 * 0,1 * ((13,12+8,12) * 2)   "garaze
0,24 * 0,1* (13,12+27,96*2)   "zzs+lps
"venec pylonu
0,5 * 1,5 * 0,15
Součet
Zřízení bednění ztužujících věnců 272,00 5 970,94
"atikove vence
0,1*(8,6+28,2+5,56+1,55+7,56+26,65+8,6+13,12) 
"ext
0,1 * 2 * (8,12+12,64) "int garaz
0,1 * 2 * (27,96+8,12) "int zzs a lps
"venec pylonu
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0,600
bedneni_vence_1 21,952
66 K 417351116 m2 21,952
21,952
67 K 417361821 t 0,412
0,369
0,034
0,007
0,002
0,412
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
68 K 622212001 m 167,560
0,15 * (1,5+0,5)*2
Součet
Odstranění bednění ztužujících věnců 59,00 1 295,17
bedneni_vence_1
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505 37 400,00 15 408,80
"vyztuz atikovych vencu
"R10, 0,62kg/m
(6,0*32 + 2,0*8 + 2,36*8 + 6,0*54 + 2,0*8 + 
2,46*8 + 2,18*4) * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
(0,46*128 + 0,46*208) * 0,22/1000
"vyztuz pylonu
"R10, 0,62kg/m
6,0*2 * 0,62/1000
"R6, 0,22kg/m
1,42*5 * 0,22/1000
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 23 123,28
"spalety xps
24 784,54
ext_spaletyxps 2,320
29,960
25,000
75,400
37,200
-2,320
ext_spalety 167,560
69 M 283759310 m2 24,631
23,458
23,458
70 M 283764150 m2 0,341
0,325
    61 - Úprava povrchů vnitřní
71 K 611131321 m2 243,520
243,520
0,58*2 + 0,58*2 "vrata a dvere
"spalety eps
((3,0+2,72*2)*2 + (1,55*2+1,72*2)*2) "vrata a 
dvere 
(0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory ext 
garaz
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) "otvory ext 
lps
-ext_spaletyxps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 
500 x 30 mm 65,30 1 608,40
lambda=0,039 [W / m K]
ext_spalety * 0,14
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 30 mm 155,00 52,86
Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, 
podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.
ext_spaletyxps*0,14
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 
nanášená strojně 49,00 11 932,48
10,7+6,42+6,37+15,06+10,54+13,55+11,05+16,0
5+13,41+13,55*2+12,55+19,94+13,55+10,56+18,
57+13,55+14,20+1,93+4,12+4,3
574 987,61
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strop_omitka 243,520
72 K 611142001 m2 243,520
243,520
73 K 611311131 m2 243,520
243,520
74 K 611321321 m2 243,520
243,520
75 K 612131321 m2 923,780
151,848
33,300
21,828
-31,334
-3,636
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 194,00 47 242,88
strop_omitka
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 127,00 30 927,04
strop_omitka
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 45 538,24
strop_omitka
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená strojně 39,60 36 581,69
"objekt garaze
"116 garaz
3,7 * 2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
3,7 * 2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
1,7 * 2*(3,0+3,42) "odecteno 2,0m obkladu
"odecty
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2 + 
1,7*2,02) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2) "otvory int
"spalety
16,632
38,664
128,196
27,378
27,270
43,308
38,448
5,628
7,560
7,028
0,3 * ((0,9*2 + 1,0*2)*2 + (0,9*2 + 1,75*2)*4 + 
(3,0 + 3,3*2)*2 + (1,7*2 + 2,02*2))
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2,7 * 2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2,7 * 2*(20,6+2,0) + 2,7 * 2*1,14
"103 kotel
2,7 * 2*(2,6+2,47)
"104 IT
2,7 * 2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2,7 * 2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2,7 * 2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
0,7 * 2*(1,9+2,12) "odecten obklad
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*2 "odecten obklad
"110 predsin muzi
0,7 * 2*(2,9+2,12) "odecten obklad
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11,340
3,780
41,688
38,988
44,388
125,064
40,608
-2,880
48,708
41,688
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(0,7 * 2*(0,9+1,8))*3 "odecten obklad
"114 uklidova mistnost
0,7 * 2*(1,8+0,9) "odecten obklad
"115 sklad
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2,7 * 2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2,7 * 2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2,7 * 2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2,7 * 2*(2,5+5,02)
-0,6*4,8 "obklad kuch linky
"125 dispecink
2,7 * 2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2,7 * 2*(2,7+5,02)
"odecty
(-1) * 
-26,045
-39,996
-5,151
-4,848
23,205
32,967
23,544
20,844
2,135
2,849
2,905
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*0,55*3+1,55
*2,3) "otvory ext
(-1) * (0,9*2,02*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55*2,02+1,0*2,02) "dvere ostatni
(-1) * (0,8*2,02+0,8*2,02*2) "dvere z chodby
"spalety
0,3 * ((0,9*2+1,0*2) + (1,3*2+1,75*2)*7 + 
(0,9*2+1,25*2)*4 + (0,7*2+0,55*2)*3 + 
(1,55+2,3*2))
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
2,7 * (4,95+7,26)
"131 ordinace
2,7 * (3,7+5,02)
"132 sestra
2,7 * (2,7+5,02)
"134 wc
0,7 * (0,9+2,15) "odecten obklad
"135 wc predsin
0,7 * (1,92+2,15) "odecten obklad
"136 wc inv
0,7 * (2,0+2,15) "odecten obklad
"odecty
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-13,385
-12,524
11,790
omitky_vnitrni 923,780
76 K 612142001 m2 923,780
923,780
77 K 612321321 m2 923,780
923,780
78 K 612311131 m2 923,780
923,780
79 K 612143003 m 164,240
45,440
65,850
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*0,3*4 + 1,55*2,3) "otvory 
ext
(-1) * (0,9*2,02*2*2 + 1,0*2,02 + 0,8*2,02*2) 
"dvere int
"spalety
0,3 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+0,3*2)*4 + 
(1,55*2+2,3*2))
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 154 271,26
omitky_vnitrni
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 149 652,36
omitky_vnitrni
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená 100,00 92 378,00
omitky_vnitrni
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 25,60 4 204,54
"objekt garaze
(0,9+1,0*2 + (0,9+1,75*2)*4 + (3,0+3,3*2)*2 + 
1,7+2,02*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,0*2+(1,3+1,75*2)*7+(0,9+1,25*2)*4+(0,7+
1,25*2)*3+1,55+2,3*2) "otvory ext
"objekt lps
35,750
3,700
10,800
2,700
omitky_profily 164,240
80 M 553430200 m 172,452
172,452
172,452
    62 - Úprava povrchů vnější
81 K 621131121 m2 13,300
13,300
82 K 621142001 m2 13,300
10,300
3,000
ext_podhledy 13,300
83 K 621381021 m2 13,300
13,300
84 K 623131121 m2 20,920
((1,3+1,75*2)*4 + (0,6+1,0*2)*4 + 1,55+2,3*2) 
"otvory ext
"rohove profily
3,7*1 "garaz
2,7*4 "zzs
2,7*1 "lps
Součet
profil omítkový rohový  pro omítky vnitřní 12 
mm
13,10 2 259,12
omitky_profily * 1,05
Součet
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů 
nanášená ručně 43,70 581,21
ext_podhledy
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 182,00 2 420,60
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů 171,00 2 274,30
ext_podhledy
Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo 
sloupů nanášená ručně 45,40 949,77
599 346,19
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20,920
ext_pylon 20,920
85 K 623142001 m2 20,920
20,920
86 K 623322341 m2 20,920
20,920
87 K 623322391 m2 20,920
20,920
88 K 622131121 m2 419,856
419,856
419,856
89 K 622143001 m 91,900
101,000
-9,100
ext_soklprof 91,900
90 M 590516340 m 96,495
91,900
5,23 * ((0,5+1,5)*2)
Součet
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů 
sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
194,00 4 058,48
ext_pylon
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená 
strojně
277,00 5 794,84
ext_pylon
Příplatek k vápenocementové lehčené omítce 
vnějších sloupů za každých dalších 5 mm 
tloušťky strojně
58,50 1 223,82
ext_pylon
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně 37,90 15 912,54
ext_eps + ext_xps
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 8 169,91
(37,1 + 13,4) * 2 
-1,55*2 - 3,0*2
Součet
lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm 75,50 7 285,37
ext_soklprof
Součet 91,900
91 K 622143003 m 213,800
167,560
20,800
25,440
ext_rohprof 213,800
92 M 590514800 m 224,490
213,800
93 K 622143004 m 167,560
167,560
94 M 590514750 m 175,938
167,560
95 K 622211031 m2 85,118
90,396
-5,278
ext_xps 85,118
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 6 499,52
ext_spalety
"rohove profily
5,2*4
4,24*6
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 4 063,27
ext_rohprof
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 4 440,34
ext_spalety
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 5 770,77
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
ext_spalety
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 47 070,25
"soklova cast, vyska 0,9m
0,9 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*0,58)*2 + (1,55*0,58)*2) "vrata a 
dvere 
Součet
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96 M 283764240 m2 85,118
85,118
97 K 622211031-2 m2 334,738
48,400
351,540
-21,652
-8,100
-23,950
-11,500
ext_eps 334,738
98 M 283759810 m2 341,433
334,738
99 K 622252002 m 91,900
91,900
100 M 590514920 m 96,495
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
300 SF 140 mm 801,00 68 179,52
ext_xps
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 553,00 185 110,11
"zatepleni atiky garaze
1,1 * (8,88+13,12)*2
"zatepleni celeho objektu
3,5 * (37,1+13,12)*2
"odecty
(-1) * ((3,0*2,72)*2 + (1,55*1,72)*2) "vrata a 
dvere 
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4) "otvory ext garaz
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3) 
"otvory ext zzs
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4) "otvory ext lps
Součet
deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 122 915,88
ext_eps
Montáž ostatních lišt zateplení 50,30 4 622,57
ext_soklprof
lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m 20,10 1 939,55
91,900
101 K 622381021 m2 415,108
142,464
8,400
6,280
2,425
0,540
142,464
8,400
2,425
0,168
64,320
0,696
7,275
51,456
12,864
0,516
7,275
ext_soklprof
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená 
tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 155,00 64 341,74
"jizni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
0,24 * 2,0 + 2,0*2,9 "vstup zzs
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 2,25 "vstup lps
"severni pohled
3,84 * 37,1
0,96 * 8,75 "atika garaz
4,85 * 0,5 "pylon
0,24 * 0,7 "vstup lps
"zapadni pohled
(3,84+0,96) * 13,4
0,24 * 2,9 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
3,84 * 13,4
0,96 * 13,4 "atika garaz
0,24 * 2,15 "vstup zzs
4,85 * 1,5 "pylon
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0,480
-25,620
-26,926
-14,476
4,418
3,500
10,556
5,208
415,108
102 K 622511111 m2 38,576
0,24 * 2,0 "vstup lps
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*2,92*2) 
"otvory ext
"objekt zzs
(-1) * 
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*1,92) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*1,92) 
"otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+2,92*2)*2 + (1,55*2+1,92*2)*2) 
"vrata a dvere 
0,14 * (0,9*2+1,0*2 + (0,9*2+1,75*2)*4) "otvory 
ext garaz
0,14 * 
(0,9*2+1,0*2+(1,3*2+1,75*2)*7+(0,9*2+1,25*2)*4+
(0,7*2+1,25*2)*3) "otvory ext zzs
0,14 * ((1,3*2+1,75*2)*4 + (0,6*2+1,0*2)*4) 
"otvory ext lps
Součet
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn 557,00 21 486,83
"jizni pohled
14,098
0,190
14,098
0,190
5,092
0,570
5,092
0,570
-2,280
-0,589
-0,589
2,134
38,576
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"severni pohled
0,38 * 37,1
0,38 * 0,5 "pylon
"zapadni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"vychodni pohled
0,38 * 13,4
0,38 * 1,5 "pylon
"odecty
"objekt garaze
(-1) * (3,0*0,38*2) "otvory ext
"objekt zzs
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"objekt lps
(-1) * (1,55*0,38) "otvory ext
"spalety
0,14 * ((3,0+0,38*2)*2 + (1,55*2+0,38*2)*2) 
"vrata a dvere 
Součet
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103 K 629135101 m 28,700
5,400
15,700
7,600
28,700
104 K 629991011 m2 70,480
27,900
27,515
15,065
70,480
105 K 953312112 m2 110,733
110,733
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 150 mm 36,00 1 033,20
"pod parapety
"objekt garaze
(0,9*2 + 0,9*4) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9+1,3*7+0,9*4+0,7*3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*4 + 0,6*4) "otvory ext
Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 30,20 2 128,50
"objekt garaze
(0,9*1,0*2 + 0,9*1,75*4 + 3,0*3,3*2) "otvory ext
"objekt zzs
(0,9*1,0+1,3*1,75*7+0,9*1,25*4+0,7*1,25*3+1,55
*2,3) "otvory ext
"objekt lps
(1,3*1,75*4 + 0,6*1,0*4 + 1,55*2,3) "otvory ext
Součet
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm 100,00 11 073,30
4,22 * 13,12 * 2
110,733
    63 - Podlahy a podlahové konstrukce
106 K 631311114 m3 16,165
16,165
betmaz 16,165
107 K 631319171 m3 16,165
16,165
108 K 631319195 m3 1,430
1,430
1,430
109 K 631362021 t 0,547
0,547
0,547
110 K 631311124 m3 10,115
10,115
dratkobeton 10,115
111 K 631319022 m3 10,115
10,115
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 250,00 52 536,25
 0,05 * (407,59 -84,29) 
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 3 669,46
betmaz
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 
5 m2 154,00 220,22
0,05 * (4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3)
Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 14 057,90
"KARI 4x150x150, 8,12kg/6m2 + presah
(407,59-84,29) * 8,12/6/1000 * 1,25
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 31 053,05
"garaz
0,12 * 84,29
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení s poprášením cementem 433,00 4 379,80
dratkobeton
115 141,56
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112 K 631319203 m3 10,115
10,115
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
113 K 941211111 m2 424,800
leseni 424,800
114 K 941211211 m2 7 646,400
7 646,400
115 K 941211811 m2 424,800
424,800
116 K 949101111 m2 407,590
407,590
117 K 952901111 m2 407,590
    998 - Přesun hmot
118 K 998014111 t 1 121,554
119 K 998014193 t 1 121,554
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových 
vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 
25 kg/m3
912,00 9 224,88
dratkobeton
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 15 547,68
(37,9+0,9*2+13,4) * 2 * 4
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 13 381,20
leseni*18
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 9 430,56
leseni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 16 507,40
407,59
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 31 343,67
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z 
betonových dílců se zděným pláštěm 151,00 169 354,65
Příplatek k přesunu hmot pro budovy z 
betonových dílců se zděným pláštěm za přesun 
do 3000 m
264,00 296 090,26
86 210,51
465 444,91
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
120 K 711111001 m2 535,642
216,664
268,758
50,220
psv_penetrace 535,642
121 M 111631500 t 0,196
0,187
122 K 711141559 m2 535,642
535,642
123 M 628321340 m2 615,988
535,642
124 K 711411053 m2 22,830
psv_hitek 22,830
125 M 245510500 kg 68,490
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 4 167,29
(37,1*5,84)
(35,55*7,56)
"presah 0,5m
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 9 545,20
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetrace * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 42 904,92
psv_penetrace
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 70 838,62
psv_penetrace
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 1 554,72
"tekuta HI
1,62*4+1,93+4,30+10,12
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 5 732,61
2 985 018,38
157 267,47
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68,490
126 K 711491273 m2 50,220
50,220
psv_nopovka 50,220
127 M 283230310 m2 51,224
50,220
128 K 711161381 m 101,000
101,000
129 K 998711101 t 2,935
    712 - Povlakové krytiny
130 K 712311101 m2 488,129
438,217
1,881
29,722
18,309
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
psv_hitek * 1,5 * 2
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 2 465,80
(37,1+13,12)*2 * 0,5
Součet
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 9 015,42
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 8 595,10
(37,1+13,4)*2
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 834,00 2 447,79
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 3 797,64
"vodorovna plocha
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
"svisla plocha prechod na garaz
0,15 * 12,54
"atiky
0,43 * (27,86*2+13,40)
0,43 * (12,54+8,75)*2
307 325,33
psv_strecha 488,129
131 M 111631500-2 t 0,205
0,171
0,171
132 K 712331111 m2 926,346
488,129
438,217
psv_asfpas 926,346
133 M 628411700 m2 561,348
488,129
134 M 628361140 m2 503,950
438,217
135 K 712341559 m2 488,129
488,129
136 M 628362011 m2 561,348
488,129
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 7 897,83
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_strecha * 0,35/1000
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 34 552,71
psv_strecha
"asf. parozabrana
12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký samolepící GLASTEK 
30 STICKER PLUS 161,00 90 377,03
psv_strecha
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK AL 40 
MINERAL 140,00 70 553,00
psv_asfpas - psv_strecha
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 40 709,96
psv_strecha
pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený 
polysterovou rohoží a skleněnou tkaninou, na 
vně lící ochranný posyp
97,00 54 450,76
psv_strecha
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137 K 998712101 t 6,233
    713 - Izolace tepelné
138 K 713131141 m2 56,571
20,560
34,130
1,881
psv_TIat 56,571
139 M 283723050 m2 59,400
56,571
140 K 713141131 m2 876,434
876,434
psv_plocha 876,434
141 M 283723120 m2 460,128
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 6 m 800,00 4 986,40
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 8 485,65
"TI atiky garaze
(12,54+8,02)*2 * 0,5
"TI lps a zzs
(27,86*2+12,54) * 0,5
12,54*0,15
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 50 mm 129,00 7 662,60
lambda=0,037 [W / m K]
psv_TIat
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 92 025,57
"vodorovna plocha; dve vrstvy
(12,54*8,02 + 26,31*12,54 + 1,55*4,98) * 2
Součet
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 142 179,55
lambda=0,037 [W / m K]
567 330,37
438,217
142 M 283723160 m2 460,128
438,217
143 K 713121121 m2 407,590
407,590
144 M 283758660 m2 342,803
326,479
145 M 283758670 m2 177,009
168,580
146 M 283758730 m2 342,803
326,479
147 K 713121211 m 363,210
41,040
9,000
psv_plocha/2
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 140 mm 360,00 165 646,08
lambda=0,037 [W / m K]
psv_plocha/2
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 40,40 16 466,64
407,59
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 63,00 21 596,59
plocha_zzs+plocha_lps
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 40 mm 84,10 14 886,46
84,29 * 2 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 211,00 72 331,43
plocha_zzs+plocha_lps
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 4 721,73
"objekt garaze
"116 garaz
2*(8,0+12,52)
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5)
"118 cistici mistnost
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12,840
-7,700
-1,800
14,320
47,480
10,140
10,100
16,040
14,240
8,040
2*(3,0+3,42)
"odecty
(-1) * (3,0*2 + 1,7) "otvory ext
(-1) * (0,9*2) "otvory int
"-------
"objekt zzs
"101 vstup
2*(2,0+5,16)
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14
"103 kotel
2*(2,6+2,47)
"104 IT
2*(2,6+2,45)
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02)
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02)
"107 predsin zeny
2*(1,9+2,12)
"108 sprcha zeny, 109 wc zeny
10,800
10,040
16,200
5,400
15,440
14,440
16,440
46,320
15,040
18,040
15,440
(2*(0,9+1,8))*2 
"110 predsin muzi
2*(2,9+2,12) 
"111 wc muzi, 112 wc muzi, 113 sprcha muzi
(2*(0,9+1,8))*3 
"114 uklidova mistnost
2*(1,8+0,9)
"115 sklad
2*(2,7+5,02)
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02)
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02)
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02)) * 3 
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02)
"125 dispecink
2*(4,0+5,02)
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02)
"odecty
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-1,550
-19,800
-2,550
-2,400
12,210
8,720
7,720
3,050
4,070
4,150
-1,550
-6,200
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*11) "dvere 80
(-1) * (1,55+1,0) "dvere ostatni
(-1) * (0,8+0,8*2) "dvere z chodby
"-------
"objekt lps
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26)
"131 ordinace
(3,7+5,02)
"132 sestra
(2,7+5,02)
"134 wc
(0,9+2,15)
"135 wc predsin
(1,92+2,15) 
"136 wc inv
(2,0+2,15) 
"odecty
(-1) * (1,55) "otvory ext
(-1) * (0,9*2*2 + 1,0 + 0,8*2) "dvere int
psv_obvod 363,210
148 M 631402730 m 381,371
363,210
149 K 713191133 m2 407,590
407,590
150 M 283230200 m2 469,143
407,950
151 K 998713101 t 5,520
    762 - Konstrukce tesařské
152 K 762341031 m2 49,073
43,430
5,643
49,073
153 K 762341034 m2 438,217
438,217
154 K 762341037 m2 13,300
10,300
Součet
pásek okrajový  š 80 mm tl.12 mm 12,10 4 614,59
psv_obvod
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 26,40 10 760,38
407,59
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 1 829,66
407,95
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 
tepelné v objektech v do 6 m 747,00 4 123,44
Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm 
na sraz šroubovaných na dřevěnou kci 238,00 11 679,37
"osb atiky
0,43 * (37,1+13,4)*2
0,45 * (12,54)
Součet
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 335,00 146 802,70
psv_plocha/2
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných na rošt 423,00 5 625,90
"vnejsi podhledy
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
254 000,73
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3,000
13,300
155 K 762361124 m 113,540
101,000
12,540
psv_kliny 113,540
156 M 605120110 m3 1,362
1,362
157 K 762395000 m3 4,059
4,059
4,059
158 K 762429001 m2 451,517
438,217
10,300
3,000
451,517
159 M 605120010 m3 2,709
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 25,90 2 940,69
"atiky
(13,4 + 37,1) * 2
12,54
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 
cm2,vč.impregnace 4 680,00 6 374,16
psv_kliny*0,24*0,05
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 808,00 3 279,67
2,315+1,744
Součet
Montáž podkladového roštu 120,00 54 182,04
"OSB 18
psv_plocha/2
"OSB 25
(2,25*2,0) + (2,0*2,9)
0,25 * (2,25+0,7+2,0 + 2,9+2,0+2,15)
Součet
řezivo jehličnaté hranol 4 680,00 12 678,12
2,709
160 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
161 K 763131751 m2 4,500
4,500
4,500
162 M 283292100 m2 4,950
4,500
163 K 763164611 m 5,000
5,000
5,000
164 K 998763301 t 0,041
    764 - Konstrukce klempířské
165 K 764101151 m2 10,300
"predp. 2,5m na 1m2
451,517*2,5 * 0,06 * 0,04
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 21,50 96,75
0,3*2,5*3 * 2
Součet
zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 
50 m 13,30 65,84
Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí 
jako větrotěsná zábrana..
0,3*2,5*3 * 2
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m 
desky 1xA 12,5 472,00 2 360,00
"oblozeni vpusti ke svodum
2,5 * 2
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m 760,00 31,16
Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 
ks/m2 do 30° 314,00 3 234,20
"OZN 18
2 553,75
231 209,17
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5,800
4,500
10,300
166 M 154851260 m2 10,300
10,300
167 K 764202105 m 9,150
9,150
168 M 553445160 kus 5,000
169 K 764202134 m 5,150
5,150
170 M 590543440 m 3,000
171 K 764214603 m 120,000
120,000
120,000
172 K 764214607 m 1,500
2,9*2,0
"OZN 19
2,25*2,0
Součet
profil trapézový T55 55/235/940 pozink 
tl.plechu 1,0 mm 423,00 4 356,90
10,3
Montáž oplechování štítu závětrnou lištou 145,00 1 326,75
2,0+2,9+2,0+2,25
plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm 
rozvinutá šířka 250 mm 223,00 1 115,00
Montáž oplechování rovné okapové hrany 110,00 566,50
2,9+2,25
profil  ukončovací s okapničkouSchlüter-BARA-
RTKEG, RTKEG 15 …*, barevně lakovaný Al, 
výška 15 mm, délka 2,5 m
868,00 2 604,00
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm 475,00 57 000,00
"OZN 29
120
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 650 mm 901,00 1 351,50
"OZN 21
1,500
1,500
173 K 764216602 m 29,600
29,600
29,600
174 K 764214603R01 m 255,000
120,000
120,000
15,000
255,000
175 K 764214604R02 m 15,000
15,000
15,000
176 K 764315623 kus 5,000
1,5
Součet
Oplechování rovných parapetů mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 289,00 8 554,40
"OZN 20
29,6
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 100 mm 475,00 121 125,00
"zakonceni rohu atiky
120
"prechod strecha atika
120
"zakonceni rohu TI strechy
15
Součet
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 260 mm 559,00 8 385,00
"zakonceni TI strechy a zatepleni
15,0
Součet
Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 
150 mm 692,00 3 460,00
"OZN 22
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5,000
5,000
177 K 764511612 m 5,150
5,150
178 K 764511661 kus 2,000
179 K 764518622 m 5,700
5,700
180 K 877265271 kus 2,000
181 M 552441020 kus 2,000
182 K 998764101 t 1,058
    766 - Konstrukce truhlářské
183 K 766622131 m2 13,125
2,400
2,625
3,600
3+1+1
Součet
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm 1 060,00 5 459,00
2,9+2,25
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/87 mm 1 110,00 2 220,00
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 625,00 3 562,50
2,85*2
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100 146,00 292,00
lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm 2 510,00 5 020,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m 1 490,00 1 576,42
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 527,00 6 916,88
"OZN 1
4 * (0,6*1,0)
"OZN 2
3 * (0,7*1,25)
"OZN 3
4 * (0,9*1,0)
541 475,28
4,500
13,125
184 M 766R01 ks 4,000
185 M 766R02 ks 3,000
186 M 766R03 ks 4,000
187 M 766R04 ks 4,000
188 K 766622132 m2 31,325
6,300
25,025
31,325
189 M 766R05 ks 4,000
190 M 766R06 ks 11,000
191 K 766660171 kus 26,000
6,000
4,000
"OZN 4
4 * (0,9*1,25)
Součet
okno plastové O+S, 600x1000, U = 0,85 W/m2K 2 050,00 8 200,00
okno plastové O+S, 700x1000, U = 0,85 W/m2K 2 250,00 6 750,00
okno plastové O+S, 900x1000, U = 0,85 W/m2K 2 550,00 10 200,00
okno plastové O+S, 900x1250, U = 0,85 W/m2K 3 020,00 12 080,00
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 534,00 16 727,55
"OZN 5
4 * (0,9*1,75)
"OZN 6
11 * (1,3*1,75)
Součet
okno plastové O+S, 900x1750, U = 0,85 W/m2K 4 450,00 17 800,00
okno plastové O+S, 1300x1750, U = 0,85 
W/m2K
6 500,00 71 500,00
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně 557,00 14 482,00
"OZN 10
2+4
"OZN 11
2+2
"OZN 12
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3,000
13,000
26,000
192 M 611617130 kus 10,000
6,000
4,000
10,000
193 M 611617170 kus 16,000
3,000
13,000
16,000
194 K 766660172 kus 1,000
1,000
1+2
"OZN 13
5+8
Součet
vnitřní dveře 700x1970 HPL laminát 2 890,00 28 900,00
"OZN 10
"pocet levych + pocet pravych
2 + 4
"OZN 11
2+2
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát 2 890,00 46 240,00
"OZN 12; tl. pricky 100
1 + 2
"OZN 13; tl. pricky 240
5+8
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně 594,00 594,00
"OZN 13A
1
1,000
195 M 611617250 kus 1,000
1,000
196 K 766660174 kus 1,000
1,000
1,000
197 M 611617401 kus 1,000
1,000
198 K 766660181 kus 2,000
2,000
2,000
199 M 611653320 kus 2,000
2,000
200 K 766660182 kus 1,000
1,000
Součet
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát 2 930,00 2 930,00
"OZN 13A
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně 926,00 926,00
"OZN 17
1
Součet
vnitřní dveře 1450x1970 HPL laminát 4 100,00 4 100,00
"OZN 17
1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m požárních do obložkové zárubně 940,00 1 880,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
vnitřní dveře 800x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 360,00 6 720,00
2 + 0
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně 1 070,00 1 070,00
"OZN 15
0 + 1
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201 M 611656110 kus 1,000
1,000
202 K 766660183 kus 1,000
1,000
1,000
203 M 611656141 kus 1,000
1,000
204 K 766660716 kus 5,000
3,000
2,000
5,000
205 M 549172650 kus 5,000
206 K 766660718 kus 5,000
207 M 549163620 kus 5,000
208 K 766660722 kus 32,000
32,000
vnitřní dveře 900x1970 HPL laminát, EW (EI) 15 
DP3-C 3 980,00 3 980,00
0 + 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do obložkové zárubně 1 130,00 1 130,00
"OZN 16
1
Součet
vnitřní dveře 1600x1970 HPL laminát, EW (EI) 
15 DP3-C 7 800,00 7 800,00
1
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň 151,00 755,00
"OZN 14 + 15
2+1
"16
2
Součet
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 4 925,00
Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 57,70 288,50
stavěč dveří K501 lak 117,00 585,00
Montáž dveřního kování 176,00 5 632,00
10+16+1+1+2+1+1
32,000
209 M 549250150 kus 32,000
210 K 766682111 kus 13,000
6,000
4,000
3,000
13,000
211 M 611822580 kus 13,000
212 K 766682112 kus 14,000
13,000
1,000
14,000
213 M 611822640 kus 14,000
214 K 766682121 kus 1,000
Součet
interiérové kování rozeta klika/klika - matný 
chrom 275,00 8 800,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm 982,00 12 766,00
"OZN 10
2 + 4
"OZN 11
2 + 2
"OZN 12
1 + 2
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 210,00 41 730,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 110,00 15 540,00
"OZN 13
5 + 8
OZN 13A
0 + 1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 25 cm,dub,buk 3 400,00 47 600,00
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny do 170 mm 1 090,00 1 090,00
"OZN 17
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,000
1,000
215 M 611822740 kus 1,000
216 K 766682211 kus 2,000
2,000
2,000
217 M 611822590 kus 2,000
218 K 766682212 kus 1,000
1,000
1,000
219 M 611822650 kus 1,000
220 K 766682222 kus 1,000
1,000
1,000
221 M 611822810 kus 1,000
1
Součet
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160x197 
cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk 3 680,00 3 680,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm 1 360,00 2 720,00
"OZN 14
2 + 0
Součet
protipožární pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk 4 710,00 9 420,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm 1 580,00 1 580,00
"OZN 15
0 + 1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,buk
5 090,00 5 090,00
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm 1 570,00 1 570,00
"OZN 16
1
Součet
zárubeň obložková protipožární pro dveře 
5 630,00 5 630,00
222 K 766694111 kus 19,000
19,000
19,000
223 K 766694112 kus 11,000
11,000
11,000
224 M 607941020 m 29,600
29,600
29,600
225 M 607941210 kus 60,000
60,000
60,000
226 K R766R01 kpl 1,000
227 K R766R02 kpl 1,000
228 K 998766101 t 1,423
    767 - Konstrukce zámečnické
229 K 767531111 m2 6,000
6,000
6,000
2křídlové 125,145x197 cm, tl. 18-25 
cm,dub,bukMontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 112,00 2 128,00
4 + 3 + 4 + 4 + 4
Součet
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 150,00 1 650,00
11
Součet
deska parapetní plastová bílá vnitřní  0,26 x 1 
m
329,00 9 738,40
4*0,6 + 3*0,7 + 4*0,9 + 4*0,9 + 4*0,9 + 11*1,3
Součet
koncovka PVC k parapetním deskám 50,10 3 006,00
19*2 + 11*2
Součet
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 78 600,00 78 600,00
D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 5 100,00 5 100,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 6 m 650,00 924,95
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 259,80
2,0*1,5*2
Součet
500 874,38
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230 M 697520020 m2 6,000
231 K 767584502 m2 164,070
psv_kaz 65,160
psv_kazpo 98,910
164,070
232 M 590305720 m2 65,160
65,160
233 M 590305730 m2 98,910
98,910
234 K 767640221 kus 2,000
235 M 553413110 kus 2,000
236 K 767651113 kus 2,000
237 M 553458R01 kus 1,000
238 M 553458R02 kus 1,000
239 K 767651126 kus 2,000
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 
27 mm 7 900,00 47 400,00
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na 
ocelovou konstrukci 295,00 48 400,65
"bez poz. odolnosti
45,26 + 4,03 + 1,62*6 + 6,15
"s poz. odolnosti (15min)
84,29 + 4,50 + 10,12
Součet
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana A, tl. 
10 mm, 600 x 600 mm 565,00 36 815,40
psv_kaz
podhled kazetový GYPTONE Line 4, hrana E15, 
tl. 10 mm, 600 x 600 mm 605,00 59 840,55
psv_kazpo
Montáž dveří hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku 4 950,00 9 900,00
dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1550 x 
2300 mm, U = 0,85 W/m2K 32 500,00 65 000,00
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 8 220,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 45 200,00 45 200,00
vrata průmyslová Hörmann sekční zateplená   
rozměr 3300 x 3000 s integrovaným vstupem 55 000,00 55 000,00
Montáž elektrického stropního pohonu vrat 1 210,00 2 420,00
240 M 553458780 kus 2,000
241 M 553458860 kus 4,000
242 K 767651121 kus 2,000
243 M 553458890 kus 2,000
244 K 767995117 kg 599,275
300,019
7,744
284,978
6,534
599,275
245 M 145502680 t 0,585
pohon garážových sekčních a výklopných vrat 
SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně 10 100,00 20 200,00
ovládač garážových vrat dálkový HSP 4 BS černý 
4 tlačítkový 861,00 3 444,00
Montáž vrat garážových sekčních - kliky se 
zámkem 81,00 162,00
pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem 
chrom sada 1 970,00 3 940,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 14 682,24
"kce zastreseni zzs
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 1,21kg/m
3,2*2*1,21
"--------
"kce zastreseni lps
"jäkl 100x100x6, 17,8kg/m
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8
"drat R14; 6,4kg/m
2,7*2*1,21
Součet
profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x6 
mm 23 640,00 13 829,40
Hmotnost: 8,9kg/m
"kce zastreseni zzs
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0,300
0,285
0,585
246 M 130100130 t 1,000
247 K 767995R01 kpl 1,000
248 K 767995R02 kpl 5,000
249 K 998767101 t 3,504
    771 - Podlahy z dlaždic
250 K 771474112 m 152,100
11,970
33,230
8,200
(3,115*2 + 2,175*1 + 1,75*3 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
"kce zastreseni lps
(2,565*2 + 1,775*4 + 0,29*2 + 3,2*1) * 17,8 / 
1000
Součet
tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm 20 300,00 20 300,00
Hmotnost: 1,23 kg/m
D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, 
žárově zinkovaná kce 20 000,00 20 000,00
D+M anténního stožáru, délka 5m 4 500,00 22 500,00
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 3 360,34
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm 75,80 11 529,18
"101 vstup
2*(2,0+5,16) - 0,8-1,55
"102 chodba
2*(20,6+2,0) + 2*1,14 - 0,8*11 - 0,9*2 - 1,55 - 
0,7*3
"117 sklad O2
2*(3,0+1,5) - 0,8
"103 kotel
168 558,96
9,340
9,200
15,240
13,440
14,640
13,540
14,240
9,060
psv_sokliky 152,100
251 K 771495111 m2 199,098
151,400
14,620
2*(2,6+2,47) - 0,8
"104 IT
2*(2,6+2,45) - 0,9
"105 satna muzi
2*(3,0+5,02) - 0,8
"106 satna zeny
2*(2,1+5,02) - 0,8
"115 sklad
2*(2,7+5,02) - 0,8
"119 tech mistnost
2*(2,2+5,02) - 0,9
"124 kuchynka
2*(2,5+5,02) - 0,8
"130 chodba + vstup a 133 cekarna
(4,95+7,26) - 0,8*2-1,55
Součet
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 3 583,76
"zzs
10,7+45,26+6,42+6,37+15,06+10,54+4,03+1,62*6
+6,15+13,55+11,05+12,55
"garaz
4,50+10,12
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20,910
psv_dlazba 186,930
12,168
199,098
252 K 771574113 m2 186,930
186,930
253 M 597612900 m2 209,053
186,930
12,168
199,098
254 K 771579191 m2 28,600
28,600
28,600
255 K 771579195 m2 199,098
199,098
199,098
256 K 771591110 m 152,100
152,100
"lps
10,56+1,93+4,12+4,3
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,08
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 55 144,35
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 84 248,36
psv_dlazba
psv_sokliky * 0,08
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 277,99
4,03+1,62*6+4,5+1,93+4,12+4,3
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 963,11
psv_sokliky*0,08 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 521,00
psv_sokliky
257 K 771591115 m 152,100
152,100
258 K 771591171 m 11,400
11,400
11,400
259 M 553431150 m 12,540
11,400
260 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
261 K 776421100 m 131,960
15,640
43,920
16,240
14,640
Podlahy spárování silikonem 30,80 4 684,68
psv_sokliky
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 254,22
"styk lino x dlazba
0,8*7 + 0,8*3 + 0,7*1 + 2,7
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 3 059,76
11,4
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 2 375,28
"objekt zzs
"120 ridic rzp
2*(3,2+5,02) - 0,8
"121 zachranar, 122 sestra a 123 lekar
(2*(2,7+5,02) - 0,8) * 3 
"125 dispecink
2*(4,0+5,02) - 0,8 - 1,0
"126 sestra + lekar
2*(2,7+5,02) - 0,8
86 928,22
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15,840
13,840
11,840
psv_pvcsokl 131,960
262 M 284110020 m 138,558
131,960
263 K 776521100 m2 136,370
136,370
psv_pvc 136,370
264 M 284122450 m2 143,189
136,370
265 K 776590100 m2 136,370
136,370
266 K 776590150 m2 136,370
136,370
267 M 611552200 kg 6,819
"objekt lps
"131 ordinace
(3,7+5,02)*2 - 0,8*2
"132 sestra
(2,7+5,02)*2 - 0,8*2
"133 cekarna
(5,32*2+2,7) - 0,7 - 0,8
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 3 796,49
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 11 495,99
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 1,5 
mm 280,00 40 092,92
16,05+13,41+13,55*4+19,94+18,57+14,2
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 497,75
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 2 045,55
psv_pvc
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 920,57
6,819
6,819
268 K 776990111 m2 136,370
136,370
269 K 776990191 m2 272,740
272,740
270 K 998776101 t 1,671
    781 - Dokončovací práce - obklady
271 K 781414111 m2 124,520
11,880
9,400
9,400
14,480
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 16 364,40
psv_pvc
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 8 727,68
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 43 208,44
"1.07 umyvarna zeny
2,0*(1,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*3
"1.08 sprcha zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.10 umyvarna muzi
2,0*(2,9+2,12)*2 - 0,7*2,0*4
"1.11 pisoar muzi
96 522,88
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9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
10,800
13,480
15,000
psv_obklady 124,520
272 M 597610111 m2 130,746
124,520
273 K 781419191 m2 58,880
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
"1.34 wc 
2,0*(0,9+2,15)*2 - 0,7*2,0
"1.35 umyvarna
2,0*(2,15+1,92)*2 - 0,7*2,0*2
"1.36 wc inv
2,0*(2,15+2,0)*2 - 0,8*2,0
Součet
obkladačky keramické, bílá, matná 200x200 
mm
200,00 26 149,20
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 1 907,71
"1.08 sprcha zeny
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,000
2,880
58,880
274 K 781419195 m2 124,520
124,520
275 K 781494511 m 62,020
5,940
4,700
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.09 wc zeny
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.11 pisoar muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.12 wc muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.13 sprcha muzi
2,0*(0,9+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.14 uklid
2,0*(0,8+1,8)*2 - 0,7*2,0
"1.24 kuchynka
0,6*4,8 "obklad kuch linky
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování bílým cementem 4,29 534,19
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 5 631,42
"1.07
(1,9+2,12)*2-0,7*3
"1.08
(0,9+1,8)*2-0,7
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4,700
7,240
4,700
4,700
4,700
4,500
1,200
5,400
6,740
7,500
psv_listy 62,020
"1.09
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.10
(2,9+2,12)*2-0,7*4
"1.11
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.12
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.13
(0,9+1,8)*2-0,7
"1.14
(0,8+1,8)*2-0,7
"1.24
0,6*2 "obklad kuch linky
"1.34
(0,9+2,15)*2-0,7
"1.35
(2,15+1,92)*2-0,7*2
"1.36
(2,15+2,0)*2-0,8
Součet
276 K 781495111 m2 124,520
124,520
277 K 781495115 m 62,020
62,020
278 K 781495133 m 62,020
62,020
279 K 998781101 t 2,036
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
280 K 784181121 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
281 K 784211131 m2 1 167,300
1 167,300
1 167,300
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 4 843,83
psv_obklady
2 021,85
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 11 287,64
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 22 995,81
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 47 976,03
vč. malby na SDK
strop_omitka + omitky_vnitrni
Součet
70 971,84
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Luboš Beneda DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
45333009
CZ45333009
13882589
CZ5807271008
249 428,00
0,00
249 428,00
249 428,00 52 379,88
0,00 0,00
301 807,88
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
249 428,00
249 428,00
23 500,00
5 000,00
170 928,00
50 000,00
0,00
249 428,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Stříbro Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 23 500,000
3 500,000
5 000,000
15 000,000
23 500,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skelet se stropními panely Spiroll
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaný skelet se stropními 
panely Spiroll
30. 9. 2017
Luboš Beneda
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 23 500,00
"vytyceni siti
3500
"geodeticke prace
5000
"dsps
15000
Součet
249 428,00
249 428,00
23 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 5 000,000
5 000,000
5 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 170 928,000
14 080,000
1 000,000
35 200,000
1 000,000
35 200,000
1 000,000
29 216,000
1 000,000
Příprava staveniště 1,00 5 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
5000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 170 928,00
"celk. doba vystavby 176 dni
"bunka WC
80 * 176
1000 "doprava
"bunka skladova
200 * 176
1000 "doprava
"bunka kancelarska
200 * 176
1000 "doprava
"oploceni (obvod 48x35m)
5 000,00
170 928,00
1,0 * (48*2+35*2) * 176
1000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
15 000,000
5 000,000
10 000,000
2 000,000
11 000,000
2 200,000
3 000,000
5 032,000
170 928,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
5000 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
10000
2000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"koordinacni cinnost
50000
Součet
50 000,00
"predp. doba 20 dni
550 * 20 "silo
110 * 20 "pumpa
500 * 6 "3x cisteni
17 * 37 * 8 "doprava plzen - stribro
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 50 000,00
15000
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 47916621
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ: CZ47916621
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 57 491 039,45 12 073 118,28
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-2-opt1
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
15,00% 0,00 0,00
CZK 69 564 157,73
57 491 039,45
0,00
57 491 039,45
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-2-opt1
Stavba:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
57 491 039,45 69 564 157,73
67 013 477,7355 383 039,4501 Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce
2 550 680,002 108 000,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
57 491 039,45 69 564 157,73
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
55 383 039,45
0,00
55 383 039,45
55 383 039,45 11 630 438,28
0,00 0,00
67 013 477,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
55 383 039,45
30 028 793,49
1 331 934,81
6 434 732,20
3 800 747,75
6 086 869,66
9 966 767,21
967 121,36
1 440 620,50
24 183 445,96
890 822,08
1 273 806,04
1 698 138,33
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    777 - Podlahy lité
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 667 933,31
40 108,49
1 837 648,00
250 626,34
190 486,20
11 661 404,07
252 689,32
1 764 791,60
1 895 603,41
338 162,86
38 460,43
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
0,00
55 383 039,45
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 764,688
764,688
ornice 764,688
2 K 122201103 m3 2 548,960
2 548,960
zemni_odkop 2 548,960
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 33 799,21
"predp. tl. ornice 30cm
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 0,3
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 5000 m3 50,00 127 448,00
"odkopavka 1m
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 1,0
Součet
55 383 039,45
30 028 793,49
1 331 934,81
3 K 122201109 m3 2 548,960
2 548,960
4 K 131201103 m3 980,402
965,448
10,579
4,375
zemni_jamy 980,402
5 K 131201109 m3 980,402
980,402
6 K 131201201 m3 23,254
21,584
1,570
0,100
zemni_zapaz 23,254
7 K 131201209 m3 23,254
23,254
8 K 132201202 m3 172,085
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 27,70 70 606,19
zemni_odkop
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3 77,60 76 079,20
"hloubeni jamy podkl.
((56,6 + 2*3,5) * (20,6 + 2*3,5)) * 0,55
((0,5+2,2+0,5) * (0,5+1,9+0,5)) * 1,14 "zaklad 
vytah
2,5*2,5 * 0,7 "sklad CO2
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 20 000,20
zemni_jamy
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 540,00 12 557,16
4,75 * 1,6 * 2,84 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 2,0 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,4 "odkalovaci jimka
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3 37,20 865,05
zemni_zapaz
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 39 235,38
"zakladove pasy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
120,204
34,776
17,105
vykop_pasy 172,085
9 K 132201209 m3 172,085
172,085
10 K 161101102 m3 23,254
23,254
11 K 162701101 m3 2 607,291
zemni_70 2 607,291
12 K 171201201 m3 2 607,291
2 607,291
13 K 171201211 t 2 607,291
2 607,291
14 K 174101101 m3 1 117,410
1 117,410
1 117,410
(56,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 3
(20,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,525 * 
1,2
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 3 940,75
vykop_pasy
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m 121,00 2 813,73
zemni_zapaz
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 167,00 435 417,60
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(zemni_odkop + zemni_jamy + zemni_zapaz + 
vykop_pasy) * 0,7
Uložení sypaniny na skládky 15,60 40 673,74
zemni_70
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 338 947,83
zemni_70
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 88 945,84
zemni_70 / 0,7 * 0,3
Součet
15 K 181301115 m2 764,688
764,688
16 K 181951102 m2 2 548,960
2 548,960
    2 - Zakládání
17 K 226212213 m 6,500
6,500
18 K 226213213 m 48,000
48,000
48,000
19 K 226214213 m 260,000
200,000
60,000
260,000
20 K 226214313 m 48,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,10 14 605,54
ornice
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,20 25 999,39
zemni_odkop
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 
mm hl do 10 m hor. III 1 490,00 9 685,00
"P0
6,5
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 10 m hor. III 1 990,00 95 520,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 10 m hor. III 4 510,00 1 172 600,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 20 m hor. III 5 420,00 260 160,00
6 434 732,20
Strana 6 z 59
Page 274 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
48,000
48,000
21 K 231112112 m 6,500
6,500
6,500
22 K 231112113 m 48,000
48,000
48,000
23 K 231112114 m 260,000
200,000
60,000
260,000
24 K 231112214 m 48,000
"P4
12,0 * 4
Součet
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 260,00 1 690,00
"P0
6,5
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 531,00 25 488,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 905,00 235 300,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 1 120,00 53 760,00
"P4
48,000
48,000
25 M 589329360 m3 583,522
1,837
37,680
353,250
105,975
84,780
583,522
26 K 231611114 t 33,147
33,147
vyztuz_piloty 33,147
27 K 231R01 t 0,663
0,663
12,0 * 4
Součet
Výplně pilot z betonu prostého beton třídy 
C25/30 XC2 bez suspenze 2 820,00 1 645 532,04
"P0
6,5 * 3,14 * 0,3*0,3
"P1
(8,0 * 3,14 * 0,5*0,5) * 6
"P2
(8,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 25
"P3
(10,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 6
"P4
(12,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 4
Součet
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 39 700,00 1 315 935,90
"vykaz vyztuze pilot
33,147
Součet
Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené 
obruče 41 500,00 27 514,50
"vykaz vyztuze pilot
0,663
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,663
28 K 271532212 m3 198,166
1,337
1,581
154,275
28,620
8,280
4,073
198,166
29 K 273321411 m3 161,214
161,214
161,214
30 K 273322511 m3 3,630
2,280
0,236
0,075
Součet
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 212 037,62
0,15 * 4,95*1,8 "sedimentacni jimka
0,15 * 3,4*3,1 "vytahova sachta
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (10,45*5,2 + 4,95*1,85 + 4,35*2,8 + 
13,6*15,4 + 8,9*16,6 + 11,9*23,4 + 5,6*7,4 + 
23,4*6,9 + 15,4*3,0 + 7,4*1,3 + 7,4*7,9)
"obsyp pasu
(56,6 + 2*3,5) * 3 * 0,3 / 2
(20,6 + 2*3,5) * 2 * 0,3 / 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,3 / 2
Součet
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 2 680,00 432 053,52
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * 55,4*19,4
Součet
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 10 236,60
4,75 * 1,6 * 0,3 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 0,3 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,3 "odkalovaci jimka
1,039
3,630
31 K 273351215 m2 26,860
3,810
0,942
0,600
1,978
19,530
zaklady_beddes 26,860
32 K 273351216 m2 26,860
26,860
33 K 273362021 t 8,792
8,694
0,098
8,792
34 K 274322511 m3 122,918
85,860
1,05*1,05*3,14 * 0,3 "sklad co2
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 5 801,76
(4,75 + 1,6)*2 * 0,3 "sedimentacni jimka
(3,14*0,5*2) * 0,3 "cerpaci nadrz
(0,5+0,5)*2 * 0,3 "odkalovaci jimka
2,1*3,14 * 0,3 "sklad co2
(55,4*2+19,4)*0,15 "zakl deska
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 1 439,70
zaklady_beddes
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 225 954,40
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150, 
18,2kg/6m2, presah 2oka
2 * 55,4*19,4 / 4,5 * 18,2/1000
"vykaz vyztuze zakladu pod technologie (jimky, 
vytahova deska atd.)
0,024+0,017+0,042+0,015
Součet
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 346 628,76
"zakladove pasy
(56,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24,840
12,218
122,918
35 K 274361821 t 9,556
4,934
4,622
9,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
36 K 311101211 m 16,400
8,000
8,400
16,400
37 M 286113080R01 m 17,220
38 K 311113132 m2 134,379
(20,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 2 
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,6 * 0,75
Součet
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 357 394,40
"vykaz vyztuze zakladovych pasu
"obvodove pasy
4,934
"stredni pasy
4,622
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 198,84
8 * 1,0 "prostupy sikme
14 * 0,6 "prostupy rovne
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 2 092,23
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
810,00 108 846,99
"pohledove zdivo
3 800 747,75
92,347
-3,636
25,040
19,728
0,900
134,379
39 K 311238114 m2 86,318
44,316
16,746
25,256
86,318
40 K 311238116 m2 696,009
109,983
-2,460
"1PP
3,625 * (7,05 + 18,425)
-1,8*2,02
"1NP
3,13 * 8,0
2,74 * 7,2
"podezdivka schodiste 3NP
1,5 * 0,6
Součet
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 85 627,46
"1PP
3,625 * (7,525 + 4,7)
"1NP
3,130 * (5,35)
"2NP
3,280 * (7,7)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 842 170,89
"1PP
2,05 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) 
-2,05 * (0,3*4) "odecet sloupu ve zdi
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-6,240
267,767
188,238
7,650
-10,686
-94,995
171,790
-8,856
-6,870
82,656
-1,968
696,009
41 K 311238130 m2 21,098
21,098
21,098
50 K 317168111 kus 19,000
19,000
-1,3*2,4*2 "odecet otvoru
"1NP
2,740 * 
(20,95+57,0+4,9+0,95+5,125+4,725+4,075)
2,740 * (13,7+10,2*2+7,7*2+6,4*3)
0,85 * (9,0) "sestava okno JZ
-2,74 * (0,3*13) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8) "odecet otvoru
"2NP
3,28 * (33,625+0,95+17,8)
-3,28 * (0,3*9) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8) "odecet otvoru
"3NP
3,28 * (7,7*2+4,9*2)
-3,28*(0,3*2)
Součet
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC 1 050,00 22 152,90
2,74*7,7 "aku zed VZT
Součet
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 227,00 4 313,00
19
51 K 317168112 kus 45,000
45,000
52 K 317168113 kus 4,000
4,000
53 K 317168115 kus 1,000
1,000
54 K 317168133 kus 36,000
36,000
55 K 317168138 kus 4,000
4,000
56 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
57 K 317361821 t 0,050
0,050
0,050
58 K 317941121 t 0,317
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 297,00 13 365,00
45
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 340,00 1 360,00
4
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm 434,00 434,00
1
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 19 368,00
36
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm 1 110,00 4 440,00
4
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505 38 500,00 1 925,00
"vykaz vyztuze prekladu a pruvlaku
0,05
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 2 485,28
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0,317
0,317
59 M 130107120 t 0,339
60 K 317941123 t 0,299
0,299
0,299
61 M 130107160 t 0,320
447 K 331123904 kus 46,000
5,000
13,000
28,000
46,000
448 M 593891R01 m3 36,661
6,311
12,420
"IPN 100
0,317
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 20 500,00 6 949,50
Hmotnost: 8,34 kg/m
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 2 152,80
"IPN 140
0,299
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm 20 000,00 6 400,00
Hmotnost: 14,40 kg/m
Montáž ŽB sloupů přišroubováním do základové 
kce budova výšky do 18 m 4 280,00 196 880,00
5 "sloup prubezny
13 "sloup do 2NP
28 "sloup do 1NP
Součet
sloup železobetonový hranatý rozměr 
300x300mm, beton C45/55, cena vč. běžné 
dopravy
13 500,00 494 923,50
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 "sloup prubezny
0,3 * 0,3 * 10,615 * 13 "sloup do 2NP
17,930
36,661
444 K 342123411 kus 192,000
165,000
27,000
192,000
443 K 342123421 kus 151,000
53,000
63,000
31,000
2,000
2,000
151,000
445 M 593303R01 m3 83,695
27,603
0,3 * 0,3 * 7,115 * 28 "sloup do 1NP
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m 1 240,00 238 080,00
"atiky
165 "dilce 1000x200x690
27 "dilce 1000x150x690
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m 1 310,00 197 810,00
"1PP
53 "dilce 1000x300x1715
63 "dilce 1000x300x3765
"1NP konzola
31 "dilce 1000x200x940
"vytahove steny
2 "dilce 2800x300x1550
2 "dilce 2500x300x1550
Součet
panely stěnové prefabrikované, vč. zhotovení 
otvorů a dopravy 13 500,00 1 129 882,50
"1PP
1,715 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) * 0,3
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71,938
-10,843
-22,811
-13,454
5,711
22,756
2,795
83,695
446 M 593303R02 m3 4,929
2,604
2,325
4,929
71 K 342248110 m2 47,947
23,142
24,805
47,947
3,765 * (56,3*2+21,55*2 - (1,715 * 
(17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2))) * 0,3
-3,765 * (0,3*0,3*4*8) "odecet sloupu ve zdi
"odecet otvoru v zb
-(1) * (3,1*1,715*13 + 3,0*0,65 + 1,1*1,715 + 
1,8*1,715) * 0,3
(-1) * (+ 2,6*1,715 + 3,4*1,715 + 7,7*1,715 + 
7,7*1,715 + 1,3*1,715*2 + 2,15*1,715) * 0,3
"1NP konzola
0,94 * (6,29*2+17,8) * 0,2
"atiky
0,69 * (56,3*2+26,15*2) * 0,2
0,69 * (8,0*2+5,5*2) * 0,15 "atika 3NP
Součet
panely stěnové prefabrikované se zvýšenou 
odolností vůči agresivnímu prostředí, vč.  
dopravy
15 500,00 76 399,50
2,800*0,300*1,550 * 2
2,500*0,300*1,550 * 2
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 22 966,61
3,64 * 7,05 - 1,2*2,1
3,13 * 7,925
Součet
72 K 342248112 m2 335,719
319,829
6,752
-18,180
5,634
24,108
-2,424
335,719
73 K 342291121 m 95,520
7,280
6,260
61,880
7,280
6,260
6,560
95,520
74 K 342291131 m 115,680
Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 197 067,05
"1PP
3,64 * 
(5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2)
3,64 * (1,01/2 + 1,05 + 0,3) "misto pod schody
(-1) * (1,0*2,02*9)
"1NP
3,13 * 1,8 "zazdivka WC
"2NP
3,28 * 7,35
-1,2*2,02
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 9 456,48
3,64 * 2  
3,13 * 2
3,64 * (2+2+3+4+6)
3,64 * (2) "misto pod schody
3,13 * 2 "zazdivka WC
3,28 * 2
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 12 262,08
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7,050
7,925
87,865
2,360
3,130
7,350
115,680
75 K 346244361 m2 71,500
71,500
71,500
76 K 346244381 m2 1,276
1,276
1,276
77 K 346971153 m2 12,520
12,520
12,520
7,05
7,925
5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2
1,01+ 1,05 + 0,3
3,13
7,35
Součet
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených 433,00 30 959,50
"celk plocha
71,5
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 731,15
"plentovani IPN 100 a IPN 140
1,276
Součet
Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 60 mm 115,00 1 439,80
"AKU pricky
12,52
Součet
78 K 389841122 soubor 1,000
79 K 389841135 m 9,200
    4 - Vodorovné konstrukce
449 K 411121125 kus 303,000
101,000
5,000
3,000
4,000
1,000
1,000
1,000
120,000
7,000
4,000
1,000
1,000
1,000
Svislý kouřovod třísložkový nerezový z 
keramických vložek do D 20 cm v 3 m 17 300,00 17 300,00
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 
3složkovému nerez z keram vložek do D 20 cm 
do lůžka ZKD 1 m v
5 050,00 46 460,00
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů 610,00 184 830,00
"strop nad 1PP
101 "spiroll 1200x8000
5 "spiroll 1100x8000
3 "spiroll 1200x2900
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 1np
120 "spiroll 1200x8000
7 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 2np
6 086 869,66
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39,000
2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
303,000
450 M 593468R01 m 2 147,700
808,000
8,700
9,000
960,000
9,000
312,000
39 "spiroll 1200x8000
2 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 3np
4 "spiroll 1200x8000
1 "spiroll 700x8000
Součet
panel stropní předjpatý Spiroll SPG 25 097 
šířky 1200mm 1 370,00 2 942 349,00
"strop nad 1PP
101 * 8,0
3 * 2,9
4 * 2,25
"strop nad 1np
120 * 8,0
4 * 2,25
"strop nad 2np
39 * 8,0
9,000
32,000
2 147,700
451 M 593468R02 m 112,000
40,000
56,000
16,000
112,000
452 M 593468R03 m 24,000
8,000
8,000
8,000
24,000
453 M 593468R04 m 6,750
4 * 2,25
"strop nad 3np
4 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 1100mm 1 370,00 153 440,00
"strop nad 1PP
5 * 8,0
"strop nad 1np
7 * 8,0
"strop nad 2np
2 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 650mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 550mm 1 220,00 8 235,00
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2,250
2,250
2,250
6,750
454 M 593468R05 m 24,000
8,000
8,000
8,000
24,000
455 M 593468R06 m 1,000
1,000
1,000
461 K 411121R01 t 183 782,144
"strop nad 1PP
2,25
"strop nad 1np
2,25
"strop nad 2np
2,25
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 500mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 700mm 1 270,00 1 270,00
1
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB konstrukcí - 
doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,25 229 727,68
"predp. - naves o nosnosti 24t
183 782,144
183 782,144
462 K 411121R02 t 35 343,000
35 343,000
35 343,000
87 K 411361821 t 1,526
1,526
1,526
456 K 413123903 kus 119,000
"cena za t/km = 30kc/km -> 30 / 24 = 1,25 
kc/t/km
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"---
"doprava stropnich panelu
224 * 820,456 "celk. pocet kilometru x celk. 
pocet tun
Součet
Montáž nadměrných prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,86 65 737,98
"predp. - naves o nosnosti 48t
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"hmotnost jednoho sloupu 31,6t
"celkem 5 jizd
"cena za km: 55kc/km + poplatek RSD 
1500kc/jizda
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 * 25 * 224 "sloup prubezny
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 57 988,00
"vykaz vyztuze
(559,79 + 709,87 + 230,57 + 25,47) / 1000
Součet
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
1 600,00 190 400,00
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12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
2,000
10,000
8,000
3,000
3,000
13,000
1,000
2,000
2,000
"1pp
"obvodove 
12
1
1
1
1
"schodistove
6
2
"pricne
10
8
3
3
"1np
"obvodove
13
1
2
2
1,000
12,000
2,000
3,000
8,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
5,000
3,000
3,000
1,000
2,000
1,000
119,000
1
"pricne
12
2
3
8
3
"2np
3
1
2
2
1
"pricne
5
3
3
"3np
1
2
1
Součet
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457 M 593410R01 m3 134,652
18,018
0,507
0,936
0,380
1,063
3,335
2,018
14,040
7,332
2,457
3,335
19,520
0,380
nosníky a průvlaky železobetonové hranaté, 
beton C45/55, cena vč. dopravy 13 500,00 1 817 802,00
"1pp
"obvodove 
0,3 * 0,65 * 7,7 * 12
0,3 * 0,65 * 2,6
0,3 * 0,65 * 4,8
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45
"schodistove
0,3 * 0,65 * (3,1*2 + 2,125+ 1,375 + 2,7*2 + 2,0)
0,3 * 0,65 * (4,9 + 5,45)
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 10
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
"1np
"obvodove
0,3 * 0,65 * 7,7 * 13
0,3 * 0,65 * 1,95
2,126
1,911
0,390
16,848
1,053
2,457
7,332
3,335
4,505
0,380
2,126
1,911
0,390
7,020
2,750
3,335
0,380
2,126
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 12
0,3 * 0,65 * 2,7 * 2
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3 
"2np
0,3 * 0,65 * 7,7 * 3
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 5
0,3 * 0,65 * 4,7 * 3
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
"3np
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
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0,956
134,652
459 K 435123902 kus 10,000
10,000
10,000
460 M 593721900 m3 11,692
1,590
5,544
0,585
2,310
0,930
0,126
0,607
11,692
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
0,3 * 0,65 * 4,90
Součet
Montáž schodišťových ramen a podest s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
5 500,00 55 000,00
10
Součet
schodišťová konstrukce železobetonová, beton 
C45/55, cena vč. dopravy 27 500,00 321 530,00
"hlavni schodiste
9*0,1625*0,3/2 + 15*0,1625*0,3/2 + 
10*0,1675*0,3/2 * 4  "stupne
0,22 * (2,4*1,5 + 3,6*1,5 + 2,7*1,5*4) "ramena
"druhe schodiste
12 * 0,1625 * 0,3 / 2 * 2  "stupne
0,22 * 3,5 * 1,5 * 2 "ramena
0,2 * 3,1 * 1,5 "mezipodesta
"schodiste 3NP
5*0,1675*0,3/2 "stupne
0,22 * 1,2*2,3 "rameno
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 187,00 392 772,93
9 966 767,21
115 K 611321321 m2 2 100,390
1 063,490
564,400
441,450
31,050
podl_plocha 2 100,390
116 K 611321345 m2 104,115
31,050
73,065
104,115
117 K 612142001 m2 510,929
vnitřních stropů rovných nanášená strojně
"1PP
17,5+6,1+10,35+27,4+15,6+24,3+9,9+10,2+217,8
+465,6+29,61+10,04+44,43+9,45+7,4+4,8+3,15+
2,25+15,3+15,35+27,5+8,4+14,2+54,3+2,5+3,06+
3+4
"1NP
12,2+11,2+14,90+9,45+36,85+13,45+7,55+2,3+5,
9+7,55+2,30+15,4+116,6+24,1+24,65*2+24,2+19,
8+3,25+19,8+3,25+40,2+24,65*2+30,9+17,55+6,8
+2,3+6,8+2,3+3,9+5
"2NP
31,5+23,7+7,2+21,4+22,1+3,85+3,5+2,15+22,1+3
,85+3,5+2,15+2,85+16,7+9+16,05+100,25+18,6+
60,65+30,5+20,35+15,5+4
"3NP
31,05
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně
220,00 22 905,30
"strop schodiste
31,05
"ostatni
73,065
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 85 325,14
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510,929
510,929
118 K 612321321 m2 914,202
219,451
340,890
288,447
65,414
914,202
119 K 612321341 m2 4 195,095
1 243,379
1 840,941
902,212
208,563
omitka 4 195,095
120 K 621221021 m2 54,878
hsv_izos2 54,878
54,878
"vyztuzeni sten
510,929
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 148 100,72
219,451
340,890
288,447
65,414
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně 183,00 767 702,39
1243,379
1840,941
902,212
208,563
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 
mm
657,00 36 054,85
"S2
1,125 * 48,78
Součet
121 K 622143001 m 149,600
149,600
149,600
122 M 590516570 m 157,080
123 K 622143003 m 165,350
165,350
165,350
124 M 590514840 m 173,618
125 K 622143004 m 289,150
289,150
289,150
126 M 590514750 m 303,608
127 K 622252002 m 130,900
130,900
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 13 299,44
"celkova delka
149,6
Součet
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 
cm, 0,95/200 cm 167,00 26 232,36
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 5 026,64
"celkova delka
165,350
Součet
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m
15,70 2 725,80
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 7 662,48
"celkova delka vnitrnich i vnejsich APU list
289,150
Součet
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 9 958,34
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 50,30 6 584,27
"pripojovaci parapetni
"celkova delka
130,9
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130,900
128 M 590515120 m 137,445
129 K 622221211 m2 34,634
hsv_izos2b 34,634
34,634
130 M 631515270 m2 57,622
54,878
131 M 631515310 m2 36,366
34,634
34,634
132 K 621221011 m2 47,800
47,800
hsv_izopruvlaky 47,800
133 K 622221011 m2 14,040
Součet
profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 41,30 5 676,48
Montáž kontaktního zateplení  z desek z 
minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 
240 mm
307,00 10 632,64
"S2b
0,71 * 48,78
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm 488,00 28 119,54
hsv_izos2
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
140 mm 674,00 24 510,68
hsv_izos2b
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 
mm
629,00 30 066,20
"S7 - zatepleni pruvlaku v garazi 1PP
"rozvinuta plocha
47,8
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
(sloupů) z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 80 mm
514,00 7 216,56
"rozvinuta plocha
14,040
hsv_izosloup 14,040
134 M 631515190 m2 63,077
14,040
47,800
61,840
135 K 622142001 m2 57,858
57,858
57,858
136 K 622143R01 m 1 048,775
1 048,775
1 048,775
137 M 590514800 m 1 101,214
138 K 622211041 m2 146,522
146,522
146,522
0,3*4*3,9*3
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 50 
mm 272,00 17 156,94
hsv_izosloup
hsv_izopruvlaky
Součet
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 160,00 9 257,28
"dodatecne vyztuzeni v rozich oken a dveri vc. 
napojeni na PZS
"celkova plocha
57,858
Součet
Montáž omítkových pozinkovaných rohových 
profilů s tkaninou pro vnitřní omítky 30,40 31 882,76
1048,775
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 19 931,97
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 571,00 83 664,06
"celkova plocha vc. odectu
146,522
Součet
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139 M 283764R01 m2 149,452
140 K 622212001 m 187,200
94,050
75,950
11,700
5,500
187,200
141 M 631515060 m2 196,560
142 K 622221041 m2 672,519
672,519
672,519
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 
200 mm 1 032,00 154 234,46
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 25 833,60
"1PP
2*(1,3+2,4*2)+2*(1,8*2+7,7)+(6,3+0,9*2)+(7,7+0,
9*2)+(2,25+0,9*2)+(3,4+3,0*2)+(2,6+3,0*2)+(1,8+
3,1*2)+(1,1+3,1*2)+(3,0+0,65*2)
"1NP
1,8*2 + 
(2,0+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+6,425+1,575
+7,7+0,3+1,5) + 1,8*2 + 9,0 + 1,8*2 + 
(7,2+0,3+4,85)
"2NP
1,8*2 + (0,8+0,3+1,5) + 1,3+2,1*2
"3NP
1,3+2,1*2
Součet
deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 
mm
125,00 24 570,00
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
595,00 400 148,81
"celkova plocha
672,519
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
143 M 631515400 m2 685,969
144 K 622252R01 m 204,930
61,320
89,020
37,800
16,790
204,930
145 M 590515000 m 215,177
146 K 622273281 m2 334,983
334,983
hsv_pzs_sten 334,983
147 K 622273291 m 78,500
78,500
hsv_pzs_osteni 78,500
148 K 621273281 m2 135,208
20,910
114,298
200 mm 954,00 654 414,43
Montáž dilatačních vnitřních omítkových lišt pro 
vnitřní omítky 50,30 10 307,98
61,32
89,02
37,80
16,79
Součet
profil dilatační stěnový omítkový, dl. 2,5 m 90,00 19 365,93
Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový 
obousměrný rošt izolace tl. 200 mm 4 680,00 1 567 720,44
"celkova plocha
334,983
Součet
Montáž odvětrávané fasády ostění nebo 
nadpraží na hliníkový obousměrný rošt 1 950,00 153 075,00
"celkova delka
78,5
Součet
Montáž odvětrávané fasády podhledů na 
hliníkový obousměrný rošt tepelná izolace 200 
mm
5 280,00 713 898,24
"celkova plocha
20,91 
114,298
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hsv_pzs_podhledy 135,208
149 M 591551000 m2 685,864
334,983
78,500
135,208
548,691
150 K 622531011 m2 832,932
832,932
832,932
151 K 629991012 m2 328,793
6,240
94,995
6,870
1,968
137,760
47,020
Součet
deska fasádní Cembrit Zenit 1192 × 2500 mm  
tl. 8 mm probarvená a povrchově barvená 997,00 683 806,41
hsv_pzs_sten 
hsv_pzs_osteni
hsv_pzs_podhledy
Součet
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 240,00 199 903,68
"celkova plocha vc. spalet
832,932
Součet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty 21,10 6 937,53
"otvory v obv zdivu
1,3*2,4*2
(1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8)
(1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8)
3,28*(0,3*2)
"celkova plocha ostatnich otvoru v KZS
137,76
47,02
33,940
328,793
152 K 631311116 m3 0,442
0,442
hsv_betmaz1 0,442
153 K 631311117 m3 41,435
41,435
hsv_betmaz2 41,435
154 K 631311123 m3 111,606
111,606
hsv_betmaz3 111,606
155 K 631311127 m3 8,920
8,920
hsv_betmaz4 8,920
156 K 631311135 m3 168,165
168,165
33,94
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 3 610,00 1 595,62
0,442
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 840,00 159 110,40
"celkovy objem
41,435
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 2 940,00 328 121,64
"celkovy objem
111,606
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 660,00 32 647,20
"celkovy objem
8,920
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 160,00 531 401,40
"celkovy objem
168,165
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hsv_betmaz5 168,165
157 K 631319011 m3 41,877
41,877
41,877
158 K 631319012 m3 8,045
8,045
8,045
159 K 631319171 m3 41,435
41,435
41,435
160 K 631319173 m3 8,045
8,045
8,045
161 K 631319175 m3 336,330
336,330
336,330
162 K 631319181 m3 41,877
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu 746,00 31 240,24
hsv_betmaz1 + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu 373,00 3 000,79
"cast podlahove kce 
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 9 405,75
hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 113,00 909,09
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 56,60 19 036,28
"2x strzeni
hsv_betmaz5*2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 93,40 3 911,31
41,877
41,877
163 K 631319183 m3 8,045
8,045
8,045
164 K 631341132 m3 323,164
323,164
323,164
165 K 631351101 m2 44,265
44,265
hsv_ryhy 44,265
166 K 631351102 m2 44,265
44,265
167 K 631362021 t 14,060
7,470
5,551
1,039
14,060
35°
hsv_betmaz1  + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35° 64,40 518,10
hsv_betmaz4- 17,5*0,05
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 12/13 3 450,00 1 114 915,80
"celkovy objem
323,164
Součet
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 275,00 12 172,88
"rozvinuta plocha
44,265
Součet
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 59,00 2 611,64
hsv_ryhy
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 361 342,00
"dle vykazu vyztuze
7470,4 / 1000
5551,0 / 1000
1038,96  / 1000
Součet
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168 K 632451415 m2 1 300,713
1 300,713
1 300,713
169 K 632453361 m2 96,925
96,925
96,925
170 K 632453371 m2 1 567,450
284,860
1 282,590
1 567,450
171 K 632453381 m2 440,565
440,565
440,565
172 K 634661111 m 223,614
Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 
běžný 117,00 152 183,42
"celkova plocha
1300,713
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 
25/30 254,00 24 618,95
"celkova plocha
96,925
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 
25/30 287,00 449 858,15
"celkova plocha tl. 65mm
284,860
"celkova plocha tl. 70mm
1282,59
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 
25/30 304,00 133 931,76
"celkova plocha
440,565
Součet
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v 
mazaninách silikonovým tmelem 70,70 15 809,51
223,614
223,614
173 K 634911113 m 223,614
174 K 642942111 kus 78,000
78,000
78,000
175 M 5533R01 kus 4,000
176 M 5533R02 kus 3,000
177 M 5533R03 kus 11,000
178 M 5533R04 kus 1,000
179 M 5533R05 kus 1,000
180 M 5533R06 kus 12,000
181 M 5533R07 kus 6,000
182 M 5533R08 kus 35,000
183 M 5533R09 kus 4,000
"celkova delka
223,614
Součet
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině 77,20 17 263,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 225,00 17 550,00
"dle vypisu PSV
78
Součet
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/600mm s pož. odolností 2 180,00 8 720,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm s pož. odolností 2 460,00 7 380,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm s pož. odolností 2 460,00 27 060,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
200/1970/900mm s pož. odolností 2 700,00 2 700,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm s pož. odolností 2 500,00 2 500,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/700mm 1 350,00 16 200,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
115/1970/800mm 1 190,00 7 140,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm 1 310,00 45 850,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm 1 400,00 5 600,00
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184 M 5533R10 kus 1,000
185 K 642942221 kus 4,000
186 M 5534R11 kus 1,000
187 M 5534R12 kus 1,000
188 M 5534R13 kus 1,000
189 M 5534R14 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
190 K 931994101 m 10,600
10,600
10,600
191 K 941211111 m2 834,800
leseni_10 834,800
192 K 941211112 m2 868,601
leseni_25 868,601
193 K 941211211 m2 90 280,253
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm 1 350,00 1 350,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 4 m2 na MC 290,00 1 160,00
zárubeň dvoukřídlová ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm s pož. odolností 3 250,00 3 250,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1700mm s pož. odolností 4 010,00 4 010,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm 2 005,00 2 005,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1800mm 2 005,00 2 005,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem 640,00 6 784,00
10,6
Součet
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 30 553,68
((40,5+0,9)*2 + 21,55) * 8,0
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 39,10 33 962,30
((53,9+0,9-40,5)*2 + 7,63 + 26,55+2*0,9) * 13,45
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 157 990,44
"predp. doba 53 dni
967 121,36
90 280,253
90 280,253
194 K 941211811 m2 834,800
834,800
195 K 941211812 m2 868,601
868,601
196 K 943111111 m3 2 354,597
leseni_trub 2 354,597
2 354,597
197 K 943111211 m3 117 729,850
117 729,850
117 729,850
198 K 943111811 m3 2 354,597
2 354,597
199 K 944121111 m 459,700
104,800
70,230
(leseni_10+leseni_25) * 53
Součet
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 18 532,56
leseni_10
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 24,30 21 107,00
leseni_25
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 28,60 67 341,47
"celkovy prostor
2354,597
Součet
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému 
lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití
0,55 64 751,42
leseni_trub*50
Součet
Demontáž lešení prostorového trubkového 
lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m
17,30 40 734,53
leseni_trub
Montáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
75,10 34 523,47
104,80
70,23
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93,020
73,080
118,570
leseni_zabr 459,700
200 K 944121122 m 155,700
155,700
leseni_zabr2 155,700
201 K 944121211 m 27 582,000
27 582,000
27 582,000
202 K 944121222 m 9 342,000
9 342,000
203 K 944121811 m 459,700
459,700
204 K 944121822 m 155,700
155,700
205 K 944511111 m2 1 703,401
14,9+27,4+50,72
24,88+4,70+2,50+19,0+22
79,19+19,2+20,18
Součet
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 13,30 2 070,81
56,3*2+21,55*2
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den 
použití
0,80 22 065,60
leseni_zabr*60
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 
vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den 
použití
0,50 4 671,00
leseni_zabr2*60
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
45,50 20 916,35
leseni_zabr
Demontáž ochranného zábradlí dílcového 
vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového
8,05 1 253,39
leseni_zabr2
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 13,50 22 995,91
1 703,401
1 703,401
206 K 944511211 m2 102 204,060
102 204,060
102 204,060
207 K 944511811 m2 1 703,401
1 703,401
208 K 949101111 m2 1 416,990
1 416,990
1 416,990
209 K 949101112 m2 683,400
683,400
683,400
210 K 949121122 sada 3,000
211 K 949121132 sada 2,000
212 K 949121222 sada 42,000
vláken
leseni_10+leseni_25
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití 0,35 35 771,42
(leseni_10+leseni_25) * 60
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken 9,12 15 535,02
leseni_10+leseni_25
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 57 388,10
podl_plocha - 217,8-465,6 "odecet garaze a 
dilny
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2
54,70 37 381,98
"garaz a dilna
217,8+465,6
Součet
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 369,00 1 107,00
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 430,00 860,00
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
31,80 1 335,60
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42,000
213 K 949121232 sada 14,000
14,000
214 K 949121822 sada 3,000
215 K 949121832 sada 2,000
216 K 949221111 m2 599,830
599,830
599,830
217 K 949221211 m2 35 989,800
35 989,800
218 K 949221811 m2 599,830
599,830
219 K 949311112 m 13,200
13,200
leseni_vytah 13,200
220 K 949311211 m 1 188,000
1 188,000
3*14
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
48,60 680,40
2*7
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 245,00 735,00
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 287,00 574,00
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 
lešení v do 10 m 23,30 13 976,04
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Součet
Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení 
za první a ZKD den použití 1,35 48 586,23
(leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9) * 60
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
dílcová lešení v do 10 m 16,20 9 717,25
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Montáž lešení trubkového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 579,00 7 642,80
5,45 + 7,75
Součet
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 
m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 9,45 11 226,60
leseni_vytah*90
Demontáž lešení trubkového do šachet o 
221 K 949311812 m 13,200
13,200
222 K 952901111 m2 2 100,390
2 100,390
223 K 953941210 kus 2,000
2,000
2,000
224 M 552410170 kus 2,000
    998 - Přesun hmot
225 K 998014121 t 6 374,427
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
226 K 711111001 m2 1 165,973
1 165,973
psv_penetrace 1 165,973
227 K 711112001 m2 200,226
200,226
psv_penetrace2 200,226
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 405,00 5 346,00
leseni_vytah
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 161 519,99
podl_plocha
Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 302,00 604,00
"O02
2
Součet
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace 3 440,00 6 880,00
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m 
z betonových dílců se zděným pláštěm 226,00 1 440 620,50
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 9 071,27
56,30 * 20,71
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,90 3 383,82
(56,3*2+20,71*2)* 1,3
Součet
1 440 620,50
24 183 445,96
890 822,08
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228 M 111631500 t 0,502
0,478
229 K 711141559 m2 2 331,946
2 331,946
2 331,946
230 K 711142559 m2 400,452
400,452
400,452
231 M 628321340 m2 1 571,129
1 366,199
1 366,199
232 M 628321341 m2 1 366,199
1 366,199
1 366,199
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 24 447,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
(psv_penetrace + psv_penetrace2) * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 186 788,87
"2x vrstvy
psv_penetrace*2
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 91,80 36 761,49
"2x vrstvy
psv_penetrace2 *2 
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 180 679,84
"spodni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 145,00 198 098,86
"vrchni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
233 K 711411053 m2 99,690
43,290
56,400
psv_hitek 99,690
234 M 245510500 kg 299,070
299,070
299,070
235 K 711491272 m2 184,824
184,824
184,824
236 M 693110620 m2 194,065
237 K 711491273 m2 169,422
169,422
psv_nopovka 169,422
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 6 788,89
"tekuta HI
14,430 * 3 "3vrstvy
56,4 "HI na bet kce
Součet
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 25 032,16
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
"3kg/m2
psv_hitek * 3,0
Součet
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná 69,90 12 919,20
(56,3*2+20,71*2)*1,2
Součet
geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 
šíře 200 cm 23,20 4 502,31
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost 
v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické 
protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, 
Délka nábalu: 50 m
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 8 318,62
(56,3*2+20,71*2)*1,1
Součet
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238 M 283230310 m2 172,810
169,422
239 K 711161381 m 166,800
166,800
166,800
240 K 711493111 m2 45,380
45,380
45,380
241 K 711493121 m2 211,238
211,238
211,238
242 K 998711103 t 14,697
    712 - Povlakové krytiny
243 K 712311101 m2 946,174
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 30 414,56
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 14 194,68
(56,3+27,1)*2
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 517,00 23 461,46
"soucet ploch
45,380
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 532,00 112 378,62
"rozvinuta plocha
211,238
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 924,00 13 580,03
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 7 361,23
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
1 273 806,04
37,730
15,750
816,237
76,457
psv_penetr 946,174
244 M 111631500-2 t 0,397
0,331
0,331
245 K 712331R01 m2 853,967
37,730
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
38,79*20,97 + 0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (38,79*2+20,97*2 + 0,77*3,65)
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 15 294,82
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetr * 0,35/1000
Součet
Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP 10,40 8 881,26
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
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816,237
psv_strecha 853,967
246 M 628331R01 m2 982,062
247 K 712331111 m2 853,967
853,967
248 M 628662R01 m2 982,062
249 K 712332210 m2 160,061
95,961
26,370
37,730
psv_nv1 160,061
250 K 712332211 m2 786,113
786,113
psv_nv2 786,113
251 K 712341559 m2 1 034,574
38,79*20,97 + 0,77*3,65
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 
MINERAL
136,00 133 560,43
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 31 852,97
psv_strecha
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 
30 STICKER ULTRA G.B.
178,00 174 807,04
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
GeoNetex 500g/m2
147,00 23 528,97
"NV1
20,7*4,5 + 0,77*3,65
1,0*(2,37+6,03+1,97+4,48+3,52+2,93+5,07)
4,9*7,7
Součet
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
geoNetex M/B 500g/m2
157,00 123 419,74
psv_penetr - psv_nv1
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 86 283,47
"strecha 3NP; SP1
37,730
15,750
12,852
719,061
97,176
55,969
35,081
60,955
1 034,574
252 M 628321R02 m2 1 020,088
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
34,29*20,97
4,5*20,97+0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože s 
hrubozrnným břidličným posypem ELASTEK 50 
SPECIAL DEKOR 
115,00 117 310,12
"strecha 3NP; SP1
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37,730
15,750
12,852
719,061
55,969
45,671
887,033
253 M 628321R03 m2 160,418
97,176
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1
"vodorovna plocha
34,29*20,97
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
"atika
0,51 * (34,29*2 + 20,97)
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se speciálními retardéry hoření a s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože obousměrně 
vyztužené skleněnými vlákny ELASTEK 50 SOLO 
FIRESTOP
115,00 18 448,07
"strecha 2NP;  SP2
"vodorovna plocha
4,5*20,97+0,77*3,65
35,081
7,237
139,494
254 K 712363312 kus 124,520
124,520
255 K 712363313 kus 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_lista 124,520
256 K 712771201 m2 786,113
786,113
786,113
257 M 583374020 t 78,611
78,611
"svisla plocha
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (4,5*2+0,77*2 + 3,65)
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm
91,40 11 381,13
psv_lista
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
153,00 19 051,56
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z 
propraných valounů tloušťky do 100 mm sklon 
do 5°
38,20 30 029,52
psv_nv2
Součet
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 804,00 63 203,24
"stand. tl. 100m
psv_nv2 * 0,1
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78,611
258 K 712994111 m2 160,061
160,061
160,061
259 K 712997111 m2 320,122
320,122
320,122
260 K 712997112 m2 160,061
160,061
261 K 712998202 kus 5,000
5,000
5,000
262 M 283427730 kus 1,000
263 M 283427731 kus 4,000
264 K 998712103 t 100,378
    713 - Izolace tepelné
265 K 713121111 m2 2 100,390
Součet
Pochozí plochy plochých střech z desek z 
recyklovaného gumového granulátu s E-PU 
(8mm)
220,00 35 213,42
psv_nv1
Součet
Pochozí plochy plochých střech z betonových 
dlaždic 500x500x50mm vč. štěrkového lože 
4/8mm
793,00 253 856,75
"2x 8mm
psv_nv1*2
Součet
Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy 61,30 9 811,74
psv_nv1
Montáž bezpečnostního přepadu hliníkového 475,00 2 375,00
4+1
Součet
přepad bezpečnostní hliníkový 500x100mm 1 190,00 1 190,00
přepad bezpečnostní hliníkový 300x100mm 1 140,00 4 560,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m 1 020,00 102 385,56
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 17,30 36 336,75
1 698 138,33
2 100,390
2 100,390
266 M 283764000 m3 62,971
3,286
39,162
17,524
59,972
267 M 283756710 m2 1 284,003
1 222,860
1 222,860
268 M 283756711 m2 33,999
podl_plocha
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 4 870,00 306 668,77
lambda 0,034 [W / m K]
"tl. 50mm
65,71*0,05
"tl. 80mm
489,52*0,08
"tl. 100mm
219,05*0,08
Součet
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x20 mm 39,40 50 589,72
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
1222,86
Součet
deska pro kročejový útlum EPS T 6500 tl. 20mm 39,40 1 339,56
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32,380
32,380
269 K 713121211 m 1 835,808
1 835,808
1 835,808
270 M 590421320 m 1 835,808
271 M 283759140 m2 305,004
290,480
290,480
272 K 713131141 m2 281,690
133,521
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
32,38
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 23 865,50
"celkovy obvod
1835,808
Součet
páska Mirelon 100x5 mm, bal. 50 m 10,50 19 275,98
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 100 mm 335,00 102 176,34
lambda=0,035 [W / m K]
"celk. plocha
290,48
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 42 253,50
"soucet ploch
133,521
17,910
130,259
281,690
273 M 283764000-2 m3 25,987
6,676
1,075
18,236
25,987
274 K 713141111 m2 853,967
853,967
275 M 283723120 m2 871,046
853,967
276 K 713141131 m2 853,967
853,967
277 M 283759150 m2 871,046
17,91
130,259
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 hladké s polodrážkou 4 870,00 126 556,69
lambda 0,034 [W / m K]
"soucet ploch
133,521*0,05 "tl. 50mm
17,91*0,06 "tl. 60mm
130,259*0,14 "tl. 140mm
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
121,00 103 330,01
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 269 153,21
lambda=0,037 [W / m K]
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 89 666,54
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm 402,00 350 160,49
lambda=0,035 [W / m K]
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853,967
278 K 713141211 m 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_klin 124,520
279 M 631529020 m 130,746
280 K 713191132 m2 13 837,241
4 200,780
1 707,934
4 200,780
853,967
1 047,590
1 023,770
802,420
13 837,241
281 M 283230200 m2 15 220,965
282 K 998713103 t 16,255
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín 13,00 1 618,76
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
klín atikový náběžný tepelné izolace 10,00 1 307,46
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE 7,21 99 766,51
"soucet ploch
podl_plocha*2
853,967*2
"provizorni prekryti ploch
2100,39*2
853,967
1047,59
1023,77
802,42
Součet
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 59 361,76
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 905,00 14 710,78
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
283 K 714121031 m2 982,890
psv_e50 507,300
psv_e100 475,590
982,890
284 M 590363620 m2 532,665
507,300
285 M 590361650 m2 475,590
475,590
286 K 714123002 m2 156,089
psv_e1 42,427
psv_e50s 113,662
156,089
287 M 590361330 m2 42,427
Montáž podstropních akustických panelů ze 
skelných vláken zavěšených na viditelný 
antikorozní rošt
522,00 513 068,58
"E50
31,50+10,2+465,60
"E100
6,1+10,35+15,60+24,30+9,90+217,80+29,61+10,
04+44,43+27,50+8,40+14,20+54,30+3,06
Součet
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x50mm 779,00 414 946,04
psv_e50
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x100mm 1 050,00 499 369,50
psv_e100
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na skrytý rošt 608,00 94 902,11
"E1
42,427
"E50
113,662
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x40mm 809,00 34 323,44
1 667 933,31
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42,427
42,427
288 M 590361360 m2 113,662
113,662
113,662
289 K 714451001 m2 19,130
19,130
19,130
290 M 272451800 m2 20,087
291 K 998714103 t 4,539
    762 - Konstrukce tesařské
292 K 762341037 m2 73,807
12,852
60,955
73,807
psv_e1
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x50mm 809,00 91 952,56
psv_e50s
Součet
Montáž antivibračních rohoží z recyklované 
pryže volně položených vodorovně nebo svisle 24,30 464,86
19,130
Součet
deska antivibrační recyklovaná pryž GELTEC 
S650  2000 x 1000 x 10 mm černá 727,00 14 603,25
Spotřeba: 0,5 kus/m2
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a 
protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 948,00 4 302,97
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných do atiky 402,00 29 670,41
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
40 108,49
293 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
294 K 763131411 m2 285,030
49,950
198,000
37,080
285,030
295 K 763131451 m2 14,200
14,200
14,200
296 K 763171212 kus 6,000
6,000
297 M 590301300 kus 6,000
298 K 763171213 kus 6,000
6,000
299 M 590301550 kus 6,000
300 K 763411114 m2 15,500
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 561,00 159 901,83
49,950
198,0
"svesena kce
(2,3*4,8)*3 + 3,96
Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 604,00 8 576,80
14,2
Součet
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 
pro podhledy 375,00 2 250,00
6
klapka revizní pro podhledy 300x300mm 123,00 738,00
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 
pro podhledy 471,00 2 826,00
6
klapka revizní pro podhledy 600x600mm 205,00 1 230,00
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 8 mm 4 640,00 71 920,00
"O01
1 837 648,00
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15,500
0,000
15,500
301 K 763431011 m2 615,800
352,400
263,400
psv_rastr24 615,800
302 K 763431031 m2 670,550
237,950
151,650
280,950
670,550
303 M 590363R10 m2 237,950
(1,9+1,2) * 2,5 * 2
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
418,00 257 404,40
"rastr2
352,40
"rastr4
263,40
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt 543,00 364 108,65
"soucet ploch
"rastr1
237,950
"rastr3
151,65
"rastr5
280,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x40mm 876,00 208 444,20
237,950
237,950
304 M 590363R11 m2 504,050
352,400
151,650
504,050
305 M 590363R12 m2 544,350
263,400
280,950
544,350
306 K 998763302 t 9,242
    764 - Konstrukce klempířské
307 K 764214608 m 209,560
209,560
209,560
"rastr1
237,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x20mm 791,00 398 703,55
"rastr2
352,400
"rastr3
151,650
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x15mm 650,00 353 827,50
"rastr4
263,40
"rastr5
280,95
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m 835,00 7 717,07
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm 992,00 207 883,52
69,8+139,76
Součet
250 626,34
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308 K 764216643 m 101,000
92,000
9,000
101,000
309 K 764256444 m 2,600
2,600
2,600
310 K 998764103 t 1,646
    766 - Konstrukce truhlářské
311 K R766R01 kpl 1,000
312 K R766R02 kpl 1,000
313 K R766R03 kpl 3,000
314 K 998766103 t 1,050
    767 - Konstrukce zámečnické
315 K 767113121 m2 20,098
6,840
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 386,00 38 986,00
"celkova delka
92
9
Součet
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z nerezového plechu rš 330 mm 451,00 1 172,60
2,6
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m 1 570,00 2 584,22
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 48 800,00 48 800,00
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 27 100,00 27 100,00
D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 
132 a 145 37 900,00 113 700,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 24 m 844,00 886,20
Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární 
odolností 184,00 3 698,03
"A02
2,25*3,04
190 486,20
11 661 404,07
6,080
7,178
20,098
316 M 590547R01 m2 7,178
7,178
7,178
317 M 590547R02 m2 12,920
6,840
6,080
12,920
318 K 767113122 m2 101,996
9,424
11,020
"A03
2,0*3,04
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
900x2000mm
29 650,00 212 827,70
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
1100x2000mm
29 750,00 384 370,00
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
Součet
Montáž vnitřních stěn hliníkových 184,00 18 767,26
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
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7,178
19,680
20,828
18,942
14,924
101,996
319 M 590547R03 m2 87,072
9,424
11,020
7,178
19,680
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
"A15
4,55*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti s 
integrovaným dveřním křídlem výšky do 2,0m 4 920,50 428 437,78
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
20,828
18,942
87,072
320 M 590547R04 m2 14,924
14,924
14,924
321 K 767151230 m2 111,036
11,020
61,560
19,228
19,228
psv_alpricky 111,036
322 M 590547R10 m2 111,036
111,036
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti 
prosklená 2 890,00 43 130,36
"A15
4,55*3,28
Součet
Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m 
modulu polo/celoproskleného 824,00 91 493,66
"A06
3,625*3,04
"A07
20,25*3,04
"A08
6,325*3,04
"A09
6,325*3,04
Součet
příčka interiérová montovaná do v 4 m s 
integrovanými dveřmi š. do 90cm 2 650,00 294 245,40
psv_alpricky
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323 K 767153120 m2 19,080
19,080
19,080
324 M 590547R20 m2 19,080
19,080
19,080
325 K 767165111 m 73,450
12,200
4,800
10,850
3,600
35,000
Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací 1 950,00 37 206,00
"A16
7,2*2,65
Součet
vnitřní hliníková stěna prosklená skládací 
(vnitřní dělící interiérová stěna) 8 křídel 9 750,00 186 030,00
"A16
7,2*2,65
Součet
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného 123,00 9 034,35
"Z15 - schodistove
0,85+1,15+2*0,6+1,9+0,6+3,4+2*0,6+1,9
"Z16 - schodistove
3,3+1,5
"Z17 - venkovni zadni vstup
10,850
"Z18 - venkovni
2,4+1,2
"Z19 - schodistove + venkovni
35,0 "celkova delka
"Z23 - vnitrni
7,000
psv_oczabr 73,450
326 M 140111R01 m 77,123
73,450
327 K 767315151 m2 2,700
2,700
2,700
328 M 562453R01 kus 1,000
329 K 767421222 m2 179,378
40,538
17,940
120,900
179,378
330 K 767421222-1 m2 398,629
8,730
7,0 "celkova delka
Součet
zábradlí z nerezové oceli madlové z 
flexibilního pletiva z nerezových lanek 950,00 73 266,85
psv_oczabr
Montáž světlíků pultových se zasklením 396,00 1 069,20
"E51
1,5*1,8
Součet
světík pultový fixní s bezpečnostním sklem 
rozměr 1500x1800mm 50 740,00 50 740,00
D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, 
barva rámů černá matná, svislá montáž 2 270,00 407 188,06
"E01,E02,E03,E04
2,15*3,45+0,6*3,45+0,9*3,45*10
"E05, E06
2,6*3,45*2
"E07
3,1*3,25*12
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
svislá montáž
9 790,00 3 902 577,91
"E11,E12
2,91*3,0
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11,130
129,198
41,342
45,491
162,738
398,629
331 K 767421222-2 m2 14,592
14,592
14,592
332 K 767426R01 m 166,693
166,693
166,693
333 K 230120113 kus 1,000
3,71*3,0
"E17
36,6*3,53
"E18
5,97*6,925
17,33*2,625
"E20
23,5*6,925
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
vodorovná montáž
13 500,00 196 992,00
"E55 - stresni svetlik
3,82*3,82
Součet
D+M fasádních předokenních žaluzií 4 450,00 741 783,85
"O06, O07
"celkova delka
22,25+9,0+6,0+36,6+7,2+4,85+2,0+7,7+7,7*3+4,
6425+1,5+22,25+17,3+2,3
Součet
Zakrytí venkovní kce pororoštem výšky 40mm 7 500,00 7 500,00
1,000
1,000
334 K 767531111 m2 18,700
8,500
10,200
18,700
335 M 697520010 m2 18,700
336 K 767610127 m2 1,950
1,950
1,950
337 M 553415630 kus 1,000
338 K 767610128 m2 165,735
15,165
28,260
"Z09
1
Součet
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 809,71
"vnitrni zona, O11
8,5
"vnitrni zona, O11b
10,2
Součet
rohož vstupní TOPWELL standard 27 mm 7 270,00 135 949,00
Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva 
plochy do 2,5 m2 532,00 1 037,40
"E08
3,0*0,65
Součet
okno hliníkové 3000 x 650 mm 25 910,00 25 910,00
D+M hliníkových sestav oken otevíravých, 
zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva 
rámů matná černá
5 880,00 974 521,80
"E13
16,85*0,9
"E14
15,7*1,8
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16,200
78,840
22,230
5,040
165,735
339 K 767610211 m2 1,080
1,080
1,080
340 M 553417430 kus 1,000
341 K 767640112 kus 6,000
1,000
1,000
"E19
9,0*1,8
"E21
43,8*1,8
"E22
12,35*1,8
"E23
2,8*1,8
Součet
Montáž oken podávacích horizontálně 
posuvných ve vodícím rámu na zdi 594,00 641,52
"A01
1,2*0,9
Součet
okno hliníkové posuvné po zdi jednokřídlové 
1200 x 900 mm 15 200,00 15 200,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem 3 300,00 19 800,00
"E09
1
"E10
1
"E15
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
342 M 553413R10 kus 1,000
1,000
1,000
343 M 553413R11 kus 1,000
1,000
1,000
344 M 553413R12 kus 2,000
2,000
2,000
1
"E16
1
"E24
1
"E25
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1100x3100mm 38 100,00 38 100,00
"E09
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1800x3100mm se zvýšeným akustickým 
útlumem
56 500,00 56 500,00
"E10
1
Součet
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2400mm 24 800,00 49 600,00
"E15,E16
2
Součet
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345 M 553413R13 kus 2,000
2,000
2,000
346 K 767640311 kus 78,000
78,000
78,000
347 M 553411R01 kus 12,000
12,000
12,000
348 M 553411R02 kus 28,000
22,000
6,000
28,000
349 M 553411R03 kus 2,000
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2100mm 24 800,00 49 600,00
"E24, E25
2
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových 743,00 57 954,00
"celkovy pocet
78
Součet
dveře ocelové vnitřní 700x1970mm 3 750,00 45 000,00
"Z01/P,L
12
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm 3 750,00 105 000,00
"Z02/P,L
22
"Z03/P,L
6
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm s větrací 
mřížkou 500x60mm 4 500,00 9 000,00
"Z02/P,L
2,000
2,000
350 M 553411R04 kus 4,000
4,000
4,000
351 M 553411R05 kus 1,000
1,000
1,000
352 M 553411R06 kus 11,000
11,000
11,000
353 M 553412R01 kus 1,000
1,000
1,000
354 M 553412R02 kus 3,000
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm 4 050,00 16 200,00
"Z04/P,L
4
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm 4 259,00 4 259,00
"Z05/P
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, zvukově 
izolační 6 200,00 68 200,00
"Z06/P,L
11
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, prosklené 
2/3, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 22 500,00 22 500,00
"51/P,L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 15 100,00 45 300,00
"52/P,L
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3,000
3,000
355 M 553412R03 kus 2,000
2,000
2,000
356 M 553412R04 kus 1,000
1,000
1,000
357 M 553412R05 kus 2,000
2,000
2,000
358 M 553412R06 kus 3,000
3,000
3,000
359 M 553412R07 kus 2,000
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 700,00 25 400,00
"53/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 45 DP3-C 16 200,00 16 200,00
"54/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 11 700,00 23 400,00
"55/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 12 440,00 37 320,00
"56/P,L
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C, zvukově izolační 14 700,00 29 400,00
2,000
2,000
360 M 553412R08 kus 2,000
2,000
2,000
361 M 553412R09 kus 2,000
2,000
2,000
362 M 553412R10 kus 1,000
1,000
1,000
363 M 553412R11 kus 1,000
1,000
1,000
364 K 767640322 kus 4,000
"58/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 10 359,00 20 718,00
"59/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 13 547,00 27 094,00
"61/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 685,00 12 685,00
"62/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 14 440,00 14 440,00
"63/L
1
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
dvoukřídlových 1 120,00 4 480,00
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4,000
4,000
365 M 553411R07 kus 1,000
1,000
1,000
366 M 553411R08 kus 1,000
1,000
1,000
367 M 553413R01 kus 1,000
1,000
1,000
368 M 553413R02 kus 1,000
1,000
1,000
"celkovy pocet
4
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1800x1970mm, zvukově izolační 16 455,00 16 455,00
"Z07
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm 14 200,00 14 200,00
"Z08
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1700x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-
C
39 100,00 39 100,00
"Z57
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-
C
38 944,00 38 944,00
"60
1
Součet
369 K 767649191 kus 20,000
370 M 549172650 kus 20,000
371 K 767646593 kus 2,000
372 M 549163620 kus 2,000
373 K 767648511 kus 1,000
1,000
1,000
374 K 767648512 kus 1,000
1,000
1,000
375 M 611874R01 m 2,800
2,800
2,800
376 K 767651113 kus 13,000
11,000
1,000
Montáž dveří - samozavírače hydraulického 130,00 2 600,00
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 19 700,00
Montáž dveří protipožární uzávěr, stavěč křídel 
elektromagnetický 259,00 518,00
požární dveřní konzola s koordinátorem 
zavírání Assa Abloy G462 117,00 234,00
Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlové 94,00 94,00
"Z10
1
Součet
Montáž ocelového prahu dveře dvoukřídlové 123,00 123,00
"Z10
1
Součet
prah dveřní ocelový/hliníkový v. 60cm 263,00 736,40
1,8+1,0
Součet
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 53 430,00
"E52
11
"E53
1
"E54
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1,000
13,000
377 M 553458R10 kus 11,000
378 M 553458R11 kus 2,000
379 K 767657523 kus 1,000
380 M 553458710 kus 1,000
381 K 767995117 kg 5 601,990
1 852,000
440,050
717,700
286,380
231,810
1
Součet
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm 97 193,00 1 069 123,00
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm s integrovanými 
dveřmi 840x1884mm
121 050,00 242 100,00
Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů 27 600,00 27 600,00
vrata garážová průmyslová 5800x3250mm s 
částečným prosklením, integrované dveře 
900x2000mm se samozavíračem, pož. odolnost 
EI (EW) 30 DP3
315 500,00 315 500,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 137 248,76
"Z11 - 4x antenni stozar
463 * 4
"Z12 - stresni zebrik
440,05
"Z13 - kce vzt
277,1+104,6+295,5+40,5
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
"Z14 - zabradli atria
231,81
388,000
520,000
306,720
299,840
559,490
5 601,990
382 M 596602R01 kus 4,000
4,000
4,000
383 M 140110R01 kg 440,050
384 M 140110R02 kg 717,700
277,100
104,600
295,500
40,500
"Z20 - Z22 - ostatni zamecnicke kce
65+23+25*12
"Z24 - kce k vedenim rozvodu VZT
104*5
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
"Z29 - sklad CO2
344,91+214,58
Součet
anténní stožár na fasádu, v. 8,5m nad hranou 
atiky 51 856,00 207 424,00
4
Součet
střešní žebřík provozní, výška 2,6m 30,00 13 201,50
venkovní ocelová kce pod VZT 55,00 39 473,50
"Z13 - kce vzt
277,1 "podkladni
104,6 "stojky
295,5 "horni kce
40,5 "ostatni
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717,700
385 M 140110R03 kg 286,380
286,380
286,380
386 M 140110R04 kg 231,810
231,810
231,810
387 M 140110R05 kg 908,000
388,000
520,000
908,000
388 M 140110R06 kg 306,720
306,720
306,720
Součet
nárazníky ochranné vjezdové, vč. žlutočerného 
signálního nátěru 85,00 24 342,30
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
Součet
zábradlí atria - kruhové flexibilní z nerezových 
lanek 244,50 56 677,55
"Z14
231,81
Součet
ostatní zámečnické ocelové kce, položky Z20-
22 a Z24 114,70 104 147,60
"Z20 - Z22
65+23+25*12
"Z24
104*5
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - hlavní vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 41 713,92
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
Součet
389 M 140110R07 kg 299,840
299,840
299,840
390 M 140110R08 kg 559,490
344,910
214,580
559,490
391 K 998767101 t 21,712
    771 - Podlahy z dlaždic
392 K 771474142 m 177,730
8,300
3,400
4,000
přístřešek se závětrnou stěnou - vedlejší vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 40 778,24
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
Součet
lamelová nerezová konstrukce vč. nosného 
ocelového roštu a kce střechy - sklad CO2 165,40 92 539,65
"Z29 - sklad CO2
344,91 "nosna kce
214,58 "oplasteni
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 20 821,81
Montáž soklíků z dlaždic keramických s 
požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm 115,00 20 438,95
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 - 0,9
"017
(1,7+0,9)*2 - 0,9*2
(1,55+0,9)*2 - 0,9
"018
252 689,32
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5,500
21,200
9,620
6,800
9,070
9,590
6,800
15,100
4,550
12,800
23,600
(1,15+2,05)*2 - 0,9
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 - 0,9 - 0,8*2
"107
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 - 0,9
"109
(4,285+1,76)*2 - 0,9 - 0,8*2
"110
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 - 0,9
4,55 "oblozeni vanicek
"118 a 120
((1,8+1,8)*2 - 0,8) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2 - 0,9) * 2
"131
7,000
10,700
5,000
4,400
125,030
7,350
5,300
7,350
5,300
6,200
31,500
psv_sokliky 177,730
393 M 597613120 m 186,617
177,730
(1,8+2,15)*2 - 0,9
"147
(3,7+2,1)*2 - 0,9
"148
(1,05+1,85)*2 - 0,8
(0,9+1,7)*2 - 0,8
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"208
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"210
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"212
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"213
(1,2+2,35)*2 - 0,9
Mezisoučet
Součet
sokl keramický s požlábkem v. 100mm 165,00 30 791,81
psv_sokliky
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394 K 771495111 m2 139,223
25,500
81,100
14,850
psv_dlazba 121,450
17,773
139,223
395 K 771574113 m2 121,450
121,450
396 M 597612900 m2 127,523
121,450
121,450
397 K 771579191 m2 48,350
10,200
23,300
14,850
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 2 506,01
"1pp
4,8+3,15+2,25+15,3
"1np
7,55+2,3+5,9+7,55+2,3+15,4+3,25+3,25+6,8+2,3
+6,8+2,3+3,9+7,8+3,7
"2np
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,1
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 35 827,75
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 51 391,77
psv_dlazba
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 469,96
4,8+3,15+2,25
2,3+2,3+3,25+3,25+2,3+2,3+3,9+3,7
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
48,350
398 K 771579195 m2 139,223
139,223
139,223
399 K 771591110 m 177,730
177,730
400 K 771591115 m 177,730
177,730
401 K 771591161 m 180,000
20,000
160,000
psv_dlazdil 180,000
402 M 590541620 m 198,000
180,000
180,000
403 K 771591171 m 232,000
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 372,74
psv_sokliky*0,1 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 777,30
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 5 474,08
psv_sokliky
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace 16,70 3 006,00
"O15
4*5
"dilatacky - celkova delka
160
Součet
hliníkový dilatační profil 151,00 29 898,00
Dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-
regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické 
hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
psv_dlazdil
Součet
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 5 173,60
"styk lino x dlazba, O16
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82,000
150,000
psv_dlprech 232,000
404 M 553431150 m 255,200
232,000
405 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
406 K 776221221 m2 179,500
179,500
psv_pvc2 179,500
407 M 284110460 m2 179,500
179,500
408 K 776221R01 m2 359,000
"celkova delka
82
"styk dlazba x koberec x dekorativni podlaha
"celkova delka
150
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 62 268,80
psv_dlprech
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 
standardním lepidlem 227,00 40 746,50
"dispecink zzspk
100,25+18,6+60,65
Součet
PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 
mm, čtverce 608x608, el. odpor 100-500 kohm 692,00 124 214,00
 tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)
psv_pvc2
D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s 
nosnými sádrovláknitými deskami podklad 2 340,00 840 060,00
"O05
1 764 791,60
359,000
359,000
409 K 776421100 m 629,830
11,600
9,600
14,600
13,800
23,480
15,120
95,000
19,450
(100,25+18,6+60,65) * 2
Součet
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 11 336,94
"1PP
"014
(3,7+2,55)*2 - 0,9
"015
(3,7+2,0)*2 - 0,9*2
"1NP
"100
(5,55+2,2)*2 - 0,9
"101
(5,2+2,15)*2 - 0,9
"104
(5,55+6,64)*2 - 0,9
"105
(5,55+2,46)*2 - 0,9
"113-115, 122-123
((3,85+6,1)*2 - 0,9) * 5
"116
(3,775+6,4)*2 - 0,9
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18,650
18,650
21,550
17,500
7,700
12,100
22,850
19,500
18,150
17,850
"117
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"119
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"125
(4,825+6,4)*2 - 0,9
"126
(2,8+6,4)*2 - 0,9
"132
(2,425+2,325)*2 - 0,9*2
"133
(3,6+4,8)*2 - 1,0*2 - 0,9*3
"134
(5,725+6,2)*2 - 1,0
"135
(5,45+6,2)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
"136
(6,375+3,15)*2 - 0,9
"137
(6,375+3,0)*2 - 0,9
"138
17,750
17,950
17,950
25,230
40,710
11,170
22,070
6,200
18,300
10,050
18,300
(6,375+2,95)*2 - 0,9
"139
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"140
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"141, 141a
(6,375+6,375)*2 - 0,9*0,3
"144, 150
(15,805+7,2)*2 - 2,0-1,3-2,0
"145
(3,985+2,1)*2 - 1,0
"146
(9,9+2,835)*2 - 0,9*3 - 0,7
"149
(2,0+4,4)*2  -2,0*2 - 0,9*2 - 0,8
"2NP
"202
(5,45+4,6)*2 - 0,9*2
"203
(2,175+3,3)*2 - 0,9
"204
(5,45+4,15)*2 - 0,9
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6,150
18,500
6,300
16,050
psv_pvcsokl 629,830
410 M 284110020 m 661,322
629,830
411 K 776521100 m2 874,950
16,850
738,550
119,550
psv_pvc 874,950
"207
(2,725+1,25)*2 - 0,9*2
"209
(5,65+4,05)*2 - 0,9
"211
(2,8+1,25)*2 - 0,9*2
"216
(7,675+2,25)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 18 120,22
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 73 758,29
"1pp
9,45+7,4
"1np
12,2+11,2+36,85+13,45+24,1+24,65*2+24,2+19,8
*2+40,2+24,65*2+30,9+17,55+5,5+17,5+35,70+34
,50+20,2+19,2*3+19,6+20+19+57,7+8,1+28+10,1
+56,2
"2np
23,7+7,2+21,4+22,1+3,5+22,1+3,5+16,05
Součet
412 M 284122450 m2 918,698
874,950
413 K 776590100 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
414 K 776590150 m2 2 246,180
874,950
1 371,230
2 246,180
415 M 611552200 kg 43,748
43,748
43,748
416 K 776990111 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 2,5 
mm 280,00 257 235,44
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 8 947,54
psv_pvc
"uprava epoxidovych ploch
psv_epoxy1+psv_epoxy2+psv_epoxy3
Součet
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 33 692,70
psv_pvc
"vcetne epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2
Součet
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 5 905,98
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 294 165,60
psv_pvc
"vc. epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2 + psv_epoxy3
Součet
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417 K 776990191 m2 1 749,900
1 749,900
418 K 998776101 t 1,671
    777 - Podlahy lité
419 K 777217620 m 509,350
99,300
105,630
42,460
101,560
42,200
78,500
39,700
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 55 996,80
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm 220,00 112 057,00
"E1
99,3
"E2
105,63
"E3
42,46
"E4
1 895 603,41
101,56
"E5
42,2
"E6
78,5
"E7
39,7
psv_epoxsokl 509,350
420 K 776991111 m 509,350
509,350
509,350
421 K 777510001 m2 1 258,900
484,350
217,800
64,500
108,000
42,750
86,650
254,850
psv_epoxy1 1 258,900
422 K 777615114 m2 112,330
Součet
Spárování horních hran soklíků epoxidových 
podlah PU tmelem 31,90 16 248,27
psv_epoxsokl
Součet
Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm 1 370,00 1 724 693,00
"E1
10,35+465,60+8,4
"E2
217,8
"E3
10,2+54,3
"E4
6,10+15,60+9,9+19,3+10,3+46,8
"E5
27,4+15,35
"E6
14,90+20,35+20,35+31,05
"E7
9,45+116,6+18,9+63,9+30,50+15,50
Součet
Nátěry epoxidové dvousložkové podlah 
betonových jednonásobné 254,00 28 531,82
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2,520
34,250
31,500
44,060
psv_epoxy2 112,330
423 K 777695113 m2 205,200
205,200
psv_epoxy3 205,200
424 K 998777102 t 8,805
    781 - Dokončovací práce - obklady
425 K 781414111 m2 445,238
21,182
"sokl B1, vyska 10cm
25,2 * 0,1
"sokl B3, vyska 50cm
68,5 * 0,5
"podlaha B1
31,5
"podlaha B3
24,3+14,20+2,5+3,06
Součet
Nátěry podlah betonových jednonásobné 
styrenakrylátové s penetrací 47,00 9 644,40
16,70+9,0+100,25+18,6+60,65
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m 503,00 4 428,92
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 154 497,59
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 * 2,5 - 0,9*2,02
"017
338 162,86
9,364
10,432
14,182
55,160
25,250
17,768
23,107
25,175
17,768
38,182
32,768
59,864
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
(1,55+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"018
(1,15+2,05)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"107
((1,0+1,1)*2  *2,5 - 0,8*2,02) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"109
(4,285+1,76)*2  *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"110
((1,0+1,1)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"118 a 120
((1,8+1,8)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2*2,5 - 0,9*2,02) * 2
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17,932
27,182
12,884
11,384
309,264
18,807
13,634
18,807
13,634
15,932
80,814
psv_obklady 445,238
"131
(1,8+2,15)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"147
(3,7+2,1)*2  *2,5- 0,9*2,02
"148
(1,05+1,85)*2 *2,5 - 0,8*2,02
(0,9+1,7)*2 *2,5 - 0,8*2,02
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"208
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"210
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"212
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"213
(1,2+2,35)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
Součet
426 M 597610111 m2 467,500
445,238
427 K 781419191 m2 9,364
9,364
9,364
428 K 781419195 m2 445,238
445,238
429 K 781494511 m 198,740
52,500
74,100
53,240
18,900
psv_listy 198,740
430 K 781495111 m2 445,238
445,238
431 K 781495115 m 198,740
198,740
18 045,59
"celkova delka rohovych
obkladačky keramické
21*2,5
(0,9+2,02*2)*15
(0,8+2,02*2)*11
"celkova delka vanovych
18,9
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 17 319,76
psv_obklady
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60 6 478,92
psv_listy
200,00 93 500,00
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 303,39
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování na bázi epoxidové 
pryskyřice
24,50 10 908,33
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80
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432 K 781495133 m 198,740
198,740
433 K 998781101 t 2,036
    783 - Dokončovací práce - nátěry
434 K 783314201 m2 154,150
104,150
50,000
psv_natery1 154,150
435 K 783317101 m2 308,300
308,300
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
436 K 784181121 m2 6 295,485
6 295,485
psv_malby 6 295,485
437 K 784211131 m2 6 295,485
50
Součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 82,20 25 342,26
2*psv_natery1
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 124 021,05
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 36 170,68
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí 85,10 13 118,17
"kovove doplnkove kce
"soucet ploch
20,41+55,25+28,49
38 460,43
382 765,48
"soucet plochy
omitka + podl_plocha
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 258 744,43
6 295,485
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
438 K 330030093 kus 1,000
1 170 800,00
1 170 800,00
vč. malby na SDK
psv_malby
D+M osobního výtahu trakčního pásového 
Schindler S3300 675 RVF 1 170 800,00 1 170 800,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
2 108 000,00
0,00
2 108 000,00
2 108 000,00 442 680,00
0,00 0,00
2 550 680,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
50 000,00
1 628 000,00
250 000,00
0,00
2 108 000,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 180 000,000
10 000,000
20 000,000
50 000,000
100 000,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 180 000,00
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
"pruzkumne prace
10000
"vytyceni siti
20000
"geodeticke prace
50000
"dsps
100000
180 000,000
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 1 628 000,000
124 320,000
500,000
310 800,000
1 500,000
207 200,000
1 000,000
108 780,000
5 000,000
Součet
"3x bunka skladova
200 * 518 * 3
500 * 3 "doprava
"2x bunka kancelarska
200 * 518 * 2
Příprava staveniště 1,00 50 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
50000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 1 628 000,00
50 000,00
1 628 000,00
500 * 2 "doprava
"oploceni (obvod 69,5x35,5m)
1,0 * (69,5*2+35,5*2) * 518
5000 "doprava
"celk. doba vystavby 518 dni
"3x bunka WC
80 * 518 * 3
500 "doprava
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
25 000,000
7 500,000
20 000,000
4 000,000
22 000,000
4 400,000
6 000,000
0,000
90 000,000
630 000,000
60 000,000
1 628 000,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 250 000,000
"koordinacni cinnost
4000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"predp. doba 40 dni
550 * 40 "silo
110 * 40 "pumpa
500 * 12 "6x cisteni
0 "doprava zdarma
"stacionarni jerab
90000 "montaz
250 000,00
90000 * 7 "mesicni pronajem, predp. 26 tydnu = 
7 mesicu
60000 "demontaz
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 250 000,00
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
25000
7500 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
20000
250 000,000
250 000,000
250000
Součet
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 47916621
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ: CZ47916621
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 55 717 399,79 11 700 653,96
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-2-opt2
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
15,00% 0,00 0,00
CZK 67 418 053,75
55 717 399,79
0,00
55 717 399,79
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-2-opt2
Stavba:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez 
PZS
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
55 717 399,79 67 418 053,75
64 867 373,7553 609 399,7901 Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
2 550 680,002 108 000,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
55 717 399,79 67 418 053,75
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
53 609 399,79
0,00
53 609 399,79
53 609 399,79 11 257 973,96
0,00 0,00
64 867 373,75
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
53 609 399,79
28 255 153,83
1 331 934,81
6 434 732,20
4 190 030,16
6 086 869,66
7 740 392,76
1 008 854,69
1 462 339,55
24 183 445,96
890 822,08
1 273 806,04
1 698 138,33
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    777 - Podlahy lité
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 667 933,31
40 108,49
1 837 648,00
250 626,34
190 486,20
11 661 404,07
252 689,32
1 764 791,60
1 895 603,41
338 162,86
38 460,43
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
0,00
53 609 399,79
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 764,688
764,688
ornice 764,688
2 K 122201103 m3 2 548,960
2 548,960
zemni_odkop 2 548,960
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 33 799,21
"predp. tl. ornice 30cm
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 0,3
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 5000 m3 50,00 127 448,00
"odkopavka 1m
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 1,0
Součet
53 609 399,79
28 255 153,83
1 331 934,81
3 K 122201109 m3 2 548,960
2 548,960
4 K 131201103 m3 980,402
965,448
10,579
4,375
zemni_jamy 980,402
5 K 131201109 m3 980,402
980,402
6 K 131201201 m3 23,254
21,584
1,570
0,100
zemni_zapaz 23,254
7 K 131201209 m3 23,254
23,254
8 K 132201202 m3 172,085
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 27,70 70 606,19
zemni_odkop
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3 77,60 76 079,20
"hloubeni jamy podkl.
((56,6 + 2*3,5) * (20,6 + 2*3,5)) * 0,55
((0,5+2,2+0,5) * (0,5+1,9+0,5)) * 1,14 "zaklad 
vytah
2,5*2,5 * 0,7 "sklad CO2
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 20 000,20
zemni_jamy
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 540,00 12 557,16
4,75 * 1,6 * 2,84 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 2,0 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,4 "odkalovaci jimka
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3 37,20 865,05
zemni_zapaz
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 39 235,38
"zakladove pasy
Strana 5 z 59
Page 332 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
120,204
34,776
17,105
vykop_pasy 172,085
9 K 132201209 m3 172,085
172,085
10 K 161101102 m3 23,254
23,254
11 K 162701101 m3 2 607,291
zemni_70 2 607,291
12 K 171201201 m3 2 607,291
2 607,291
13 K 171201211 t 2 607,291
2 607,291
14 K 174101101 m3 1 117,410
1 117,410
1 117,410
(56,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 3
(20,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,525 * 
1,2
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 3 940,75
vykop_pasy
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m 121,00 2 813,73
zemni_zapaz
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 167,00 435 417,60
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(zemni_odkop + zemni_jamy + zemni_zapaz + 
vykop_pasy) * 0,7
Uložení sypaniny na skládky 15,60 40 673,74
zemni_70
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 338 947,83
zemni_70
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 88 945,84
zemni_70 / 0,7 * 0,3
Součet
15 K 181301115 m2 764,688
764,688
16 K 181951102 m2 2 548,960
2 548,960
    2 - Zakládání
17 K 226212213 m 6,500
6,500
18 K 226213213 m 48,000
48,000
48,000
19 K 226214213 m 260,000
200,000
60,000
260,000
20 K 226214313 m 48,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,10 14 605,54
ornice
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,20 25 999,39
zemni_odkop
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 
mm hl do 10 m hor. III 1 490,00 9 685,00
"P0
6,5
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 10 m hor. III 1 990,00 95 520,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 10 m hor. III 4 510,00 1 172 600,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 20 m hor. III 5 420,00 260 160,00
6 434 732,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
48,000
48,000
21 K 231112112 m 6,500
6,500
6,500
22 K 231112113 m 48,000
48,000
48,000
23 K 231112114 m 260,000
200,000
60,000
260,000
24 K 231112214 m 48,000
"P4
12,0 * 4
Součet
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 260,00 1 690,00
"P0
6,5
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 531,00 25 488,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 905,00 235 300,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 1 120,00 53 760,00
"P4
48,000
48,000
25 M 589329360 m3 583,522
1,837
37,680
353,250
105,975
84,780
583,522
26 K 231611114 t 33,147
33,147
vyztuz_piloty 33,147
27 K 231R01 t 0,663
0,663
12,0 * 4
Součet
Výplně pilot z betonu prostého beton třídy 
C25/30 XC2 bez suspenze 2 820,00 1 645 532,04
"P0
6,5 * 3,14 * 0,3*0,3
"P1
(8,0 * 3,14 * 0,5*0,5) * 6
"P2
(8,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 25
"P3
(10,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 6
"P4
(12,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 4
Součet
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 39 700,00 1 315 935,90
"vykaz vyztuze pilot
33,147
Součet
Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené 
obruče 41 500,00 27 514,50
"vykaz vyztuze pilot
0,663
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,663
28 K 271532212 m3 198,166
1,337
1,581
154,275
28,620
8,280
4,073
198,166
29 K 273321411 m3 161,214
161,214
161,214
30 K 273322511 m3 3,630
2,280
0,236
0,075
Součet
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 212 037,62
0,15 * 4,95*1,8 "sedimentacni jimka
0,15 * 3,4*3,1 "vytahova sachta
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (10,45*5,2 + 4,95*1,85 + 4,35*2,8 + 
13,6*15,4 + 8,9*16,6 + 11,9*23,4 + 5,6*7,4 + 
23,4*6,9 + 15,4*3,0 + 7,4*1,3 + 7,4*7,9)
"obsyp pasu
(56,6 + 2*3,5) * 3 * 0,3 / 2
(20,6 + 2*3,5) * 2 * 0,3 / 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,3 / 2
Součet
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 2 680,00 432 053,52
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * 55,4*19,4
Součet
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 10 236,60
4,75 * 1,6 * 0,3 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 0,3 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,3 "odkalovaci jimka
1,039
3,630
31 K 273351215 m2 26,860
3,810
0,942
0,600
1,978
19,530
zaklady_beddes 26,860
32 K 273351216 m2 26,860
26,860
33 K 273362021 t 8,792
8,694
0,098
8,792
34 K 274322511 m3 122,918
85,860
1,05*1,05*3,14 * 0,3 "sklad co2
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 5 801,76
(4,75 + 1,6)*2 * 0,3 "sedimentacni jimka
(3,14*0,5*2) * 0,3 "cerpaci nadrz
(0,5+0,5)*2 * 0,3 "odkalovaci jimka
2,1*3,14 * 0,3 "sklad co2
(55,4*2+19,4)*0,15 "zakl deska
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 1 439,70
zaklady_beddes
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 225 954,40
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150, 
18,2kg/6m2, presah 2oka
2 * 55,4*19,4 / 4,5 * 18,2/1000
"vykaz vyztuze zakladu pod technologie (jimky, 
vytahova deska atd.)
0,024+0,017+0,042+0,015
Součet
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 346 628,76
"zakladove pasy
(56,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24,840
12,218
122,918
35 K 274361821 t 9,556
4,934
4,622
9,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
36 K 311101211 m 16,400
8,000
8,400
16,400
37 M 286113080R01 m 17,220
38 K 311113132 m2 134,379
(20,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 2 
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,6 * 0,75
Součet
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 357 394,40
"vykaz vyztuze zakladovych pasu
"obvodove pasy
4,934
"stredni pasy
4,622
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 198,84
8 * 1,0 "prostupy sikme
14 * 0,6 "prostupy rovne
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 2 092,23
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
810,00 108 846,99
"pohledove zdivo
4 190 030,16
92,347
-3,636
25,040
19,728
0,900
134,379
39 K 311238114 m2 86,318
44,316
16,746
25,256
86,318
40 K 311238116 m2 1 017,730
109,983
-2,460
"1PP
3,625 * (7,05 + 18,425)
-1,8*2,02
"1NP
3,13 * 8,0
2,74 * 7,2
"podezdivka schodiste 3NP
1,5 * 0,6
Součet
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 85 627,46
"1PP
3,625 * (7,525 + 4,7)
"1NP
3,130 * (5,35)
"2NP
3,280 * (7,7)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 1 231 453,30
"1PP
2,05 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) 
-2,05 * (0,3*4) "odecet sloupu ve zdi
Strana 9 z 59
Page 336 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-6,240
267,767
188,238
7,650
-10,686
-94,995
171,790
-8,856
-6,870
82,656
-1,968
321,721
1 017,730
41 K 311238130 m2 21,098
21,098
21,098
-1,3*2,4*2 "odecet otvoru
"1NP
2,740 * 
(20,95+57,0+4,9+0,95+5,125+4,725+4,075)
2,740 * (13,7+10,2*2+7,7*2+6,4*3)
0,85 * (9,0) "sestava okno JZ
-2,74 * (0,3*13) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8) "odecet otvoru
"2NP
3,28 * (33,625+0,95+17,8)
-3,28 * (0,3*9) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8) "odecet otvoru
"3NP
3,28 * (7,7*2+4,9*2)
-3,28*(0,3*2)
"nova plocha od PZS
321,721 "celkova plocha
Součet
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC 1 050,00 22 152,90
2,74*7,7 "aku zed VZT
Součet
50 K 317168111 kus 19,000
19,000
51 K 317168112 kus 45,000
45,000
52 K 317168113 kus 4,000
4,000
53 K 317168115 kus 1,000
1,000
54 K 317168133 kus 36,000
36,000
55 K 317168138 kus 4,000
4,000
56 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
57 K 317361821 t 0,050
0,050
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 227,00 4 313,00
19
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 297,00 13 365,00
45
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 340,00 1 360,00
4
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm 434,00 434,00
1
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 19 368,00
36
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm 1 110,00 4 440,00
4
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505 38 500,00 1 925,00
"vykaz vyztuze prekladu a pruvlaku
0,05
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0,050
58 K 317941121 t 0,317
0,317
0,317
59 M 130107120 t 0,339
60 K 317941123 t 0,299
0,299
0,299
61 M 130107160 t 0,320
447 K 331123904 kus 46,000
5,000
13,000
28,000
46,000
448 M 593891R01 m3 36,661
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 2 485,28
"IPN 100
0,317
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 20 500,00 6 949,50
Hmotnost: 8,34 kg/m
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 2 152,80
"IPN 140
0,299
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm 20 000,00 6 400,00
Hmotnost: 14,40 kg/m
Montáž ŽB sloupů přišroubováním do základové 
kce budova výšky do 18 m 4 280,00 196 880,00
5 "sloup prubezny
13 "sloup do 2NP
28 "sloup do 1NP
Součet
sloup železobetonový hranatý rozměr 
300x300mm, beton C45/55, cena vč. běžné 
dopravy
13 500,00 494 923,50
6,311
12,420
17,930
36,661
444 K 342123411 kus 192,000
165,000
27,000
192,000
443 K 342123421 kus 151,000
53,000
63,000
31,000
2,000
2,000
151,000
445 M 593303R01 m3 83,695
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 "sloup prubezny
0,3 * 0,3 * 10,615 * 13 "sloup do 2NP
0,3 * 0,3 * 7,115 * 28 "sloup do 1NP
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m 1 240,00 238 080,00
"atiky
165 "dilce 1000x200x690
27 "dilce 1000x150x690
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m 1 310,00 197 810,00
"1PP
53 "dilce 1000x300x1715
63 "dilce 1000x300x3765
"1NP konzola
31 "dilce 1000x200x940
"vytahove steny
2 "dilce 2800x300x1550
2 "dilce 2500x300x1550
Součet
panely stěnové prefabrikované, vč. zhotovení 
otvorů a dopravy 13 500,00 1 129 882,50
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27,603
71,938
-10,843
-22,811
-13,454
5,711
22,756
2,795
83,695
446 M 593303R02 m3 4,929
2,604
2,325
4,929
71 K 342248110 m2 47,947
23,142
"1PP
1,715 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) * 0,3
3,765 * (56,3*2+21,55*2 - (1,715 * 
(17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2))) * 0,3
-3,765 * (0,3*0,3*4*8) "odecet sloupu ve zdi
"odecet otvoru v zb
-(1) * (3,1*1,715*13 + 3,0*0,65 + 1,1*1,715 + 
1,8*1,715) * 0,3
(-1) * (+ 2,6*1,715 + 3,4*1,715 + 7,7*1,715 + 
7,7*1,715 + 1,3*1,715*2 + 2,15*1,715) * 0,3
"1NP konzola
0,94 * (6,29*2+17,8) * 0,2
"atiky
0,69 * (56,3*2+26,15*2) * 0,2
0,69 * (8,0*2+5,5*2) * 0,15 "atika 3NP
Součet
panely stěnové prefabrikované se zvýšenou 
odolností vůči agresivnímu prostředí, vč.  
dopravy
15 500,00 76 399,50
2,800*0,300*1,550 * 2
2,500*0,300*1,550 * 2
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 22 966,61
3,64 * 7,05 - 1,2*2,1
24,805
47,947
72 K 342248112 m2 335,719
319,829
6,752
-18,180
5,634
24,108
-2,424
335,719
73 K 342291121 m 95,520
7,280
6,260
61,880
7,280
6,260
6,560
3,13 * 7,925
Součet
Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 197 067,05
"1PP
3,64 * 
(5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2)
3,64 * (1,01/2 + 1,05 + 0,3) "misto pod schody
(-1) * (1,0*2,02*9)
"1NP
3,13 * 1,8 "zazdivka WC
"2NP
3,28 * 7,35
-1,2*2,02
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 9 456,48
3,64 * 2  
3,13 * 2
3,64 * (2+2+3+4+6)
3,64 * (2) "misto pod schody
3,13 * 2 "zazdivka WC
3,28 * 2
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95,520
74 K 342291131 m 115,680
7,050
7,925
87,865
2,360
3,130
7,350
115,680
75 K 346244361 m2 71,500
71,500
71,500
76 K 346244381 m2 1,276
1,276
1,276
77 K 346971153 m2 12,520
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 12 262,08
7,05
7,925
5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2
1,01+ 1,05 + 0,3
3,13
7,35
Součet
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených 433,00 30 959,50
"celk plocha
71,5
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 731,15
"plentovani IPN 100 a IPN 140
1,276
Součet
Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 60 mm 115,00 1 439,80
"AKU pricky
12,520
12,520
78 K 389841122 soubor 1,000
79 K 389841135 m 9,200
    4 - Vodorovné konstrukce
449 K 411121125 kus 303,000
101,000
5,000
3,000
4,000
1,000
1,000
1,000
120,000
7,000
4,000
1,000
12,52
Součet
Svislý kouřovod třísložkový nerezový z 
keramických vložek do D 20 cm v 3 m 17 300,00 17 300,00
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 
3složkovému nerez z keram vložek do D 20 cm 
do lůžka ZKD 1 m v
5 050,00 46 460,00
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů 610,00 184 830,00
"strop nad 1PP
101 "spiroll 1200x8000
5 "spiroll 1100x8000
3 "spiroll 1200x2900
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 1np
120 "spiroll 1200x8000
7 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
6 086 869,66
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1,000
1,000
39,000
2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
303,000
450 M 593468R01 m 2 147,700
808,000
8,700
9,000
960,000
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 2np
39 "spiroll 1200x8000
2 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 3np
4 "spiroll 1200x8000
1 "spiroll 700x8000
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
šířky 1200mm 1 370,00 2 942 349,00
"strop nad 1PP
101 * 8,0
3 * 2,9
4 * 2,25
"strop nad 1np
120 * 8,0
9,000
312,000
9,000
32,000
2 147,700
451 M 593468R02 m 112,000
40,000
56,000
16,000
112,000
452 M 593468R03 m 24,000
8,000
8,000
4 * 2,25
"strop nad 2np
39 * 8,0
4 * 2,25
"strop nad 3np
4 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 1100mm 1 370,00 153 440,00
"strop nad 1PP
5 * 8,0
"strop nad 1np
7 * 8,0
"strop nad 2np
2 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 650mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
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8,000
24,000
453 M 593468R04 m 6,750
2,250
2,250
2,250
6,750
454 M 593468R05 m 24,000
8,000
8,000
8,000
24,000
455 M 593468R06 m 1,000
1,000
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 550mm 1 220,00 8 235,00
"strop nad 1PP
2,25
"strop nad 1np
2,25
"strop nad 2np
2,25
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 500mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 700mm 1 270,00 1 270,00
1
1,000
464 K 411121R01.1 t 183 782,144
183 782,144
183 782,144
465 K 411121R02.1 t 35 343,000
35 343,000
35 343,000
87 K 411361821 t 1,526
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB konstrukcí - 
doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,25 229 727,68
"predp. - naves o nosnosti 24t
"cena za t/km = 30kc/km -> 30 / 24 = 1,25 
kc/t/km
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"---
"doprava stropnich panelu
224 * 820,456 "celk. pocet kilometru x celk. 
pocet tun
Součet
Montáž nadměrných prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,86 65 737,98
"predp. - naves o nosnosti 48t
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"hmotnost jednoho sloupu 31,6t
"celkem 5 jizd
"cena za km: 55kc/km + poplatek RSD 
1500kc/jizda
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 * 25 * 224 "sloup prubezny
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 57 988,00
"vykaz vyztuze
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1,526
1,526
456 K 413123903 kus 119,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
2,000
10,000
8,000
3,000
3,000
(559,79 + 709,87 + 230,57 + 25,47) / 1000
Součet
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
1 600,00 190 400,00
"1pp
"obvodove 
12
1
1
1
1
"schodistove
6
2
"pricne
10
8
3
3
"1np
"obvodove
13,000
1,000
2,000
2,000
1,000
12,000
2,000
3,000
8,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
5,000
3,000
3,000
13
1
2
2
1
"pricne
12
2
3
8
3
"2np
3
1
2
2
1
"pricne
5
3
3
"3np
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1,000
2,000
1,000
119,000
457 M 593410R01 m3 134,652
18,018
0,507
0,936
0,380
1,063
3,335
2,018
14,040
7,332
2,457
3,335
1
2
1
Součet
nosníky a průvlaky železobetonové hranaté 
beton C45/55, cena vč. dopravy 13 500,00 1 817 802,00
"1pp
"obvodove 
0,3 * 0,65 * 7,7 * 12
0,3 * 0,65 * 2,6
0,3 * 0,65 * 4,8
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45
"schodistove
0,3 * 0,65 * (3,1*2 + 2,125+ 1,375 + 2,7*2 + 2,0)
0,3 * 0,65 * (4,9 + 5,45)
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 10
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
19,520
0,380
2,126
1,911
0,390
16,848
1,053
2,457
7,332
3,335
4,505
0,380
2,126
1,911
0,390
7,020
2,750
"1np
"obvodove
0,3 * 0,65 * 7,7 * 13
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 12
0,3 * 0,65 * 2,7 * 2
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3 
"2np
0,3 * 0,65 * 7,7 * 3
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 5
0,3 * 0,65 * 4,7 * 3
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3,335
0,380
2,126
0,956
134,652
459 K 435123902 kus 10,000
10,000
10,000
460 M 593721900 m3 11,692
1,590
5,544
0,585
2,310
0,930
0,126
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
"3np
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90
Součet
Montáž schodišťových ramen a podest s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
5 500,00 55 000,00
10
Součet
schodišťová konstrukce železobetonová, beton 
C45/55, cena vč. dopravy 27 500,00 321 530,00
"hlavni schodiste
9*0,1625*0,3/2 + 15*0,1625*0,3/2 + 
10*0,1675*0,3/2 * 4  "stupne
0,22 * (2,4*1,5 + 3,6*1,5 + 2,7*1,5*4) "ramena
"druhe schodiste
12 * 0,1625 * 0,3 / 2 * 2  "stupne
0,22 * 3,5 * 1,5 * 2 "ramena
0,2 * 3,1 * 1,5 "mezipodesta
"schodiste 3NP
5*0,1675*0,3/2 "stupne
0,607
11,692
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
115 K 611321321 m2 2 100,390
1 063,490
564,400
441,450
31,050
podl_plocha 2 100,390
116 K 611321345 m2 104,115
31,050
0,22 * 1,2*2,3 "rameno
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 392 772,93
"1PP
17,5+6,1+10,35+27,4+15,6+24,3+9,9+10,2+217,8
+465,6+29,61+10,04+44,43+9,45+7,4+4,8+3,15+
2,25+15,3+15,35+27,5+8,4+14,2+54,3+2,5+3,06+
3+4
"1NP
12,2+11,2+14,90+9,45+36,85+13,45+7,55+2,3+5,
9+7,55+2,30+15,4+116,6+24,1+24,65*2+24,2+19,
8+3,25+19,8+3,25+40,2+24,65*2+30,9+17,55+6,8
+2,3+6,8+2,3+3,9+5
"2NP
31,5+23,7+7,2+21,4+22,1+3,85+3,5+2,15+22,1+3
,85+3,5+2,15+2,85+16,7+9+16,05+100,25+18,6+
60,65+30,5+20,35+15,5+4
"3NP
31,05
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně
220,00 22 905,30
"strop schodiste
31,05
7 740 392,76
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73,065
104,115
117 K 612142001 m2 510,929
510,929
510,929
118 K 612321321 m2 914,202
219,451
340,890
288,447
65,414
914,202
119 K 612321341 m2 4 195,095
1 243,379
1 840,941
902,212
208,563
omitka 4 195,095
"ostatni
73,065
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 85 325,14
"vyztuzeni sten
510,929
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 148 100,72
219,451
340,890
288,447
65,414
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně 183,00 767 702,39
1243,379
1840,941
902,212
208,563
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
120 K 621221021 m2 54,878
hsv_izos2 54,878
54,878
463 K 621221041 m2 135,208
20,910
114,298
135,208
121 K 622143001 m 149,600
149,600
149,600
122 M 590516570 m 157,080
123 K 622143003 m 165,350
165,350
165,350
124 M 590514840 m 173,618
z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 
mm
657,00 36 054,85
"S2
1,125 * 48,78
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
745,00 100 729,96
"nova plocha z PZS
20,91
114,298
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 13 299,44
"celkova delka
149,6
Součet
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 
cm, 0,95/200 cm 167,00 26 232,36
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 5 026,64
"celkova delka
165,350
Součet
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m
15,70 2 725,80
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125 K 622143004 m 289,150
289,150
289,150
126 M 590514750 m 303,608
127 K 622252002 m 130,900
130,900
130,900
128 M 590515120 m 137,445
129 K 622221211 m2 34,634
hsv_izos2b 34,634
34,634
130 M 631515270 m2 57,622
54,878
131 M 631515310 m2 36,366
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 7 662,48
"celkova delka vnitrnich i vnejsich APU list
289,150
Součet
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 9 958,34
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 50,30 6 584,27
"pripojovaci parapetni
"celkova delka
130,9
Součet
profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 41,30 5 676,48
Montáž kontaktního zateplení  z desek z 
minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 
240 mm
307,00 10 632,64
"S2b
0,71 * 48,78
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm 488,00 28 119,54
hsv_izos2
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
140 mm 674,00 24 510,68
34,634
34,634
132 K 621221011 m2 47,800
47,800
hsv_izopruvlaky 47,800
133 K 622221011 m2 14,040
14,040
hsv_izosloup 14,040
134 M 631515190 m2 63,077
14,040
47,800
61,840
135 K 622142001 m2 57,858
57,858
hsv_izos2b
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 
mm
629,00 30 066,20
"S7 - zatepleni pruvlaku v garazi 1PP
"rozvinuta plocha
47,8
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
(sloupů) z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 80 mm
514,00 7 216,56
"rozvinuta plocha
0,3*4*3,9*3
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 50 
mm 272,00 17 156,94
hsv_izosloup
hsv_izopruvlaky
Součet
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 160,00 9 257,28
"dodatecne vyztuzeni v rozich oken a dveri vc. 
napojeni na PZS
"celkova plocha
57,858
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57,858
136 K 622143R01 m 1 048,775
1 048,775
1 048,775
137 M 590514800 m 1 101,214
138 K 622211041 m2 146,522
146,522
146,522
139 M 283764R01 m2 149,452
140 K 622212001 m 265,700
94,050
75,950
11,700
Součet
Montáž omítkových pozinkovaných rohových 
profilů s tkaninou pro vnitřní omítky 30,40 31 882,76
1048,775
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 19 931,97
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 571,00 83 664,06
"celkova plocha vc. odectu
146,522
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 
200 mm 1 032,00 154 234,46
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 36 666,60
"1PP
2*(1,3+2,4*2)+2*(1,8*2+7,7)+(6,3+0,9*2)+(7,7+0,
9*2)+(2,25+0,9*2)+(3,4+3,0*2)+(2,6+3,0*2)+(1,8+
3,1*2)+(1,1+3,1*2)+(3,0+0,65*2)
"1NP
1,8*2 + 
(2,0+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+6,425+1,575
+7,7+0,3+1,5) + 1,8*2 + 9,0 + 1,8*2 + 
(7,2+0,3+4,85)
"2NP
1,8*2 + (0,8+0,3+1,5) + 1,3+2,1*2
5,500
78,500
265,700
141 M 631515060 m2 278,985
142 K 622221041 m2 1 007,502
672,519
334,983
psv_izo200 1 007,502
143 M 631515400 m2 1 165,564
1 007,502
20,910
114,298
1 142,710
144 K 622252R01 m 204,930
61,320
89,020
37,800
"3NP
1,3+2,1*2
"nova plocha od PZS
78,5
Součet
deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 
mm
125,00 34 873,13
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
595,00 599 463,69
"celkova plocha
672,519
334,983 "nova plocha z PZS
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
200 mm 954,00 1 111 948,06
psv_izo200
20,91 "podhledy
114,298 "podhledy
Součet
Montáž dilatačních vnitřních omítkových lišt pro 
vnitřní omítky 50,30 10 307,98
61,32
89,02
37,80
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16,790
204,930
145 M 590515000 m 215,177
150 K 622531011 m2 1 305,478
832,932
334,983
135,208
2,355
1 305,478
151 K 629991012 m2 328,793
6,240
94,995
6,870
1,968
137,760
47,020
33,940
16,79
Součet
profil dilatační stěnový omítkový, dl. 2,5 m 90,00 19 365,93
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 240,00 313 314,72
"celkova plocha vc. spalet
832,932
334,983 "steny pzs
135,208 "podhledy pzs
78,5 * 0,03 "spalety
Součet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty 21,10 6 937,53
"otvory v obv zdivu
1,3*2,4*2
(1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8)
(1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8)
3,28*(0,3*2)
"celkova plocha ostatnich otvoru v KZS
137,76
47,02
33,94
328,793
152 K 631311116 m3 0,442
0,442
hsv_betmaz1 0,442
153 K 631311117 m3 41,435
41,435
hsv_betmaz2 41,435
154 K 631311123 m3 111,606
111,606
hsv_betmaz3 111,606
155 K 631311127 m3 8,920
8,920
hsv_betmaz4 8,920
156 K 631311135 m3 168,165
168,165
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 3 610,00 1 595,62
0,442
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 840,00 159 110,40
"celkovy objem
41,435
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 2 940,00 328 121,64
"celkovy objem
111,606
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 660,00 32 647,20
"celkovy objem
8,920
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 160,00 531 401,40
"celkovy objem
168,165
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hsv_betmaz5 168,165
157 K 631319011 m3 41,877
41,877
41,877
158 K 631319012 m3 8,045
8,045
8,045
159 K 631319171 m3 41,435
41,435
41,435
160 K 631319173 m3 8,045
8,045
8,045
161 K 631319175 m3 336,330
336,330
336,330
162 K 631319181 m3 41,877
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu 746,00 31 240,24
hsv_betmaz1 + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu 373,00 3 000,79
"cast podlahove kce 
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 9 405,75
hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 113,00 909,09
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 56,60 19 036,28
"2x strzeni
hsv_betmaz5*2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 93,40 3 911,31
41,877
41,877
163 K 631319183 m3 8,045
8,045
8,045
164 K 631341132 m3 323,164
323,164
323,164
165 K 631351101 m2 44,265
44,265
hsv_ryhy 44,265
166 K 631351102 m2 44,265
44,265
167 K 631362021 t 14,060
7,470
5,551
1,039
14,060
35°
hsv_betmaz1  + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35° 64,40 518,10
hsv_betmaz4- 17,5*0,05
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 12/13 3 450,00 1 114 915,80
"celkovy objem
323,164
Součet
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 275,00 12 172,88
"rozvinuta plocha
44,265
Součet
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 59,00 2 611,64
hsv_ryhy
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 361 342,00
"dle vykazu vyztuze
7470,4 / 1000
5551,0 / 1000
1038,96  / 1000
Součet
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168 K 632451415 m2 1 300,713
1 300,713
1 300,713
169 K 632453361 m2 96,925
96,925
96,925
170 K 632453371 m2 1 567,450
284,860
1 282,590
1 567,450
171 K 632453381 m2 440,565
440,565
440,565
172 K 634661111 m 223,614
Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 
běžný 117,00 152 183,42
"celkova plocha
1300,713
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 
25/30 254,00 24 618,95
"celkova plocha
96,925
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 
25/30 287,00 449 858,15
"celkova plocha tl. 65mm
284,860
"celkova plocha tl. 70mm
1282,59
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 
25/30 304,00 133 931,76
"celkova plocha
440,565
Součet
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v 
mazaninách silikonovým tmelem 70,70 15 809,51
223,614
223,614
173 K 634911113 m 223,614
174 K 642942111 kus 78,000
78,000
78,000
175 M 5533R01 kus 4,000
176 M 5533R02 kus 3,000
177 M 5533R03 kus 11,000
178 M 5533R04 kus 1,000
179 M 5533R05 kus 1,000
180 M 5533R06 kus 12,000
181 M 5533R07 kus 6,000
182 M 5533R08 kus 35,000
183 M 5533R09 kus 4,000
"celkova delka
223,614
Součet
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině 77,20 17 263,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 225,00 17 550,00
"dle vypisu PSV
78
Součet
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/600mm s pož. odolností 2 180,00 8 720,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm s pož. odolností 2 460,00 7 380,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm s pož. odolností 2 460,00 27 060,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
200/1970/900mm s pož. odolností 2 700,00 2 700,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm s pož. odolností 2 500,00 2 500,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/700mm 1 350,00 16 200,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
115/1970/800mm 1 190,00 7 140,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm 1 310,00 45 850,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm 1 400,00 5 600,00
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184 M 5533R10 kus 1,000
185 K 642942221 kus 4,000
186 M 5534R11 kus 1,000
187 M 5534R12 kus 1,000
188 M 5534R13 kus 1,000
189 M 5534R14 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
190 K 931994101 m 10,600
10,600
10,600
191 K 941211111 m2 834,800
leseni_10 834,800
192 K 941211112 m2 868,601
leseni_25 868,601
193 K 941211211 m2 114 127,867
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm 1 350,00 1 350,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 4 m2 na MC 290,00 1 160,00
zárubeň dvoukřídlová ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm s pož. odolností 3 250,00 3 250,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1700mm s pož. odolností 4 010,00 4 010,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm 2 005,00 2 005,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1800mm 2 005,00 2 005,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem 640,00 6 784,00
10,6
Součet
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 30 553,68
((40,5+0,9)*2 + 21,55) * 8,0
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 39,10 33 962,30
((53,9+0,9-40,5)*2 + 7,63 + 26,55+2*0,9) * 13,45
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 199 723,77
"predp. doba 67 dni
1 008 854,69
114 127,867
114 127,867
194 K 941211811 m2 834,800
834,800
195 K 941211812 m2 868,601
868,601
196 K 943111111 m3 2 354,597
leseni_trub 2 354,597
2 354,597
197 K 943111211 m3 117 729,850
117 729,850
117 729,850
198 K 943111811 m3 2 354,597
2 354,597
199 K 944121111 m 459,700
104,800
70,230
(leseni_10+leseni_25) * 67
Součet
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 18 532,56
leseni_10
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 24,30 21 107,00
leseni_25
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 28,60 67 341,47
"celkovy prostor
2354,597
Součet
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému 
lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití
0,55 64 751,42
leseni_trub*50
Součet
Demontáž lešení prostorového trubkového 
lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m
17,30 40 734,53
leseni_trub
Montáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
75,10 34 523,47
104,80
70,23
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93,020
73,080
118,570
leseni_zabr 459,700
200 K 944121122 m 155,700
155,700
leseni_zabr2 155,700
201 K 944121211 m 27 582,000
27 582,000
27 582,000
202 K 944121222 m 9 342,000
9 342,000
203 K 944121811 m 459,700
459,700
204 K 944121822 m 155,700
155,700
205 K 944511111 m2 1 703,401
14,9+27,4+50,72
24,88+4,70+2,50+19,0+22
79,19+19,2+20,18
Součet
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 13,30 2 070,81
56,3*2+21,55*2
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den 
použití
0,80 22 065,60
leseni_zabr*60
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 
vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den 
použití
0,50 4 671,00
leseni_zabr2*60
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
45,50 20 916,35
leseni_zabr
Demontáž ochranného zábradlí dílcového 
vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového
8,05 1 253,39
leseni_zabr2
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 13,50 22 995,91
1 703,401
1 703,401
206 K 944511211 m2 102 204,060
102 204,060
102 204,060
207 K 944511811 m2 1 703,401
1 703,401
208 K 949101111 m2 1 416,990
1 416,990
1 416,990
209 K 949101112 m2 683,400
683,400
683,400
210 K 949121122 sada 3,000
211 K 949121132 sada 2,000
212 K 949121222 sada 42,000
vláken
leseni_10+leseni_25
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití 0,35 35 771,42
(leseni_10+leseni_25) * 60
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken 9,12 15 535,02
leseni_10+leseni_25
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 57 388,10
podl_plocha - 217,8-465,6 "odecet garaze a 
dilny
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2
54,70 37 381,98
"garaz a dilna
217,8+465,6
Součet
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 369,00 1 107,00
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 430,00 860,00
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
31,80 1 335,60
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42,000
213 K 949121232 sada 14,000
14,000
214 K 949121822 sada 3,000
215 K 949121832 sada 2,000
216 K 949221111 m2 599,830
599,830
599,830
217 K 949221211 m2 35 989,800
35 989,800
218 K 949221811 m2 599,830
599,830
219 K 949311112 m 13,200
13,200
leseni_vytah 13,200
220 K 949311211 m 1 188,000
1 188,000
3*14
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
48,60 680,40
2*7
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 245,00 735,00
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 287,00 574,00
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 
lešení v do 10 m 23,30 13 976,04
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Součet
Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení 
za první a ZKD den použití 1,35 48 586,23
(leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9) * 60
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
dílcová lešení v do 10 m 16,20 9 717,25
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Montáž lešení trubkového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 579,00 7 642,80
5,45 + 7,75
Součet
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 
m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 9,45 11 226,60
leseni_vytah*90
Demontáž lešení trubkového do šachet o 
221 K 949311812 m 13,200
13,200
222 K 952901111 m2 2 100,390
2 100,390
223 K 953941210 kus 2,000
2,000
2,000
224 M 552410170 kus 2,000
    998 - Přesun hmot
225 K 998014121 t 6 470,529
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
226 K 711111001 m2 1 165,973
1 165,973
psv_penetrace 1 165,973
227 K 711112001 m2 200,226
200,226
psv_penetrace2 200,226
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 405,00 5 346,00
leseni_vytah
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 161 519,99
podl_plocha
Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 302,00 604,00
"O02
2
Součet
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace 3 440,00 6 880,00
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m 
z betonových dílců se zděným pláštěm 226,00 1 462 339,55
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 9 071,27
56,30 * 20,71
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,90 3 383,82
(56,3*2+20,71*2)* 1,3
Součet
1 462 339,55
24 183 445,96
890 822,08
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228 M 111631500 t 0,502
0,478
229 K 711141559 m2 2 331,946
2 331,946
2 331,946
230 K 711142559 m2 400,452
400,452
400,452
231 M 628321340 m2 1 571,129
1 366,199
1 366,199
232 M 628321341 m2 1 366,199
1 366,199
1 366,199
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 24 447,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
(psv_penetrace + psv_penetrace2) * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 186 788,87
"2x vrstvy
psv_penetrace*2
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 91,80 36 761,49
"2x vrstvy
psv_penetrace2 *2 
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 180 679,84
"spodni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 145,00 198 098,86
"vrchni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
233 K 711411053 m2 99,690
43,290
56,400
psv_hitek 99,690
234 M 245510500 kg 299,070
299,070
299,070
235 K 711491272 m2 184,824
184,824
184,824
236 M 693110620 m2 194,065
237 K 711491273 m2 169,422
169,422
psv_nopovka 169,422
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 6 788,89
"tekuta HI
14,430 * 3 "3vrstvy
56,4 "HI na bet kce
Součet
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 25 032,16
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
"3kg/m2
psv_hitek * 3,0
Součet
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná 69,90 12 919,20
(56,3*2+20,71*2)*1,2
Součet
geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 
šíře 200 cm 23,20 4 502,31
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost 
v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické 
protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, 
Délka nábalu: 50 m
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 8 318,62
(56,3*2+20,71*2)*1,1
Součet
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238 M 283230310 m2 172,810
169,422
239 K 711161381 m 166,800
166,800
166,800
240 K 711493111 m2 45,380
45,380
45,380
241 K 711493121 m2 211,238
211,238
211,238
242 K 998711103 t 14,697
    712 - Povlakové krytiny
243 K 712311101 m2 946,174
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 30 414,56
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 14 194,68
(56,3+27,1)*2
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 517,00 23 461,46
"soucet ploch
45,380
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 532,00 112 378,62
"rozvinuta plocha
211,238
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 924,00 13 580,03
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 7 361,23
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
1 273 806,04
37,730
15,750
816,237
76,457
psv_penetr 946,174
244 M 111631500-2 t 0,397
0,331
0,331
245 K 712331R01 m2 853,967
37,730
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
38,79*20,97 + 0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (38,79*2+20,97*2 + 0,77*3,65)
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 15 294,82
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetr * 0,35/1000
Součet
Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP 10,40 8 881,26
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
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816,237
psv_strecha 853,967
246 M 628331R01 m2 982,062
247 K 712331111 m2 853,967
853,967
248 M 628662R01 m2 982,062
249 K 712332210 m2 160,061
95,961
26,370
37,730
psv_nv1 160,061
250 K 712332211 m2 786,113
786,113
psv_nv2 786,113
251 K 712341559 m2 1 034,574
38,79*20,97 + 0,77*3,65
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 
MINERAL
136,00 133 560,43
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 31 852,97
psv_strecha
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 
30 STICKER ULTRA G.B.
178,00 174 807,04
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
GeoNetex 500g/m2
147,00 23 528,97
"NV1
20,7*4,5 + 0,77*3,65
1,0*(2,37+6,03+1,97+4,48+3,52+2,93+5,07)
4,9*7,7
Součet
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
geoNetex M/B 500g/m2
157,00 123 419,74
psv_penetr - psv_nv1
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 86 283,47
"strecha 3NP; SP1
37,730
15,750
12,852
719,061
97,176
55,969
35,081
60,955
1 034,574
252 M 628321R02 m2 1 020,088
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
34,29*20,97
4,5*20,97+0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože s 
hrubozrnným břidličným posypem ELASTEK 50 
SPECIAL DEKOR 
115,00 117 310,12
"strecha 3NP; SP1
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37,730
15,750
12,852
719,061
55,969
45,671
887,033
253 M 628321R03 m2 160,418
97,176
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1
"vodorovna plocha
34,29*20,97
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
"atika
0,51 * (34,29*2 + 20,97)
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se speciálními retardéry hoření a s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože obousměrně 
vyztužené skleněnými vlákny ELASTEK 50 SOLO 
FIRESTOP
115,00 18 448,07
"strecha 2NP;  SP2
"vodorovna plocha
4,5*20,97+0,77*3,65
35,081
7,237
139,494
254 K 712363312 kus 124,520
124,520
255 K 712363313 kus 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_lista 124,520
256 K 712771201 m2 786,113
786,113
786,113
257 M 583374020 t 78,611
78,611
"svisla plocha
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (4,5*2+0,77*2 + 3,65)
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm
91,40 11 381,13
psv_lista
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
153,00 19 051,56
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z 
propraných valounů tloušťky do 100 mm sklon 
do 5°
38,20 30 029,52
psv_nv2
Součet
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 804,00 63 203,24
"stand. tl. 100m
psv_nv2 * 0,1
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78,611
258 K 712994111 m2 160,061
160,061
160,061
259 K 712997111 m2 320,122
320,122
320,122
260 K 712997112 m2 160,061
160,061
261 K 712998202 kus 5,000
5,000
5,000
262 M 283427730 kus 1,000
263 M 283427731 kus 4,000
264 K 998712103 t 100,378
    713 - Izolace tepelné
265 K 713121111 m2 2 100,390
Součet
Pochozí plochy plochých střech z desek z 
recyklovaného gumového granulátu s E-PU 
(8mm)
220,00 35 213,42
psv_nv1
Součet
Pochozí plochy plochých střech z betonových 
dlaždic 500x500x50mm vč. štěrkového lože 
4/8mm
793,00 253 856,75
"2x 8mm
psv_nv1*2
Součet
Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy 61,30 9 811,74
psv_nv1
Montáž bezpečnostního přepadu hliníkového 475,00 2 375,00
4+1
Součet
přepad bezpečnostní hliníkový 500x100mm 1 190,00 1 190,00
přepad bezpečnostní hliníkový 300x100mm 1 140,00 4 560,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m 1 020,00 102 385,56
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 17,30 36 336,75
1 698 138,33
2 100,390
2 100,390
266 M 283764000 m3 62,971
3,286
39,162
17,524
59,972
267 M 283756710 m2 1 284,003
1 222,860
1 222,860
268 M 283756711 m2 33,999
podl_plocha
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 4 870,00 306 668,77
lambda 0,034 [W / m K]
"tl. 50mm
65,71*0,05
"tl. 80mm
489,52*0,08
"tl. 100mm
219,05*0,08
Součet
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x20 mm 39,40 50 589,72
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
1222,86
Součet
deska pro kročejový útlum EPS T 6500 tl. 20mm 39,40 1 339,56
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32,380
32,380
269 K 713121211 m 1 835,808
1 835,808
1 835,808
270 M 590421320 m 1 835,808
271 M 283759140 m2 305,004
290,480
290,480
272 K 713131141 m2 281,690
133,521
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
32,38
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 23 865,50
"celkovy obvod
1835,808
Součet
páska Mirelon 100x5 mm, bal. 50 m 10,50 19 275,98
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 100 mm 335,00 102 176,34
lambda=0,035 [W / m K]
"celk. plocha
290,48
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 42 253,50
"soucet ploch
133,521
17,910
130,259
281,690
273 M 283764000-2 m3 25,987
6,676
1,075
18,236
25,987
274 K 713141111 m2 853,967
853,967
275 M 283723120 m2 871,046
853,967
276 K 713141131 m2 853,967
853,967
277 M 283759150 m2 871,046
17,91
130,259
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 hladké s polodrážkou 4 870,00 126 556,69
lambda 0,034 [W / m K]
"soucet ploch
133,521*0,05 "tl. 50mm
17,91*0,06 "tl. 60mm
130,259*0,14 "tl. 140mm
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
121,00 103 330,01
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 269 153,21
lambda=0,037 [W / m K]
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 89 666,54
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm 402,00 350 160,49
lambda=0,035 [W / m K]
Strana 33 z 59
Page 360 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
853,967
278 K 713141211 m 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_klin 124,520
279 M 631529020 m 130,746
280 K 713191132 m2 13 837,241
4 200,780
1 707,934
4 200,780
853,967
1 047,590
1 023,770
802,420
13 837,241
281 M 283230200 m2 15 220,965
282 K 998713103 t 16,255
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín 13,00 1 618,76
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
klín atikový náběžný tepelné izolace 10,00 1 307,46
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE 7,21 99 766,51
"soucet ploch
podl_plocha*2
853,967*2
"provizorni prekryti ploch
2100,39*2
853,967
1047,59
1023,77
802,42
Součet
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 59 361,76
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 905,00 14 710,78
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
283 K 714121031 m2 982,890
psv_e50 507,300
psv_e100 475,590
982,890
284 M 590363620 m2 532,665
507,300
285 M 590361650 m2 475,590
475,590
286 K 714123002 m2 156,089
psv_e1 42,427
psv_e50s 113,662
156,089
287 M 590361330 m2 42,427
Montáž podstropních akustických panelů ze 
skelných vláken zavěšených na viditelný 
antikorozní rošt
522,00 513 068,58
"E50
31,50+10,2+465,60
"E100
6,1+10,35+15,60+24,30+9,90+217,80+29,61+10,
04+44,43+27,50+8,40+14,20+54,30+3,06
Součet
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x50mm 779,00 414 946,04
psv_e50
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x100mm 1 050,00 499 369,50
psv_e100
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na skrytý rošt 608,00 94 902,11
"E1
42,427
"E50
113,662
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x40mm 809,00 34 323,44
1 667 933,31
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42,427
42,427
288 M 590361360 m2 113,662
113,662
113,662
289 K 714451001 m2 19,130
19,130
19,130
290 M 272451800 m2 20,087
291 K 998714103 t 4,539
    762 - Konstrukce tesařské
292 K 762341037 m2 73,807
12,852
60,955
73,807
psv_e1
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x50mm 809,00 91 952,56
psv_e50s
Součet
Montáž antivibračních rohoží z recyklované 
pryže volně položených vodorovně nebo svisle 24,30 464,86
19,130
Součet
deska antivibrační recyklovaná pryž GELTEC 
S650  2000 x 1000 x 10 mm černá 727,00 14 603,25
Spotřeba: 0,5 kus/m2
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a 
protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 948,00 4 302,97
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných do atiky 402,00 29 670,41
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
40 108,49
293 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
294 K 763131411 m2 285,030
49,950
198,000
37,080
285,030
295 K 763131451 m2 14,200
14,200
14,200
296 K 763171212 kus 6,000
6,000
297 M 590301300 kus 6,000
298 K 763171213 kus 6,000
6,000
299 M 590301550 kus 6,000
300 K 763411114 m2 15,500
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 561,00 159 901,83
49,950
198,0
"svesena kce
(2,3*4,8)*3 + 3,96
Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 604,00 8 576,80
14,2
Součet
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 
pro podhledy 375,00 2 250,00
6
klapka revizní pro podhledy 300x300mm 123,00 738,00
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 
pro podhledy 471,00 2 826,00
6
klapka revizní pro podhledy 600x600mm 205,00 1 230,00
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 8 mm 4 640,00 71 920,00
"O01
1 837 648,00
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15,500
0,000
15,500
301 K 763431011 m2 615,800
352,400
263,400
psv_rastr24 615,800
302 K 763431031 m2 670,550
237,950
151,650
280,950
670,550
303 M 590363R10 m2 237,950
(1,9+1,2) * 2,5 * 2
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
418,00 257 404,40
"rastr2
352,40
"rastr4
263,40
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt 543,00 364 108,65
"soucet ploch
"rastr1
237,950
"rastr3
151,65
"rastr5
280,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x40mm 876,00 208 444,20
237,950
237,950
304 M 590363R11 m2 504,050
352,400
151,650
504,050
305 M 590363R12 m2 544,350
263,400
280,950
544,350
306 K 998763302 t 9,242
    764 - Konstrukce klempířské
307 K 764214608 m 209,560
209,560
209,560
"rastr1
237,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x20mm 791,00 398 703,55
"rastr2
352,400
"rastr3
151,650
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x15mm 650,00 353 827,50
"rastr4
263,40
"rastr5
280,95
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m 835,00 7 717,07
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm 992,00 207 883,52
69,8+139,76
Součet
250 626,34
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308 K 764216643 m 101,000
92,000
9,000
101,000
309 K 764256444 m 2,600
2,600
2,600
310 K 998764103 t 1,646
    766 - Konstrukce truhlářské
311 K R766R01 kpl 1,000
312 K R766R02 kpl 1,000
313 K R766R03 kpl 3,000
314 K 998766103 t 1,050
    767 - Konstrukce zámečnické
315 K 767113121 m2 20,098
6,840
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 386,00 38 986,00
"celkova delka
92
9
Součet
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z nerezového plechu rš 330 mm 451,00 1 172,60
2,6
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m 1 570,00 2 584,22
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 48 800,00 48 800,00
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 27 100,00 27 100,00
190 486,20
D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 
132 a 145 37 900,00 113 700,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 24 m 844,00 886,20
Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární 
odolností 184,00 3 698,03
"A02
2,25*3,04
11 661 404,07
6,080
7,178
20,098
316 M 590547R01 m2 7,178
7,178
7,178
317 M 590547R02 m2 12,920
6,840
6,080
12,920
318 K 767113122 m2 101,996
9,424
11,020
"A03
2,0*3,04
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
900x2000mm
29 650,00 212 827,70
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
1100x2000mm
29 750,00 384 370,00
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
Součet
Montáž vnitřních stěn hliníkových 184,00 18 767,26
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
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7,178
19,680
20,828
18,942
14,924
101,996
319 M 590547R03 m2 87,072
9,424
11,020
7,178
19,680
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
"A15
4,55*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti s 
integrovaným dveřním křídlem výšky do 2,0m 4 920,50 428 437,78
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
20,828
18,942
87,072
320 M 590547R04 m2 14,924
14,924
14,924
321 K 767151230 m2 111,036
11,020
61,560
19,228
19,228
psv_alpricky 111,036
322 M 590547R10 m2 111,036
111,036
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti 
prosklená 2 890,00 43 130,36
"A15
4,55*3,28
Součet
Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m 
modulu polo/celoproskleného 824,00 91 493,66
"A06
3,625*3,04
"A07
20,25*3,04
"A08
6,325*3,04
"A09
6,325*3,04
Součet
příčka interiérová montovaná do v 4 m s 
integrovanými dveřmi š. do 90cm 2 650,00 294 245,40
psv_alpricky
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323 K 767153120 m2 19,080
19,080
19,080
324 M 590547R20 m2 19,080
19,080
19,080
325 K 767165111 m 73,450
12,200
4,800
10,850
3,600
35,000
Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací 1 950,00 37 206,00
"A16
7,2*2,65
Součet
vnitřní hliníková stěna prosklená skládací 
(vnitřní dělící interiérová stěna) 8 křídel 9 750,00 186 030,00
"A16
7,2*2,65
Součet
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného 123,00 9 034,35
"Z15 - schodistove
0,85+1,15+2*0,6+1,9+0,6+3,4+2*0,6+1,9
"Z16 - schodistove
3,3+1,5
"Z17 - venkovni zadni vstup
10,850
"Z18 - venkovni
2,4+1,2
"Z19 - schodistove + venkovni
35,0 "celkova delka
"Z23 - vnitrni
7,000
psv_oczabr 73,450
326 M 140111R01 m 77,123
73,450
327 K 767315151 m2 2,700
2,700
2,700
328 M 562453R01 kus 1,000
329 K 767421222 m2 179,378
40,538
17,940
120,900
179,378
330 K 767421222-1 m2 398,629
8,730
7,0 "celkova delka
Součet
zábradlí z nerezové oceli madlové z 
flexibilního pletiva z nerezových lanek 950,00 73 266,85
psv_oczabr
Montáž světlíků pultových se zasklením 396,00 1 069,20
"E51
1,5*1,8
Součet
světík pultový fixní s bezpečnostním sklem 
rozměr 1500x1800mm 50 740,00 50 740,00
D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, 
barva rámů černá matná, svislá montáž 2 270,00 407 188,06
"E01,E02,E03,E04
2,15*3,45+0,6*3,45+0,9*3,45*10
"E05, E06
2,6*3,45*2
"E07
3,1*3,25*12
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
svislá montáž
9 790,00 3 902 577,91
"E11,E12
2,91*3,0
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11,130
129,198
41,342
45,491
162,738
398,629
331 K 767421222-2 m2 14,592
14,592
14,592
332 K 767426R01 m 166,693
166,693
166,693
333 K 230120113 kus 1,000
3,71*3,0
"E17
36,6*3,53
"E18
5,97*6,925
17,33*2,625
"E20
23,5*6,925
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
vodorovná montáž
13 500,00 196 992,00
"E55 - stresni svetlik
3,82*3,82
Součet
D+M fasádních předokenních žaluzií 4 450,00 741 783,85
"O06, O07
"celkova delka
22,25+9,0+6,0+36,6+7,2+4,85+2,0+7,7+7,7*3+4,
6425+1,5+22,25+17,3+2,3
Součet
Zakrytí venkovní kce pororoštem výšky 40mm 7 500,00 7 500,00
1,000
1,000
334 K 767531111 m2 18,700
8,500
10,200
18,700
335 M 697520010 m2 18,700
336 K 767610127 m2 1,950
1,950
1,950
337 M 553415630 kus 1,000
338 K 767610128 m2 165,735
15,165
28,260
"Z09
1
Součet
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 809,71
"vnitrni zona, O11
8,5
"vnitrni zona, O11b
10,2
Součet
rohož vstupní TOPWELL standard 27 mm 7 270,00 135 949,00
Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva 
plochy do 2,5 m2 532,00 1 037,40
"E08
3,0*0,65
Součet
okno hliníkové 3000 x 650 mm 25 910,00 25 910,00
D+M hliníkových sestav oken otevíravých, 
zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva 
rámů matná černá
5 880,00 974 521,80
"E13
16,85*0,9
"E14
15,7*1,8
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16,200
78,840
22,230
5,040
165,735
339 K 767610211 m2 1,080
1,080
1,080
340 M 553417430 kus 1,000
341 K 767640112 kus 6,000
1,000
1,000
"E19
9,0*1,8
"E21
43,8*1,8
"E22
12,35*1,8
"E23
2,8*1,8
Součet
Montáž oken podávacích horizontálně 
posuvných ve vodícím rámu na zdi 594,00 641,52
"A01
1,2*0,9
Součet
okno hliníkové posuvné po zdi jednokřídlové 
1200 x 900 mm 15 200,00 15 200,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem 3 300,00 19 800,00
"E09
1
"E10
1
"E15
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
342 M 553413R10 kus 1,000
1,000
1,000
343 M 553413R11 kus 1,000
1,000
1,000
344 M 553413R12 kus 2,000
2,000
2,000
1
"E16
1
"E24
1
"E25
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1100x3100mm 38 100,00 38 100,00
"E09
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1800x3100mm se zvýšeným akustickým 
útlumem
56 500,00 56 500,00
"E10
1
Součet
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2400mm 24 800,00 49 600,00
"E15,E16
2
Součet
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345 M 553413R13 kus 2,000
2,000
2,000
346 K 767640311 kus 78,000
78,000
78,000
347 M 553411R01 kus 12,000
12,000
12,000
348 M 553411R02 kus 28,000
22,000
6,000
28,000
349 M 553411R03 kus 2,000
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2100mm 24 800,00 49 600,00
"E24, E25
2
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových 743,00 57 954,00
"celkovy pocet
78
Součet
dveře ocelové vnitřní 700x1970mm 3 750,00 45 000,00
"Z01/P,L
12
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm 3 750,00 105 000,00
"Z02/P,L
22
"Z03/P,L
6
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm s větrací 
mřížkou 500x60mm 4 500,00 9 000,00
"Z02/P,L
2,000
2,000
350 M 553411R04 kus 4,000
4,000
4,000
351 M 553411R05 kus 1,000
1,000
1,000
352 M 553411R06 kus 11,000
11,000
11,000
353 M 553412R01 kus 1,000
1,000
1,000
354 M 553412R02 kus 3,000
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm 4 050,00 16 200,00
"Z04/P,L
4
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm 4 259,00 4 259,00
"Z05/P
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, zvukově 
izolační 6 200,00 68 200,00
"Z06/P,L
11
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, prosklené 
2/3, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 22 500,00 22 500,00
"51/P,L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 15 100,00 45 300,00
"52/P,L
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3,000
3,000
355 M 553412R03 kus 2,000
2,000
2,000
356 M 553412R04 kus 1,000
1,000
1,000
357 M 553412R05 kus 2,000
2,000
2,000
358 M 553412R06 kus 3,000
3,000
3,000
359 M 553412R07 kus 2,000
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 700,00 25 400,00
"53/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 45 DP3-C 16 200,00 16 200,00
"54/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 11 700,00 23 400,00
"55/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 12 440,00 37 320,00
"56/P,L
3
Součet
dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C, zvukově izolační 14 700,00 29 400,00
2,000
2,000
360 M 553412R08 kus 2,000
2,000
2,000
361 M 553412R09 kus 2,000
2,000
2,000
362 M 553412R10 kus 1,000
1,000
1,000
363 M 553412R11 kus 1,000
1,000
1,000
364 K 767640322 kus 4,000
"58/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 10 359,00 20 718,00
"59/L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 13 547,00 27 094,00
"61/P,L
2
Součet
dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 15 DP3-C 12 685,00 12 685,00
"62/L
1
Součet
dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm, s pož. 
odolností EI (EW) 30 DP3-C 14 440,00 14 440,00
"63/L
1
Součet
Montáž dveří ocelových vnitřních 
dvoukřídlových 1 120,00 4 480,00
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4,000
4,000
365 M 553411R07 kus 1,000
1,000
1,000
366 M 553411R08 kus 1,000
1,000
1,000
367 M 553413R01 kus 1,000
1,000
1,000
368 M 553413R02 kus 1,000
1,000
1,000
"celkovy pocet
4
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1800x1970mm, zvukově izolační 16 455,00 16 455,00
"Z07
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm 14 200,00 14 200,00
"Z08
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1700x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-
C
39 100,00 39 100,00
"Z57
1
Součet
dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-
C
38 944,00 38 944,00
"60
1
Součet
369 K 767649191 kus 20,000
370 M 549172650 kus 20,000
371 K 767646593 kus 2,000
372 M 549163620 kus 2,000
373 K 767648511 kus 1,000
1,000
1,000
374 K 767648512 kus 1,000
1,000
1,000
375 M 611874R01 m 2,800
2,800
2,800
376 K 767651113 kus 13,000
11,000
1,000
Montáž dveří - samozavírače hydraulického 130,00 2 600,00
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 19 700,00
Montáž dveří protipožární uzávěr, stavěč křídel 
elektromagnetický 259,00 518,00
požární dveřní konzola s koordinátorem 
zavírání Assa Abloy G462 117,00 234,00
Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlové 94,00 94,00
"Z10
1
Součet
Montáž ocelového prahu dveře dvoukřídlové 123,00 123,00
"Z10
1
Součet
prah dveřní ocelový/hliníkový v. 60cm 263,00 736,40
1,8+1,0
Součet
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 53 430,00
"E52
11
"E53
1
"E54
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1,000
13,000
377 M 553458R10 kus 11,000
378 M 553458R11 kus 2,000
379 K 767657523 kus 1,000
380 M 553458710 kus 1,000
381 K 767995117 kg 5 601,990
1 852,000
440,050
717,700
286,380
231,810
1
Součet
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm 97 193,00 1 069 123,00
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm s integrovanými 
dveřmi 840x1884mm
121 050,00 242 100,00
Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů 27 600,00 27 600,00
vrata garážová průmyslová 5800x3250mm s 
částečným prosklením, integrované dveře 
900x2000mm se samozavíračem, pož. odolnost 
EI (EW) 30 DP3
315 500,00 315 500,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 137 248,76
"Z11 - 4x antenni stozar
463 * 4
"Z12 - stresni zebrik
440,05
"Z13 - kce vzt
277,1+104,6+295,5+40,5
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
"Z14 - zabradli atria
231,81
388,000
520,000
306,720
299,840
559,490
5 601,990
382 M 596602R01 kus 4,000
4,000
4,000
383 M 140110R01 kg 440,050
384 M 140110R02 kg 717,700
277,100
104,600
295,500
40,500
"Z20 - Z22 - ostatni zamecnicke kce
65+23+25*12
"Z24 - kce k vedenim rozvodu VZT
104*5
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
"Z29 - sklad CO2
344,91+214,58
Součet
anténní stožár na fasádu, v. 8,5m nad hranou 
atiky 51 856,00 207 424,00
4
Součet
střešní žebřík provozní, výška 2,6m 30,00 13 201,50
venkovní ocelová kce pod VZT 55,00 39 473,50
"Z13 - kce vzt
277,1 "podkladni
104,6 "stojky
295,5 "horni kce
40,5 "ostatni
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717,700
385 M 140110R03 kg 286,380
286,380
286,380
386 M 140110R04 kg 231,810
231,810
231,810
387 M 140110R05 kg 908,000
388,000
520,000
908,000
388 M 140110R06 kg 306,720
306,720
306,720
Součet
nárazníky ochranné vjezdové, vč. žlutočerného 
signálního nátěru 85,00 24 342,30
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
Součet
zábradlí atria - kruhové flexibilní z nerezových 
lanek 244,50 56 677,55
"Z14
231,81
Součet
ostatní zámečnické ocelové kce, položky Z20-
22 a Z24 114,70 104 147,60
"Z20 - Z22
65+23+25*12
"Z24
104*5
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - hlavní vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 41 713,92
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
Součet
389 M 140110R07 kg 299,840
299,840
299,840
390 M 140110R08 kg 559,490
344,910
214,580
559,490
391 K 998767101 t 21,712
    771 - Podlahy z dlaždic
392 K 771474142 m 177,730
8,300
3,400
4,000
přístřešek se závětrnou stěnou - vedlejší vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 40 778,24
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
Součet
lamelová nerezová konstrukce vč. nosného 
ocelového roštu a kce střechy - sklad CO2 165,40 92 539,65
"Z29 - sklad CO2
344,91 "nosna kce
214,58 "oplasteni
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 20 821,81
Montáž soklíků z dlaždic keramických s 
požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm 115,00 20 438,95
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 - 0,9
"017
(1,7+0,9)*2 - 0,9*2
(1,55+0,9)*2 - 0,9
"018
252 689,32
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5,500
21,200
9,620
6,800
9,070
9,590
6,800
15,100
4,550
12,800
23,600
(1,15+2,05)*2 - 0,9
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 - 0,9 - 0,8*2
"107
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 - 0,9
"109
(4,285+1,76)*2 - 0,9 - 0,8*2
"110
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 - 0,9
4,55 "oblozeni vanicek
"118 a 120
((1,8+1,8)*2 - 0,8) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2 - 0,9) * 2
"131
7,000
10,700
5,000
4,400
125,030
7,350
5,300
7,350
5,300
6,200
31,500
psv_sokliky 177,730
393 M 597613120 m 186,617
177,730
(1,8+2,15)*2 - 0,9
"147
(3,7+2,1)*2 - 0,9
"148
(1,05+1,85)*2 - 0,8
(0,9+1,7)*2 - 0,8
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"208
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"210
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"212
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"213
(1,2+2,35)*2 - 0,9
Mezisoučet
Součet
sokl keramický s požlábkem v. 100mm 165,00 30 791,81
psv_sokliky
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394 K 771495111 m2 139,223
25,500
81,100
14,850
psv_dlazba 121,450
17,773
139,223
395 K 771574113 m2 121,450
121,450
396 M 597612900 m2 127,523
121,450
121,450
397 K 771579191 m2 48,350
10,200
23,300
14,850
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 2 506,01
"1pp
4,8+3,15+2,25+15,3
"1np
7,55+2,3+5,9+7,55+2,3+15,4+3,25+3,25+6,8+2,3
+6,8+2,3+3,9+7,8+3,7
"2np
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,1
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 35 827,75
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 51 391,77
psv_dlazba
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 469,96
4,8+3,15+2,25
2,3+2,3+3,25+3,25+2,3+2,3+3,9+3,7
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
48,350
398 K 771579195 m2 139,223
139,223
139,223
399 K 771591110 m 177,730
177,730
400 K 771591115 m 177,730
177,730
401 K 771591161 m 180,000
20,000
160,000
psv_dlazdil 180,000
402 M 590541620 m 198,000
180,000
180,000
403 K 771591171 m 232,000
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 372,74
psv_sokliky*0,1 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 777,30
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 5 474,08
psv_sokliky
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace 16,70 3 006,00
"O15
4*5
"dilatacky - celkova delka
160
Součet
hliníkový dilatační profil 151,00 29 898,00
Dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-
regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické 
hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
psv_dlazdil
Součet
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 5 173,60
"styk lino x dlazba, O16
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82,000
150,000
psv_dlprech 232,000
404 M 553431150 m 255,200
232,000
405 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
406 K 776221221 m2 179,500
179,500
psv_pvc2 179,500
407 M 284110460 m2 179,500
179,500
408 K 776221R01 m2 359,000
"celkova delka
82
"styk dlazba x koberec x dekorativni podlaha
"celkova delka
150
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 62 268,80
psv_dlprech
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 
standardním lepidlem 227,00 40 746,50
"dispecink zzspk
100,25+18,6+60,65
Součet
PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 
mm, čtverce 608x608, el. odpor 100-500 kohm 692,00 124 214,00
 tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)
psv_pvc2
D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s 
nosnými sádrovláknitými deskami podklad 2 340,00 840 060,00
"O05
1 764 791,60
359,000
359,000
409 K 776421100 m 629,830
11,600
9,600
14,600
13,800
23,480
15,120
95,000
19,450
(100,25+18,6+60,65) * 2
Součet
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 11 336,94
"1PP
"014
(3,7+2,55)*2 - 0,9
"015
(3,7+2,0)*2 - 0,9*2
"1NP
"100
(5,55+2,2)*2 - 0,9
"101
(5,2+2,15)*2 - 0,9
"104
(5,55+6,64)*2 - 0,9
"105
(5,55+2,46)*2 - 0,9
"113-115, 122-123
((3,85+6,1)*2 - 0,9) * 5
"116
(3,775+6,4)*2 - 0,9
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18,650
18,650
21,550
17,500
7,700
12,100
22,850
19,500
18,150
17,850
"117
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"119
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"125
(4,825+6,4)*2 - 0,9
"126
(2,8+6,4)*2 - 0,9
"132
(2,425+2,325)*2 - 0,9*2
"133
(3,6+4,8)*2 - 1,0*2 - 0,9*3
"134
(5,725+6,2)*2 - 1,0
"135
(5,45+6,2)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
"136
(6,375+3,15)*2 - 0,9
"137
(6,375+3,0)*2 - 0,9
"138
17,750
17,950
17,950
25,230
40,710
11,170
22,070
6,200
18,300
10,050
18,300
(6,375+2,95)*2 - 0,9
"139
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"140
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"141, 141a
(6,375+6,375)*2 - 0,9*0,3
"144, 150
(15,805+7,2)*2 - 2,0-1,3-2,0
"145
(3,985+2,1)*2 - 1,0
"146
(9,9+2,835)*2 - 0,9*3 - 0,7
"149
(2,0+4,4)*2  -2,0*2 - 0,9*2 - 0,8
"2NP
"202
(5,45+4,6)*2 - 0,9*2
"203
(2,175+3,3)*2 - 0,9
"204
(5,45+4,15)*2 - 0,9
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6,150
18,500
6,300
16,050
psv_pvcsokl 629,830
410 M 284110020 m 661,322
629,830
411 K 776521100 m2 874,950
16,850
738,550
119,550
psv_pvc 874,950
"207
(2,725+1,25)*2 - 0,9*2
"209
(5,65+4,05)*2 - 0,9
"211
(2,8+1,25)*2 - 0,9*2
"216
(7,675+2,25)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 18 120,22
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 73 758,29
"1pp
9,45+7,4
"1np
12,2+11,2+36,85+13,45+24,1+24,65*2+24,2+19,8
*2+40,2+24,65*2+30,9+17,55+5,5+17,5+35,70+34
,50+20,2+19,2*3+19,6+20+19+57,7+8,1+28+10,1
+56,2
"2np
23,7+7,2+21,4+22,1+3,5+22,1+3,5+16,05
Součet
412 M 284122450 m2 918,698
874,950
413 K 776590100 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
414 K 776590150 m2 2 246,180
874,950
1 371,230
2 246,180
415 M 611552200 kg 43,748
43,748
43,748
416 K 776990111 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 2,5 
mm 280,00 257 235,44
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 8 947,54
psv_pvc
"uprava epoxidovych ploch
psv_epoxy1+psv_epoxy2+psv_epoxy3
Součet
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 33 692,70
psv_pvc
"vcetne epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2
Součet
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 5 905,98
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 294 165,60
psv_pvc
"vc. epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2 + psv_epoxy3
Součet
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417 K 776990191 m2 1 749,900
1 749,900
418 K 998776101 t 1,671
    777 - Podlahy lité
419 K 777217620 m 509,350
99,300
105,630
42,460
101,560
42,200
78,500
39,700
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 55 996,80
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm 220,00 112 057,00
"E1
99,3
"E2
105,63
"E3
42,46
"E4
101,56
"E5
42,2
"E6
78,5
"E7
39,7
1 895 603,41
psv_epoxsokl 509,350
420 K 776991111 m 509,350
509,350
509,350
421 K 777510001 m2 1 258,900
484,350
217,800
64,500
108,000
42,750
86,650
254,850
psv_epoxy1 1 258,900
422 K 777615114 m2 112,330
Součet
Spárování horních hran soklíků epoxidových 
podlah PU tmelem 31,90 16 248,27
psv_epoxsokl
Součet
Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm 1 370,00 1 724 693,00
"E1
10,35+465,60+8,4
"E2
217,8
"E3
10,2+54,3
"E4
6,10+15,60+9,9+19,3+10,3+46,8
"E5
27,4+15,35
"E6
14,90+20,35+20,35+31,05
"E7
9,45+116,6+18,9+63,9+30,50+15,50
Součet
Nátěry epoxidové dvousložkové podlah 
betonových jednonásobné 254,00 28 531,82
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2,520
34,250
31,500
44,060
psv_epoxy2 112,330
423 K 777695113 m2 205,200
205,200
psv_epoxy3 205,200
424 K 998777102 t 8,805
    781 - Dokončovací práce - obklady
425 K 781414111 m2 445,238
21,182
"sokl B1, vyska 10cm
25,2 * 0,1
"sokl B3, vyska 50cm
68,5 * 0,5
"podlaha B1
31,5
"podlaha B3
24,3+14,20+2,5+3,06
Součet
Nátěry podlah betonových jednonásobné 
styrenakrylátové s penetrací 47,00 9 644,40
16,70+9,0+100,25+18,6+60,65
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m 503,00 4 428,92
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 154 497,59
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 * 2,5 - 0,9*2,02
"017
338 162,86
9,364
10,432
14,182
55,160
25,250
17,768
23,107
25,175
17,768
38,182
32,768
59,864
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
(1,55+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"018
(1,15+2,05)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"107
((1,0+1,1)*2  *2,5 - 0,8*2,02) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"109
(4,285+1,76)*2  *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"110
((1,0+1,1)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"118 a 120
((1,8+1,8)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2*2,5 - 0,9*2,02) * 2
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17,932
27,182
12,884
11,384
309,264
18,807
13,634
18,807
13,634
15,932
80,814
psv_obklady 445,238
"131
(1,8+2,15)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"147
(3,7+2,1)*2  *2,5- 0,9*2,02
"148
(1,05+1,85)*2 *2,5 - 0,8*2,02
(0,9+1,7)*2 *2,5 - 0,8*2,02
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"208
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"210
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"212
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"213
(1,2+2,35)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
Součet
426 M 597610111 m2 467,500
445,238
427 K 781419191 m2 9,364
9,364
9,364
428 K 781419195 m2 445,238
445,238
429 K 781494511 m 198,740
52,500
74,100
53,240
18,900
psv_listy 198,740
430 K 781495111 m2 445,238
445,238
431 K 781495115 m 198,740
198,740
"celkova delka rohovych
21*2,5
(0,9+2,02*2)*15
(0,8+2,02*2)*11
"celkova delka vanovych
18,9
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 17 319,76
psv_obklady
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60 6 478,92
obkladačky keramické 200,00 93 500,00
psv_obklady
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 303,39
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování na bázi epoxidové 
pryskyřice
24,50 10 908,33
psv_obklady
psv_listy
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 18 045,59
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432 K 781495133 m 198,740
198,740
433 K 998781101 t 2,036
    783 - Dokončovací práce - nátěry
434 K 783314201 m2 154,150
104,150
50,000
psv_natery1 154,150
435 K 783317101 m2 308,300
308,300
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
436 K 784181121 m2 6 295,485
6 295,485
psv_malby 6 295,485
437 K 784211131 m2 6 295,485
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 36 170,68
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí 85,10 13 118,17
"kovove doplnkove kce
38 460,43
382 765,48
2*psv_natery1
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 124 021,05
"soucet plochy
omitka + podl_plocha
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 258 744,43
"soucet ploch
20,41+55,25+28,49
50
Součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 82,20 25 342,26
6 295,485
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
438 K 330030093 kus 1,000
D+M osobního výtahu trakčního pásového 
Schindler S3300 675 RVF 1 170 800,00 1 170 800,00
1 170 800,00
1 170 800,00
vč. malby na SDK
psv_malby
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Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
2 108 000,00
0,00
2 108 000,00
2 108 000,00 442 680,00
0,00 0,00
2 550 680,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Strana 56 z 59
Page 383 of 554
Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
50 000,00
1 628 000,00
250 000,00
0,00
2 108 000,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 180 000,000
10 000,000
20 000,000
50 000,000
100 000,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 180 000,00
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
"pruzkumne prace
10000
"vytyceni siti
20000
"geodeticke prace
50000
"dsps
100000
180 000,000
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 1 628 000,000
124 320,000
500,000
310 800,000
1 500,000
207 200,000
1 000,000
108 780,000
5 000,000
Součet
"3x bunka skladova
200 * 518 * 3
500 * 3 "doprava
"2x bunka kancelarska
200 * 518 * 2
Příprava staveniště 1,00 50 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
50000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 1 628 000,00
50 000,00
1 628 000,00
500 * 2 "doprava
"oploceni (obvod 69,5x35,5m)
1,0 * (69,5*2+35,5*2) * 518
5000 "doprava
"celk. doba vystavby 518 dni
"3x bunka WC
80 * 518 * 3
500 "doprava
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
25 000,000
7 500,000
20 000,000
4 000,000
22 000,000
4 400,000
6 000,000
0,000
90 000,000
630 000,000
60 000,000
1 628 000,000
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 250 000,000
"koordinacni cinnost
4000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"predp. doba 40 dni
550 * 40 "silo
110 * 40 "pumpa
500 * 12 "6x cisteni
0 "doprava zdarma
"stacionarni jerab
90000 "montaz
250 000,00
90000 * 7 "mesicni pronajem, predp. 26 tydnu = 
7 mesicu
60000 "demontaz
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 250 000,00
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
25000
7500 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
20000
250 000,000
250 000,000
250000
Součet
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Kód:
Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: IČ: 45333009
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ: CZ45333009
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ: 47916621
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ: CZ47916621
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní ze
snížená ze
Cena s DPH v
21,00% 55 404 689,98 11 634 984,90
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
DP-2-opt3
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS 
s dřevěnými dveřmi
15,00% 0,00 0,00
CZK 67 039 674,88
55 404 689,98
0,00
55 404 689,98
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: DP-2-opt3
Stavba:
Místo: Plzeň Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez 
PZS s dřevěnými dveřmi
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
55 404 689,98 67 039 674,88
64 488 994,8853 296 689,9801 Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
2 550 680,002 108 000,0002 Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
55 404 689,98 67 039 674,88
0,00 0,00
Bc. David ZDRAŽIL
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s 
dřevěnými dveřmi
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
53 296 689,98
0,00
53 296 689,98
53 296 689,98 11 192 304,90
0,00 0,00
64 488 994,88
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s 
dřevěnými dveřmi
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
53 296 689,98
28 255 153,83
1 331 934,81
6 434 732,20
4 190 030,16
6 086 869,66
7 740 392,76
1 008 854,69
1 462 339,55
23 870 736,15
890 822,08
1 273 806,04
1 698 138,33
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    777 - Podlahy lité
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1 667 933,31
40 108,49
1 837 648,00
250 626,34
598 964,46
10 940 216,00
252 689,32
1 764 791,60
1 895 603,41
338 162,86
38 460,43
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
0,00
53 296 689,98
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
1 K 121101103 m3 764,688
764,688
ornice 764,688
2 K 122201103 m3 2 548,960
2 548,960
zemni_odkop 2 548,960
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
01 - Rozpočet stavební části - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s 
dřevěnými dveřmi
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m 44,20 33 799,21
"predp. tl. ornice 30cm
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 0,3
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 5000 m3 50,00 127 448,00
"odkopavka 1m
((56,6 + 2*7,5) * (20,6 + 2*7,5)) * 1,0
Součet
53 296 689,98
28 255 153,83
1 331 934,81
3 K 122201109 m3 2 548,960
2 548,960
4 K 131201103 m3 980,402
965,448
10,579
4,375
zemni_jamy 980,402
5 K 131201109 m3 980,402
980,402
6 K 131201201 m3 23,254
21,584
1,570
0,100
zemni_zapaz 23,254
7 K 131201209 m3 23,254
23,254
8 K 132201202 m3 172,085
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 27,70 70 606,19
zemni_odkop
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3 77,60 76 079,20
"hloubeni jamy podkl.
((56,6 + 2*3,5) * (20,6 + 2*3,5)) * 0,55
((0,5+2,2+0,5) * (0,5+1,9+0,5)) * 1,14 "zaklad 
vytah
2,5*2,5 * 0,7 "sklad CO2
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 20,40 20 000,20
zemni_jamy
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 540,00 12 557,16
4,75 * 1,6 * 2,84 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 2,0 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,4 "odkalovaci jimka
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3 37,20 865,05
zemni_zapaz
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3 228,00 39 235,38
"zakladove pasy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
120,204
34,776
17,105
vykop_pasy 172,085
9 K 132201209 m3 172,085
172,085
10 K 161101102 m3 23,254
23,254
11 K 162701101 m3 2 607,291
zemni_70 2 607,291
12 K 171201201 m3 2 607,291
2 607,291
13 K 171201211 t 2 607,291
2 607,291
14 K 174101101 m3 1 117,410
1 117,410
1 117,410
(56,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 3
(20,6 + 2*3,5) * 0,525 * 1,2 * 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,525 * 
1,2
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 22,90 3 940,75
vykop_pasy
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m 121,00 2 813,73
zemni_zapaz
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 167,00 435 417,60
"predp. 70% odvezeni, 30% na zpetny zasyp
(zemni_odkop + zemni_jamy + zemni_zapaz + 
vykop_pasy) * 0,7
Uložení sypaniny na skládky 15,60 40 673,74
zemni_70
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 130,00 338 947,83
zemni_70
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 79,60 88 945,84
zemni_70 / 0,7 * 0,3
Součet
15 K 181301115 m2 764,688
764,688
16 K 181951102 m2 2 548,960
2 548,960
    2 - Zakládání
17 K 226212213 m 6,500
6,500
18 K 226213213 m 48,000
48,000
48,000
19 K 226214213 m 260,000
200,000
60,000
260,000
20 K 226214313 m 48,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,10 14 605,54
ornice
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,20 25 999,39
zemni_odkop
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 
mm hl do 10 m hor. III 1 490,00 9 685,00
"P0
6,5
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 10 m hor. III 1 990,00 95 520,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 10 m hor. III 4 510,00 1 172 600,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 
mm hl do 20 m hor. III 5 420,00 260 160,00
6 434 732,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
48,000
48,000
21 K 231112112 m 6,500
6,500
6,500
22 K 231112113 m 48,000
48,000
48,000
23 K 231112114 m 260,000
200,000
60,000
260,000
24 K 231112214 m 48,000
"P4
12,0 * 4
Součet
Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 260,00 1 690,00
"P0
6,5
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 531,00 25 488,00
"P1
8,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 905,00 235 300,00
"P2
8,0 * 25
"P3
10,0 * 6
Součet
Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového 1 120,00 53 760,00
"P4
48,000
48,000
25 M 589329360 m3 583,522
1,837
37,680
353,250
105,975
84,780
583,522
26 K 231611114 t 33,147
33,147
vyztuz_piloty 33,147
27 K 231R01 t 0,663
0,663
12,0 * 4
Součet
Výplně pilot z betonu prostého beton třídy 
C25/30 XC2 bez suspenze 2 820,00 1 645 532,04
"P0
6,5 * 3,14 * 0,3*0,3
"P1
(8,0 * 3,14 * 0,5*0,5) * 6
"P2
(8,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 25
"P3
(10,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 6
"P4
(12,0 * 3,14 * 0,75*0,75) * 4
Součet
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 39 700,00 1 315 935,90
"vykaz vyztuze pilot
33,147
Součet
Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené 
obruče 41 500,00 27 514,50
"vykaz vyztuze pilot
0,663
Strana 7 z 59
Page 393 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,663
28 K 271532212 m3 198,166
1,337
1,581
154,275
28,620
8,280
4,073
198,166
29 K 273321411 m3 161,214
161,214
161,214
30 K 273322511 m3 3,630
2,280
0,236
0,075
Součet
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 1 070,00 212 037,62
0,15 * 4,95*1,8 "sedimentacni jimka
0,15 * 3,4*3,1 "vytahova sachta
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * (10,45*5,2 + 4,95*1,85 + 4,35*2,8 + 
13,6*15,4 + 8,9*16,6 + 11,9*23,4 + 5,6*7,4 + 
23,4*6,9 + 15,4*3,0 + 7,4*1,3 + 7,4*7,9)
"obsyp pasu
(56,6 + 2*3,5) * 3 * 0,3 / 2
(20,6 + 2*3,5) * 2 * 0,3 / 2
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,3 / 2
Součet
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 2 680,00 432 053,52
"podkladni deska, tl. 150mm
0,15 * 55,4*19,4
Součet
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 10 236,60
4,75 * 1,6 * 0,3 "sedimentacni jimka
3,14*0,5*0,5 * 0,3 "cerpaci nadrz
0,5*0,5 * 0,3 "odkalovaci jimka
1,039
3,630
31 K 273351215 m2 26,860
3,810
0,942
0,600
1,978
19,530
zaklady_beddes 26,860
32 K 273351216 m2 26,860
26,860
33 K 273362021 t 8,792
8,694
0,098
8,792
34 K 274322511 m3 122,918
85,860
1,05*1,05*3,14 * 0,3 "sklad co2
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 216,00 5 801,76
(4,75 + 1,6)*2 * 0,3 "sedimentacni jimka
(3,14*0,5*2) * 0,3 "cerpaci nadrz
(0,5+0,5)*2 * 0,3 "odkalovaci jimka
2,1*3,14 * 0,3 "sklad co2
(55,4*2+19,4)*0,15 "zakl deska
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,60 1 439,70
zaklady_beddes
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari 25 700,00 225 954,40
"vyztuz zakl. desky KARI 2x6x150x150, 
18,2kg/6m2, presah 2oka
2 * 55,4*19,4 / 4,5 * 18,2/1000
"vykaz vyztuze zakladu pod technologie (jimky, 
vytahova deska atd.)
0,024+0,017+0,042+0,015
Součet
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 2 820,00 346 628,76
"zakladove pasy
(56,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 3
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24,840
12,218
122,918
35 K 274361821 t 9,556
4,934
4,622
9,556
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
36 K 311101211 m 16,400
8,000
8,400
16,400
37 M 286113080R01 m 17,220
38 K 311113132 m2 134,379
(20,6 + 2*3,5) * 0,6 * 0,75 * 2 
(0,6+4,35+2,8+5,6+5,6+0,3+1,8+6,1) * 0,6 * 0,75
Součet
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) 37 400,00 357 394,40
"vykaz vyztuze zakladovych pasu
"obvodove pasy
4,934
"stredni pasy
4,622
Součet
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek 73,10 1 198,84
8 * 1,0 "prostupy sikme
14 * 0,6 "prostupy rovne
Součet
trubka kanalizace plastová KGEM-125x(1000) 
2000 mm 121,50 2 092,23
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20
810,00 108 846,99
"pohledove zdivo
4 190 030,16
92,347
-3,636
25,040
19,728
0,900
134,379
39 K 311238114 m2 86,318
44,316
16,746
25,256
86,318
40 K 311238116 m2 1 017,730
109,983
-2,460
"1PP
3,625 * (7,05 + 18,425)
-1,8*2,02
"1NP
3,13 * 8,0
2,74 * 7,2
"podezdivka schodiste 3NP
1,5 * 0,6
Součet
Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
992,00 85 627,46
"1PP
3,625 * (7,525 + 4,7)
"1NP
3,130 * (5,35)
"2NP
3,280 * (7,7)
Součet
Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 
300mm, pevnost P15 zděných na tenkovrstvou 
maltu M10
1 210,00 1 231 453,30
"1PP
2,05 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) 
-2,05 * (0,3*4) "odecet sloupu ve zdi
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-6,240
267,767
188,238
7,650
-10,686
-94,995
171,790
-8,856
-6,870
82,656
-1,968
321,721
1 017,730
41 K 311238130 m2 21,098
21,098
21,098
-1,3*2,4*2 "odecet otvoru
"1NP
2,740 * 
(20,95+57,0+4,9+0,95+5,125+4,725+4,075)
2,740 * (13,7+10,2*2+7,7*2+6,4*3)
0,85 * (9,0) "sestava okno JZ
-2,74 * (0,3*13) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8) "odecet otvoru
"2NP
3,28 * (33,625+0,95+17,8)
-3,28 * (0,3*9) "odecet sloupu ve zdi
(-1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8) "odecet otvoru
"3NP
3,28 * (7,7*2+4,9*2)
-3,28*(0,3*2)
"nova plocha od PZS
321,721 "celkova plocha
Součet
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační 
POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC 1 050,00 22 152,90
2,74*7,7 "aku zed VZT
Součet
42 K 317168111 kus 19,000
19,000
43 K 317168112 kus 45,000
45,000
44 K 317168113 kus 4,000
4,000
45 K 317168115 kus 1,000
1,000
46 K 317168133 kus 36,000
36,000
47 K 317168138 kus 4,000
4,000
48 K 317234410 m3 0,597
0,326
0,072
0,092
0,107
0,597
49 K 317361821 t 0,050
0,050
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm 227,00 4 313,00
19
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 297,00 13 365,00
45
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm 340,00 1 360,00
4
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm 434,00 434,00
1
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 538,00 19 368,00
36
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm 1 110,00 4 440,00
4
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 770,00 2 847,69
0,3 * 0,16*3,4*2 "preklad nad vraty
0,24 * 0,12*2,5 "preklad H1
0,24 * 0,12*3,18 "preklad H2
0,24 * 0,12*3,7 "preklad H3
Součet
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505 38 500,00 1 925,00
"vykaz vyztuze prekladu a pruvlaku
0,05
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0,050
50 K 317941121 t 0,317
0,317
0,317
51 M 130107120 t 0,339
52 K 317941123 t 0,299
0,299
0,299
53 M 130107160 t 0,320
54 K 331123904 kus 46,000
5,000
13,000
28,000
46,000
55 M 593891R01 m3 36,661
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 7 840,00 2 485,28
"IPN 100
0,317
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 20 500,00 6 949,50
Hmotnost: 8,34 kg/m
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 7 200,00 2 152,80
"IPN 140
0,299
Součet
ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm 20 000,00 6 400,00
Hmotnost: 14,40 kg/m
Montáž ŽB sloupů přišroubováním do základové 
kce budova výšky do 18 m 4 280,00 196 880,00
5 "sloup prubezny
13 "sloup do 2NP
28 "sloup do 1NP
Součet
sloup železobetonový hranatý rozměr 
300x300mm, beton C45/55, cena vč. běžné 
dopravy
13 500,00 494 923,50
6,311
12,420
17,930
36,661
56 K 342123411 kus 192,000
165,000
27,000
192,000
57 K 342123421 kus 151,000
53,000
63,000
31,000
2,000
2,000
151,000
58 M 593303R01 m3 83,695
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 "sloup prubezny
0,3 * 0,3 * 10,615 * 13 "sloup do 2NP
0,3 * 0,3 * 7,115 * 28 "sloup do 1NP
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m 1 240,00 238 080,00
"atiky
165 "dilce 1000x200x690
27 "dilce 1000x150x690
Součet
Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 m 1 310,00 197 810,00
"1PP
53 "dilce 1000x300x1715
63 "dilce 1000x300x3765
"1NP konzola
31 "dilce 1000x200x940
"vytahove steny
2 "dilce 2800x300x1550
2 "dilce 2500x300x1550
Součet
panely stěnové prefabrikované, vč. zhotovení 
otvorů a dopravy 13 500,00 1 129 882,50
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27,603
71,938
-10,843
-22,811
-13,454
5,711
22,756
2,795
83,695
59 M 593303R02 m3 4,929
2,604
2,325
4,929
60 K 342248110 m2 47,947
23,142
"1PP
1,715 * (17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2) * 0,3
3,765 * (56,3*2+21,55*2 - (1,715 * 
(17,7+15,7+1,4+1,9+4,75+12,2))) * 0,3
-3,765 * (0,3*0,3*4*8) "odecet sloupu ve zdi
"odecet otvoru v zb
-(1) * (3,1*1,715*13 + 3,0*0,65 + 1,1*1,715 + 
1,8*1,715) * 0,3
(-1) * (+ 2,6*1,715 + 3,4*1,715 + 7,7*1,715 + 
7,7*1,715 + 1,3*1,715*2 + 2,15*1,715) * 0,3
"1NP konzola
0,94 * (6,29*2+17,8) * 0,2
"atiky
0,69 * (56,3*2+26,15*2) * 0,2
0,69 * (8,0*2+5,5*2) * 0,15 "atika 3NP
Součet
panely stěnové prefabrikované se zvýšenou 
odolností vůči agresivnímu prostředí, vč.  
dopravy
15 500,00 76 399,50
2,800*0,300*1,550 * 2
2,500*0,300*1,550 * 2
Součet
Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 479,00 22 966,61
3,64 * 7,05 - 1,2*2,1
24,805
47,947
61 K 342248112 m2 335,719
319,829
6,752
-18,180
5,634
24,108
-2,424
335,719
62 K 342291121 m 95,520
7,280
6,260
61,880
7,280
6,260
6,560
3,13 * 7,925
Součet
Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 587,00 197 067,05
"1PP
3,64 * 
(5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2)
3,64 * (1,01/2 + 1,05 + 0,3) "misto pod schody
(-1) * (1,0*2,02*9)
"1NP
3,13 * 1,8 "zazdivka WC
"2NP
3,28 * 7,35
-1,2*2,02
Součet
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami 99,00 9 456,48
3,64 * 2  
3,13 * 2
3,64 * (2+2+3+4+6)
3,64 * (2) "misto pod schody
3,13 * 2 "zazdivka WC
3,28 * 2
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95,520
63 K 342291131 m 115,680
7,050
7,925
87,865
2,360
3,130
7,350
115,680
64 K 346244361 m2 71,500
71,500
71,500
65 K 346244381 m2 1,276
1,276
1,276
66 K 346971153 m2 12,520
Součet
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými kotvami 106,00 12 262,08
7,05
7,925
5,52*2+4,05+2,15+2,2*3+9,5+5,15*3+3,725+8,35
+6,4+5,3+8,1+7,2
1,01+ 1,05 + 0,3
3,13
7,35
Součet
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených 433,00 30 959,50
"celk plocha
71,5
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 573,00 731,15
"plentovani IPN 100 a IPN 140
1,276
Součet
Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 60 mm 115,00 1 439,80
"AKU pricky
12,520
12,520
67 K 389841122 soubor 1,000
68 K 389841135 m 9,200
    4 - Vodorovné konstrukce
69 K 411121125 kus 303,000
101,000
5,000
3,000
4,000
1,000
1,000
1,000
120,000
7,000
4,000
1,000
12,52
Součet
Svislý kouřovod třísložkový nerezový z 
keramických vložek do D 20 cm v 3 m 17 300,00 17 300,00
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu 
3složkovému nerez z keram vložek do D 20 cm 
do lůžka ZKD 1 m v
5 050,00 46 460,00
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů 610,00 184 830,00
"strop nad 1PP
101 "spiroll 1200x8000
5 "spiroll 1100x8000
3 "spiroll 1200x2900
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 1np
120 "spiroll 1200x8000
7 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
6 086 869,66
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1,000
1,000
39,000
2,000
4,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
303,000
70 M 593468R01 m 2 147,700
808,000
8,700
9,000
960,000
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 2np
39 "spiroll 1200x8000
2 "spiroll 1100x8000
4 "spiroll 1200x2250
1 "spiroll 550x2250
1 "spiroll 650x8000
1 "spiroll 500x8000
"strop nad 3np
4 "spiroll 1200x8000
1 "spiroll 700x8000
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
šířky 1200mm 1 370,00 2 942 349,00
"strop nad 1PP
101 * 8,0
3 * 2,9
4 * 2,25
"strop nad 1np
120 * 8,0
9,000
312,000
9,000
32,000
2 147,700
71 M 593468R02 m 112,000
40,000
56,000
16,000
112,000
72 M 593468R03 m 24,000
8,000
8,000
4 * 2,25
"strop nad 2np
39 * 8,0
4 * 2,25
"strop nad 3np
4 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 1100mm 1 370,00 153 440,00
"strop nad 1PP
5 * 8,0
"strop nad 1np
7 * 8,0
"strop nad 2np
2 * 8,0
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 650mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
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8,000
24,000
73 M 593468R04 m 6,750
2,250
2,250
2,250
6,750
74 M 593468R05 m 24,000
8,000
8,000
8,000
24,000
75 M 593468R06 m 1,000
1,000
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 550mm 1 220,00 8 235,00
"strop nad 1PP
2,25
"strop nad 1np
2,25
"strop nad 2np
2,25
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 500mm 1 220,00 29 280,00
"strop nad 1PP
8
"strop nad 1np
8
"strop nad 2np
8
Součet
panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 097 
doplňkové šířky 700mm 1 270,00 1 270,00
1
1,000
409 K 411121R01.1 t 183 782,144
183 782,144
183 782,144
410 K 411121R02.1 t 35 343,000
35 343,000
35 343,000
78 K 411361821 t 1,526
Součet
Montáž prefabrikovaných ŽB konstrukcí - 
doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,25 229 727,68
"predp. - naves o nosnosti 24t
"cena za t/km = 30kc/km -> 30 / 24 = 1,25 
kc/t/km
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"---
"doprava stropnich panelu
224 * 820,456 "celk. pocet kilometru x celk. 
pocet tun
Součet
Montáž nadměrných prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb - Plzeň 1,86 65 737,98
"predp. - naves o nosnosti 48t
"celkova trasa 112km *2 = 224km
"hmotnost jednoho sloupu 31,6t
"celkem 5 jizd
"cena za km: 55kc/km + poplatek RSD 
1500kc/jizda
0,3 * 0,3 * 14,025 * 5 * 25 * 224 "sloup prubezny
Součet
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 38 000,00 57 988,00
"vykaz vyztuze
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1,526
1,526
79 K 413123903 kus 119,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
2,000
10,000
8,000
3,000
3,000
(559,79 + 709,87 + 230,57 + 25,47) / 1000
Součet
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
1 600,00 190 400,00
"1pp
"obvodove 
12
1
1
1
1
"schodistove
6
2
"pricne
10
8
3
3
"1np
"obvodove
13,000
1,000
2,000
2,000
1,000
12,000
2,000
3,000
8,000
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
5,000
3,000
3,000
13
1
2
2
1
"pricne
12
2
3
8
3
"2np
3
1
2
2
1
"pricne
5
3
3
"3np
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1,000
2,000
1,000
119,000
80 M 593410R01 m3 134,652
18,018
0,507
0,936
0,380
1,063
3,335
2,018
14,040
7,332
2,457
3,335
1
2
1
Součet
nosníky a průvlaky železobetonové hranaté, 
beton C45/55, cena vč. dopravy 13 500,00 1 817 802,00
"1pp
"obvodove 
0,3 * 0,65 * 7,7 * 12
0,3 * 0,65 * 2,6
0,3 * 0,65 * 4,8
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45
"schodistove
0,3 * 0,65 * (3,1*2 + 2,125+ 1,375 + 2,7*2 + 2,0)
0,3 * 0,65 * (4,9 + 5,45)
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 10
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
19,520
0,380
2,126
1,911
0,390
16,848
1,053
2,457
7,332
3,335
4,505
0,380
2,126
1,911
0,390
7,020
2,750
"1np
"obvodove
0,3 * 0,65 * 7,7 * 13
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 12
0,3 * 0,65 * 2,7 * 2
0,3 * 0,65 * 4,2 * 3
0,3 * 0,65 * 4,7 * 8
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3 
"2np
0,3 * 0,65 * 7,7 * 3
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90 * 2
0,3 * 0,65 * 2,0
"pricne
0,3 * 0,65 * 7,2 * 5
0,3 * 0,65 * 4,7 * 3
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3,335
0,380
2,126
0,956
134,652
81 K 435123902 kus 10,000
10,000
10,000
82 M 593721900 m3 11,692
1,590
5,544
0,585
2,310
0,930
0,126
0,3 * 0,65 * 5,7 * 3
"3np
0,3 * 0,65 * 1,95
0,3 * 0,65 * 5,45 * 2
0,3 * 0,65 * 4,90
Součet
Montáž schodišťových ramen a podest s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v 
do 18 m
5 500,00 55 000,00
10
Součet
schodišťová konstrukce železobetonová, beton 
C45/55, cena vč. dopravy 27 500,00 321 530,00
"hlavni schodiste
9*0,1625*0,3/2 + 15*0,1625*0,3/2 + 
10*0,1675*0,3/2 * 4  "stupne
0,22 * (2,4*1,5 + 3,6*1,5 + 2,7*1,5*4) "ramena
"druhe schodiste
12 * 0,1625 * 0,3 / 2 * 2  "stupne
0,22 * 3,5 * 1,5 * 2 "ramena
0,2 * 3,1 * 1,5 "mezipodesta
"schodiste 3NP
5*0,1675*0,3/2 "stupne
0,607
11,692
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
83 K 611321321 m2 2 100,390
1 063,490
564,400
441,450
31,050
podl_plocha 2 100,390
84 K 611321345 m2 104,115
31,050
0,22 * 1,2*2,3 "rameno
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně 187,00 392 772,93
"1PP
17,5+6,1+10,35+27,4+15,6+24,3+9,9+10,2+217,8
+465,6+29,61+10,04+44,43+9,45+7,4+4,8+3,15+
2,25+15,3+15,35+27,5+8,4+14,2+54,3+2,5+3,06+
3+4
"1NP
12,2+11,2+14,90+9,45+36,85+13,45+7,55+2,3+5,
9+7,55+2,30+15,4+116,6+24,1+24,65*2+24,2+19,
8+3,25+19,8+3,25+40,2+24,65*2+30,9+17,55+6,8
+2,3+6,8+2,3+3,9+5
"2NP
31,5+23,7+7,2+21,4+22,1+3,85+3,5+2,15+22,1+3
,85+3,5+2,15+2,85+16,7+9+16,05+100,25+18,6+
60,65+30,5+20,35+15,5+4
"3NP
31,05
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně
220,00 22 905,30
"strop schodiste
31,05
7 740 392,76
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73,065
104,115
85 K 612142001 m2 510,929
510,929
510,929
86 K 612321321 m2 914,202
219,451
340,890
288,447
65,414
914,202
87 K 612321341 m2 4 195,095
1 243,379
1 840,941
902,212
208,563
omitka 4 195,095
"ostatni
73,065
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 167,00 85 325,14
"vyztuzeni sten
510,929
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn strojně 162,00 148 100,72
219,451
340,890
288,447
65,414
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně 183,00 767 702,39
1243,379
1840,941
902,212
208,563
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
88 K 621221021 m2 54,878
hsv_izos2 54,878
54,878
89 K 621221041 m2 135,208
20,910
114,298
135,208
90 K 622143001 m 149,600
149,600
149,600
91 M 590516570 m 157,080
92 K 622143003 m 165,350
165,350
165,350
93 M 590514840 m 173,618
z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 
mm
657,00 36 054,85
"S2
1,125 * 48,78
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
745,00 100 729,96
"nova plocha z PZS
20,91
114,298
Součet
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných soklových profilů 88,90 13 299,44
"celkova delka
149,6
Součet
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 20 
cm, 0,95/200 cm 167,00 26 232,36
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů 30,40 5 026,64
"celkova delka
165,350
Součet
lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m
15,70 2 725,80
Strana 19 z 59
Page 405 of 554
PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
94 K 622143004 m 289,150
289,150
289,150
95 M 590514750 m 303,608
96 K 622252002 m 130,900
130,900
130,900
97 M 590515120 m 137,445
98 K 622221211 m2 34,634
hsv_izos2b 34,634
34,634
99 M 631515270 m2 57,622
54,878
100 M 631515310 m2 36,366
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt) 26,50 7 662,48
"celkova delka vnitrnich i vnejsich APU list
289,150
Součet
profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm 32,80 9 958,34
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 50,30 6 584,27
"pripojovaci parapetni
"celkova delka
130,9
Součet
profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m 41,30 5 676,48
Montáž kontaktního zateplení  z desek z 
minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 
240 mm
307,00 10 632,64
"S2b
0,71 * 48,78
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
100 mm 488,00 28 119,54
hsv_izos2
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
140 mm 674,00 24 510,68
34,634
34,634
101 K 621221011 m2 47,800
47,800
hsv_izopruvlaky 47,800
102 K 622221011 m2 14,040
14,040
hsv_izosloup 14,040
103 M 631515190 m2 63,077
14,040
47,800
61,840
104 K 622142001 m2 57,858
57,858
hsv_izos2b
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 
mm
629,00 30 066,20
"S7 - zatepleni pruvlaku v garazi 1PP
"rozvinuta plocha
47,8
Součet
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
(sloupů) z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 80 mm
514,00 7 216,56
"rozvinuta plocha
0,3*4*3,9*3
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 50 
mm 272,00 17 156,94
hsv_izosloup
hsv_izopruvlaky
Součet
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 160,00 9 257,28
"dodatecne vyztuzeni v rozich oken a dveri vc. 
napojeni na PZS
"celkova plocha
57,858
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57,858
105 K 622143R01 m 1 048,775
1 048,775
1 048,775
106 M 590514800 m 1 101,214
107 K 622211041 m2 146,522
146,522
146,522
108 M 283764R01 m2 149,452
109 K 622212001 m 265,700
94,050
75,950
11,700
Součet
Montáž omítkových pozinkovaných rohových 
profilů s tkaninou pro vnitřní omítky 30,40 31 882,76
1048,775
Součet
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 18,10 19 931,97
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 571,00 83 664,06
"celkova plocha vc. odectu
146,522
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 
200 mm 1 032,00 154 234,46
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění 
hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm
138,00 36 666,60
"1PP
2*(1,3+2,4*2)+2*(1,8*2+7,7)+(6,3+0,9*2)+(7,7+0,
9*2)+(2,25+0,9*2)+(3,4+3,0*2)+(2,6+3,0*2)+(1,8+
3,1*2)+(1,1+3,1*2)+(3,0+0,65*2)
"1NP
1,8*2 + 
(2,0+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+7,7+0,3+6,425+1,575
+7,7+0,3+1,5) + 1,8*2 + 9,0 + 1,8*2 + 
(7,2+0,3+4,85)
"2NP
1,8*2 + (0,8+0,3+1,5) + 1,3+2,1*2
5,500
78,500
265,700
110 M 631515060 m2 278,985
111 K 622221041 m2 1 007,502
672,519
334,983
psv_izo200 1 007,502
112 M 631515400 m2 1 165,564
1 007,502
20,910
114,298
1 142,710
113 K 622252R01 m 204,930
61,320
89,020
37,800
"3NP
1,3+2,1*2
"nova plocha od PZS
78,5
Součet
deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 
mm
125,00 34 873,13
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm
595,00 599 463,69
"celkova plocha
672,519
334,983 "nova plocha z PZS
Součet
deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 
200 mm 954,00 1 111 948,06
psv_izo200
20,91 "podhledy
114,298 "podhledy
Součet
Montáž dilatačních vnitřních omítkových lišt pro 
vnitřní omítky 50,30 10 307,98
61,32
89,02
37,80
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16,790
204,930
114 M 590515000 m 215,177
115 K 622531011 m2 1 305,478
832,932
334,983
135,208
2,355
1 305,478
116 K 629991012 m2 328,793
6,240
94,995
6,870
1,968
137,760
47,020
33,940
16,79
Součet
profil dilatační stěnový omítkový, dl. 2,5 m 90,00 19 365,93
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 240,00 313 314,72
"celkova plocha vc. spalet
832,932
334,983 "steny pzs
135,208 "podhledy pzs
78,5 * 0,03 "spalety
Součet
Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 
začišťovací lišty 21,10 6 937,53
"otvory v obv zdivu
1,3*2,4*2
(1) * (7,2*1,8 + 4,85*1,8 + 2,0*1,8 + 7,7*1,8*4 + 
6,425*1,8 + 1,5*1,8)
(1) * (1,3*2,1+0,8*1,8+1,5*1,8)
3,28*(0,3*2)
"celkova plocha ostatnich otvoru v KZS
137,76
47,02
33,94
328,793
117 K 631311116 m3 0,442
0,442
hsv_betmaz1 0,442
118 K 631311117 m3 41,435
41,435
hsv_betmaz2 41,435
119 K 631311123 m3 111,606
111,606
hsv_betmaz3 111,606
120 K 631311127 m3 8,920
8,920
hsv_betmaz4 8,920
121 K 631311135 m3 168,165
168,165
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 3 610,00 1 595,62
0,442
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 840,00 159 110,40
"celkovy objem
41,435
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 2 940,00 328 121,64
"celkovy objem
111,606
Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 3 660,00 32 647,20
"celkovy objem
8,920
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3 160,00 531 401,40
"celkovy objem
168,165
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hsv_betmaz5 168,165
122 K 631319011 m3 41,877
41,877
41,877
123 K 631319012 m3 8,045
8,045
8,045
124 K 631319171 m3 41,435
41,435
41,435
125 K 631319173 m3 8,045
8,045
8,045
126 K 631319175 m3 336,330
336,330
336,330
127 K 631319181 m3 41,877
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu 746,00 31 240,24
hsv_betmaz1 + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu 373,00 3 000,79
"cast podlahove kce 
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 227,00 9 405,75
hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 113,00 909,09
hsv_betmaz4 - 17,5*0,05
Součet
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 56,60 19 036,28
"2x strzeni
hsv_betmaz5*2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 93,40 3 911,31
41,877
41,877
128 K 631319183 m3 8,045
8,045
8,045
129 K 631341132 m3 323,164
323,164
323,164
130 K 631351101 m2 44,265
44,265
hsv_ryhy 44,265
131 K 631351102 m2 44,265
44,265
132 K 631362021 t 14,060
7,470
5,551
1,039
14,060
35°
hsv_betmaz1  + hsv_betmaz2
Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 
35° 64,40 518,10
hsv_betmaz4- 17,5*0,05
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 12/13 3 450,00 1 114 915,80
"celkovy objem
323,164
Součet
Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 275,00 12 172,88
"rozvinuta plocha
44,265
Součet
Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 59,00 2 611,64
hsv_ryhy
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 700,00 361 342,00
"dle vykazu vyztuze
7470,4 / 1000
5551,0 / 1000
1038,96  / 1000
Součet
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133 K 632451415 m2 1 300,713
1 300,713
1 300,713
134 K 632453361 m2 96,925
96,925
96,925
135 K 632453371 m2 1 567,450
284,860
1 282,590
1 567,450
136 K 632453381 m2 440,565
440,565
440,565
137 K 634661111 m 223,614
Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 
běžný 117,00 152 183,42
"celkova plocha
1300,713
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 
25/30 254,00 24 618,95
"celkova plocha
96,925
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 
25/30 287,00 449 858,15
"celkova plocha tl. 65mm
284,860
"celkova plocha tl. 70mm
1282,59
Součet
Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 
25/30 304,00 133 931,76
"celkova plocha
440,565
Součet
Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v 
mazaninách silikonovým tmelem 70,70 15 809,51
223,614
223,614
138 K 634911113 m 223,614
139 K 642942111 kus 78,000
78,000
78,000
140 M 5533R01 kus 4,000
141 M 5533R02 kus 3,000
142 M 5533R03 kus 11,000
143 M 5533R04 kus 1,000
144 M 5533R05 kus 1,000
145 M 5533R06 kus 12,000
146 M 5533R07 kus 6,000
147 M 5533R08 kus 35,000
148 M 5533R09 kus 4,000
"celkova delka
223,614
Součet
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině 77,20 17 263,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 225,00 17 550,00
"dle vypisu PSV
78
Součet
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/600mm s pož. odolností 2 180,00 8 720,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm s pož. odolností 2 460,00 7 380,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm s pož. odolností 2 460,00 27 060,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
200/1970/900mm s pož. odolností 2 700,00 2 700,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm s pož. odolností 2 500,00 2 500,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/700mm 1 350,00 16 200,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
115/1970/800mm 1 190,00 7 140,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/800mm 1 310,00 45 850,00
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/900mm 1 400,00 5 600,00
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149 M 5533R10 kus 1,000
150 K 642942221 kus 4,000
151 M 5534R11 kus 1,000
152 M 5534R12 kus 1,000
153 M 5534R13 kus 1,000
154 M 5534R14 kus 1,000
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
155 K 931994101 m 10,600
10,600
10,600
156 K 941211111 m2 834,800
leseni_10 834,800
157 K 941211112 m2 868,601
leseni_25 868,601
158 K 941211211 m2 114 127,867
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění 
135/1970/1100mm 1 350,00 1 350,00
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 4 m2 na MC 290,00 1 160,00
zárubeň dvoukřídlová ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm s pož. odolností 3 250,00 3 250,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1700mm s pož. odolností 4 010,00 4 010,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1600mm 2 005,00 2 005,00
zárubeň dvoukřídlová  ocelová s drážkou pro 
těsnění 135/1970/1800mm 2 005,00 2 005,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem 640,00 6 784,00
10,6
Součet
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 36,60 30 553,68
((40,5+0,9)*2 + 21,55) * 8,0
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 39,10 33 962,30
((53,9+0,9-40,5)*2 + 7,63 + 26,55+2*0,9) * 13,45
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1,75 199 723,77
"predp. doba 67 dni
1 008 854,69
114 127,867
114 127,867
159 K 941211811 m2 834,800
834,800
160 K 941211812 m2 868,601
868,601
161 K 943111111 m3 2 354,597
leseni_trub 2 354,597
2 354,597
162 K 943111211 m3 117 729,850
117 729,850
117 729,850
163 K 943111811 m3 2 354,597
2 354,597
164 K 944121111 m 459,700
104,800
70,230
(leseni_10+leseni_25) * 67
Součet
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 22,20 18 532,56
leseni_10
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 24,30 21 107,00
leseni_25
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 28,60 67 341,47
"celkovy prostor
2354,597
Součet
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému 
lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD 
den použití
0,55 64 751,42
leseni_trub*50
Součet
Demontáž lešení prostorového trubkového 
lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m
17,30 40 734,53
leseni_trub
Montáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
75,10 34 523,47
104,80
70,23
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93,020
73,080
118,570
leseni_zabr 459,700
165 K 944121122 m 155,700
155,700
leseni_zabr2 155,700
166 K 944121211 m 27 582,000
27 582,000
27 582,000
167 K 944121222 m 9 342,000
9 342,000
168 K 944121811 m 459,700
459,700
169 K 944121822 m 155,700
155,700
170 K 944511111 m2 1 703,401
14,9+27,4+50,72
24,88+4,70+2,50+19,0+22
79,19+19,2+20,18
Součet
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 13,30 2 070,81
56,3*2+21,55*2
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den 
použití
0,80 22 065,60
leseni_zabr*60
Součet
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 
vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den 
použití
0,50 4 671,00
leseni_zabr2*60
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°
45,50 20 916,35
leseni_zabr
Demontáž ochranného zábradlí dílcového 
vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvoutyčového
8,05 1 253,39
leseni_zabr2
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 13,50 22 995,91
1 703,401
1 703,401
171 K 944511211 m2 102 204,060
102 204,060
102 204,060
172 K 944511811 m2 1 703,401
1 703,401
173 K 949101111 m2 1 416,990
1 416,990
1 416,990
174 K 949101112 m2 683,400
683,400
683,400
175 K 949121122 sada 3,000
176 K 949121132 sada 2,000
177 K 949121222 sada 42,000
vláken
leseni_10+leseni_25
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití 0,35 35 771,42
(leseni_10+leseni_25) * 60
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken 9,12 15 535,02
leseni_10+leseni_25
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2
40,50 57 388,10
podl_plocha - 217,8-465,6 "odecet garaze a 
dilny
Součet
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2
54,70 37 381,98
"garaz a dilna
217,8+465,6
Součet
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 369,00 1 107,00
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 430,00 860,00
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
31,80 1 335,60
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42,000
178 K 949121232 sada 14,000
14,000
179 K 949121822 sada 3,000
180 K 949121832 sada 2,000
181 K 949221111 m2 599,830
599,830
599,830
182 K 949221211 m2 35 989,800
35 989,800
183 K 949221811 m2 599,830
599,830
184 K 949311112 m 13,200
13,200
leseni_vytah 13,200
185 K 949311211 m 1 188,000
1 188,000
3*14
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému 
ve světlíku v do 3,5 m za první a ZKD den 
použití
48,60 680,40
2*7
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 3,5 m 245,00 735,00
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
světlíku nebo šachtě v do 3,5 m 287,00 574,00
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 
lešení v do 10 m 23,30 13 976,04
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Součet
Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení 
za první a ZKD den použití 1,35 48 586,23
(leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9) * 60
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro 
dílcová lešení v do 10 m 16,20 9 717,25
leseni_zabr + leseni_zabr2 * 0,9
Montáž lešení trubkového do šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 579,00 7 642,80
5,45 + 7,75
Součet
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 
m2 v do 30 m za první a ZKD den použití 9,45 11 226,60
leseni_vytah*90
Demontáž lešení trubkového do šachet o 
186 K 949311812 m 13,200
13,200
187 K 952901111 m2 2 100,390
2 100,390
188 K 953941210 kus 2,000
2,000
2,000
189 M 552410170 kus 2,000
    998 - Přesun hmot
190 K 998014121 t 6 470,529
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
191 K 711111001 m2 1 165,973
1 165,973
psv_penetrace 1 165,973
192 K 711112001 m2 200,226
200,226
psv_penetrace2 200,226
půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m 405,00 5 346,00
leseni_vytah
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m 76,90 161 519,99
podl_plocha
Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 302,00 604,00
"O02
2
Součet
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace 3 440,00 6 880,00
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m 
z betonových dílců se zděným pláštěm 226,00 1 462 339,55
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 7,78 9 071,27
56,30 * 20,71
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,90 3 383,82
(56,3*2+20,71*2)* 1,3
Součet
1 462 339,55
23 870 736,15
890 822,08
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193 M 111631500 t 0,502
0,478
194 K 711141559 m2 2 331,946
2 331,946
2 331,946
195 K 711142559 m2 400,452
400,452
400,452
196 M 628321340 m2 1 571,129
1 366,199
1 366,199
197 M 628321341 m2 1 366,199
1 366,199
1 366,199
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 48 700,00 24 447,40
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
(psv_penetrace + psv_penetrace2) * 0,35/1000
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 80,10 186 788,87
"2x vrstvy
psv_penetrace*2
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 91,80 36 761,49
"2x vrstvy
psv_penetrace2 *2 
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 115,00 180 679,84
"spodni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
asfaltovaný SBS pás těžký ELASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL 145,00 198 098,86
"vrchni pas
psv_penetrace + psv_penetrace2
Součet
198 K 711411053 m2 99,690
43,290
56,400
psv_hitek 99,690
199 M 245510500 kg 299,070
299,070
299,070
200 K 711491272 m2 184,824
184,824
184,824
201 M 693110620 m2 194,065
202 K 711491273 m2 169,422
169,422
psv_nopovka 169,422
Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací 68,10 6 788,89
"tekuta HI
14,430 * 3 "3vrstvy
56,4 "HI na bet kce
Součet
systém hydroizolační práškový WATERIZOL bal. 
5 kg 83,70 25 032,16
Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
"3kg/m2
psv_hitek * 3,0
Součet
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná 69,90 12 919,20
(56,3*2+20,71*2)*1,2
Součet
geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 
šíře 200 cm 23,20 4 502,31
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost 
v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické 
protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, 
Délka nábalu: 50 m
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
nopové folie 49,10 8 318,62
(56,3*2+20,71*2)*1,1
Součet
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203 M 283230310 m2 172,810
169,422
204 K 711161381 m 166,800
166,800
166,800
205 K 711493111 m2 45,380
45,380
45,380
206 K 711493121 m2 211,238
211,238
211,238
207 K 998711103 t 14,697
    712 - Povlakové krytiny
208 K 712311101 m2 946,174
fólie profilovaná (nopová) s nopy výšky 20mm 176,00 30 414,56
psv_nopovka
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 85,10 14 194,68
(56,3+27,1)*2
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 517,00 23 461,46
"soucet ploch
45,380
Součet
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K 532,00 112 378,62
"rozvinuta plocha
211,238
Součet
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m 924,00 13 580,03
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 7,78 7 361,23
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
1 273 806,04
37,730
15,750
816,237
76,457
psv_penetr 946,174
209 M 111631500-2 t 0,397
0,331
0,331
210 K 712331R01 m2 853,967
37,730
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
38,79*20,97 + 0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (38,79*2+20,97*2 + 0,77*3,65)
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 38 526,00 15 294,82
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín
psv_penetr * 0,35/1000
Součet
Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP 10,40 8 881,26
"strecha 3NP; SP1
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
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816,237
psv_strecha 853,967
211 M 628331R01 m2 982,062
212 K 712331111 m2 853,967
853,967
213 M 628662R01 m2 982,062
214 K 712332210 m2 160,061
95,961
26,370
37,730
psv_nv1 160,061
215 K 712332211 m2 786,113
786,113
psv_nv2 786,113
216 K 712341559 m2 1 034,574
38,79*20,97 + 0,77*3,65
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 
MINERAL
136,00 133 560,43
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 37,30 31 852,97
psv_strecha
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 
30 STICKER ULTRA G.B.
178,00 174 807,04
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
GeoNetex 500g/m2
147,00 23 528,97
"NV1
20,7*4,5 + 0,77*3,65
1,0*(2,37+6,03+1,97+4,48+3,52+2,93+5,07)
4,9*7,7
Součet
Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, 
ochranná, drenážní a zásobníková vrstva 
geoNetex M/B 500g/m2
157,00 123 419,74
psv_penetr - psv_nv1
Součet
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše 83,40 86 283,47
"strecha 3NP; SP1
37,730
15,750
12,852
719,061
97,176
55,969
35,081
60,955
1 034,574
217 M 628321R02 m2 1 020,088
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1 + SP2
"vodorovna plocha
34,29*20,97
4,5*20,97+0,77*3,65
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z polyesterové rohože s 
hrubozrnným břidličným posypem ELASTEK 50 
SPECIAL DEKOR 
115,00 117 310,12
"strecha 3NP; SP1
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37,730
15,750
12,852
719,061
55,969
45,671
887,033
218 M 628321R03 m2 160,418
97,176
"vodorovna plocha
4,9*7,7
"svisla plocha
0,625 * (4,9*2+7,7*2)
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"---------------------
"strecha 2NP; SP1
"vodorovna plocha
34,29*20,97
"svisla plocha
0,625 * (34,29*2+20,97)
"atika
0,51 * (34,29*2 + 20,97)
Součet
hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu 
se speciálními retardéry hoření a s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože obousměrně 
vyztužené skleněnými vlákny ELASTEK 50 SOLO 
FIRESTOP
115,00 18 448,07
"strecha 2NP;  SP2
"vodorovna plocha
4,5*20,97+0,77*3,65
35,081
7,237
139,494
219 K 712363312 kus 124,520
124,520
220 K 712363313 kus 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_lista 124,520
221 K 712771201 m2 786,113
786,113
786,113
222 M 583374020 t 78,611
78,611
"svisla plocha
0,625 * (4,5*2+20,97*2 + 0,77*2 + 3,65) 
"napojeni na svislo 2 vrstvy
"atika
0,51 * (4,5*2+0,77*2 + 3,65)
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm
91,40 11 381,13
psv_lista
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
153,00 19 051,56
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z 
propraných valounů tloušťky do 100 mm sklon 
do 5°
38,20 30 029,52
psv_nv2
Součet
kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 804,00 63 203,24
"stand. tl. 100m
psv_nv2 * 0,1
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78,611
223 K 712994111 m2 160,061
160,061
160,061
224 K 712997111 m2 320,122
320,122
320,122
225 K 712997112 m2 160,061
160,061
226 K 712998202 kus 5,000
5,000
5,000
227 M 283427730 kus 1,000
228 M 283427731 kus 4,000
229 K 998712103 t 100,378
    713 - Izolace tepelné
230 K 713121111 m2 2 100,390
Součet
Pochozí plochy plochých střech z desek z 
recyklovaného gumového granulátu s E-PU 
(8mm)
220,00 35 213,42
psv_nv1
Součet
Pochozí plochy plochých střech z betonových 
dlaždic 500x500x50mm vč. štěrkového lože 
4/8mm
793,00 253 856,75
"2x 8mm
psv_nv1*2
Součet
Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy 61,30 9 811,74
psv_nv1
Montáž bezpečnostního přepadu hliníkového 475,00 2 375,00
4+1
Součet
přepad bezpečnostní hliníkový 500x100mm 1 190,00 1 190,00
přepad bezpečnostní hliníkový 300x100mm 1 140,00 4 560,00
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m 1 020,00 102 385,56
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 17,30 36 336,75
1 698 138,33
2 100,390
2 100,390
231 M 283764000 m3 62,971
3,286
39,162
17,524
59,972
232 M 283756710 m2 1 284,003
1 222,860
1 222,860
233 M 283756711 m2 33,999
podl_plocha
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 4 870,00 306 668,77
lambda 0,034 [W / m K]
"tl. 50mm
65,71*0,05
"tl. 80mm
489,52*0,08
"tl. 100mm
219,05*0,08
Součet
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x20 mm 39,40 50 589,72
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
1222,86
Součet
deska pro kročejový útlum EPS T 6500 tl. 20mm 39,40 1 339,56
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32,380
32,380
234 K 713121211 m 1 835,808
1 835,808
1 835,808
235 M 590421320 m 1 835,808
236 M 283759140 m2 305,004
290,480
290,480
237 K 713131141 m2 281,690
133,521
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou 
dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se 
zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 (bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, 
knihovny), při stlačení jedné vrstvy maximálně 3 mm.
"celk. plocha
32,38
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 13,00 23 865,50
"celkovy obvod
1835,808
Součet
páska Mirelon 100x5 mm, bal. 50 m 10,50 19 275,98
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 100 mm 335,00 102 176,34
lambda=0,035 [W / m K]
"celk. plocha
290,48
Součet
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 150,00 42 253,50
"soucet ploch
133,521
17,910
130,259
281,690
238 M 283764000-2 m3 25,987
6,676
1,075
18,236
25,987
239 K 713141111 m2 853,967
853,967
240 M 283723120 m2 871,046
853,967
241 K 713141131 m2 853,967
853,967
242 M 283759150 m2 871,046
17,91
130,259
Součet
deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 
3035 CS- 1250 x 600 hladké s polodrážkou 4 870,00 126 556,69
lambda 0,034 [W / m K]
"soucet ploch
133,521*0,05 "tl. 50mm
17,91*0,06 "tl. 60mm
130,259*0,14 "tl. 140mm
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek
121,00 103 330,01
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 
500 x 120 mm 309,00 269 153,21
lambda=0,037 [W / m K]
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek, 
ve spádu 3%
105,00 89 666,54
psv_strecha
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 
500 x 120 mm 402,00 350 160,49
lambda=0,035 [W / m K]
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853,967
243 K 713141211 m 124,520
25,200
89,550
9,770
psv_klin 124,520
244 M 631529020 m 130,746
245 K 713191132 m2 13 837,241
4 200,780
1 707,934
4 200,780
853,967
1 047,590
1 023,770
802,420
13 837,241
246 M 283230200 m2 15 220,965
247 K 998713103 t 16,255
psv_strecha
Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín 13,00 1 618,76
2*(4,9+7,7)
(34,29*2+20,97)
4,5*2 + 0,77
Součet
klín atikový náběžný tepelné izolace 10,00 1 307,46
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí separační fólií z PE 7,21 99 766,51
"soucet ploch
podl_plocha*2
853,967*2
"provizorni prekryti ploch
2100,39*2
853,967
1047,59
1023,77
802,42
Součet
fólie separační PE 2 x 50 m 3,90 59 361,76
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 905,00 14 710,78
    714 - Akustická a protiotřesová opatření
248 K 714121031 m2 982,890
psv_e50 507,300
psv_e100 475,590
982,890
249 M 590363620 m2 532,665
507,300
250 M 590361650 m2 475,590
475,590
251 K 714123002 m2 156,089
psv_e1 42,427
psv_e50s 113,662
156,089
252 M 590361330 m2 42,427
Montáž podstropních akustických panelů ze 
skelných vláken zavěšených na viditelný 
antikorozní rošt
522,00 513 068,58
"E50
31,50+10,2+465,60
"E100
6,1+10,35+15,60+24,30+9,90+217,80+29,61+10,
04+44,43+27,50+8,40+14,20+54,30+3,06
Součet
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x50mm 779,00 414 946,04
psv_e50
kazeta stropní pro minerální podhled ECOPHON 
Industry Moduls S rozměr 1200x1200x100mm 1 050,00 499 369,50
psv_e100
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na skrytý rošt 608,00 94 902,11
"E1
42,427
"E50
113,662
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x40mm 809,00 34 323,44
1 667 933,31
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42,427
42,427
253 M 590361360 m2 113,662
113,662
113,662
254 K 714451001 m2 19,130
19,130
19,130
255 M 272451800 m2 20,087
256 K 998714103 t 4,539
    762 - Konstrukce tesařské
257 K 762341037 m2 73,807
12,852
60,955
73,807
psv_e1
Součet
kazeta stěnová pro obklad stěn ECOPHON 
Industry Moduls rozměr 1200x1200x50mm 809,00 91 952,56
psv_e50s
Součet
Montáž antivibračních rohoží z recyklované 
pryže volně položených vodorovně nebo svisle 24,30 464,86
19,130
Součet
deska antivibrační recyklovaná pryž GELTEC 
S650  2000 x 1000 x 10 mm černá 727,00 14 603,25
Spotřeba: 0,5 kus/m2
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a 
protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 948,00 4 302,97
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm 
na sraz šroubovaných do atiky 402,00 29 670,41
"atika
0,51 * (4,9+7,7)*2
"atika
0,51 * (38,79+20,97)*2
Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
40 108,49
258 K 998762101 t 7,968
    763 - Konstrukce suché výstavby
259 K 763131411 m2 285,030
49,950
198,000
37,080
285,030
260 K 763131451 m2 14,200
14,200
14,200
261 K 763171212 kus 6,000
6,000
262 M 590301300 kus 6,000
263 K 763171213 kus 6,000
6,000
264 M 590301550 kus 6,000
265 K 763411114 m2 15,500
objektech v do 6 m 1 310,00 10 438,08
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 561,00 159 901,83
49,950
198,0
"svesena kce
(2,3*4,8)*3 + 3,96
Součet
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD 604,00 8 576,80
14,2
Součet
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,25 m2 
pro podhledy 375,00 2 250,00
6
klapka revizní pro podhledy 300x300mm 123,00 738,00
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 
pro podhledy 471,00 2 826,00
6
klapka revizní pro podhledy 600x600mm 205,00 1 230,00
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 8 mm 4 640,00 71 920,00
"O01
1 837 648,00
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15,500
0,000
15,500
266 K 763431011 m2 615,800
352,400
263,400
psv_rastr24 615,800
267 K 763431031 m2 670,550
237,950
151,650
280,950
670,550
268 M 590363R10 m2 237,950
(1,9+1,2) * 2,5 * 2
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
418,00 257 404,40
"rastr2
352,40
"rastr4
263,40
Součet
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 
panely na zavěšený skrytý rošt 543,00 364 108,65
"soucet ploch
"rastr1
237,950
"rastr3
151,65
"rastr5
280,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x40mm 876,00 208 444,20
237,950
237,950
269 M 590363R11 m2 504,050
352,400
151,650
504,050
270 M 590363R12 m2 544,350
263,400
280,950
544,350
271 K 998763302 t 9,242
    764 - Konstrukce klempířské
272 K 764214608 m 209,560
209,560
209,560
"rastr1
237,950
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x20mm 791,00 398 703,55
"rastr2
352,400
"rastr3
151,650
Součet
panel akustický ze skelných vláken 
600x600x15mm 650,00 353 827,50
"rastr4
263,40
"rastr5
280,95
Součet
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m 835,00 7 717,07
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm 992,00 207 883,52
69,8+139,76
Součet
250 626,34
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273 K 764216643 m 101,000
92,000
9,000
101,000
274 K 764256444 m 2,600
2,600
2,600
275 K 998764103 t 1,646
    766 - Konstrukce truhlářské
276 K 766660002 kus 58,000
58,000
58,000
277 M 553411R01 kus 12,000
12,000
12,000
Oplechování rovných parapetů celoplošně 
lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 386,00 38 986,00
"celkova delka
92
9
Součet
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z nerezového plechu rš 330 mm 451,00 1 172,60
2,6
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 24 m 1 570,00 2 584,22
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
do ocelové zárubně 591,00 34 278,00
"celkovy pocet
58
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
700x1970mm 2 550,00 30 600,00
"Z01/P,L
12
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
598 964,46
278 M 553411R02 kus 28,000
22,000
6,000
28,000
279 M 553411R03 kus 2,000
2,000
2,000
280 M 553411R04 kus 4,000
4,000
4,000
281 M 553411R05 kus 1,000
1,000
1,000
282 M 553411R06 kus 11,000
800x1970mm 2 550,00 71 400,00
"Z02/P,L
22
"Z03/P,L
6
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
800x1970mm s větrací mřížkou 500x60mm 3 015,00 6 030,00
"Z02/P,L
2
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm 2 970,00 11 880,00
"Z04/P,L
4
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
1100x1970mm 3 410,00 3 410,00
"Z05/P
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
800x1970mm, zvukově izolační 4 575,00 50 325,00
"Z06/P,L
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11,000
11,000
283 K 766660022 kus 20,000
20,000
20,000
284 M 553412R01 kus 1,000
1,000
1,000
285 M 553412R02 kus 3,000
3,000
3,000
286 M 553412R03 kus 2,000
2,000
2,000
287 M 553412R04 kus 1,000
11
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 
požárních do ocelové zárubně 1 070,00 21 400,00
20
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, prosklené 2/3, s pož. odolností 
EI (EW) 15 DP3-C
7 850,00 7 850,00
"51/P,L
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 5 250,00 15 750,00
"52/P,L
3
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 4 950,00 9 900,00
"53/P,L
2
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
800x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 45 DP3-C 5 720,00 5 720,00
1,000
1,000
288 M 553412R05 kus 2,000
2,000
2,000
289 M 553412R06 kus 3,000
3,000
3,000
290 M 553412R07 kus 2,000
2,000
2,000
291 M 553412R08 kus 2,000
2,000
2,000
"54/L
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
600x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 5 050,00 10 100,00
"55/L
2
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 5 350,00 16 050,00
"56/P,L
3
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
800x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-
C, zvukově izolační
7 950,00 15 900,00
"58/L
2
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
600x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 5 050,00 10 100,00
"59/L
2
Součet
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292 M 553412R09 kus 2,000
2,000
2,000
293 M 553412R10 kus 1,000
1,000
1,000
294 M 553412R11 kus 1,000
1,000
1,000
295 K 766660012 kus 4,000
4,000
4,000
296 M 553411R07 kus 1,000
1,000
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 4 950,00 9 900,00
"61/P,L
2
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
900x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 4 950,00 4 950,00
"62/L
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
1100x1970mm, s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-
C
7 800,00 7 800,00
"63/L
1
Součet
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
do ocelové zárubně 661,00 2 644,00
"celkovy pocet
4
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
dvoukřídlové 1800x1970mm, zvukově izolační 8 980,00 8 980,00
"Z07
1
1,000
297 M 553411R08 kus 1,000
1,000
1,000
298 M 553413R01 kus 1,000
1,000
1,000
299 M 553413R02 kus 1,000
1,000
1,000
300 K 766660717 kus 20,000
301 M 549172650 kus 20,000
302 K 766660718 kus 2,000
303 M 549163620 kus 2,000
304 K R766R01 kpl 1,000
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
dvoukřídlové 1600x1970mm 8 220,00 8 220,00
"Z08
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
dvoukřídlové 1700x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 30 DP3-C
9 420,00 9 420,00
"Z57
1
Součet
dveře dřevěné povrch z HPL laminátu vnitřní 
dvoukřídlové 1600x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 15 DP3-C
8 250,00 8 250,00
"60
1
Součet
Montáž dveřních křídel samozavírače na 
ocelovou zárubeň 180,00 3 600,00
samozavírač dveří hydraulický K214 985,00 19 700,00
Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla 57,70 115,40
požární dveřní konzola s koordinátorem 
zavírání Assa Abloy G462 117,00 234,00
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 48 800,00 48 800,00
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305 K R766R02 kpl 1,000
306 K R766R03 kpl 3,000
307 K 998766103 t 5,756
    767 - Konstrukce zámečnické
308 K 767113121 m2 20,098
6,840
6,080
7,178
20,098
309 M 590547R01 m2 7,178
7,178
7,178
310 M 590547R02 m2 12,920
D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 27 100,00 27 100,00
D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 
132 a 145 37 900,00 113 700,00
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
v objektech v do 24 m 844,00 4 858,06
Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární 
odolností 184,00 3 698,03
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
900x2000mm
29 650,00 212 827,70
"A10
2,25*3,19
Součet
vnitřní hliníková stěna s požární odolností EI 
30/45 DP1 s integrovaným dveřním křídlem 
1100x2000mm
29 750,00 384 370,00
10 940 216,00
6,840
6,080
12,920
311 K 767113122 m2 101,996
9,424
11,020
7,178
19,680
20,828
18,942
14,924
101,996
312 M 590547R03 m2 87,072
"A02
2,25*3,04
"A03
2,0*3,04
Součet
Montáž vnitřních stěn hliníkových 184,00 18 767,26
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
"A15
4,55*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti s 
integrovaným dveřním křídlem výšky do 2,0m 4 920,50 428 437,78
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9,424
11,020
7,178
19,680
20,828
18,942
87,072
313 M 590547R04 m2 14,924
14,924
14,924
314 K 767151230 m2 111,036
11,020
"A04
3,1*3,04
"A05
3,625*3,04
"A11
2,25*3,19
"A12
2,35*3,28 + 3,65*3,28
"A13
6,35*3,28
"A14
5,775*3,28
Součet
vnitřní hliníková stěna bez požární odolnosti 
prosklená 2 890,00 43 130,36
"A15
4,55*3,28
Součet
Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m 
modulu polo/celoproskleného 824,00 91 493,66
"A06
3,625*3,04
61,560
19,228
19,228
psv_alpricky 111,036
315 M 590547R10 m2 111,036
111,036
316 K 767153120 m2 19,080
19,080
19,080
317 M 590547R20 m2 19,080
19,080
19,080
318 K 767165111 m 73,450
12,200
"A07
20,25*3,04
"A08
6,325*3,04
"A09
6,325*3,04
Součet
příčka interiérová montovaná do v 4 m s 
integrovanými dveřmi š. do 90cm 2 650,00 294 245,40
psv_alpricky
Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací 1 950,00 37 206,00
"A16
7,2*2,65
Součet
vnitřní hliníková stěna prosklená skládací 
(vnitřní dělící interiérová stěna) 8 křídel 9 750,00 186 030,00
"A16
7,2*2,65
Součet
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného 123,00 9 034,35
"Z15 - schodistove
0,85+1,15+2*0,6+1,9+0,6+3,4+2*0,6+1,9
"Z16 - schodistove
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4,800
10,850
3,600
35,000
7,000
psv_oczabr 73,450
319 M 140111R01 m 77,123
73,450
320 K 767315151 m2 2,700
2,700
2,700
321 M 562453R01 kus 1,000
322 K 767421222 m2 179,378
40,538
3,3+1,5
"Z17 - venkovni zadni vstup
10,850
"Z18 - venkovni
2,4+1,2
"Z19 - schodistove + venkovni
35,0 "celkova delka
"Z23 - vnitrni
7,0 "celkova delka
Součet
zábradlí z nerezové oceli madlové z 
flexibilního pletiva z nerezových lanek 950,00 73 266,85
psv_oczabr
Montáž světlíků pultových se zasklením 396,00 1 069,20
"E51
1,5*1,8
Součet
světík pultový fixní s bezpečnostním sklem 
rozměr 1500x1800mm 50 740,00 50 740,00
D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, 
barva rámů černá matná, svislá montáž 2 270,00 407 188,06
"E01,E02,E03,E04
2,15*3,45+0,6*3,45+0,9*3,45*10
17,940
120,900
179,378
323 K 767421222-1 m2 398,629
8,730
11,130
129,198
41,342
45,491
162,738
398,629
324 K 767421222-2 m2 14,592
"E05, E06
2,6*3,45*2
"E07
3,1*3,25*12
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
svislá montáž
9 790,00 3 902 577,91
"E11,E12
2,91*3,0
3,71*3,0
"E17
36,6*3,53
"E18
5,97*6,925
17,33*2,625
"E20
23,5*6,925
Součet
D+M fasádního systému zasklení čirým nebo 
zabarveným sklem, barva rámů černá matná, 
vodorovná montáž
13 500,00 196 992,00
"E55 - stresni svetlik
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14,592
14,592
325 K 767426R01 m 166,693
166,693
166,693
326 K 230120113 kus 1,000
1,000
1,000
327 K 767531111 m2 18,700
8,500
10,200
18,700
328 M 697520010 m2 18,700
329 K 767610127 m2 1,950
3,82*3,82
Součet
D+M fasádních předokenních žaluzií 4 450,00 741 783,85
"O06, O07
"celkova delka
22,25+9,0+6,0+36,6+7,2+4,85+2,0+7,7+7,7*3+4,
6425+1,5+22,25+17,3+2,3
Součet
Zakrytí venkovní kce pororoštem výšky 40mm 7 500,00 7 500,00
"Z09
1
Součet
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 43,30 809,71
"vnitrni zona, O11
8,5
"vnitrni zona, O11b
10,2
Součet
rohož vstupní TOPWELL standard 27 mm 7 270,00 135 949,00
Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva 
plochy do 2,5 m2 532,00 1 037,40
"E08
1,950
1,950
330 M 553415630 kus 1,000
331 K 767610128 m2 165,735
15,165
28,260
16,200
78,840
22,230
5,040
165,735
332 K 767610211 m2 1,080
1,080
3,0*0,65
Součet
okno hliníkové 3000 x 650 mm 25 910,00 25 910,00
D+M hliníkových sestav oken otevíravých, 
zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva 
rámů matná černá
5 880,00 974 521,80
"E13
16,85*0,9
"E14
15,7*1,8
"E19
9,0*1,8
"E21
43,8*1,8
"E22
12,35*1,8
"E23
2,8*1,8
Součet
Montáž oken podávacích horizontálně 
posuvných ve vodícím rámu na zdi 594,00 641,52
"A01
1,2*0,9
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1,080
333 M 553417430 kus 1,000
334 K 767640112 kus 6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
335 M 553413R10 kus 1,000
1,000
1,000
Součet
okno hliníkové posuvné po zdi jednokřídlové 
1200 x 900 mm 15 200,00 15 200,00
Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem 3 300,00 19 800,00
"E09
1
"E10
1
"E15
1
"E16
1
"E24
1
"E25
1
Součet
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1100x3100mm 38 100,00 38 100,00
"E09
1
Součet
336 M 553413R11 kus 1,000
1,000
1,000
337 M 553413R12 kus 2,000
2,000
2,000
338 M 553413R13 kus 2,000
2,000
2,000
339 K 767648511 kus 1,000
1,000
1,000
340 K 767648512 kus 1,000
1,000
1,000
dveře hliníkové vchodové s nadsvětlíkem 
1800x3100mm se zvýšeným akustickým 
útlumem
56 500,00 56 500,00
"E10
1
Součet
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2400mm 24 800,00 49 600,00
"E15,E16
2
Součet
dveře hliníkové vchodové částečně prosklené 
(1/3) 1300x2100mm 24 800,00 49 600,00
"E24, E25
2
Součet
Montáž ocelového prahu dveře jednokřídlové 94,00 94,00
"Z10
1
Součet
Montáž ocelového prahu dveře dvoukřídlové 123,00 123,00
"Z10
1
Součet
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341 M 611874R01 m 2,800
2,800
2,800
342 K 767651113 kus 13,000
11,000
1,000
1,000
13,000
343 M 553458R10 kus 11,000
344 M 553458R11 kus 2,000
345 K 767657523 kus 1,000
346 M 553458710 kus 1,000
347 K 767995117 kg 5 601,990
prah dveřní ocelový/hliníkový v. 60cm 263,00 736,40
1,8+1,0
Součet
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 
pod strop plochy do 13 m2 4 110,00 53 430,00
"E52
11
"E53
1
"E54
1
Součet
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm 97 193,00 1 069 123,00
vrata garážová průmyslová sekční se 
zateplením 3100x3250mm s integrovanými 
dveřmi 840x1884mm
121 050,00 242 100,00
Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů 27 600,00 27 600,00
vrata garážová průmyslová 5800x3250mm s 
částečným prosklením, integrované dveře 
900x2000mm se samozavíračem, pož. odolnost 
EI (EW) 30 DP3
315 500,00 315 500,00
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 24,50 137 248,76
"Z11 - 4x antenni stozar
1 852,000
440,050
717,700
286,380
231,810
388,000
520,000
306,720
299,840
559,490
5 601,990
463 * 4
"Z12 - stresni zebrik
440,05
"Z13 - kce vzt
277,1+104,6+295,5+40,5
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
"Z14 - zabradli atria
231,81
"Z20 - Z22 - ostatni zamecnicke kce
65+23+25*12
"Z24 - kce k vedenim rozvodu VZT
104*5
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
"Z29 - sklad CO2
344,91+214,58
Součet
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348 M 596602R01 kus 4,000
4,000
4,000
349 M 140110R01 kg 440,050
350 M 140110R02 kg 717,700
277,100
104,600
295,500
40,500
717,700
351 M 140110R03 kg 286,380
286,380
286,380
352 M 140110R04 kg 231,810
231,810
231,810
anténní stožár na fasádu, v. 8,5m nad hranou 
atiky 51 856,00 207 424,00
4
Součet
střešní žebřík provozní, výška 2,6m 30,00 13 201,50
venkovní ocelová kce pod VZT 55,00 39 473,50
"Z13 - kce vzt
277,1 "podkladni
104,6 "stojky
295,5 "horni kce
40,5 "ostatni
Součet
nárazníky ochranné vjezdové, vč. žlutočerného 
signálního nátěru 85,00 24 342,30
"Z14 - narazniky u gar. vjezdu; 18kg/m
18 * (0,81+0,9*11 + 2,6*2)
Součet
zábradlí atria - kruhové flexibilní z nerezových 
lanek 244,50 56 677,55
"Z14
231,81
Součet
ostatní zámečnické ocelové kce, položky Z20-
353 M 140110R05 kg 908,000
388,000
520,000
908,000
354 M 140110R06 kg 306,720
306,720
306,720
355 M 140110R07 kg 299,840
299,840
299,840
356 M 140110R08 kg 559,490
344,910
214,580
559,490
357 K 998767101 t 16,616
22 a Z24 114,70 104 147,60
"Z20 - Z22
65+23+25*12
"Z24
104*5
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - hlavní vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 41 713,92
"Z27 - pristresek se zavetrnou stenou - hlavni 
vstup
306,72
Součet
přístřešek se závětrnou stěnou - vedlejší vstup - 
ocelová nerezová konstrukce 136,00 40 778,24
"Z28 - pristresek se zavetrnou stenou - vedlejsi 
vstup 1PP
299,84
Součet
lamelová nerezová konstrukce vč. nosného 
ocelového roštu a kce střechy - sklad CO2 165,40 92 539,65
"Z29 - sklad CO2
344,91 "nosna kce
214,58 "oplasteni
Součet
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 6 m 959,00 15 934,74
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    771 - Podlahy z dlaždic
358 K 771474142 m 177,730
8,300
3,400
4,000
5,500
21,200
9,620
6,800
9,070
9,590
Montáž soklíků z dlaždic keramických s 
požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm 115,00 20 438,95
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 - 0,9
"017
(1,7+0,9)*2 - 0,9*2
(1,55+0,9)*2 - 0,9
"018
(1,15+2,05)*2 - 0,9
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 - 0,9 - 0,8*2
"107
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 - 0,9
"109
(4,285+1,76)*2 - 0,9 - 0,8*2
252 689,32
6,800
15,100
4,550
12,800
23,600
7,000
10,700
5,000
4,400
125,030
7,350
5,300
"110
((1,0+1,1)*2 - 0,8) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 - 0,9
4,55 "oblozeni vanicek
"118 a 120
((1,8+1,8)*2 - 0,8) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2 - 0,9) * 2
"131
(1,8+2,15)*2 - 0,9
"147
(3,7+2,1)*2 - 0,9
"148
(1,05+1,85)*2 - 0,8
(0,9+1,7)*2 - 0,8
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"208
(1,95+1,1)*2 - 0,8
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7,350
5,300
6,200
31,500
psv_sokliky 177,730
359 M 597613120 m 186,617
177,730
360 K 771495111 m2 139,223
25,500
81,100
14,850
psv_dlazba 121,450
17,773
"210
(2,725+1,4)*2 - 0,9
"212
(1,95+1,1)*2 - 0,8
"213
(1,2+2,35)*2 - 0,9
Mezisoučet
Součet
sokl keramický s požlábkem v. 100mm 165,00 30 791,81
psv_sokliky
Penetrace podkladu pod dlažby 18,00 2 506,01
"1pp
4,8+3,15+2,25+15,3
"1np
7,55+2,3+5,9+7,55+2,3+15,4+3,25+3,25+6,8+2,3
+6,8+2,3+3,9+7,8+3,7
"2np
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Mezisoučet
"penetrace sokliku
psv_sokliky * 0,1
139,223
361 K 771574113 m2 121,450
121,450
362 M 597612900 m2 127,523
121,450
121,450
363 K 771579191 m2 48,350
10,200
23,300
14,850
48,350
364 K 771579195 m2 139,223
139,223
139,223
365 K 771591110 m 177,730
177,730
366 K 771591115 m 177,730
177,730
367 K 771591161 m 180,000
20,000
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 295,00 35 827,75
psv_dlazba
dlaždice keramické slinuté 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j.
403,00 51 391,77
psv_dlazba
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2 9,72 469,96
4,8+3,15+2,25
2,3+2,3+3,25+3,25+2,3+2,3+3,9+3,7
3,85+2,15+3,85+2,15+2,85
Součet
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování plošně 9,86 1 372,74
psv_sokliky*0,1 + psv_dlazba
Součet
Začištění horní hrany soklů 10,00 1 777,30
psv_sokliky
Podlahy spárování silikonem 30,80 5 474,08
psv_sokliky
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace 16,70 3 006,00
"O15
4*5
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160,000
psv_dlazdil 180,000
368 M 590541620 m 198,000
180,000
180,000
369 K 771591171 m 232,000
82,000
150,000
psv_dlprech 232,000
370 M 553431150 m 255,200
232,000
371 K 998771101 t 4,973
    776 - Podlahy povlakové
"dilatacky - celkova delka
160
Součet
hliníkový dilatační profil 151,00 29 898,00
Dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-
regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické 
hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
psv_dlazdil
Součet
Montáž nerezové přechodové lišty 22,30 5 173,60
"styk lino x dlazba, O16
"celkova delka
82
"styk dlazba x koberec x dekorativni podlaha
"celkova delka
150
Součet
hliníkový přechodový profil 244,00 62 268,80
psv_dlprech
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 461,00 2 292,55
1 764 791,60
372 K 776221221 m2 179,500
179,500
psv_pvc2 179,500
373 M 284110460 m2 179,500
179,500
374 K 776221R01 m2 359,000
359,000
359,000
375 K 776421100 m 629,830
11,600
9,600
14,600
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 
standardním lepidlem 227,00 40 746,50
"dispecink zzspk
100,25+18,6+60,65
Součet
PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 
mm, čtverce 608x608, el. odpor 100-500 kohm 692,00 124 214,00
 tl. 2,00 mm (do 1000 Mohm)
psv_pvc2
D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s 
nosnými sádrovláknitými deskami podklad 2 340,00 840 060,00
"O05
(100,25+18,6+60,65) * 2
Součet
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 
měkčených plastů 18,00 11 336,94
"1PP
"014
(3,7+2,55)*2 - 0,9
"015
(3,7+2,0)*2 - 0,9*2
"1NP
"100
(5,55+2,2)*2 - 0,9
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13,800
23,480
15,120
95,000
19,450
18,650
18,650
21,550
17,500
7,700
"101
(5,2+2,15)*2 - 0,9
"104
(5,55+6,64)*2 - 0,9
"105
(5,55+2,46)*2 - 0,9
"113-115, 122-123
((3,85+6,1)*2 - 0,9) * 5
"116
(3,775+6,4)*2 - 0,9
"117
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"119
(3,775+6,4)*2 - 0,9 - 0,8
"125
(4,825+6,4)*2 - 0,9
"126
(2,8+6,4)*2 - 0,9
"132
(2,425+2,325)*2 - 0,9*2
"133
12,100
22,850
19,500
18,150
17,850
17,750
17,950
17,950
25,230
40,710
11,170
(3,6+4,8)*2 - 1,0*2 - 0,9*3
"134
(5,725+6,2)*2 - 1,0
"135
(5,45+6,2)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
"136
(6,375+3,15)*2 - 0,9
"137
(6,375+3,0)*2 - 0,9
"138
(6,375+2,95)*2 - 0,9
"139
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"140
(6,375+3,05)*2 - 0,9
"141, 141a
(6,375+6,375)*2 - 0,9*0,3
"144, 150
(15,805+7,2)*2 - 2,0-1,3-2,0
"145
(3,985+2,1)*2 - 1,0
"146
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22,070
6,200
18,300
10,050
18,300
6,150
18,500
6,300
16,050
psv_pvcsokl 629,830
376 M 284110020 m 661,322
(9,9+2,835)*2 - 0,9*3 - 0,7
"149
(2,0+4,4)*2  -2,0*2 - 0,9*2 - 0,8
"2NP
"202
(5,45+4,6)*2 - 0,9*2
"203
(2,175+3,3)*2 - 0,9
"204
(5,45+4,15)*2 - 0,9
"207
(2,725+1,25)*2 - 0,9*2
"209
(5,65+4,05)*2 - 0,9
"211
(2,8+1,25)*2 - 0,9*2
"216
(7,675+2,25)*2 - 1,0*2 - 0,9*2
Součet
lišta speciální soklová PVC  samolepící, 18,5 x 
18,5 mm role 25 m 27,40 18 120,22
629,830
377 K 776521100 m2 874,950
16,850
738,550
119,550
psv_pvc 874,950
378 M 284122450 m2 918,698
874,950
379 K 776590100 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
380 K 776590150 m2 2 246,180
874,950
1 371,230
psv_pvcsokl
Lepení pásů povlakových podlah plastových 84,30 73 758,29
"1pp
9,45+7,4
"1np
12,2+11,2+36,85+13,45+24,1+24,65*2+24,2+19,8
*2+40,2+24,65*2+30,9+17,55+5,5+17,5+35,70+34
,50+20,2+19,2*3+19,6+20+19+57,7+8,1+28+10,1
+56,2
"2np
23,7+7,2+21,4+22,1+3,5+22,1+3,5+16,05
Součet
podlahovina heterogenní PVC šíře 1500 tl. 2,5 
mm 280,00 257 235,44
psv_pvc
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 3,65 8 947,54
psv_pvc
"uprava epoxidovych ploch
psv_epoxy1+psv_epoxy2+psv_epoxy3
Součet
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 15,00 33 692,70
psv_pvc
"vcetne epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2
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2 246,180
381 M 611552200 kg 43,748
43,748
43,748
382 K 776990111 m2 2 451,380
874,950
1 576,430
2 451,380
383 K 776990191 m2 1 749,900
1 749,900
384 K 998776101 t 1,671
    777 - Podlahy lité
385 K 777217620 m 509,350
99,300
105,630
Součet
penetrace podkladu (základní nátěr) R760 135,00 5 905,98
"0,05kg/m2
psv_pvc * 0,05
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 15 Mpa 120,00 294 165,60
psv_pvc
"vc. epoxidovych podlah
psv_epoxy1 + psv_epoxy2 + psv_epoxy3
Součet
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
32,00 55 996,80
psv_pvc*2
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m 366,00 611,59
Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm 220,00 112 057,00
"E1
99,3
"E2
105,63
1 895 603,41
42,460
101,560
42,200
78,500
39,700
psv_epoxsokl 509,350
386 K 776991111 m 509,350
509,350
509,350
387 K 777510001 m2 1 258,900
484,350
217,800
64,500
"E3
42,46
"E4
101,56
"E5
42,2
"E6
78,5
"E7
39,7
Součet
Spárování horních hran soklíků epoxidových 
podlah PU tmelem 31,90 16 248,27
psv_epoxsokl
Součet
Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm 1 370,00 1 724 693,00
"E1
10,35+465,60+8,4
"E2
217,8
"E3
10,2+54,3
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108,000
42,750
86,650
254,850
psv_epoxy1 1 258,900
388 K 777615114 m2 112,330
2,520
34,250
31,500
44,060
psv_epoxy2 112,330
389 K 777695113 m2 205,200
"E4
6,10+15,60+9,9+19,3+10,3+46,8
"E5
27,4+15,35
"E6
14,90+20,35+20,35+31,05
"E7
9,45+116,6+18,9+63,9+30,50+15,50
Součet
Nátěry epoxidové dvousložkové podlah 
betonových jednonásobné 254,00 28 531,82
"sokl B1, vyska 10cm
25,2 * 0,1
"sokl B3, vyska 50cm
68,5 * 0,5
"podlaha B1
31,5
"podlaha B3
24,3+14,20+2,5+3,06
Součet
Nátěry podlah betonových jednonásobné 
styrenakrylátové s penetrací 47,00 9 644,40
205,200
psv_epoxy3 205,200
390 K 998777102 t 8,805
    781 - Dokončovací práce - obklady
391 K 781414111 m2 445,238
21,182
9,364
10,432
14,182
55,160
25,250
17,768
23,107
16,70+9,0+100,25+18,6+60,65
Součet
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 12 m 503,00 4 428,92
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 
pórovinových  lepených flexibilním lepidlem 347,00 154 497,59
"1PP
"016
(3,0+1,6)*2 * 2,5 - 0,9*2,02
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
(1,55+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"018
(1,15+2,05)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
"1NP
"106
(4,285+1,775)*2 *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"107
((1,0+1,1)*2  *2,5 - 0,8*2,02) * 2
"108
(2,95+2,035)*2 *2,5 - 0,9*2,02
338 162,86
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25,175
17,768
38,182
32,768
59,864
17,932
27,182
12,884
11,384
309,264
18,807
"109
(4,285+1,76)*2  *2,5 - 0,9*2,02 - 0,8*2,02*2
"110
((1,0+1,1)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"111
(4,55+3,45)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"118 a 120
((1,8+1,8)*2*2,5 - 0,8*2,02) * 2
"127-130
((4,45+1,9)*2*2,5 - 0,9*2,02) * 2
"131
(1,8+2,15)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"147
(3,7+2,1)*2  *2,5- 0,9*2,02
"148
(1,05+1,85)*2 *2,5 - 0,8*2,02
(0,9+1,7)*2 *2,5 - 0,8*2,02
Mezisoučet
"2NP
"206
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
13,634
18,807
13,634
15,932
80,814
psv_obklady 445,238
392 M 597610111 m2 467,500
445,238
393 K 781419191 m2 9,364
9,364
9,364
394 K 781419195 m2 445,238
445,238
395 K 781494511 m 198,740
93 500,00
psv_obklady
"208
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"210
(2,725+1,4)*2 *2,5 - 0,9*2,02
"212
(1,95+1,1)*2 *2,5 - 0,8*2,02
"213
(1,2+2,35)*2 *2,5 - 0,9*2,02
Mezisoučet
Součet
obkladačky keramické 200,00
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za plochu do 10 m2 32,40 303,39
"017
(1,7+0,9)*2 *2,5 - 0,9*2,02*2
Součet
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
pórovinových za spárování na bázi epoxidové 
pryskyřice
24,50 10 908,33
psv_obklady
D+M plastových profilů ukončovacích lepených 
flexibilním lepidlem 90,80 18 045,59
"celkova delka rohovych
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52,500
74,100
53,240
18,900
psv_listy 198,740
396 K 781495111 m2 445,238
445,238
397 K 781495115 m 198,740
198,740
398 K 781495133 m 198,740
198,740
399 K 998781101 t 2,036
    783 - Dokončovací práce - nátěry
400 K 783314201 m2 154,150
104,150
50,000
(0,9+2,02*2)*15
(0,8+2,02*2)*11
"celkova delka vanovych
18,9
Součet
Penetrace podkladu vnitřních obkladů 38,90 17 319,76
psv_obklady
Spárování vnitřních obkladů silikonem 32,60 6 478,92
psv_listy
Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu 182,00 36 170,68
psv_listy
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 461,00 938,60
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí 85,10 13 118,17
"kovove doplnkove kce
"soucet ploch
20,41+55,25+28,49
50
21*2,5
38 460,43
psv_natery1 154,150
401 K 783317101 m2 308,300
308,300
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
402 K 784181121 m2 6 295,485
6 295,485
psv_malby 6 295,485
403 K 784211131 m2 6 295,485
6 295,485
M - Práce a dodávky M
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
404 K 330030093 kus 1,000
2*psv_natery1
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m 19,70 124 021,05
"soucet plochy
omitka + podl_plocha
Součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí 82,20 25 342,26
382 765,48
1 170 800,00
1 170 800,00
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 41,10 258 744,43
vč. malby na SDK
psv_malby
D+M osobního výtahu trakčního pásového 
Schindler S3300 675 RVF 1 170 800,00 1 170 800,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: IČ:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Bc. David ZDRAŽIL DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
45333009
CZ45333009
47916621
CZ47916621
2 108 000,00
0,00
2 108 000,00
2 108 000,00 442 680,00
0,00 0,00
2 550 680,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
    VRN2 - Příprava staveniště
    VRN3 - Zařízení staveniště
    VRN4 - Inženýrská činnost
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
REKAPITULACE ROZPOČTU
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Kód - Popis Cena celkem [CZK]
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
50 000,00
1 628 000,00
250 000,00
0,00
2 108 000,00
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Stavba:
Objekt:
Místo: Plzeň Datum:
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 010001000 Kč 180 000,000
10 000,000
20 000,000
50 000,000
100 000,000
ROZPOČET
Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaná nosná kce bez PZS s dřevěnými dveřmi
02 - Vedlejší rozpočtové náklady - prefabrikovaná nosná kce
6. 11. 2017
Atelier PENTA v.o.s., Jihlava
Bc. David ZDRAŽIL
Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00 180 000,00
2 108 000,00
2 108 000,00
180 000,00
"pruzkumne prace
10000
"vytyceni siti
20000
"geodeticke prace
50000
"dsps
100000
180 000,000
    VRN2 - Příprava staveniště
1 K 020001000 Kč 50 000,000
50 000,000
50 000,000
    VRN3 - Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč ##########
124 320,000
500,000
310 800,000
1 500,000
207 200,000
1 000,000
108 780,000
Součet
"3x bunka skladova
200 * 518 * 3
500 * 3 "doprava
"2x bunka kancelarska
200 * 518 * 2
Příprava staveniště 1,00 50 000,00
"priprava staveniste - uprava plane, kaceni 
porostu apod.
50000
Součet
Zařízení staveniště 1,00 1 628 000,00
50 000,00
1 628 000,00
500 * 2 "doprava
"oploceni (obvod 69,5x35,5m)
1,0 * (69,5*2+35,5*2) * 518
"celk. doba vystavby 518 dni
"3x bunka WC
80 * 518 * 3
500 "doprava
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5 000,000
25 000,000
7 500,000
20 000,000
4 000,000
22 000,000
4 400,000
6 000,000
0,000
90 000,000
630 000,000
60 000,000
##########
    VRN4 - Inženýrská činnost
4 K 045002000 Kč 250 000,000
4000 "doprava
"omitkove silo CEMIX
"predp. doba 40 dni
550 * 40 "silo
110 * 40 "pumpa
500 * 12 "6x cisteni
0 "doprava zdarma
"stacionarni jerab
90000 "montaz
250 000,00
90000 * 7 "mesicni pronajem, predp. 26 tydnu = 
7 mesicu
60000 "demontaz
Součet
Kompletační a koordinační činnost 1,00 250 000,00
5000 "doprava
"mtz a dmtz pojezdovych panelu
25000
7500 "doprava
"cistici zona vc. obsluhy a cisteni
20000
250 000,000
250 000,000
"koordinacni cinnost
250000
Součet
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD  
KATEDRA MECHANIKY 
OBOR STAVITELSTVÍ 
AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
PŘÍLOHA Č. 3 
ROZDÍLOVÉ PROTOKOLY VS ZZSPk STŘÍBRO 
PŘEHLED ROZDÍLŮ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 
EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝJEZDOVÝCH STANOVIŠŤ  
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVAL:  BC. DAVID ZDRAŽIL 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 1 – ZDĚNÝ SYSTÉM SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL 
     Souhrnné informace 
        Počet položek Celková cena stavby 
stávající koncepce 294                    7 997 487,85 Kč  
varianta č. 1 - zděný systém  
se stropními panely Spiroll 289                    7 955 728,33 Kč  
ROZDÍL:     -5                          41 759,52 KČ  
 
 
Detailní informace 
       Přidané položky (8) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 296 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů 
ze stropních panelů dl do 3800 mm 
kus 18,000 410,00 7 380,00 7 380,00 0,08642 
K 297 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů 
ze stropních panelů dl nad 3800 
mm 
kus 63,000 610,00 38 430,00 38 430,00 0,14954 
M 298 593468R01 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
20 097 šířky 1200mm 
m 316,500 1 170,00 370 305,00 370 305,00 0,31000 
M 299 593468R02 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
20 097 doplňkové šířky 865mm 
m 59,740 1 070,00 63 921,80 63 921,80 0,22500 
M 300 593468R03 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
20 097 doplňkové šířky 600mm 
m 10,440 1 020,00 10 648,80 10 648,80 0,15600 
M 302 593468R04 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 šířky 1200mm 
m 74,700 1 370,00 102 339,00 102 339,00 0,36000 
M 303 593468R05 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 865mm 
m 16,600 1 270,00 21 082,00 21 082,00 0,26000 
K 301 411121R01 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů 
ze stropních panelů - doprava Prefa 
Cheb - Stříbro 
t 19 926,372 1,25 24 907,97 24 907,97 0,00000 
          Odstraněné položky (13) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 54 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze 
ŽB tř. C 20/25 
m3 10,155 2 950,00 29 957,25 -29 957,25 2,45343 
K 56 411354259 Bednění stropů ztracené z 
hraněných trapézových VSŽ 12 202 
výška vlny 100 mm, tl. 0,8 mm 
m2 112,832 695,00 78 418,24 -78 418,24 0,01467 
K 57 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa 
m2 100,160 136,00 13 621,76 -13 621,76 0,00310 
K 58 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 5 
kPa 
m2 100,160 32,00 3 205,12 -3 205,12 0,00000 
K 60 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari 
t 0,292 25 700,00 7 504,40 -7 504,40 1,05306 
K 61 413941125 Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 
24 a vyšší 
t 2,193 6 750,00 14 802,75 -14 802,75 0,01221 
M 62 134867250 tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR 
označení průřezu 240 
t 2,193 19 845,00 43 520,09 -43 520,09 1,00000 
K 63 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 63,507 3 050,00 193 696,35 -193 696,35 2,45343 
K 64 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 326,479 381,00 124 388,50 -124 388,50 0,00215 
K 65 411351102 Odstranění bednění stropů 
deskových 
m2 326,479 116,00 37 871,56 -37 871,56 0,00000 
K 66 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 12 kPa 
m2 326,479 179,00 58 439,74 -58 439,74 0,00524 
K 67 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa 
m2 326,479 39,30 12 830,62 -12 830,62 0,00000 
K 68 411362021-1 Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari 
t 6,146 14 100,00 86 658,60 -86 658,60 1,05306 
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Změněné položky (9) 
       Typ PČ Kód Popis MJ Množství Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-pův. 55 411351R01 Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových 
ks 7,000 150,00 1 050,00 700,00 0,00215 
K-nová Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových panelových 
předpjatých 
250,00 1 750,00 
K-pův. 59 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 
505 
t 0,357 38 000,00 13 566,00 -5 510,00 1,05516 
K-nová 0,212 8 056,00 
K-pův. 69 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 
20/25 
m3 7,164 2 910,00 20 847,24 23 434,23 2,45340 
K-nová 15,217 44 281,47 
K-pův. 70 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 55,586 272,00 15 119,39 2 822,00 0,00519 
K-nová 65,961 17 941,39 
K-pův. 71 417351116 Odstranění bednění ztužujících 
věnců 
m2 55,586 59,00 3 279,57 612,13 0,00000 
K-nová 65,961 3 891,70 
K-pův. 72 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí 10 505 
t 1,132 37 400,00 42 336,80 11 631,40 1,05256 
K-nová 1,443 53 968,20 
K-pův. 128 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné t 1 238,131 217,00 268 674,43 -4 067,88 0,00000 
K-nová 1 219,385 264 606,55 
K-pův. 127 998011017 Příplatek k přesunu hmot pro 
budovy zděné za zvětšený přesun 
do 3000 m 
t 1 238,131 189,00 234 006,76 -3 542,99 0,00000 
K-nová 1 219,385 230 463,77 
K-pův. 3 030001000 Zařízení staveniště Kč 180 618,000 1,00 180 618,00 -1 938,00 0,00000 
K-nová 178 680,000 178 680,00 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 2 – MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET SE 
ŽELEZOBETONOVÝMI DESKOVÝMI STROPY 
 
Souhrnné informace 
        Počet položek Celková cena stavby 
stávající koncepce 294                    7 997 487,85 Kč  
varianta č. 2 - monolitický ŽB skelet se ŽB deskovými stropy 289                    8 041 238,60 Kč  
ROZDÍL:     -5 -                       43 750,75 Kč  
 
 
Detailní 
informace 
        Přidané položky 
(12) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl 
celk. ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 20 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 
m3 33,372 3 130,00 104 
454,36 
104 
454,36 
2,45329 
K 43 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 
bez výztuže 
m3 8,985 3 610,00 32 435,85 32 435,85 2,45329 
K 47 331361821 Výztuž sloupů hranatých 
betonářskou ocelí 10 505 
t 2,035 36 800,00 74 888,00 74 888,00 1,05197 
K 56 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 23,267 3 270,00 76 083,09 76 083,09 2,45336 
K 57 413351107 Zřízení bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 236,455 405,00 95 764,28 95 764,28 0,00077 
K 58 413351108 Odstranění bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 236,455 88,30 20 878,98 20 878,98 0,00000 
K 59 413351213 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 
kPa 
m2 50,325 361,00 18 167,33 18 167,33 0,00820 
K 60 413351214 Odstranění podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 
kPa 
m2 50,325 81,10 4 081,36 4 081,36 0,00000 
K 61 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo 
průvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505 
t 2,792 37 200,00 103 
862,40 
103 
862,40 
1,05464 
K 62 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 58,997 3 280,00 193 
510,16 
193 
510,16 
2,45343 
K 122 998012101 Přesun hmot pro budovy 
monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m 
t 1 123,339 205,00 230 
284,50 
230 
284,50 
0,00000 
K 123 998012117 Příplatek k přesunu hmot pro 
budovy monolitické s vyzdívaným 
pláštěm za zvětšený přesun do 3000 
m 
t 1 123,339 176,00 197 
707,66 
197 
707,66 
0,00000 
          Odstraněné 
položky (17) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl 
celk. ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 40 317941123 Osazování ocelových válcovaných 
nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L 
do č 22 
t 0,243 7 200,00 1 749,60 -1 749,60 0,01709 
M 41 133806300 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, 
označení průřezu 160 
t 0,243 16 700,00 4 058,10 -4 058,10 1,00000 
K 54 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze 
ŽB tř. C 20/25 
m3 10,155 2 950,00 29 957,25 -29 
957,25 
2,45343 
K 56 411354259 Bednění stropů ztracené z 
hraněných trapézových VSŽ 12 202 
výška vlny 100 mm, tl. 0,8 mm 
m2 112,832 695,00 78 418,24 -78 
418,24 
0,01467 
K 57 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa 
m2 100,160 136,00 13 621,76 -13 
621,76 
0,00310 
K 58 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 5 
kPa 
m2 100,160 32,00 3 205,12 -3 205,12 0,00000 
K 59 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 t 0,357 38 000,00 13 566,00 -13 1,05516 
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505 566,00 
K 60 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari 
t 0,292 25 700,00 7 504,40 -7 504,40 1,05306 
K 61 413941125 Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 
24 a vyšší 
t 2,193 6 750,00 14 802,75 -14 
802,75 
0,01221 
M 62 134867250 tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR 
označení průřezu 240 
t 2,193 19 845,00 43 520,09 -43 
520,09 
1,00000 
K 63 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 63,507 3 050,00 193 
696,35 
-193 
696,35 
2,45343 
K 73 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na 
MVC 
m2 10,260 479,00 4 914,54 -4 914,54 0,09232 
K 74 342248112 Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na 
MVC 
m2 10,860 587,00 6 374,82 -6 374,82 0,11669 
M 76 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační 
grafitová 1250 x 600 x 50 mm 
m2 15,173 202,00 3 064,95 -3 064,95 0,00175 
K 127 998011017 Příplatek k přesunu hmot pro 
budovy zděné za zvětšený přesun 
do 3000 m 
t 1 238,131 189,00 234 
006,76 
-234 
006,76 
0,00000 
K 128 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné t 1 238,131 217,00 268 
674,43 
-268 
674,43 
0,00000 
K 147 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a 
základů lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek 
m2 56,571 150,00 8 485,65 -8 485,65 0,00600 
          Změněné položky 
(23) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl 
celk. ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-pův. 4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 
m3 184,241 228,00 42 006,95 -14 
126,65 
0,00000 
K-nová 122,282 27 880,30 
K-pův. 5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
š do 2000 mm v hornině tř. 3 
m3 184,241 22,90 4 219,12 -1 418,86 0,00000 
K-nová 122,282 2 800,26 
K-pův. 8 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 
m3 189,666 130,00 24 656,58 -5 638,23 0,00000 
K-nová 146,295 19 018,35 
K-pův. 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 189,666 15,60 2 958,79 -676,59 0,00000 
K-nová 146,295 2 282,20 
K-pův. 10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné) 
t 379,333 130,00 49 313,29 -11 
276,59 
0,00000 
K-nová 292,590 38 036,70 
K-pův. 11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
m3 81,286 79,60 6 470,37 -1 479,61 0,00000 
K-nová 62,698 4 990,76 
K-pův. 12 271532212 Podsyp pod základové konstrukce 
se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 16 až 32 mm 
m3 76,580 1 070,00 81 940,60 -8 128,79 2,16000 
K-nová 68,983 73 811,81 
K-pův. 17 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 157,921 2 540,00 401 
119,34 
-222 
844,36 
2,25634 
K-nová 70,187 178 
274,98 
K-pův. 27 311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných 
bloků tl. 240mm, pevnost P15 
zděných na tenkovrstvou maltu 
M10 
m2 297,062 992,00 294 
685,50 
-22 
084,89 
0,25041 
K-nová 28 274,799 272 
600,61 
K-pův. 28 311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných 
bloků tl. 300mm, pevnost P15 
zděných na tenkovrstvou maltu 
M10 
m2 348,302 1 210,00 421 
445,42 
-40 
607,60 
0,30381 
K-nová 29 314,742 380 
837,82 
K-pův. 45 331351101 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 9,400 430,00 4 042,00 61 816,80 0,00126 
K-nová 153,160 65 858,80 
K-pův. 46 331351102 Odstranění bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 9,400 62,80 590,32 9 028,13 0,00000 
K-nová 153,160 9 618,45 
K-pův. 64 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 326,479 381,00 124 
388,50 
38 565,96 0,00215 
K-nová 63 427,702 162 
954,46 
K-pův. 65 411351102 Odstranění bednění stropů 
deskových 
m2 326,479 116,00 37 871,56 11 741,87 0,00000 
K-nová 64 427,702 49 613,43 
K-pův. 66 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 12 kPa 
m2 326,479 179,00 58 439,74 18 118,92 0,00524 
K-nová 65 427,702 76 558,66 
K-pův. 67 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa 
m2 326,479 39,30 12 830,62 3 978,07 0,00000 
K-nová 66 427,702 16 808,69 
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K-pův. 68 411362021
-1 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari 
t 6,146 14 100,00 86 658,60 37 900,80 1,05306 
K-nová 67 8,834 124 
559,40 
K-pův. 69 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 
20/25 
m3 7,164 2 910,00 20 847,24 -12 
728,34 
2,45340 
K-nová 68 2,790 8 118,90 
K-pův. 70 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 55,586 272,00 15 119,39 -9 148,45 0,00519 
K-nová 69 21,952 5 970,94 
K-pův. 71 417351116 Odstranění bednění ztužujících 
věnců 
m2 55,586 59,00 3 279,57 -1 984,40 0,00000 
K-nová 70 21,952 1 295,17 
K-pův. 72 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí 10 505 
t 1,132 37 400,00 42 336,80 -26 
928,00 
1,05256 
K-nová 71 0,412 15 408,80 
K-pův. 75 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a 
základů lepením celoplošně rohoží, 
pásů, dílců, desek 
m2 14,875 150,00 2 231,25 6 254,40 0,00600 
K-nová 142 56,571 8 485,65 
K-pův. 3 030001000 Zařízení staveniště Kč 180 
618,000 
1,00 180 
618,00 
12 920,00 0,00000 
K-nová 193 
538,000 
193 
538,00 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 3 – PREFABRIKOVANÝ ŽB SKELET SE STROPNÍMI PANELY 
SPIROLL 
 
Souhrnné informace 
        Počet položek Celková cena stavby 
stávající koncepce   294                    7 997 487,85 Kč  
varianta č. 3 – prefabrikovaná varianta   287                    8 203 939,58 Kč  
ROZDÍL:     -7 -                     206 451,73 Kč  
 
 
 
   
Detailní informace 
       
Přidané položky (16) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 20 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 
m3 33,372 3 130,00 104 454,36 104 454,36 2,45329 
K 43 331123911 Montáž ŽB sloupů přišroubováním k 
základu hmotnosti do 1,5 t budova v do 
18 m 
kus 40,000 2 760,00 110 400,00 110 400,00 0,02646 
M 44 593891R01 sloup železobetonový hranatý rozměr 
250x250mm, beton C45/55, cena vč. 
dopravy 
m3 8,985 13 500,00 121 297,50 121 297,50 2,50000 
K 52 389361001 Příprava pro osazení železobetonových 
sloupů na závitové tyče ukotvené na 
chemickou kotvu 
t 0,198 35 500,00 7 029,00 7 029,00 1,03802 
K 54 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 
stropních panelů dl do 3800 mm 
kus 18,000 410,00 7 380,00 7 380,00 0,08642 
K 55 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 
stropních panelů dl nad 3800 mm 
kus 63,000 610,00 38 430,00 38 430,00 0,14954 
M 288 593468R01.1 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 
097 šířky 1200mm 
m 316,500 1 170,00 370 305,00 370 305,00 0,31000 
M 289 593468R02.1 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 
097 doplňkové šířky 865mm 
m 59,740 1 070,00 63 921,80 63 921,80 0,22500 
M 290 593468R03.1 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 20 
097 doplňkové šířky 600mm 
m 10,440 1 020,00 10 648,80 10 648,80 0,15600 
M 291 593468R04.1 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 
097 šířky 1200mm 
m 74,700 1 370,00 102 339,00 102 339,00 0,36000 
M 292 593468R05.1 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 25 
097 doplňkové šířky 865mm 
m 16,600 1 270,00 21 082,00 21 082,00 0,26000 
K 293 411121R01.1 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze 
stropních panelů - doprava Prefa Cheb - 
Stříbro 
t 19 926,372 1,25 24 907,97 24 907,97 0,00000 
K 62 413123903 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t 
budova v do 18 m 
kus 46,000 1 600,00 73 600,00 73 600,00 0,06377 
M 63 593410R01 nosníky a průvlaky železobetonové 
hranaté, beton C45/55, cena vč. dopravy 
m3 23,267 13 500,00 314 104,50 314 104,50 2,50000 
K 118 998014111 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní 
z betonových dílců se zděným pláštěm 
t 1 121,554 151,00 169 354,65 169 354,65 0,00000 
K 119 998014193 Příplatek k přesunu hmot pro budovy z 
betonových dílců se zděným pláštěm za 
přesun do 3000 m 
t 1 121,554 264,00 296 090,26 296 090,26 0,00000 
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Odstraněné položky (23) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 40 317941123 Osazování ocelových válcovaných 
nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 
22 
t 0,243 7 200,00 1 749,60 -1 749,60 0,01709 
M 41 133806300 tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, 
označení průřezu 160 
t 0,243 16 700,00 4 058,10 -4 058,10 1,00000 
K 45 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových 
v do 4 m 
m2 9,400 430,00 4 042,00 -4 042,00 0,00126 
K 46 331351102 Odstranění bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 9,400 62,80 590,32 -590,32 0,00000 
K 54 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. 
C 20/25 
m3 10,155 2 950,00 29 957,25 -29 957,25 2,45343 
K 56 411354259 Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových VSŽ 12 202 výška vlny 100 
mm, tl. 0,8 mm 
m2 112,832 695,00 78 418,24 -78 418,24 0,01467 
K 57 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 5 kPa 
m2 100,160 136,00 13 621,76 -13 621,76 0,00310 
K 58 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 5 kPa 
m2 100,160 32,00 3 205,12 -3 205,12 0,00000 
K 60 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,292 25 700,00 7 504,40 -7 504,40 1,05306 
K 61 413941125 Osazování ocelových válcovaných 
nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a 
vyšší 
t 2,193 6 750,00 14 802,75 -14 802,75 0,01221 
M 62 134867250 tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR 
označení průřezu 240 
t 2,193 19 845,00 43 520,09 -43 520,09 1,00000 
K 63 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 63,507 3 050,00 193 696,35 -193 696,35 2,45343 
K 64 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 326,479 381,00 124 388,50 -124 388,50 0,00215 
K 65 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 326,479 116,00 37 871,56 -37 871,56 0,00000 
K 66 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 
4 m pro zatížení do 12 kPa 
m2 326,479 179,00 58 439,74 -58 439,74 0,00524 
K 67 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 12 kPa 
m2 326,479 39,30 12 830,62 -12 830,62 0,00000 
K 68 411362021-
1 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 6,146 14 100,00 86 658,60 -86 658,60 1,05306 
K 73 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 10,260 479,00 4 914,54 -4 914,54 0,09232 
K 74 342248112 Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 10,860 587,00 6 374,82 -6 374,82 0,11669 
M 76 283763520 deska fasádní polystyrénová izolační 
grafitová 1250 x 600 x 50 mm 
m2 15,173 202,00 3 064,95 -3 064,95 0,00175 
K 127 998011017 Příplatek k přesunu hmot pro budovy 
zděné za zvětšený přesun do 3000 m 
t 1 238,131 189,00 234 006,76 -234 006,76 0,00000 
K 128 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné t 1 238,131 217,00 268 674,43 -268 674,43 0,00000 
K 147 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek 
m2 56,571 150,00 8 485,65 -8 485,65 0,00600 
          
Změněné položky (18) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-
pův. 
4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
3 objemu do 1000 m3 
m3 184,241 228,00 42 006,95 -14 126,65 0,00000 
K-
nová 
122,282 27 880,30 
K-
pův. 
5 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 3 
m3 184,241 22,90 4 219,12 -1 418,86 0,00000 
K-
nová 
122,282 2 800,26 
K-
pův. 
8 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
m3 189,666 130,00 24 656,58 -5 638,23 0,00000 
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K-
nová 
146,295 19 018,35 
K-
pův. 
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 189,666 15,60 2 958,79 -676,59 0,00000 
K-
nová 
146,295 2 282,20 
K-
pův. 
10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné) 
t 379,333 130,00 49 313,29 -11 276,59 0,00000 
K-
nová 
292,590 38 036,70 
K-
pův. 
11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
m3 81,286 79,60 6 470,37 -1 479,61 0,00000 
K-
nová 
62,698 4 990,76 
K-
pův. 
12 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 
16 až 32 mm 
m3 76,580 1 070,00 81 940,60 -8 128,79 2,16000 
K-
nová 
68,983 73 811,81 
K-
pův. 
17 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 157,921 2 540,00 401 119,34 -222 844,36 2,25634 
K-
nová 
70,187 178 274,98 
K-
pův. 
27 311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 
240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10 
m2 297,062 992,00 294 685,50 -22 084,89 0,25041 
K-
nová 
28 274,799 272 600,61 
K-
pův. 
28 311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků 
tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10 
m2 348,302 1 210,00 421 445,42 -40 607,60 0,30381 
K-
nová 
29 314,742 380 837,82 
K-
nová 
60   Vynechání prostupů ve stropech 
železobetonových panelových 
předpjatých 
            
K-
pův. 
59 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,357 38 000,00 13 566,00 -5 510,00 1,05516 
K-
nová 
61 0,212 8 056,00 
K-
pův. 
69 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,164 2 910,00 20 847,24 -12 728,34 2,45340 
K-
nová 
64 2,790 8 118,90 
K-
pův. 
70 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 55,586 272,00 15 119,39 -9 148,45 0,00519 
K-
nová 
65 21,952 5 970,94 
K-
pův. 
71 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 55,586 59,00 3 279,57 -1 984,40 0,00000 
K-
nová 
66 21,952 1 295,17 
K-
pův. 
72 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí 10 505 
t 1,132 37 400,00 42 336,80 -26 928,00 1,05256 
K-
nová 
67 0,412 15 408,80 
K-
pův. 
75 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek 
m2 14,875 150,00 2 231,25 6 254,40 0,00600 
K-
nová 
138 56,571 8 485,65 
K-
pův. 
3 030001000 Zařízení staveniště Kč 180 618,000 1,00 180 618,00 -9 690,00 0,00000 
K-
nová 
170 928,000 170 928,00 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 1 – PREFABRIKOVANÁ VARIANTA 
 
Souhrnné informace 
         Počet položek Celková cena stavby 
stávající koncepce   441 63 456 364,17 
varianta č. 1 – prefabrikovaná varianta   410 57 491 039,45 
Rozdíl   -31 -5 965 324,72 
 
Detailní informace 
       Přidané položky 
(20) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 447 331123904 Montáž ŽB sloupů 
přišroubováním do základové 
kce budova výšky do 18 m 
kus 46,000 4 280,00 196 880,00 196 880,00 0,59806 
M 448 593891R01 sloup železobetonový hranatý 
rozměr 300x300mm, beton 
C45/55, cena vč. běžné dopravy 
m3 36,661 13 500,00 494 923,50 494 923,50 2,50000 
K 444 342123411 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti 
do 1,5 t budova v do 12 m 
kus 192,000 1 240,00 238 080,00 238 080,00 0,10152 
K 443 342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti 
do 3 t budova v do 12 m 
kus 151,000 1 310,00 197 810,00 197 810,00 0,12676 
M 445 593303R01 panely stěnové prefabrikované, 
vč. zhotovení otvorů a dopravy 
m3 83,695 13 500,00 1 129 
882,50 
1 129 882,50 2,50000 
M 446 593303R02 panely stěnové prefabrikované 
se zvýšenou odolností vůči 
agresivnímu prostředí, vč.  
dopravy 
m3 4,929 15 500,00 76 399,50 76 399,50 2,50000 
K 449 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB 
stropů ze stropních panelů 
kus 303,000 610,00 184 830,00 184 830,00 0,14954 
M 450 593468R01 panel stropní předjpatý Spiroll 
SPG 25 097 šířky 1200mm 
m 2 147,700 1 370,00 2 942 
349,00 
2 942 349,00 0,36000 
M 451 593468R02 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
1100mm 
m 112,000 1 370,00 153 440,00 153 440,00 0,33000 
M 452 593468R03 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
650mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,19500 
M 453 593468R04 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
550mm 
m 6,750 1 220,00 8 235,00 8 235,00 0,16500 
M 454 593468R05 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
500mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,18000 
M 455 593468R06 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
700mm 
m 1,000 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,21000 
K 461 411121R01 Montáž prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb 
- Plzeň 
t 183 782,144 1,25 229 727,68 229 727,68 0,00000 
K 462 411121R02 Montáž nadměrných 
prefabrikovaných ŽB konstrukcí - 
doprava Prefa Cheb - Plzeň 
t 35 343,000 1,86 65 737,98 65 737,98 0,00000 
K 456 413123903 Montáž trámů, průvlaků, 
ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 18 
m 
kus 119,000 1 600,00 190 400,00 190 400,00 0,06377 
M 457 593410R01 nosníky a průvlaky 
železobetonové hranaté, beton 
m3 134,652 13 500,00 1 817 
802,00 
1 817 802,00 2,50000 
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C45/55, cena vč. dopravy 
K 459 435123902 Montáž schodišťových ramen a 
podest s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 18 
m 
kus 10,000 5 500,00 55 000,00 55 000,00 0,08271 
M 460 593721900 schodišťová konstrukce 
železobetonová, beton C45/55, 
cena vč. dopravy 
m3 11,692 27 500,00 321 530,00 321 530,00 2,50000 
K 225 998014121 Přesun hmot pro budovy 
vícepodlažní v do 18 m z 
betonových dílců se zděným 
pláštěm 
t 6 374,427 226,00 1 440 
620,50 
1 440 620,50 0,00000 
          Odstraněné 
položky (51) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 42 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez 
výztuže 
m3 83,695 3 250,00 272 008,75 -272 008,75 2,45329 
K 43 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 
30/37 bez výztuže 
m3 4,929 3 290,00 16 216,41 -16 216,41 2,45329 
K 44 311351101 Zřízení jednostranného bednění 
zdí nosných 
m2 16,960 351,00 5 952,96 -5 952,96 0,00187 
K 45 311351102 Odstranění jednostranného 
bednění zdí nosných 
m2 16,960 153,00 2 594,88 -2 594,88 0,00000 
K 46 311351105 Zřízení oboustranného bednění 
zdí nosných 
m2 985,544 336,00 331 142,78 -331 142,78 0,00109 
K 47 311351106 Odstranění oboustranného 
bednění zdí nosných 
m2 985,544 126,00 124 178,54 -124 178,54 0,00000 
K 48 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou 
ocelí 10 505 
t 5,994 36 800,00 220 579,20 -220 579,20 1,04881 
K 49 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými 
sítěmi Kari 
t 1,017 25 700,00 26 136,90 -26 136,90 1,05306 
K 62 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 
30/37 bez výztuže 
m3 38,251 3 610,00 138 086,11 -138 086,11 2,45329 
K 64 331351101 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 430,00 141 761,97 -141 761,97 0,00126 
K 65 331351102 Odstranění bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 62,80 20 703,84 -20 703,84 0,00000 
K 66 331361821 Výztuž sloupů hranatých a 
oblých betonářskou ocelí 10 505 
t 12,195 36 800,00 448 776,00 -448 776,00 1,05197 
K 67 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D 
do 30 cm v do 4 m 
m2 166,409 970,00 161 416,73 -161 416,73 0,00037 
K 68 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D 
přes 30 cm v do 4 m 
m2 15,166 1 030,00 15 620,98 -15 620,98 0,00067 
K 69 332351102 Odstranění bednění sloupů 
oblých v do 4 m 
m2 181,575 80,80 14 671,26 -14 671,26 0,00000 
K 70 341941021 Nosné nebo spojovací svary 
betonářské oceli D tyče do 10 
mm při montáži dílců 
m 177,360 395,00 70 057,20 -70 057,20 0,00058 
K 80 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 622,378 3 280,00 2 041 
399,84 
-2 041 
399,84 
2,45343 
K 81 411351101 Zřízení bednění stropů 
deskových 
m2 2 853,319 381,00 1 087 
114,54 
-1 087 
114,54 
0,00215 
K 82 411351102 Odstranění bednění stropů 
deskových 
m2 2 853,319 116,00 330 985,00 -330 985,00 0,00000 
K 83 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 
12 kPa 
m2 2 853,319 179,00 510 744,10 -510 744,10 0,00524 
K 84 411354174 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa 
m2 2 853,319 39,30 112 135,44 -112 135,44 0,00000 
K 85 411354183 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci stropů pro zatížení do 
12 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 320,620 42,80 13 722,54 -13 722,54 0,00186 
K 86 411354184 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci stropů pro zatížení do 
12 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 320,620 9,83 3 151,69 -3 151,69 0,00000 
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K 88 411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 
10 505 distančními ocelovými 
vlnovci pro osazení horních 
výztuží desek 
t 1,955 38 000,00 74 290,00 -74 290,00 1,05516 
K 89 411362021 Výztuž stropů svařovanými 
sítěmi Kari 
t 0,446 25 700,00 11 462,20 -11 462,20 1,05306 
K 90 411362R01 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 10/165 - 2/240 
ks 216,000 296,00 63 936,00 -63 936,00 0,00000 
K 91 411362R02 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 12/165 - 2/240 
ks 416,000 319,00 132 704,00 -132 704,00 0,00000 
K 92 411362R03 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/1655 - 2/240 
ks 3,000 333,00 999,00 -999,00 0,00000 
K 93 411362R04 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/295 - 2/440 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 94 411362R05 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 12/295 - 3/360 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 95 411362R06 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/165 - 3/360 
ks 3,000 460,00 1 380,00 -1 380,00 0,00000 
K 96 411362R07 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 16/295 - 3/660 
ks 128,000 538,00 68 864,00 -68 864,00 0,00000 
K 97 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 73,896 3 270,00 241 639,92 -241 639,92 2,45336 
K 98 413351107 Zřízení bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 767,676 405,00 310 908,78 -310 908,78 0,00077 
K 99 413351108 Odstranění bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 767,676 88,30 67 785,79 -67 785,79 0,00000 
K 100 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 
20 kPa 
m2 126,290 486,00 61 376,94 -61 376,94 0,01115 
K 101 413351216 Odstranění podpěrné 
konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 20 kPa 
m2 126,290 108,00 13 639,32 -13 639,32 0,00000 
K 102 413351217 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 
30 kPa 
m2 37,220 611,00 22 741,42 -22 741,42 0,01407 
K 103 413351218 Odstranění podpěrné 
konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 30 kPa 
m2 37,220 135,00 5 024,70 -5 024,70 0,00000 
K 104 413351235 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 59,790 124,00 7 413,96 -7 413,96 0,00537 
K 105 413351236 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 59,790 24,60 1 470,83 -1 470,83 0,00000 
K 106 413351237 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 37,220 151,00 5 620,22 -5 620,22 0,00676 
K 107 413351238 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 37,220 29,50 1 097,99 -1 097,99 0,00000 
K 108 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů 
nebo průvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505 
t 6,756 37 200,00 251 323,20 -251 323,20 1,05464 
K 109 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa 
ze ŽB tř. C 30/37 
m3 14,829 3 600,00 53 384,40 -53 384,40 2,45337 
K 110 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a 
rampy betonářskou ocelí 10 505 
t 2,833 43 000,00 121 819,00 -121 819,00 1,04887 
K 111 431351121 Zřízení bednění podest schodišť 
a ramp přímočarých v do 4 m 
m2 58,795 549,00 32 278,46 -32 278,46 0,01282 
K 112 431351122 Odstranění bednění podest 
schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m 
m2 58,795 91,10 5 356,22 -5 356,22 0,00000 
K 113 434351141 Zřízení bednění stupňů 
přímočarých schodišť 
m2 43,238 329,00 14 225,30 -14 225,30 0,00658 
K 114 434351142 Odstranění bednění stupňů 
přímočarých schodišť 
m2 43,238 63,90 2 762,91 -2 762,91 0,00000 
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K 225 998012102 Přesun hmot pro budovy 
monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m 
t 7 024,345 234,00 1 643 
696,73 
-1 643 
696,73 
0,00000 
          Změněné položky 
(6) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-pův. 38 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z 
hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20 
m2 133,479 810,00 108 117,99 729,00 0,42832 
K-nová 134,379 108 846,99 
K-pův. 87 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 
10 505 
t 146,880 38 000,00 5 581 
440,00 
-5 523 
452,00 
1,05516 
K-nová 1,526 57 988,00 
K-pův. 132 621221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších podhledů z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 
80 mm 
m2 53,400 629,00 33 588,60 -3 522,40 0,00937 
K-nová 47,800 30 066,20 
K-pův. 133 622221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn (sloupů) z 
minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 80 mm 
m2 14,695 514,00 7 553,23 -336,67 0,00931 
K-nová 14,040 7 216,56 
M-pův. 134 631515190 deska minerální izolační ISOVER 
TF PROFI tl. 50 mm 
m2 69,457 272,00 18 892,30 -1 735,36 0,00750 
M-
nová 
63,077 17 156,94 
K-pův. 3 030001000 Zařízení staveniště Kč 2 360 
750,000 
1,00 2 360 
750,00 
-732 750,00 0,00000 
K-nová 1 628 
000,000 
1 628 
000,00 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 2 – PREFABRIKOVANÁ VARIANTA BEZ PROVĚTRÁVANÉ 
FASÁDY 
 
Souhrnné informace 
  
      
Počet 
položek Celková cena stavby 
stávající koncepce 441                    63 456 364,17 Kč  
varianta č. 2 – prefabrikovaná varianta bez PZS 407 55 717 399,79 Kč  
ROZDÍL:     -34 -                      7 738 964,38 Kč  
 
 
Detailní informace 
       Přidané položky 
(21) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 447 331123904 Montáž ŽB sloupů 
přišroubováním do základové 
kce budova výšky do 18 m 
kus 46,000 4 280,00 196 880,00 196 880,00 0,59806 
M 448 593891R01 sloup železobetonový hranatý 
rozměr 300x300mm, beton 
C45/55, cena vč. běžné dopravy 
m3 36,661 13 500,00 494 923,50 494 923,50 2,50000 
K 444 342123411 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti 
do 1,5 t budova v do 12 m 
kus 192,000 1 240,00 238 080,00 238 080,00 0,10152 
K 443 342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti 
do 3 t budova v do 12 m 
kus 151,000 1 310,00 197 810,00 197 810,00 0,12676 
M 445 593303R01 panely stěnové prefabrikované, 
vč. zhotovení otvorů a dopravy 
m3 83,695 13 500,00 1 129 882,50 1 129 882,50 2,50000 
M 446 593303R02 panely stěnové prefabrikované 
se zvýšenou odolností vůči 
agresivnímu prostředí, vč.  
dopravy 
m3 4,929 15 500,00 76 399,50 76 399,50 2,50000 
K 449 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB 
stropů ze stropních panelů 
kus 303,000 610,00 184 830,00 184 830,00 0,14954 
M 450 593468R01 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 šířky 1200mm 
m 2 147,700 1 370,00 2 942 349,00 2 942 349,00 0,36000 
M 451 593468R02 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
1100mm 
m 112,000 1 370,00 153 440,00 153 440,00 0,33000 
M 452 593468R03 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
650mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,19500 
M 453 593468R04 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
550mm 
m 6,750 1 220,00 8 235,00 8 235,00 0,16500 
M 454 593468R05 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
500mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,18000 
M 455 593468R06 panel stropní předpjatý Spiroll 
SPG 25 097 doplňkové šířky 
700mm 
m 1,000 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,21000 
K 464 411121R01.
1 
Montáž prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb 
- Plzeň 
t 183 
782,144 
1,25 229 727,68 229 727,68 0,00000 
K 465 411121R02.
1 
Montáž nadměrných 
prefabrikovaných ŽB konstrukcí 
- doprava Prefa Cheb - Plzeň 
t 35 
343,000 
1,86 65 737,98 65 737,98 0,00000 
K 456 413123903 Montáž trámů, průvlaků, 
ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 
18 m 
kus 119,000 1 600,00 190 400,00 190 400,00 0,06377 
M 457 593410R01 nosníky a průvlaky 
železobetonové hranaté beton 
C45/55, cena vč. dopravy 
m3 134,652 13 500,00 1 817 802,00 1 817 802,00 2,50000 
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K 459 435123902 Montáž schodišťových ramen a 
podest s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 
18 m 
kus 10,000 5 500,00 55 000,00 55 000,00 0,08271 
M 460 593721900 schodišťová konstrukce 
železobetonová, beton C45/55, 
cena vč. dopravy 
m3 11,692 27 500,00 321 530,00 321 530,00 2,50000 
K 463 621221041 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších podhledů z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 
160 mm 
m2 135,208 745,00 100 729,96 100 729,96 0,00965 
K 225 998014121 Přesun hmot pro budovy 
vícepodlažní v do 18 m z 
betonových dílců se zděným 
pláštěm 
t 6 470,529 226,00 1 462 339,55 1 462 339,55 0,00000 
          Odstraněné 
položky (55) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 42 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez 
výztuže 
m3 83,695 3 250,00 272 008,75 -272 008,75 2,45329 
K 43 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 
30/37 bez výztuže 
m3 4,929 3 290,00 16 216,41 -16 216,41 2,45329 
K 44 311351101 Zřízení jednostranného bednění 
zdí nosných 
m2 16,960 351,00 5 952,96 -5 952,96 0,00187 
K 45 311351102 Odstranění jednostranného 
bednění zdí nosných 
m2 16,960 153,00 2 594,88 -2 594,88 0,00000 
K 46 311351105 Zřízení oboustranného bednění 
zdí nosných 
m2 985,544 336,00 331 142,78 -331 142,78 0,00109 
K 47 311351106 Odstranění oboustranného 
bednění zdí nosných 
m2 985,544 126,00 124 178,54 -124 178,54 0,00000 
K 48 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou 
ocelí 10 505 
t 5,994 36 800,00 220 579,20 -220 579,20 1,04881 
K 49 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými 
sítěmi Kari 
t 1,017 25 700,00 26 136,90 -26 136,90 1,05306 
K 62 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 
30/37 bez výztuže 
m3 38,251 3 610,00 138 086,11 -138 086,11 2,45329 
K 64 331351101 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 430,00 141 761,97 -141 761,97 0,00126 
K 65 331351102 Odstranění bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 62,80 20 703,84 -20 703,84 0,00000 
K 66 331361821 Výztuž sloupů hranatých a 
oblých betonářskou ocelí 10 
505 
t 12,195 36 800,00 448 776,00 -448 776,00 1,05197 
K 67 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D 
do 30 cm v do 4 m 
m2 166,409 970,00 161 416,73 -161 416,73 0,00037 
K 68 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D 
přes 30 cm v do 4 m 
m2 15,166 1 030,00 15 620,98 -15 620,98 0,00067 
K 69 332351102 Odstranění bednění sloupů 
oblých v do 4 m 
m2 181,575 80,80 14 671,26 -14 671,26 0,00000 
K 70 341941021 Nosné nebo spojovací svary 
betonářské oceli D tyče do 10 
mm při montáži dílců 
m 177,360 395,00 70 057,20 -70 057,20 0,00058 
K 80 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 
30/37 
m3 622,378 3 280,00 2 041 399,84 -2 041 399,84 2,45343 
K 81 411351101 Zřízení bednění stropů 
deskových 
m2 2 853,319 381,00 1 087 114,54 -1 087 114,54 0,00215 
K 82 411351102 Odstranění bednění stropů 
deskových 
m2 2 853,319 116,00 330 985,00 -330 985,00 0,00000 
K 83 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 
12 kPa 
m2 2 853,319 179,00 510 744,10 -510 744,10 0,00524 
K 84 411354174 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa 
m2 2 853,319 39,30 112 135,44 -112 135,44 0,00000 
K 85 411354183 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci stropů pro zatížení 
do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 
m 
m2 320,620 42,80 13 722,54 -13 722,54 0,00186 
K 86 411354184 Příplatek k odstranění 
podpěrné konstrukci stropů pro 
m2 320,620 9,83 3 151,69 -3 151,69 0,00000 
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zatížení do 12 kPa za výšku přes 
4 do 6 m 
K 88 411361R01 Výztuž stropů betonářskou 
ocelí 10 505 distančními 
ocelovými vlnovci pro osazení 
horních výztuží desek 
t 1,955 38 000,00 74 290,00 -74 290,00 1,05516 
K 89 411362021 Výztuž stropů svařovanými 
sítěmi Kari 
t 0,446 25 700,00 11 462,20 -11 462,20 1,05306 
K 90 411362R01 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 10/165 - 2/240 
ks 216,000 296,00 63 936,00 -63 936,00 0,00000 
K 91 411362R02 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 12/165 - 2/240 
ks 416,000 319,00 132 704,00 -132 704,00 0,00000 
K 92 411362R03 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/1655 - 2/240 
ks 3,000 333,00 999,00 -999,00 0,00000 
K 93 411362R04 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/295 - 2/440 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 94 411362R05 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 12/295 - 3/360 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 95 411362R06 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 14/165 - 3/360 
ks 3,000 460,00 1 380,00 -1 380,00 0,00000 
K 96 411362R07 D+M smykových lišt proti 
protlačení stropní desky nad 
pilíři 16/295 - 3/660 
ks 128,000 538,00 68 864,00 -68 864,00 0,00000 
K 97 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 73,896 3 270,00 241 639,92 -241 639,92 2,45336 
K 98 413351107 Zřízení bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 767,676 405,00 310 908,78 -310 908,78 0,00077 
K 99 413351108 Odstranění bednění nosníků 
bez podpěrné konstrukce 
m2 767,676 88,30 67 785,79 -67 785,79 0,00000 
K 100 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení 
do 20 kPa 
m2 126,290 486,00 61 376,94 -61 376,94 0,01115 
K 101 413351216 Odstranění podpěrné 
konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 20 kPa 
m2 126,290 108,00 13 639,32 -13 639,32 0,00000 
K 102 413351217 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení 
do 30 kPa 
m2 37,220 611,00 22 741,42 -22 741,42 0,01407 
K 103 413351218 Odstranění podpěrné 
konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 30 kPa 
m2 37,220 135,00 5 024,70 -5 024,70 0,00000 
K 104 413351235 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 
m 
m2 59,790 124,00 7 413,96 -7 413,96 0,00537 
K 105 413351236 Příplatek k odstranění 
podpěrné konstrukci nosníků 
pro zatížení do 20 kPa za výšku 
přes 4 do 6 m 
m2 59,790 24,60 1 470,83 -1 470,83 0,00000 
K 106 413351237 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení 
do 30 kPa za výšku přes 4 do 6 
m 
m2 37,220 151,00 5 620,22 -5 620,22 0,00676 
K 107 413351238 Příplatek k odstranění 
podpěrné konstrukci nosníků 
pro zatížení do 30 kPa za výšku 
přes 4 do 6 m 
m2 37,220 29,50 1 097,99 -1 097,99 0,00000 
K 108 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů 
nebo průvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505 
t 6,756 37 200,00 251 323,20 -251 323,20 1,05464 
K 109 430321616 Schodišťová konstrukce a 
rampa ze ŽB tř. C 30/37 
m3 14,829 3 600,00 53 384,40 -53 384,40 2,45337 
K 110 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce 
a rampy betonářskou ocelí 10 
505 
t 2,833 43 000,00 121 819,00 -121 819,00 1,04887 
K 111 431351121 Zřízení bednění podest schodišť 
a ramp přímočarých v do 4 m 
m2 58,795 549,00 32 278,46 -32 278,46 0,01282 
K 112 431351122 Odstranění bednění podest m2 58,795 91,10 5 356,22 -5 356,22 0,00000 
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schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m 
K 113 434351141 Zřízení bednění stupňů 
přímočarých schodišť 
m2 43,238 329,00 14 225,30 -14 225,30 0,00658 
K 114 434351142 Odstranění bednění stupňů 
přímočarých schodišť 
m2 43,238 63,90 2 762,91 -2 762,91 0,00000 
K 146 622273281 Montáž odvětrávané fasády 
stěn na hliníkový obousměrný 
rošt izolace tl. 200 mm 
m2 334,983 4 680,00 1 567 720,44 -1 567 720,44 0,01582 
K 147 622273291 Montáž odvětrávané fasády 
ostění nebo nadpraží na 
hliníkový obousměrný rošt 
m 78,500 1 950,00 153 075,00 -153 075,00 0,00321 
K 148 621273281 Montáž odvětrávané fasády 
podhledů na hliníkový 
obousměrný rošt tepelná 
izolace 200 mm 
m2 135,208 5 280,00 713 898,24 -713 898,24 0,01685 
M 149 591551000 deska fasádní Cembrit Zenit 
1192 × 2500 mm  tl. 8 mm 
probarvená a povrchově 
barvená 
m2 685,864 997,00 683 806,41 -683 806,41 0,01460 
K 225 998012102 Přesun hmot pro budovy 
monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m 
t 7 024,345 234,00 1 643 696,73 -1 643 696,73 0,00000 
          Změněné položky 
(13) 
       
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-
pův. 
38 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z 
hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20 
m2 133,479 810,00 108 117,99 729,00 0,42832 
K-
nová 
134,379 108 846,99 
K-
pův. 
40 311238116 Nosné obvodové zdivo z 
cihelných bloků tl. 300mm, 
pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10 
m2 696,009 1 210,00 842 170,89 389 282,41 0,30381 
K-
nová 
1 017,730 1 231 453,30 
K-
pův. 
87 411361821 Výztuž stropů betonářskou 
ocelí 10 505 
t 146,880 38 000,00 5 581 440,00 -5 523 452,00 1,05516 
K-
nová 
1,526 57 988,00 
K-
pův. 
132 621221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších podhledů z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 
80 mm 
m2 53,400 629,00 33 588,60 -3 522,40 0,00937 
K-
nová 
47,800 30 066,20 
K-
pův. 
133 622221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn (sloupů) z 
minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 80 mm 
m2 14,695 514,00 7 553,23 -336,67 0,00931 
K-
nová 
14,040 7 216,56 
M-
pův. 
134 631515190 deska minerální izolační ISOVER 
TF PROFI tl. 50 mm 
m2 69,457 272,00 18 892,30 -1 735,36 0,00750 
M-
nová 
63,077 17 156,94 
K-
pův. 
140 622212001 Montáž kontaktního zateplení 
vnějšího ostění hl. špalety do 
200 mm z polystyrenu tl do 40 
mm 
m 187,200 138,00 25 833,60 10 833,00 0,00168 
K-
nová 
265,700 36 666,60 
M-
pův. 
141 631515060 deska minerální izolační ISOVER 
NF 333 tl. 30 mm 
m2 196,560 125,00 24 570,00 10 303,13 0,00300 
M-
nová 
278,985 34 873,13 
K-
pův. 
142 622221041 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 
mm 
m2 672,519 595,00 400 148,81 199 314,88 0,00950 
K-
nová 
1 007,502 599 463,69 
M-
pův. 
143 631515400 deska minerální izolační ISOVER 
TF PROFI tl. 200 mm 
m2 685,969 954,00 654 414,43 457 533,63 0,02100 
M-
nová 
1 165,564 1 111 948,06 
K-
pův. 
150 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá 
omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn 
m2 832,932 240,00 199 903,68 113 411,04 0,00268 
K-
nová 
1 305,478 313 314,72 
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K-
pův. 
193 941211211 Příplatek k lešení řadovému 
rámovému lehkému š 0,9 m v 
do 25 m za první a ZKD den 
použití 
m2 90 
280,253 
1,75 157 990,44 41 733,33 0,00000 
K-
nová 
114 
127,867 
199 723,77 
K-
pův. 
3 030001000 Zařízení staveniště Kč 2 360 
750,000 
1,00 2 360 750,00 -732 750,00 0,00000 
K-
nová 
1 628 
000,000 
1 628 000,00 
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ROZDÍLOVÝ PROTOKOL VARIANTY č. 3 – PREFABRIKOVANÁ VARIANTA BEZ PROVĚTRÁVANÉ 
FASÁDY S JINÝM MATERIÁLEM VNITŘNÍCH DVEŘÍ 
 
Souhrnné informace 
        Počet položek Celková cena stavby 
stávající koncepce   441 63 456 364,17 Kč  
varianta č. 3 – var. 2 s jiným materiálem dveří   408                    55 404 689,98 Kč  
ROZDÍL:     -33 -                     -8 051 674,19 Kč  
 
 
 
   
Detailní informace 
       
Přidané položky (26) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 54 331123904 Montáž ŽB sloupů přišroubováním 
do základové kce budova výšky do 
18 m 
kus 46,000 4 280,00 196 880,00 196 880,00 0,59806 
M 55 593891R01 sloup železobetonový hranatý 
rozměr 300x300mm, beton C45/55, 
cena vč. běžné dopravy 
m3 36,661 13 500,00 494 923,50 494 923,50 2,50000 
K 56 342123411 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 
1,5 t budova v do 12 m 
kus 192,000 1 240,00 238 080,00 238 080,00 0,10152 
K 57 342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 
t budova v do 12 m 
kus 151,000 1 310,00 197 810,00 197 810,00 0,12676 
M 58 593303R01 panely stěnové prefabrikované, vč. 
zhotovení otvorů a dopravy 
m3 83,695 13 500,00 1 129 882,50 1 129 882,50 2,50000 
M 59 593303R02 panely stěnové prefabrikované se 
zvýšenou odolností vůči agresivnímu 
prostředí, vč.  dopravy 
m3 4,929 15 500,00 76 399,50 76 399,50 2,50000 
K 69 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů 
ze stropních panelů 
kus 303,000 610,00 184 830,00 184 830,00 0,14954 
M 70 593468R01 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 šířky 1200mm 
m 2 147,700 1 370,00 2 942 349,00 2 942 349,00 0,36000 
M 71 593468R02 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 1100mm 
m 112,000 1 370,00 153 440,00 153 440,00 0,33000 
M 72 593468R03 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 650mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,19500 
M 73 593468R04 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 550mm 
m 6,750 1 220,00 8 235,00 8 235,00 0,16500 
M 74 593468R05 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 500mm 
m 24,000 1 220,00 29 280,00 29 280,00 0,18000 
M 75 593468R06 panel stropní předpjatý Spiroll SPG 
25 097 doplňkové šířky 700mm 
m 1,000 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,21000 
K 409 411121R01.1 Montáž prefabrikovaných ŽB 
konstrukcí - doprava Prefa Cheb - 
Plzeň 
t 183 782,144 1,25 229 727,68 229 727,68 0,00000 
K 410 411121R02.1 Montáž nadměrných 
prefabrikovaných ŽB konstrukcí - 
doprava Prefa Cheb - Plzeň 
t 35 343,000 1,86 65 737,98 65 737,98 0,00000 
K 79 413123903 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 
t budova v do 18 m 
kus 119,000 1 600,00 190 400,00 190 400,00 0,06377 
M 80 593410R01 nosníky a průvlaky železobetonové 
hranaté, beton C45/55, cena vč. 
dopravy 
m3 134,652 13 500,00 1 817 802,00 1 817 802,00 2,50000 
K 81 435123902 Montáž schodišťových ramen a 
podest s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m 
kus 10,000 5 500,00 55 000,00 55 000,00 0,08271 
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M 82 593721900 schodišťová konstrukce 
železobetonová, beton C45/55, cena 
vč. dopravy 
m3 11,692 27 500,00 321 530,00 321 530,00 2,50000 
K 89 621221041 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších podhledů z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm 
m2 135,208 745,00 100 729,96 100 729,96 0,00965 
K 190 998014121 Přesun hmot pro budovy 
vícepodlažní v do 18 m z betonových 
dílců se zděným pláštěm 
t 6 470,529 226,00 1 462 339,55 1 462 339,55 0,00000 
K 276 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových do ocelové zárubně 
kus 58,000 591,00 34 278,00 34 278,00 0,00000 
K 283 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových požárních do ocelové 
zárubně 
kus 20,000 1 070,00 21 400,00 21 400,00 0,00000 
K 295 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých 
2křídlových do ocelové zárubně 
kus 4,000 661,00 2 644,00 2 644,00 0,00000 
K 300 766660717 Montáž dveřních křídel 
samozavírače na ocelovou zárubeň 
kus 20,000 180,00 3 600,00 3 600,00 0,00000 
K 302 766660718 Montáž dveřních křídel dokování 
stavěče křídla 
kus 2,000 57,70 115,40 115,40 0,00000 
          
Odstraněné položky (59) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K 42 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez 
výztuže 
m3 83,695 3 250,00 272 008,75 -272 008,75 2,45329 
K 43 311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37 
bez výztuže 
m3 4,929 3 290,00 16 216,41 -16 216,41 2,45329 
K 44 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí 
nosných 
m2 16,960 351,00 5 952,96 -5 952,96 0,00187 
K 45 311351102 Odstranění jednostranného bednění 
zdí nosných 
m2 16,960 153,00 2 594,88 -2 594,88 0,00000 
K 46 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí 
nosných 
m2 985,544 336,00 331 142,78 -331 142,78 0,00109 
K 47 311351106 Odstranění oboustranného bednění 
zdí nosných 
m2 985,544 126,00 124 178,54 -124 178,54 0,00000 
K 48 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou 
ocelí 10 505 
t 5,994 36 800,00 220 579,20 -220 579,20 1,04881 
K 49 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými 
sítěmi Kari 
t 1,017 25 700,00 26 136,90 -26 136,90 1,05306 
K 62 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 
bez výztuže 
m3 38,251 3 610,00 138 086,11 -138 086,11 2,45329 
K 64 331351101 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 430,00 141 761,97 -141 761,97 0,00126 
K 65 331351102 Odstranění bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4 m 
m2 329,679 62,80 20 703,84 -20 703,84 0,00000 
K 66 331361821 Výztuž sloupů hranatých a oblých 
betonářskou ocelí 10 505 
t 12,195 36 800,00 448 776,00 -448 776,00 1,05197 
K 67 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 
30 cm v do 4 m 
m2 166,409 970,00 161 416,73 -161 416,73 0,00037 
K 68 332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 
30 cm v do 4 m 
m2 15,166 1 030,00 15 620,98 -15 620,98 0,00067 
K 69 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v 
do 4 m 
m2 181,575 80,80 14 671,26 -14 671,26 0,00000 
K 70 341941021 Nosné nebo spojovací svary 
betonářské oceli D tyče do 10 mm 
při montáži dílců 
m 177,360 395,00 70 057,20 -70 057,20 0,00058 
K 80 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 622,378 3 280,00 2 041 399,84 -2 041 399,84 2,45343 
K 81 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 853,319 381,00 1 087 114,54 -1 087 114,54 0,00215 
K 82 411351102 Odstranění bednění stropů 
deskových 
m2 2 853,319 116,00 330 985,00 -330 985,00 0,00000 
K 83 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů 
v do 4 m pro zatížení do 12 kPa 
m2 2 853,319 179,00 510 744,10 -510 744,10 0,00524 
K 84 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa 
m2 2 853,319 39,30 112 135,44 -112 135,44 0,00000 
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K 85 411354183 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci stropů pro zatížení do 12 
kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 320,620 42,80 13 722,54 -13 722,54 0,00186 
K 86 411354184 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci stropů pro zatížení do 12 
kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 320,620 9,83 3 151,69 -3 151,69 0,00000 
K 88 411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 
505 distančními ocelovými vlnovci 
pro osazení horních výztuží desek 
t 1,955 38 000,00 74 290,00 -74 290,00 1,05516 
K 89 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi 
Kari 
t 0,446 25 700,00 11 462,20 -11 462,20 1,05306 
K 90 411362R01 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 10/165 - 
2/240 
ks 216,000 296,00 63 936,00 -63 936,00 0,00000 
K 91 411362R02 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 12/165 - 
2/240 
ks 416,000 319,00 132 704,00 -132 704,00 0,00000 
K 92 411362R03 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 14/1655 - 
2/240 
ks 3,000 333,00 999,00 -999,00 0,00000 
K 93 411362R04 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 14/295 - 
2/440 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 94 411362R05 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 12/295 - 
3/360 
ks 208,000 436,00 90 688,00 -90 688,00 0,00000 
K 95 411362R06 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 14/165 - 
3/360 
ks 3,000 460,00 1 380,00 -1 380,00 0,00000 
K 96 411362R07 D+M smykových lišt proti protlačení 
stropní desky nad pilíři 16/295 - 
3/660 
ks 128,000 538,00 68 864,00 -68 864,00 0,00000 
K 97 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 73,896 3 270,00 241 639,92 -241 639,92 2,45336 
K 98 413351107 Zřízení bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 767,676 405,00 310 908,78 -310 908,78 0,00077 
K 99 413351108 Odstranění bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce 
m2 767,676 88,30 67 785,79 -67 785,79 0,00000 
K 100 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 
kPa 
m2 126,290 486,00 61 376,94 -61 376,94 0,01115 
K 101 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 
kPa 
m2 126,290 108,00 13 639,32 -13 639,32 0,00000 
K 102 413351217 Zřízení podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 
kPa 
m2 37,220 611,00 22 741,42 -22 741,42 0,01407 
K 103 413351218 Odstranění podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 
kPa 
m2 37,220 135,00 5 024,70 -5 024,70 0,00000 
K 104 413351235 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení do 
20 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 59,790 124,00 7 413,96 -7 413,96 0,00537 
K 105 413351236 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení do 
20 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 59,790 24,60 1 470,83 -1 470,83 0,00000 
K 106 413351237 Příplatek k zřízení podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení do 
30 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 37,220 151,00 5 620,22 -5 620,22 0,00676 
K 107 413351238 Příplatek k odstranění podpěrné 
konstrukci nosníků pro zatížení do 
30 kPa za výšku přes 4 do 6 m 
m2 37,220 29,50 1 097,99 -1 097,99 0,00000 
K 108 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo 
průvlaků volných trámů betonářskou 
ocelí 10 505 
t 6,756 37 200,00 251 323,20 -251 323,20 1,05464 
K 109 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze 
ŽB tř. C 30/37 
m3 14,829 3 600,00 53 384,40 -53 384,40 2,45337 
K 110 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a 
rampy betonářskou ocelí 10 505 
t 2,833 43 000,00 121 819,00 -121 819,00 1,04887 
K 111 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m 
m2 58,795 549,00 32 278,46 -32 278,46 0,01282 
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K 112 431351122 Odstranění bednění podest schodišť 
a ramp přímočarých v do 4 m 
m2 58,795 91,10 5 356,22 -5 356,22 0,00000 
K 113 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých 
schodišť 
m2 43,238 329,00 14 225,30 -14 225,30 0,00658 
K 114 434351142 Odstranění bednění stupňů 
přímočarých schodišť 
m2 43,238 63,90 2 762,91 -2 762,91 0,00000 
K 146 622273281 Montáž odvětrávané fasády stěn na 
hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 
200 mm 
m2 334,983 4 680,00 1 567 720,44 -1 567 720,44 0,01582 
K 147 622273291 Montáž odvětrávané fasády ostění 
nebo nadpraží na hliníkový 
obousměrný rošt 
m 78,500 1 950,00 153 075,00 -153 075,00 0,00321 
K 148 621273281 Montáž odvětrávané fasády 
podhledů na hliníkový obousměrný 
rošt tepelná izolace 200 mm 
m2 135,208 5 280,00 713 898,24 -713 898,24 0,01685 
M 149 591551000 deska fasádní Cembrit Zenit 1192 × 
2500 mm  tl. 8 mm probarvená a 
povrchově barvená 
m2 685,864 997,00 683 806,41 -683 806,41 0,01460 
K 225 998012102 Přesun hmot pro budovy 
monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 12 m 
t 7 024,345 234,00 1 643 696,73 -1 643 696,73 0,00000 
K 346 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních 
jednokřídlových 
kus 78,000 743,00 57 954,00 -57 954,00 0,00000 
K 364 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních 
dvoukřídlových 
kus 4,000 1 120,00 4 480,00 -4 480,00 0,00000 
K 369 767649191 Montáž dveří - samozavírače 
hydraulického 
kus 20,000 130,00 2 600,00 -2 600,00 0,00000 
K 371 767646593 Montáž dveří protipožární uzávěr, 
stavěč křídel elektromagnetický 
kus 2,000 259,00 518,00 -518,00 0,00000 
          
Změněné položky (57) 
      
Typ PČ Kód Popis MJ Množství 
Jednotková 
cena 
Celková 
cena 
Rozdíl celk. 
ceny 
Jednotková 
hmotnost 
K-
pův. 
38 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20 
m2 133,479 810,00 108 117,99 729,00 0,42832 
K-
nová 
134,379 108 846,99 
K-
pův. 
40 311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných 
bloků tl. 300mm, pevnost P15 
zděných na tenkovrstvou maltu M10 
m2 696,009 1 210,00 842 170,89 389 282,41 0,30381 
K-
nová 
1 017,730 1 231 453,30 
K-
pův. 
87 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 
505 
t 146,880 38 000,00 5 581 440,00 -5 523 452,00 1,05516 
K-
nová 
78 1,526 57 988,00 
K-
pův. 
132 621221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších podhledů z minerální vlny s 
podélnou orientací tl do 80 mm 
m2 53,400 629,00 33 588,60 -3 522,40 0,00937 
K-
nová 
101 47,800 30 066,20 
K-
pův. 
133 622221011 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn (sloupů) z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl 
do 80 mm 
m2 14,695 514,00 7 553,23 -336,67 0,00931 
K-
nová 
102 14,040 7 216,56 
M-
pův. 
134 631515190 deska minerální izolační ISOVER TF 
PROFI tl. 50 mm 
m2 69,457 272,00 18 892,30 -1 735,36 0,00750 
M-
nová 
103 63,077 17 156,94 
K-
pův. 
140 622212001 Montáž kontaktního zateplení 
vnějšího ostění hl. špalety do 200 
mm z polystyrenu tl do 40 mm 
m 187,200 138,00 25 833,60 10 833,00 0,00168 
K-
nová 
109 265,700 36 666,60 
M-
pův. 
141 631515060 deska minerální izolační ISOVER NF 
333 tl. 30 mm 
m2 196,560 125,00 24 570,00 10 303,13 0,00300 
M-
nová 
110 278,985 34 873,13 
K-
pův. 
142 622221041 Montáž kontaktního zateplení 
vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm 
m2 672,519 595,00 400 148,81 199 314,88 0,00950 
K-
nová 
111 1 007,502 599 463,69 
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M-
pův. 
143 631515400 deska minerální izolační ISOVER TF 
PROFI tl. 200 mm 
m2 685,969 954,00 654 414,43 457 533,63 0,02100 
M-
nová 
112 1 165,564 1 111 948,06 
K-
pův. 
150 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka 
tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 
stěn 
m2 832,932 240,00 199 903,68 113 411,04 0,00268 
K-
nová 
115 1 305,478 313 314,72 
K-
pův. 
193 941211211 Příplatek k lešení řadovému 
rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 
m za první a ZKD den použití 
m2 90 280,253 1,75 157 990,44 41 733,33 0,00000 
K-
nová 
158 114 127,867 199 723,77 
M-
pův. 
347 553411R01 dveře ocelové vnitřní 700x1970mm kus 12,000 3 750,00 45 000,00 -14 400,00 0,06100 
M-
nová 
277 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 700x1970mm 
2 550,00 30 600,00 0,01550 
M-
pův. 
348 553411R02 dveře ocelové vnitřní 800x1970mm kus 28,000 3 750,00 105 000,00 -33 600,00 0,06100 
M-
nová 
278 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 800x1970mm 
2 550,00 71 400,00 0,01770 
M-
pův. 
349 553411R03 dveře ocelové vnitřní 800x1970mm 
s větrací mřížkou 500x60mm 
kus 2,000 4 500,00 9 000,00 -2 970,00 0,06100 
M-
nová 
279 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 800x1970mm s 
větrací mřížkou 500x60mm 
3 015,00 6 030,00 0,01790 
M-
pův. 
350 553411R04 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm kus 4,000 4 050,00 16 200,00 -4 320,00 0,06100 
M-
nová 
280 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm 
2 970,00 11 880,00 0,02070 
M-
pův. 
351 553411R05 dveře ocelové vnitřní 1100x1970mm kus 1,000 4 259,00 4 259,00 -849,00 0,06100 
M-
nová 
281 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 1100x1970mm 
3 410,00 3 410,00 0,02580 
M-
pův. 
352 553411R06 dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, 
zvukově izolační 
kus 11,000 6 200,00 68 200,00 -17 875,00 0,06100 
M-
nová 
282 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 800x1970mm, 
zvukově izolační 
4 575,00 50 325,00 0,24400 
M-
pův. 
353 553412R01 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
prosklené 2/3, s pož. odolností EI 
(EW) 15 DP3-C 
kus 1,000 22 500,00 22 500,00 -14 650,00 0,06100 
M-
nová 
284 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, 
prosklené 2/3, s pož. odolností EI 
(EW) 15 DP3-C 
7 850,00 7 850,00 0,03290 
M-
pův. 
354 553412R02 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
kus 3,000 15 100,00 45 300,00 -29 550,00 0,06100 
M-
nová 
285 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
5 250,00 15 750,00 0,04230 
M-
pův. 
355 553412R03 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
kus 2,000 12 700,00 25 400,00 -15 500,00 0,06100 
M-
nová 
286 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
4 950,00 9 900,00 0,04250 
M-
pův. 
356 553412R04 dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 45 DP3-C 
kus 1,000 16 200,00 16 200,00 -10 480,00 0,06100 
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M-
nová 
287 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 800x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 45 DP3-C 
5 720,00 5 720,00 0,03760 
M-
pův. 
357 553412R05 dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
kus 2,000 11 700,00 23 400,00 -13 300,00 0,06100 
M-
nová 
288 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 600x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
5 050,00 10 100,00 0,02820 
M-
pův. 
358 553412R06 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
kus 3,000 12 440,00 37 320,00 -21 270,00 0,06100 
M-
nová 
289 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
5 350,00 16 050,00 0,04230 
M-
pův. 
359 553412R07 dveře ocelové vnitřní 800x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C, 
zvukově izolační 
kus 2,000 14 700,00 29 400,00 -13 500,00 0,06100 
M-
nová 
290 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 800x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C, 
zvukově izolační 
7 950,00 15 900,00 0,04050 
M-
pův. 
360 553412R08 dveře ocelové vnitřní 600x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
kus 2,000 10 359,00 20 718,00 -10 618,00 0,06100 
M-
nová 
291 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 600x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
5 050,00 10 100,00 0,02820 
M-
pův. 
361 553412R09 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
kus 2,000 13 547,00 27 094,00 -17 194,00 0,06100 
M-
nová 
292 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
4 950,00 9 900,00 0,04230 
M-
pův. 
362 553412R10 dveře ocelové vnitřní 900x1970mm, 
s pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
kus 1,000 12 685,00 12 685,00 -7 735,00 0,06100 
M-
nová 
293 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 900x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 15 DP3-C 
4 950,00 4 950,00 0,04230 
M-
pův. 
363 553412R11 dveře ocelové vnitřní 
1100x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 30 DP3-C 
kus 1,000 14 440,00 14 440,00 -6 640,00 0,06100 
M-
nová 
294 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní 1100x1970mm, s 
pož. odolností EI (EW) 30 DP3-C 
7 800,00 7 800,00 0,05170 
M-
pův. 
365 553411R07 dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1800x1970mm, zvukově izolační 
kus 1,000 16 455,00 16 455,00 -7 475,00 0,06100 
M-
nová 
296 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní dvoukřídlové 
1800x1970mm, zvukově izolační 
8 980,00 8 980,00 0,08960 
M-
pův. 
366 553411R08 dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm 
kus 1,000 14 200,00 14 200,00 -5 980,00 0,06100 
M-
nová 
297 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm 
8 220,00 8 220,00 0,07520 
M-
pův. 
367 553413R01 dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1700x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 30 DP3-C 
kus 1,000 39 100,00 39 100,00 -29 680,00 0,06100 
M-
nová 
298 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní dvoukřídlové 
1700x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 30 DP3-C 
9 420,00 9 420,00 0,07990 
M-
pův. 
368 553413R02 dveře ocelové vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm, s pož. odolností EI 
(EW) 15 DP3-C 
kus 1,000 38 944,00 38 944,00 -30 694,00 0,06100 
M-
nová 
299 dveře dřevěné povrch z HPL 
laminátu vnitřní dvoukřídlové 
1600x1970mm, s pož. odolností EI 
8 250,00 8 250,00 0,07520 
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(EW) 15 DP3-C 
K-
pův. 
314 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m 
t 1,050 844,00 886,20 3 971,86 0,00000 
K-
nová 
307 5,756 4 858,06 
K-
pův. 
391 998767101 Přesun hmot tonážní pro 
zámečnické konstrukce v objektech 
v do 6 m 
t 21,712 959,00 20 821,81 -4 887,07 0,00000 
K-
nová 
357 16,616 15 934,74 
K-
pův. 
3 030001000 Zařízení staveniště Kč 2 360 750,000 1,00 2 360 750,00 -732 750,00 0,00000 
K-
nová 
1 628 000,000 1 628 000,00 
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - stávající koncepce"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Množství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
DP-1 Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro 01.03.2018 07.09.2018 191,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části - stávající koncepce 01.03.2018 07.09.2018 191,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 07.09.2018 136,26 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 02.08.2018 110,35 0,000
        001R01 Zařízení staveniště 01.03.2018 02.03.2018 2,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 02.03.2018 02.03.2018 1,00 214,490
        131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 05.03.2018 08.03.2018 4,00 82,847
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 05.03.2018 13.03.2018 6,33 184,241
        133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 05.03.2018 05.03.2018 0,50 3,864
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31.07.2018 02.08.2018 2,00 81,286
      2 Zakládání 12.03.2018 09.04.2018 20,67 0,000
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
m3 12.03.2018 14.03.2018 2,00 76,580
        273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 19.03.2018 19.03.2018 1,00 76,028
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 14.03.2018 15.03.2018 1,50 15,402
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 09.04.2018 09.04.2018 1,00 15,402
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6 t 15.03.2018 16.03.2018 1,00 3,804
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové konstrukce 20.03.2018 06.04.2018 14,00 0,000
        274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 19.03.2018 19.03.2018 1,00 157,921
        275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 19.03.2018 19.03.2018 0,50 0,882
        275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 19.03.2018 19.03.2018 0,50 2,430
        275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 14.03.2018 15.03.2018 1,50 6,100
        275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 09.04.2018 09.04.2018 1,00 6,100
        275353122 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 14.03.2018 15.03.2018 1,00 2,000
        275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 15.03.2018 15.03.2018 0,50 0,025
        275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 15.03.2018 15.03.2018 0,50 0,009
      3 Svislé a kompletní konstrukce 12.04.2018 23.05.2018 29,10 0,000
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 12.04.2018 20.04.2018 6,68 297,062
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 12.04.2018 25.04.2018 9,94 305,762
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 21.05.2018 23.05.2018 2,00 42,540
        330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 12.04.2018 12.04.2018 0,50 1,763
        331238317 Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MC m3 12.04.2018 12.04.2018 1,00 2,250
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 12.04.2018 12.04.2018 0,50 9,400
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 03.05.2018 03.05.2018 1,00 9,400
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - železobetonové svislé konstrukce 13.04.2018 02.05.2018 14,00 0,000
        342272148 Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 02.05.2018 02.05.2018 1,00 7,613
        342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 03.05.2018 09.05.2018 5,00 339,758
        342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 02.05.2018 02.05.2018 1,00 5,850
      4 Vodorovné konstrukce 19.04.2018 11.06.2018 36,42 0,000
        411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 02.05.2018 02.05.2018 1,00 10,155
        411354259 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových VSŽ 12 202 výška vlny 100 mm, 
tl. 0,8 mm
m2 24.04.2018 25.04.2018 1,00 112,832
        411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 19.04.2018 23.04.2018 2,00 100,160
        411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 22.05.2018 23.05.2018 1,00 100,160
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 26.04.2018 01.05.2018 3,00 0,357
        411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 26.04.2018 30.04.2018 2,00 0,292
        413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 20.04.2018 24.04.2018 2,00 2,193
        411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 30.04.2018 01.05.2018 1,00 63,507
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 24.04.2018 27.04.2018 2,61 326,479
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 21.05.2018 22.05.2018 1,36 326,479
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 20.04.2018 25.04.2018 2,42 326,479
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 22.05.2018 23.05.2018 0,82 326,479
        411362021-1 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 25.04.2018 01.05.2018 4,00 6,146
        001T03 Technologická přestávka č. 03 - železobetonové vodorovné konstrukce vč. věnců 01.05.2018 21.05.2018 14,00 0,000
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 08.05.2018 09.05.2018 1,00 5,964
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 24.05.2018 25.05.2018 1,00 1,200
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 03.05.2018 03.05.2018 0,64 35,586
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 23.05.2018 24.05.2018 1,00 20,000
        417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 08.06.2018 11.06.2018 1,00 55,586
        001T04 Technologická přestávka č. 04 - železobetonový věnec atiky 25.05.2018 08.06.2018 10,00 0,000
        417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 03.05.2018 08.05.2018 2,67 1,132
        342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 04.05.2018 08.05.2018 2,00 10,260
        342248112 Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 04.05.2018 08.05.2018 2,00 10,860
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10.07.2018 18.07.2018 6,00 0,000
        622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu 
tl do 40 mm
m 10.07.2018 18.07.2018 6,00 167,560
      61 Úprava povrchů vnitřní 18.06.2018 12.07.2018 18,00 0,000
        611131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně m2 18.06.2018 20.06.2018 2,00 243,520
        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 19.06.2018 21.06.2018 2,00 243,520
        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 20.06.2018 25.06.2018 3,00 243,520
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 02.07.2018 05.07.2018 3,00 243,520
        612131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně m2 25.06.2018 29.06.2018 4,00 923,780
        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 28.06.2018 03.07.2018 3,00 923,780
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 02.07.2018 12.07.2018 8,00 923,780
        612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená m2 04.07.2018 10.07.2018 4,00 923,780
        612143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 04.07.2018 04.07.2018 0,65 164,240
      62 Úprava povrchů vnější 02.07.2018 03.08.2018 24,00 0,000
        621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 04.07.2018 05.07.2018 1,00 13,300
        621381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 05.07.2018 06.07.2018 1,00 13,300
        623131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 05.07.2018 06.07.2018 1,00 20,920
        623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
m2 06.07.2018 09.07.2018 1,00 20,920
        623322341 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně
m2 09.07.2018 10.07.2018 1,00 20,920
        622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 02.07.2018 05.07.2018 3,00 419,856
        622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 10.07.2018 24.07.2018 10,00 91,900
        622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 10.07.2018 24.07.2018 10,00 213,800
        622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 10.07.2018 24.07.2018 10,00 167,560
        622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 10.07.2018 17.07.2018 5,00 85,118
        622211031-2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 10.07.2018 18.07.2018 6,00 334,738
        622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 10.07.2018 18.07.2018 6,00 91,900
        622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená tl. 2,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn
m2 23.07.2018 30.07.2018 5,00 415,108
        622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
m2 01.08.2018 03.08.2018 2,00 38,576
        953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 10.07.2018 12.07.2018 2,00 110,733
      63 Podlahy a podlahové konstrukce 19.07.2018 26.07.2018 5,00 0,000
        631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 23.07.2018 26.07.2018 3,00 16,165
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 19.07.2018 24.07.2018 3,00 0,547
        631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 19.07.2018 20.07.2018 1,00 10,115
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 02.07.2018 07.09.2018 48,91 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 02.07.2018 04.07.2018 2,00 424,800
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití
m2 03.07.2018 27.07.2018 18,00 7 646,400
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 27.07.2018 30.07.2018 1,00 424,800
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 30.08.2018 04.09.2018 3,00 407,590
        001R02 Vyklizení staveniště 05.09.2018 07.09.2018 2,00 0,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 03.09.2018 05.09.2018 2,00 0,000
    PSV Práce a dodávky PSV 10.04.2018 30.08.2018 102,26 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.04.2018 01.08.2018 81,10 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 10.04.2018 10.04.2018 1,00 535,642
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 10.04.2018 11.04.2018 2,00 535,642
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 31.07.2018 01.08.2018 1,00 22,830
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 30.07.2018 31.07.2018 1,00 50,220
      712 Povlakové krytiny 11.06.2018 03.07.2018 16,25 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 11.06.2018 13.06.2018 2,00 488,129
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 13.06.2018 19.06.2018 4,00 926,346
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 29.06.2018 03.07.2018 2,00 488,129
      713 Izolace tepelné 18.06.2018 13.07.2018 19,00 0,000
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 04.07.2018 05.07.2018 1,00 56,571
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 18.06.2018 21.06.2018 3,00 876,434
        713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
m2 09.07.2018 11.07.2018 2,00 407,590
        713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 09.07.2018 11.07.2018 2,00 363,210
        713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem
m2 11.07.2018 13.07.2018 2,00 407,590
      762 Konstrukce tesařské 28.05.2018 04.07.2018 27,35 0,000
        762341031 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na dřevěnou 
kci
m2 20.06.2018 21.06.2018 1,00 49,073
        762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 04.06.2018 07.06.2018 4,00 438,217
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 03.07.2018 04.07.2018 1,00 13,300
        762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 08.06.2018 11.06.2018 2,00 113,540
        762429001 Montáž podkladového roštu m2 28.05.2018 01.06.2018 5,00 451,517
      763 Konstrukce suché výstavby 28.06.2018 25.07.2018 19,00 0,000
        763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 20.07.2018 25.07.2018 3,00 4,500
        763164611 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 28.06.2018 02.07.2018 2,00 5,000
      764 Konstrukce klempířské 19.06.2018 01.08.2018 31,25 0,000
        764101151 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30° m2 05.07.2018 06.07.2018 1,00 10,300
        764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 27.07.2018 30.07.2018 1,00 9,150
        764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 30.07.2018 31.07.2018 1,00 5,150
        764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 250 mm
m 22.06.2018 27.06.2018 3,00 120,000
        764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 650 mm
m 22.06.2018 25.06.2018 1,00 1,500
        764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 
200 mm
m 19.06.2018 21.06.2018 2,00 29,600
        764214603R01 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 100 mm
m 26.06.2018 28.06.2018 2,25 255,000
        764214604R02 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 260 mm
m 27.06.2018 28.06.2018 1,00 15,000
        764315623 Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 150 mm kus 27.06.2018 29.06.2018 2,00 5,000
        764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 05.07.2018 06.07.2018 1,00 5,150
        764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 31.07.2018 01.08.2018 1,00 2,000
        764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm
m 05.07.2018 06.07.2018 1,00 5,700
        877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 21.06.2018 22.06.2018 1,00 2,000
      766 Konstrukce truhlářské 18.06.2018 26.07.2018 27,95 0,000
        766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva
m2 18.06.2018 20.06.2018 2,00 13,125
        766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva
m2 18.06.2018 21.06.2018 3,00 31,325
        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 18.07.2018 19.07.2018 1,00 26,000
        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 19.07.2018 19.07.2018 0,30 1,000
        766660174 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně kus 19.07.2018 19.07.2018 0,30 1,000
        766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové 
zárubně
kus 19.07.2018 19.07.2018 0,30 2,000
        766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 
obložkové zárubně
kus 19.07.2018 19.07.2018 0,18 1,000
        766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně kus 19.07.2018 20.07.2018 0,30 1,000
        766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 20.07.2018 23.07.2018 1,00 5,000
        766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 20.07.2018 23.07.2018 1,00 5,000
        766660722 Montáž dveřního kování kus 09.07.2018 09.07.2018 1,00 32,000
        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 09.07.2018 11.07.2018 2,18 13,000
        766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 11.07.2018 16.07.2018 3,18 14,000
        766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 13.07.2018 17.07.2018 2,00 1,000
        766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 
mm
kus 16.07.2018 18.07.2018 2,00 2,000
        766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 
mm
kus 16.07.2018 16.07.2018 0,30 1,000
        766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 
mm
kus 16.07.2018 16.07.2018 0,30 1,000
        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 
m
kus 04.07.2018 06.07.2018 2,00 19,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 kpl 20.07.2018 24.07.2018 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 kpl 24.07.2018 26.07.2018 2,00 1,000
      767 Konstrukce zámečnické 20.06.2018 10.08.2018 37,00 0,000
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 30.07.2018 31.07.2018 1,00 6,000
        767584502 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci m2 24.07.2018 31.07.2018 5,00 164,070
        767640221 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 20.06.2018 21.06.2018 1,00 2,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 17.07.2018 19.07.2018 2,00 2,000
        767651126 Montáž elektrického stropního pohonu vrat kus 17.07.2018 18.07.2018 1,00 2,000
        767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 17.07.2018 18.07.2018 1,00 2,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 31.07.2018 07.08.2018 5,00 599,275
        767995R01 D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, žárově zinkovaná kce kpl 06.08.2018 08.08.2018 2,00 1,000
        767995R02 D+M anténního stožáru, délka 5m kpl 08.08.2018 10.08.2018 2,00 5,000
      771 Podlahy z dlaždic 01.08.2018 14.08.2018 9,00 0,000
        771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 02.08.2018 08.08.2018 4,00 152,100
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 01.08.2018 02.08.2018 1,00 199,098
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2
m2 07.08.2018 14.08.2018 5,00 186,930
        771591110 Začištění horní hrany soklů m 07.08.2018 14.08.2018 5,00 152,100
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 07.08.2018 14.08.2018 5,00 152,100
        771591171 Montáž nerezové přechodové lišty m 07.08.2018 14.08.2018 5,00 11,400
      776 Podlahy povlakové 01.08.2018 16.08.2018 11,16 0,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 14.08.2018 16.08.2018 2,00 131,960
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 08.08.2018 15.08.2018 5,16 136,370
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 01.08.2018 02.08.2018 1,00 136,370
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 02.08.2018 06.08.2018 2,00 136,370
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 06.08.2018 09.08.2018 3,00 136,370
      781 Dokončovací práce - obklady 02.08.2018 10.08.2018 6,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 07.08.2018 10.08.2018 3,00 124,520
        781494511 D+M plastových profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem m 07.08.2018 10.08.2018 3,00 62,020
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 02.08.2018 07.08.2018 3,00 124,520
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 07.08.2018 10.08.2018 3,00 62,020
        781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 07.08.2018 10.08.2018 3,00 62,020
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 16.08.2018 30.08.2018 10,00 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 16.08.2018 20.08.2018 2,00 1 167,300
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m
m2 20.08.2018 30.08.2018 8,00 1 167,300
Harmonogram Stříbro - stávající koncepce
9. T 10. T 11. T 12. T 13. T 14. T 15. T 16. T 17. T 18. T 19. T 20. T 32. T21. T 22. T 23. T 24. T 25. T 26. T
Duben 2018 Květen 2018 Červen 2018 Červenec 2018 Srpen 2018
27. T 28. T 29. T 30. T 31. T
Září 2018
Den
Týden
Měsíc
Kód položky
33. T 34. T 35. T 36. T
Březen 2018
Page 473 of 554
Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - zděný systém se stropními panely Spiroll"
Září 2018
36. T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Množství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
DP-1 Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro 01.03.2018 04.09.2018 188,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll 01.03.2018 04.09.2018 188,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 04.09.2018 133,10 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 02.08.2018 110,35 0,000
        001R01 Zařízení staveniště 2,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1,00 214,490
        131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,00 82,847
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 6,33 184,241
        133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,50 3,864
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,00 81,286
      2 Zakládání 12.03.2018 09.04.2018 20,67 0,000
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
m3 2,00 68,983
        273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,00 76,028
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,50 15,402
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,00 15,402
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6 t 1,00 3,804
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové konstrukce 14,00 0,000
        274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,00 157,921
        275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,50 0,882
        275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,50 2,430
        275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 1,50 6,100
        275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 1,00 6,100
        275353122 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 1,00 2,000
        275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,50 0,025
        275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,50 0,009
      3 Svislé a kompletní konstrukce 11.04.2018 16.05.2018 29,10 0,000
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 6,68 297,062
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 9,94 305,762
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 2,00 42,540
        330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,50 1,763
        331238317 Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MC m3 1,00 2,250
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 0,50 9,400
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 1,00 9,400
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - železobetonové svislé konstrukce 14,00 0,000
        342272148 Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 7,613
        342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 5,00 339,758
        342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 5,850
      4 Vodorovné konstrukce 19.04.2018 30.05.2018 36,42 0,000
411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů dl do 3800 mm ks 2,00 18,000
411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů dl nad 3800 mm ks 2,00 63,000
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,00 0,357
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,00 5,964
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - atiky m3 1,00 1,200
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 2,00 35,586
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců - atiky m2 1,00 20,000
001T03 Technologická přestávka č. 03 - železobetonový věnec 10,00
        417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,00 35,586
        417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců - atiky m2 1,00 20,000
        001T04 Technologická přestávka č. 04 - železobetonový věnec atiky 10,00 0,000
        417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 3,00 1,132
        342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 2,00 10,260
        342248112 Příčky  tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 2,00 10,860
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10.07.2018 18.07.2018 6,00 0,000
        622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu 
tl do 40 mm
m 6,00 167,560
      61 Úprava povrchů vnitřní 18.06.2018 12.07.2018 18,00 0,000
        611131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně m2 2,00 243,520
        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,00 243,520
        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3,00 243,520
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 3,00 243,520
        612131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně m2 4,00 923,780
        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,00 923,780
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 8,00 923,780
        612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená m2 4,00 923,780
        612143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 0,65 164,240
      62 Úprava povrchů vnější 02.07.2018 03.08.2018 24,00 0,000
        621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 1,00 13,300
        621381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 1,00 13,300
        623131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 1,00 20,920
        623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
m2 1,00 20,920
        623322341 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně
m2 1,00 20,920
        622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 3,00 419,856
        622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 10,00 91,900
        622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 10,00 213,800
        622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 10,00 167,560
        622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 5,00 85,118
        622211031-2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 6,00 334,738
        622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 6,00 91,900
        622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená tl. 2,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn
m2 5,00 415,108
        622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
m2 2,00 38,576
        953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 2,00 110,733
      63 Podlahy a podlahové konstrukce 19.07.2018 26.07.2018 5,00 0,000
        631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3,00 16,165
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,00 0,547
        631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,00 10,115
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 02.07.2018 04.09.2018 48,91 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 2,00 424,800
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití
m2 18,00 7 646,400
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 1,00 424,800
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3,00 407,590
        001R02 Vyklizení staveniště 2,00 0,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 2,00 0,000
    PSV Práce a dodávky PSV 10.04.2018 29.08.2018 102,26 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.04.2018 01.08.2018 81,10 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1,00 535,642
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2,00 535,642
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 1,00 22,830
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 1,00 50,220
      712 Povlakové krytiny 10.06.2018 02.07.2018 16,25 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 2,00 488,129
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 4,00 926,346
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,00 488,129
      713 Izolace tepelné 17.06.2018 12.07.2018 19,00 0,000
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 1,00 56,571
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 3,00 876,434
        713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
m2 2,00 407,590
        713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 2,00 363,210
        713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem
m2 2,00 407,590
      762 Konstrukce tesařské 24.05.2018 03.07.2018 27,35 0,000
        762341031 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na dřevěnou 
kci
m2 1,00 49,073
        762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 4,00 438,217
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 1,00 13,300
        762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 2,00 113,540
        762429001 Montáž podkladového roštu m2 5,00 451,517
      763 Konstrukce suché výstavby 27.06.2018 24.07.2018 19,00 0,000
        763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 3,00 4,500
        763164611 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 2,00 5,000
      764 Konstrukce klempířské 18.06.2018 31.07.2018 31,25 0,000
        764101151 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30° m2 1,00 10,300
        764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 1,00 9,150
        764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 1,00 5,150
        764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 250 mm
m 3,00 120,000
        764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 650 mm
m 1,00 1,500
        764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 
200 mm
m 2,00 29,600
        764214603R01 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 100 mm
m 2,25 255,000
        764214604R02 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 260 mm
m 1,00 15,000
        764315623 Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 150 mm kus 2,00 5,000
        764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 1,00 5,150
        764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 1,00 2,000
        764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm
m 1,00 5,700
        877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,00 2,000
      766 Konstrukce truhlářské 17.06.2018 25.07.2018 27,95 0,000
        766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva
m2 2,00 13,125
        766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva
m2 3,00 31,325
        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,00 26,000
        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660174 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové 
zárubně
kus 0,30 2,000
        766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 
obložkové zárubně
kus 0,18 1,000
        766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,00 5,000
        766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 1,00 5,000
        766660722 Montáž dveřního kování kus 1,00 32,000
        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,18 13,000
        766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 3,18 14,000
        766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,00 1,000
        766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 
mm
kus 2,00 2,000
        766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 
mm
kus 0,30 1,000
        766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 
mm
kus 0,30 1,000
        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 
m
kus 2,00 19,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 kpl 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 kpl 2,00 1,000
      767 Konstrukce zámečnické 19.06.2018 09.08.2018 37,00 0,000
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,00 6,000
        767584502 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci m2 5,00 164,070
        767640221 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00 2,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 2,00 2,000
        767651126 Montáž elektrického stropního pohonu vrat kus 1,00 2,000
        767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,00 2,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 5,00 599,275
        767995R01 D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, žárově zinkovaná kce kpl 2,00 1,000
        767995R02 D+M anténního stožáru, délka 5m kpl 2,00 5,000
      771 Podlahy z dlaždic 31.07.2018 13.08.2018 9,00 0,000
        771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 4,00 152,100
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00 199,098
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2
m2 5,00 186,930
        771591110 Začištění horní hrany soklů m 5,00 152,100
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 5,00 152,100
        771591171 Montáž nerezové přechodové lišty m 5,00 11,400
      776 Podlahy povlakové 31.07.2018 15.08.2018 11,16 0,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 2,00 131,960
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 5,16 136,370
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 1,00 136,370
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 2,00 136,370
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 3,00 136,370
      781 Dokončovací práce - obklady 01.08.2018 09.08.2018 6,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 3,00 124,520
        781494511 D+M plastových profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem m 3,00 62,020
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,00 124,520
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3,00 62,020
        781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 3,00 62,020
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 15.08.2018 29.08.2018 10,00 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,00 1 167,300
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m
m2 8,00 1 167,300
9. T 10. T 11. T 12. T 13. T 34. T 35. T
Březen 2018 Duben 2018 Květen 2018 Červen 2018 Červenec 2018 Srpen 2018
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Kód položky
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - monolitický skeletový systém"
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DP-1 Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro 01.03.2018 27.09.2018 211,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části - stávající koncepce 01.03.2018 27.09.2018 211,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 27.09.2018 136,26 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 02.08.2018 110,35 0,000
        001R01 Zařízení staveniště 2,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1,00 214,490
        131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,00 82,847
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 4,99 122,282
        133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,50 3,864
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,00 62,698
      2 Zakládání 12.03.2018 09.04.2018 20,67 0,000
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm
m3 2,00 68,983
        273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,00 76,028
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,50 15,402
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,00 15,402
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6 t 1,00 3,804
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové konstrukce 14,00 0,000
        274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,00 70,187
        275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,50 0,882
        275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,50 2,430
275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,00 33,372
        275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 1,50 6,100
        275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 1,00 6,100
        275353122 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 1,00 2,000
        275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,50 0,025
        275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,50 0,009
      3 Svislé a kompletní konstrukce 12.04.2018 06.07.2018 29,10 0,000
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 5,89 274,799
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 7,50 272,202
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 2,00 42,540
        330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,50 1,763
330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,00 8,985
        331238317 Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MC m3 3,00 2,250
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 4,00 153,160
331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,00 2,035
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 1,00 153,160
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - železobetonové svislé konstrukce 14,00 0,000
        342272148 Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 7,613
        342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 5,00 339,758
        342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 5,850
      4 Vodorovné konstrukce 23.04.2018 18.06.2018 36,42 0,000
413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,00 23,267
413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 5,00 236,455
413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,00 236,455
413351213 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků m2 2,00 50,325
413351214 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků t 1,00 50,325
413361821 Výztuž nosníků nebo průvlaků betonářskou ocelí 10 505 t 3,00 2,792
        411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,00 58,997
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 5,00 427,702
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2,00 427,702
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 2,50 427,702
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 1,00 427,702
        411362021-1 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 4,00 8,834
        001T03 Technologická přestávka č. 03 - železobetonové vodorovné konstrukce vč. věnců 14,00 0,000
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,00 2,790
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,00 21,952
        417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,00 21,952
        001T04 Technologická přestávka č. 04 - železobetonový věnec atiky 10,00 0,000
        417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,412
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31.07.2018 08.08.2018 6,00 0,000
        622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu 
tl do 40 mm
m 6,00 167,560
      61 Úprava povrchů vnitřní 09.07.2018 02.08.2018 18,00 0,000
        611131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně m2 2,00 243,520
        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,00 243,520
        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3,00 243,520
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 3,00 243,520
        612131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně m2 4,00 923,780
        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,00 923,780
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 8,00 923,780
        612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená m2 4,00 923,780
        612143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 0,65 164,240
      62 Úprava povrchů vnější 23.07.2018 24.08.2018 24,00 0,000
        621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 1,00 13,300
        621381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších 
podhledů
m2 1,00 13,300
        623131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 1,00 20,920
        623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
m2 1,00 20,920
        623322341 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně
m2 1,00 20,920
        622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 3,00 419,856
        622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 10,00 91,900
        622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 10,00 213,800
        622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 10,00 167,560
        622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 5,00 85,118
        622211031-2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 6,00 334,738
        622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 6,00 91,900
        622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená tl. 2,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn
m2 5,00 415,108
        622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
m2 2,00 38,576
        953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 2,00 110,733
      63 Podlahy a podlahové konstrukce 09.08.2018 16.08.2018 5,00 0,000
        631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3,00 16,165
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,00 0,547
        631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,00 10,115
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23.07.2018 27.09.2018 48,91 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 2,00 424,800
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 
ZKD den použití
m2 18,00 7 646,400
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 1,00 424,800
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3,00 407,590
        001R02 Vyklizení staveniště 2,00 0,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 2,00 0,000
    PSV Práce a dodávky PSV 10.04.2018 20.09.2018 102,26 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.04.2018 22.08.2018 81,10 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním
m2 1,00 535,642
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2,00 535,642
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 1,00 22,830
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 1,00 50,220
      712 Povlakové krytiny 02.07.2018 24.07.2018 16,25 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 2,00 488,129
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 4,00 926,346
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,00 488,129
      713 Izolace tepelné 09.07.2018 03.08.2018 19,00 0,000
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 1,00 56,571
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 3,00 876,434
        713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
m2 2,00 407,590
        713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 2,00 363,210
        713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem
m2 2,00 407,590
      762 Konstrukce tesařské 18.06.2018 25.07.2018 27,35 0,000
        762341031 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na 
dřevěnou kci
m2 1,00 49,073
        762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 4,00 438,217
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 1,00 13,300
        762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 2,00 113,540
        762429001 Montáž podkladového roštu m2 5,00 451,517
      763 Konstrukce suché výstavby 19.07.2018 16.08.2018 19,00 0,000
        763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 3,00 4,500
        763164611 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 2,00 5,000
      764 Konstrukce klempířské 10.07.2018 22.08.2018 31,25 0,000
        764101151 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30° m2 1,00 10,300
        764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 1,00 9,150
        764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 1,00 5,150
        764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 250 mm
m 3,00 120,000
        764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 650 mm
m 1,00 1,500
        764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou 
rš 200 mm
m 2,00 29,600
        764214603R01 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 100 mm
m 2,25 255,000
        764214604R02 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 260 mm
m 1,00 15,000
        764315623 Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 150 mm kus 2,00 5,000
        764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 1,00 5,150
        764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 1,00 2,000
        764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm
m 1,00 5,700
        877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,00 2,000
      766 Konstrukce truhlářské 09.07.2018 16.08.2018 27,95 0,000
        766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem 
do zdiva
m2 2,00 13,125
        766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem 
do zdiva
m2 3,00 31,325
        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,00 26,000
        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660174 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové 
zárubně
kus 0,30 1,000
        766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové 
zárubně
kus 0,30 2,000
        766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 
obložkové zárubně
kus 0,18 1,000
        766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,00 5,000
        766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 1,00 5,000
        766660722 Montáž dveřního kování kus 1,00 32,000
        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,18 13,000
        766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 3,18 14,000
        766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,00 1,000
        766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 
170 mm
kus 2,00 2,000
        766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 
350 mm
kus 0,30 1,000
        766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 
350 mm
kus 0,30 1,000
        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 
m
kus 2,00 19,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 kpl 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 kpl 2,00 1,000
      767 Konstrukce zámečnické 11.07.2018 31.08.2018 37,00 0,000
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,00 6,000
        767584502 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci m2 5,00 164,070
        767640221 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00 2,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 2,00 2,000
        767651126 Montáž elektrického stropního pohonu vrat kus 1,00 2,000
        767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,00 2,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 5,00 599,275
        767995R01 D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, žárově zinkovaná kce kpl 2,00 1,000
        767995R02 D+M anténního stožáru, délka 5m kpl 2,00 5,000
      771 Podlahy z dlaždic 22.08.2018 04.09.2018 9,00 0,000
        771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 4,00 152,100
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00 199,098
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 
12 ks/m2
m2 5,00 186,930
        771591110 Začištění horní hrany soklů m 5,00 152,100
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 5,00 152,100
        771591171 Montáž nerezové přechodové lišty m 5,00 11,400
      776 Podlahy povlakové 22.08.2018 06.09.2018 11,16 0,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 2,00 131,960
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 5,16 136,370
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 1,00 136,370
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 2,00 136,370
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 3,00 136,370
      781 Dokončovací práce - obklady 23.08.2018 31.08.2018 6,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 3,00 124,520
        781494511 D+M plastových profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem m 3,00 62,020
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,00 124,520
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3,00 62,020
        781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 3,00 62,020
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 09.09.2018 20.09.2018 10,00 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,00 1 167,300
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m
m2 8,00 1 167,300
Harmonogram Stříbro - monolitická varianta
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro - prefabrikovaný skeletový systém se stropními panely Spiroll"
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DP-1 Výjezdové stanoviště ZZSPk Stříbro 01.03.2018 23.08.2018 176,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části - zděný systém se stropními panely Spiroll 01.03.2018 23.08.2018 176,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 23.08.2018 133,10 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 02.08.2018 110,35 0,000
        001R01 Zařízení staveniště 2,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1,00 214,490
        131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,00 82,847
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 6,33 122,282
        133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,50 3,864
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,00 62,698
      2 Zakládání 12.03.2018 09.04.2018 20,67 0,000
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
m3 2,00 68,983
        273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,00 76,028
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,50 15,402
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,00 15,402
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 150/150/6 t 1,00 3,804
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové konstrukce 14,00 0,000
        274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,00 70,187
        275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,50 0,882
        275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,50 2,430
275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,00 33,372
        275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 1,50 6,100
        275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 1,00 6,100
        275353122 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 1,00 2,000
        275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,50 0,025
        275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,50 0,009
      3 Svislé a kompletní konstrukce 12.04.2018 22.05.2018 29,10 0,000
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 5,89 274,799
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 7,50 272,202
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 2,00 42,540
        330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,50 1,763
331123911 Montáž ŽB sloupů přišroubováním k základu kus 3,00 40,000
        331238317 Zdivo pilířů průřezu z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MC m3 1,00 2,250
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 0,50 9,400
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 1,00 9,400
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - monolitický ŽB pylon 14,00 0,000
        342272148 Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 7,613
        342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 5,00 339,758
        342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek P2-400 m2 1,00 5,850
      4 Vodorovné konstrukce 19.04.2018 20.05.2018 36,42 0,000
411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů dl do 3800 mm ks 2,00 18,000
411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů dl nad 3800 mm ks 2,00 63,000
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,00 0,212
413123903 Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel kus 46,000
        417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - atiky m3 1,00 2,790
        417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců - atiky m2 1,00 21,952
        417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců - atiky m2 1,00 21,952
        001T04 Technologická přestávka č. 04 - železobetonový věnec atiky 10,00 0,000
        417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,00 0,412
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10.07.2018 18.07.2018 6,00 0,000
        622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu 
tl do 40 mm
m 6,00 167,560
      61 Úprava povrchů vnitřní 11.06.2018 06.07.2018 18,00 0,000
        611131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně m2 2,00 243,520
        611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,00 243,520
        611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3,00 243,520
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 3,00 243,520
        612131321 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně m2 4,00 923,780
        612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,00 923,780
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 8,00 923,780
        612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená m2 4,00 923,780
        612143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 0,65 164,240
      62 Úprava povrchů vnější 26.06.2018 27.07.2018 24,00 0,000
        621131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně m2 1,00 13,300
        621381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 1,00 13,300
        623131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 1,00 20,920
        623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty
m2 1,00 20,920
        623322341 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášená strojně
m2 1,00 20,920
        622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 3,00 419,856
        622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 10,00 91,900
        622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 10,00 213,800
        622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 10,00 167,560
        622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 5,00 85,118
        622211031-2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 6,00 334,738
        622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 6,00 91,900
        622381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka probarvená tl. 2,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn
m2 5,00 415,108
        622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 
stěn
m2 2,00 38,576
        953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 2,00 110,733
      63 Podlahy a podlahové konstrukce 12.07.2018 19.07.2018 5,00 0,000
        631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3,00 16,165
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,00 0,547
        631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,00 10,115
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26.06.2018 23.08.2018 48,91 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 2,00 424,800
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití
m2 18,00 7 646,400
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 1,00 424,800
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3,00 407,590
        001R02 Vyklizení staveniště 2,00 0,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 2,00 0,000
    PSV Práce a dodávky PSV 10.04.2018 17.08.2018 102,26 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.04.2018 21.07.2018 81,10 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1,00 535,642
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2,00 535,642
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 1,00 22,830
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 1,00 50,220
      712 Povlakové krytiny 31.05.2018 22.06.2018 16,25 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 2,00 488,129
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 4,00 926,346
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,00 488,129
      713 Izolace tepelné 07.06.2018 02.07.2018 19,00 0,000
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 1,00 56,571
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 3,00 876,434
        713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy
m2 2,00 407,590
        713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 2,00 363,210
        713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem
m2 2,00 407,590
      762 Konstrukce tesařské 14.05.2018 23.06.2018 27,35 0,000
        762341031 Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na dřevěnou 
kci
m2 1,00 49,073
        762341034 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 4,00 438,217
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 1,00 13,300
        762361124 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 2,00 113,540
        762429001 Montáž podkladového roštu m2 5,00 451,517
      763 Konstrukce suché výstavby 17.06.2018 14.07.2018 19,00 0,000
        763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 3,00 4,500
        763164611 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 m 2,00 5,000
      764 Konstrukce klempířské 08.06.2018 21.07.2018 31,25 0,000
        764101151 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30° m2 1,00 10,300
        764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 1,00 9,150
        764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 1,00 5,150
        764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 250 mm
m 3,00 120,000
        764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 650 mm
m 1,00 1,500
        764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 
200 mm
m 2,00 29,600
        764214603R01 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 100 mm
m 2,25 255,000
        764214604R02 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 260 mm
m 1,00 15,000
        764315623 Lemování prostupů z Pz s povrch úpravou D do 150 mm kus 2,00 5,000
        764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 1,00 5,150
        764511661 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm kus 1,00 2,000
        764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm
m 1,00 5,700
        877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 1,00 2,000
      766 Konstrukce truhlářské 07.06.2018 16.07.2018 27,95 0,000
        766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 
zdiva
m2 2,00 13,125
        766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 
zdiva
m2 3,00 31,325
        766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 1,00 26,000
        766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660174 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové 
zárubně
kus 0,30 2,000
        766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 
obložkové zárubně
kus 0,18 1,000
        766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně kus 0,30 1,000
        766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,00 5,000
        766660718 Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla kus 1,00 5,000
        766660722 Montáž dveřního kování kus 1,00 32,000
        766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,18 13,000
        766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 3,18 14,000
        766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 2,00 1,000
        766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 
170 mm
kus 2,00 2,000
        766682212 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 
350 mm
kus 0,30 1,000
        766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 
mm
kus 0,30 1,000
        766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 2,00 19,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 124 kpl 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské sestavy místnosti č. 132 kpl 2,00 1,000
      767 Konstrukce zámečnické 09.06.2018 30.07.2018 37,00 0,000
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,00 6,000
        767584502 Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci m2 5,00 164,070
        767640221 Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00 2,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 2,00 2,000
        767651126 Montáž elektrického stropního pohonu vrat kus 1,00 2,000
        767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 1,00 2,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 5,00 599,275
        767995R01 D+M výlezného žebříku vč. ochranného koše, žárově zinkovaná kce kpl 2,00 1,000
        767995R02 D+M anténního stožáru, délka 5m kpl 2,00 5,000
      771 Podlahy z dlaždic 28.07.2018 05.08.2018 9,00 0,000
        771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 4,00 152,100
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00 199,098
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2
m2 5,00 186,930
        771591110 Začištění horní hrany soklů m 5,00 152,100
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 5,00 152,100
        771591171 Montáž nerezové přechodové lišty m 5,00 11,400
      776 Podlahy povlakové 28.07.2018 07.08.2018 11,16 0,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 2,00 131,960
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 5,16 136,370
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 1,00 136,370
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 2,00 136,370
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 3,00 136,370
      781 Dokončovací práce - obklady 24.08.2018 01.08.2018 6,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 3,00 124,520
        781494511 D+M plastových profilů ukončovacích lepených flexibilním lepidlem m 3,00 62,020
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,00 124,520
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 3,00 62,020
        781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu m 3,00 62,020
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 06.08.2018 17.08.2018 10,00 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,00 1 167,300
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m
m2 8,00 1 167,300
Harmonogram Stříbro - prefabrikovaná varianta
Květen 2018 Srpen 2018
34. T
Den
Týden
Měsíc Červen 2018 Červenec 2018
19. T 20. T 32. T21. T 22. T 23. T 24. T 25. T14. T 15. T 16. T 17. T 18. T 33. T26. T 27. T 28. T 29. T 30. T 31. T10. T 11. T 12. T 13. T
Kód položky
Březen 2018 Duben 2018
9. T
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - stávající koncepce"
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7
Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Množství
DP-2 Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská 01.03.2018 11.02.2020 713,00 ########### 0,000
  01 Rozpočet stavební části 01.03.2018 11.02.2020 713,00 ########### 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 31.01.2020 713,00 ########### 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 17.06.2019 337,58 418 669,72 0,000
        001R01 Příprava staveniště 01.03.2018 02.03.2018 2,00 0,00 0,000
        001R02 Zařízení staveniště 05.03.2018 09.03.2018 5,00 0,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 07.03.2018 09.03.2018 3,00 33 799,21 764,688
        122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 12.03.2018 16.03.2018 4,50 127 448,00 2 548,960
        131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 14.03.2018 15.03.2018 2,00 76 079,20 980,402
        131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16.03.2018 20.03.2018 3,00 12 557,16 23,254
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 19.03.2018 20.03.2018 1,77 39 235,38 172,085
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 03.06.2019 07.06.2019 4,18 88 945,84 1 117,410
        181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5
m2 07.06.2019 11.06.2019 2,00 14 605,54 764,688
        181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11.06.2019 17.06.2019 4,00 25 999,39 2 548,960
      2 Zakládání 20.03.2018 09.05.2018 36,23 6 434 732,20 0,000
        226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 20.03.2018 20.03.2018 0,23 9 685,00 6,500
        226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 21.03.2018 21.03.2018 1,00 95 520,00 48,000
        226214213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 10 m hor. III m 22.03.2018 27.03.2018 3,23 1 172 600,00 260,000
        226214313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 20 m hor. III m 27.03.2018 28.03.2018 1,23 260 160,00 48,000
        231112112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 28.03.2018 28.03.2018 0,23 1 690,00 6,500
        231112113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 28.03.2018 29.03.2018 1,00 25 488,00 48,000
        231112114 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 29.03.2018 04.04.2018 4,23 235 300,00 260,000
        231112214 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 04.04.2018 06.04.2018 1,23 1 699 292,04 48,000
        231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 27.03.2018 05.04.2018 7,70 1 315 935,90 33,147
        231R01 Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené obruče t 27.03.2018 05.04.2018 7,23 27 514,50 0,663
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm
m3 05.04.2018 10.04.2018 2,54 212 037,62 198,166
        273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 02.05.2018 02.05.2018 1,00 432 053,52 161,214
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - základová deska 03.05.2018 08.05.2018 4,00 0,00 0,000
        273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 02.05.2018 02.05.2018 1,00 10 236,60 3,630
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 23.04.2018 25.04.2018 2,00 5 801,76 26,860
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 09.05.2018 09.05.2018 1,00 1 439,70 26,860
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 25.04.2018 30.04.2018 3,00 225 954,40 8,792
        274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 16.04.2018 17.04.2018 1,00 346 628,76 122,918
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové pasy 17.04.2018 23.04.2018 4,00 0,00 0,000
        274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10.04.2018 16.04.2018 3,92 357 394,40 9,556
      3 Svislé a kompletní konstrukce 24.05.2018 21.12.2018 151,53 3 186 405,91 0,000
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1PP m2 16.07.2018 20.07.2018 5,00 122 552,43 101,283
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1NP m2 12.09.2018 01.10.2018 14,00 433 148,54 357,974
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 2NP m2 02.11.2018 12.11.2018 7,00 188 837,44 156,064
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 3NP m2 29.11.2018 05.12.2018 4,00 97 632,48 80,688
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1PP
m2 23.07.2018 26.07.2018 4,00 71 855,91 88,711
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1NP
m2 02.10.2018 04.10.2018 3,00 36 262,08 44,768
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 08.10.2018 10.10.2018 3,00 60 573,51 61,062
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 29.11.2018 30.11.2018 2,00 25 053,95 25,256
        311238130 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na 
MVC
m2 03.12.2018 04.12.2018 2,00 22 152,90 21,098
        311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 24.05.2018 29.05.2018 3,00 5 952,96 16,960
        311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 29.05.2018 06.06.2018 6,28 331 142,78 985,544
        311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 28.05.2018 04.06.2018 5,53 220 579,20 5,994
        311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 28.05.2018 04.06.2018 5,53 26 136,90 1,017
        311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 06.06.2018 08.06.2018 1,25 170 407,25 52,433
        311322611 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 06.06.2018 06.06.2018 0,50 16 216,41 4,929
        001T03 Technologická přestávka č. 03 - železobetonové stěny 1PP 08.06.2018 28.06.2018 14,00 0,00 0,000
        311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 28.06.2018 02.07.2018 2,00 2 594,88 16,960
        311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 02.07.2018 04.07.2018 2,00 124 178,54 985,544
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 1PP m2 08.06.2018 12.06.2018 2,12 85 057,18 197,807
        332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m 1PP m2 12.06.2018 15.06.2018 3,14 96 850,04 99,845
        332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m 1PP m2 11.06.2018 12.06.2018 2,00 9 372,59 9,100
        331361821 Výztuž sloupů hranatých a oblých betonářskou ocelí 10 505 1PP t 13.06.2018 19.06.2018 4,10 269 265,60 7,317
        330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 1PP m3 20.06.2018 20.06.2018 1,00 82 851,67 22,951
        001T04 Technologická přestávka č. 04 - železobetonové sloupy 1PP 21.06.2018 10.07.2018 14,00 0,00 0,000
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 1PP m2 11.07.2018 11.07.2018 1,00 12 422,30 197,807
        332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m 1PP m2 12.07.2018 12.07.2018 1,00 8 802,76 108,945
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 1NP m2 13.08.2018 14.08.2018 2,00 34 022,87 79,123
        332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m 1NP m2 15.08.2018 16.08.2018 1,50 38 740,02 39,938
        332351105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m 1NP m2 16.08.2018 16.08.2018 1,00 6 248,39 6,066
        331361821 Výztuž sloupů hranatých a oblých betonářskou ocelí 10 505 1NP t 16.08.2018 20.08.2018 1,64 107 706,24 2,927
        330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 1NP m3 20.08.2018 21.08.2018 1,00 55 013,51 15,239
        001T06 Technologická přestávka č. 06 - železobetonové sloupy 1NP 21.08.2018 10.09.2018 14,00 0,00 0,000
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 1NP m2 10.09.2018 11.09.2018 1,00 4 968,92 79,123
        332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m 1NP m2 10.09.2018 11.09.2018 1,00 5 868,50 72,630
        331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 2NP - 3NP m2 08.10.2018 08.10.2018 0,57 22 681,92 52,749
        332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m 2NP - 3NP m2 08.10.2018 09.10.2018 0,84 25 826,68 26,625
        331361821 Výztuž sloupů hranatých a oblých betonářskou ocelí 10 505 2NP - 3NP t 09.10.2018 10.10.2018 1,09 71 804,16 1,951
        330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 2NP - 3NP m3 10.10.2018 11.10.2018 1,00 220,94 0,061
        001T08 Technologická přestávka č. 08 - železobetonové sloupy 2NP - 3NP 11.10.2018 31.10.2018 14,00 0,00 0,000
        331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m 2NP - 3NP m2 31.10.2018 01.11.2018 1,00 3 312,61 52,749
        341941021 Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 10 mm při montáži dílců m 31.05.2018 01.06.2018 1,65 70 057,20 177,360
        342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 05.12.2018 06.12.2018 2,00 22 966,61 47,947
        342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 07.12.2018 21.12.2018 11,00 197 067,05 335,719
      4 Vodorovné konstrukce 02.07.2018 05.03.2019 176,14 ########### 0,000
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových strop nad 1PP m2 02.07.2018 12.07.2018 8,29 434 845,82 1 141,328
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop nad 
1PP
m2 05.07.2018 13.07.2018 6,76 204 297,64 1 141,328
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 strop nad 1PP t 12.07.2018 25.07.2018 9,00 1 571 300,00 41,350
        411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (vlnovce + smykové lišty) strop nad 1PP t 12.07.2018 25.07.2018 9,00 29 716,00 0,782
        411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari strop nad 1PP t 12.07.2018 25.07.2018 9,00 4 126,39 0,161
        411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 1PP m3 25.07.2018 27.07.2018 2,00 783 749,44 238,948
        001T05 Technologická přestávka č. 05 - stropní konstrukce nad 1PP 30.07.2018 16.08.2018 14,00 0,00 0,000
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových strop nad 1PP m2 17.08.2018 22.08.2018 3,79 132 394,05 1 141,328
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop 
nad 1PP
m2 17.08.2018 21.08.2018 3,00 44 854,19 1 141,328
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových strop nad 1NP m2 22.08.2018 03.09.2018 8,10 482 866,83 1 267,367
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop nad 
1NP
m2 27.08.2018 05.09.2018 7,51 226 858,76 1 267,367
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 strop nad 1NP t 05.09.2018 21.09.2018 12,00 2 357 140,00 62,030
        411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (vlnovce + smykové lišty) strop nad 
1NP
t 05.09.2018 21.09.2018 12,00 26 744,40 0,704
        411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari strop nad 1NP t 05.09.2018 21.09.2018 12,00 1 375,46 0,054
        411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 1NP m3 24.09.2018 25.09.2018 2,00 907 251,28 276,601
        001T07 Technologická přestávka č. 07 - stropní konstrukce nad 1NP 26.09.2018 15.10.2018 14,00 0,00 0,000
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových strop nad 1NP m2 16.10.2018 22.10.2018 4,21 147 014,57 1 267,367
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop 
nad 1NP
m2 22.10.2018 24.10.2018 2,00 49 807,52 1 267,367
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových strop nad 2NP m2 22.10.2018 24.10.2018 2,20 131 096,39 344,085
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop nad 
2NP
m2 24.10.2018 26.10.2018 2,04 61 591,21 344,085
        411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (vlnovce + smykové lišty) strop nad 
2NP
t 26.10.2018 02.11.2018 5,00 12 480,72 0,328
        411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari strop nad 2NP t 26.10.2018 02.11.2018 5,00 4 172,24 0,162
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 strop nad 2NP t 26.10.2018 02.11.2018 5,00 1 128 790,00 29,705
        411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 2NP m3 05.11.2018 06.11.2018 2,00 320 452,72 97,699
        001T09 Technologická přestávka č. 09 - stropní konstrukce nad 2NP 07.11.2018 26.11.2018 14,00 0,00 0,000
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových strop nad 2NP m2 27.11.2018 28.11.2018 1,14 39 913,86 344,085
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop 
nad 2NP
m2 28.11.2018 29.11.2018 1,00 13 522,54 344,085
        411351101 Zřízení bednění stropů deskových strop nad 3NP m2 29.11.2018 03.12.2018 2,00 38 305,51 100,539
        411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop nad 
3NP
m2 03.12.2018 04.12.2018 1,00 17 996,48 100,539
        411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 strop nad 3NP t 04.12.2018 06.12.2018 2,00 524 277,79 13,797
        411361R01 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (vlnovce + smykové lišty) strop nad 
3NP
t 04.12.2018 06.12.2018 2,00 5 348,88 0,141
        411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari strop nad 3NP t 04.12.2018 06.12.2018 2,00 1 788,10 0,070
        411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 3NP m3 06.12.2018 07.12.2018 1,00 29 946,40 9,130
        001T10 Technologická přestávka č. 10 - stropní konstrukce nad 3NP a zimní přestávka 07.12.2018 01.03.2019 60,00 0,00 0,000
        411351102 Odstranění bednění stropů deskových strop nad 3NP m2 01.03.2019 04.03.2019 1,00 11 662,52 100,539
        411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa strop 
nad 3NP
m2 04.03.2019 05.03.2019 1,00 3 951,18 100,539
        413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce strop nad 1PP m2 05.07.2018 11.07.2018 4,72 186 545,27 460,606
        413351217 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v strop nad 1PP m2 09.07.2018 11.07.2018 2,50 13 644,85 22,332
        413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 
10 505 strop nad 1PP
t 11.07.2018 20.07.2018 7,00 150 793,92 4,054
        413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 1PP m3 26.07.2018 27.07.2018 1,50 144 983,95 44,338
        413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce strop nad 1PP m2 17.08.2018 20.08.2018 1,89 40 671,47 460,606
        413351218 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků strop nad 1PP m2 20.08.2018 21.08.2018 0,15 3 014,82 22,332
        413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce strop nad 1NP m2 27.08.2018 29.08.2018 3,00 124 363,51 307,070
        413351217 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa strop nad 
1NP
m2 28.08.2018 29.08.2018 2,00 9 096,57 14,888
        413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 
10 505 strop nad 1NP
t 06.09.2018 07.09.2018 1,50 100 529,28 2,702
        413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 strop nad 1NP m3 24.09.2018 24.09.2018 1,00 96 655,97 29,558
        413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce strop nad 1NP m2 16.10.2018 17.10.2018 1,50 27 114,32 307,070
        413351218 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa strop 
nad 1NP
m2 17.10.2018 18.10.2018 1,00 2 009,88 14,888
        431351121 Zřízení bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce schodiště mezi 2NP a 3NP m2 12.11.2018 12.11.2018 1,00 6 584,81 11,994
        430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 schodiště 
mezi 2NP a 3NP
t 13.11.2018 13.11.2018 1,00 24 851,08 0,578
        430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 schodiště mezi 2NP a 3NP m3 14.11.2018 14.11.2018 1,00 5 122,80 1,423
        001PT03 Podpůrná technologická přestávka - schodišťová kce mezi 2NP a 3NP 15.11.2018 04.12.2018 14,00 0,00 0,000
        431351122 Odstranění bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce schodiště mezi 2NP a 
3NP
m2 05.12.2018 05.12.2018 1,00 1 092,67 11,994
        431351121 Zřízení bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce schodiště mezi 1NP a 2NP m2 01.10.2018 02.10.2018 2,00 15 364,55 27,986
        430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 schodiště 
mezi 1NP a 2NP
t 03.10.2018 04.10.2018 2,00 57 985,84 1,349
        430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 schodiště mezi 1NP a 2NP m3 05.10.2018 05.10.2018 1,00 15 386,40 4,274
        001PT02 Podpůrná technologická přestávka - schodišťová kce mezi 1NP a 2NP 08.10.2018 25.10.2018 14,00 0,00 0,000
        431351122 Odstranění bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce schodiště mezi 1NP a 
2NP
m2 26.10.2018 26.10.2018 1,00 2 549,56 27,986
        431351121 Zřízení bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce mezi 1PP a 1NP m2 02.08.2018 07.08.2018 4,00 10 329,11 18,814
        430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 mezi 1PP a 
1NP
t 08.08.2018 10.08.2018 3,00 38 982,08 0,907
        430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 mezi 1PP a 1NP m3 13.08.2018 13.08.2018 1,00 32 875,20 9,132
        001PT01 Podpůrná technologická přestávka - schodišťová kce mezi 1PP a 1NP 14.08.2018 31.08.2018 14,00 0,00 0,000
        431351122 Odstranění bednění schodišť a ramp vč. podpěrné kce mezi 1PP a 1NP m2 03.09.2018 04.09.2018 2,00 1 713,99 18,814
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11.03.2019 28.08.2019 122,45 9 238 350,05 0,000
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená strojně
m2 06.05.2019 20.05.2019 10,98 392 772,93 2 100,390
        611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášená strojně
m2 13.05.2019 14.05.2019 2,00 22 905,30 104,115
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 13.05.2019 20.05.2019 6,00 148 100,72 914,202
        612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 20.05.2019 14.06.2019 19,40 767 702,39 4 195,095
        621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací  tl do 120 mm
m2 26.04.2019 30.04.2019 3,00 36 054,85 54,878
        622221211 Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové 
tloušťky do 240 mm
m2 10.05.2019 13.05.2019 2,00 63 262,86 34,634
        621221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací tl do 80 mm
m2 02.05.2019 06.05.2019 3,00 33 588,60 53,400
        622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn (sloupů) z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 80 mm
m2 07.05.2019 09.05.2019 3,00 26 445,53 14,695
        622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 
mm
m2 14.05.2019 20.05.2019 5,00 237 898,52 146,522
        622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací tl přes 160 mm
m2 11.04.2019 25.04.2019 11,00 1 054 563,24 672,519
        622273281 Montáž systému odvětrávané fasády hliníkových rámů vč. izolace a 
systémových detailů vč. ostění a nadpraží
m2 18.03.2019 26.04.2019 30,00 1 567 720,44 334,983
        621273281 Montáž systému odvětrávané fasády hliníkových rámů vč. izolace a 
systémových detailů - vnější podhledy
m2 18.03.2019 26.04.2019 30,00 1 397 704,65 135,208
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 14.05.2019 21.05.2019 5,40 179 913,31 749,639
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 
(soklová část)
m2 07.06.2019 11.06.2019 2,00 19 990,37 83,293
        631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 25/30
m3 25.03.2019 25.03.2019 1,00 1 595,62 0,442
        631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 
C 30/37
m3 08.07.2019 09.07.2019 2,00 159 110,40 41,435
        631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 12/15
m3 10.07.2019 16.07.2019 5,00 328 121,64 111,606
        631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 30/37
m3 17.07.2019 18.07.2019 2,00 32 647,20 8,920
        631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25
m3 19.07.2019 29.07.2019 7,00 531 401,40 168,165
        631341132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13 m3 11.03.2019 22.03.2019 10,00 1 114 915,80 323,164
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 28.06.2019 05.07.2019 5,00 361 342,00 14,060
        632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 30.07.2019 06.08.2019 5,45 152 183,42 1 300,713
        632453361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 m2 06.08.2019 08.08.2019 2,00 24 618,95 96,925
        632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 08.08.2019 22.08.2019 10,00 449 858,15 1 567,450
        632453381 Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 25/30 m2 22.08.2019 28.08.2019 4,00 133 931,76 440,565
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 05.03.2019 31.01.2020 238,86 725 080,42 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 05.03.2019 08.03.2019 3,00 30 553,68 834,800
        941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
m2 07.03.2019 12.03.2019 3,50 33 962,30 868,601
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 
ZKD den použití
m2 05.03.2019 17.05.2019 53,00 178 857,11 102 204,060
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m
m2 21.05.2019 22.05.2019 1,00 18 532,56 834,800
        941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 25 m
m2 22.05.2019 23.05.2019 1,00 21 107,00 868,601
        943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m
m3 11.03.2019 19.03.2019 7,00 67 341,47 2 354,597
        943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za 
první a ZKD den použití
m3 11.03.2019 17.05.2019 50,00 77 701,70 141 275,820
        943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m
m3 22.05.2019 24.05.2019 3,00 40 734,53 2 354,597
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zatížení do 150 kg/m2
m2 06.05.2019 13.06.2019 28,50 28 694,05 708,495
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 
m zatížení do 150 kg/m2
m2 28.08.2019 16.09.2019 13,50 28 694,05 708,495
        949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 
m zatížení do 150 kg/m2
m2 13.05.2019 30.05.2019 14,00 37 381,98 683,400
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 20.01.2020 31.01.2020 10,00 161 519,99 2 100,390
    PSV Práce a dodávky PSV 10.05.2018 17.01.2020 442,00 ########### 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.05.2018 03.06.2019 277,40 863 047,37 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním
m2 10.05.2018 14.05.2018 3,00 9 071,27 1 165,973
        711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 15.05.2018 15.05.2018 1,00 27 831,22 200,226
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 16.05.2018 24.05.2018 6,47 186 788,87 2 331,946
        711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 16.05.2018 24.05.2018 6,47 415 540,19 400,452
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 04.07.2018 05.07.2018 1,00 31 821,05 99,690
        711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 23.05.2019 28.05.2019 3,00 17 421,51 184,824
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 28.05.2019 03.06.2019 4,00 38 733,18 169,422
        711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 05.07.2018 06.07.2018 1,00 23 461,46 45,380
        711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 06.07.2018 11.07.2018 3,00 112 378,62 211,238
      712 Povlakové krytiny 26.03.2019 17.05.2019 38,31 1 132 862,79 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 26.03.2019 01.04.2019 5,00 22 656,05 946,174
        712331R01 Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP 
nebo NAIP
m2 02.04.2019 04.04.2019 3,00 142 441,69 853,967
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 18.04.2019 22.04.2019 3,00 206 660,01 853,967
        712332210 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva GeoNetex 500g/m2
m2 26.04.2019 29.04.2019 1,00 23 528,97 160,061
        712332211 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva geoNetex M/B 500g/m2
m2 29.04.2019 03.05.2019 4,00 123 419,74 786,113
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 24.04.2019 26.04.2019 2,31 222 041,66 1 034,574
        712771201 Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z propraných valounů tloušťky do 100 
mm sklon do 5°
m2 03.05.2019 08.05.2019 3,00 93 232,76 786,113
        712994111 Pochozí plochy plochých střech z desek z recyklovaného gumového granulátu 
s E-PU (8mm)
m2 08.05.2019 15.05.2019 5,00 35 213,42 160,061
        712997111 Pochozí plochy plochých střech z betonových dlaždic 500x500x50mm vč. 
štěrkového lože 4/8mm
m2 08.05.2019 15.05.2019 5,00 253 856,75 320,122
        712997112 Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy m2 15.05.2019 17.05.2019 2,00 9 811,74 160,061
      713 Izolace tepelné 05.04.2019 28.06.2019 60,40 1 535 183,51 0,000
        713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
m2 21.06.2019 28.06.2019 5,00 394 934,80 2 100,390
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 08.04.2019 10.04.2019 3,00 168 810,19 281,690
        713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek
m2 05.04.2019 10.04.2019 4,00 372 483,22 853,967
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, 
pásů, dílců, desek, ve spádu 3%
m2 11.04.2019 15.04.2019 3,00 439 827,03 853,967
        713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 
fólií z PE
m2 14.06.2019 21.06.2019 5,00 159 128,27 13 837,241
      714 Akustická a protiotřesová opatření 26.09.2019 17.10.2019 15,42 1 663 630,34 0,000
        714121031 Montáž podstropních akustických panelů ze skelných vláken zavěšených na 
viditelný antikorozní rošt
m2 26.09.2019 14.10.2019 12,00 1 427 384,12 982,890
        714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý 
rošt
m2 14.10.2019 15.10.2019 1,42 221 178,11 156,089
        714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně 
nebo svisle
m2 15.10.2019 17.10.2019 2,00 15 068,11 19,130
      762 Konstrukce tesařské 16.04.2019 17.04.2019 2,00 29 670,41 0,000
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných do atiky m2 16.04.2019 17.04.2019 2,00 29 670,41 73,807
      763 Konstrukce suché výstavby 28.08.2019 26.09.2019 21,00 1 822 886,93 0,000
        763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 28.08.2019 02.09.2019 3,00 159 901,83 285,030
        763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 02.09.2019 03.09.2019 1,00 8 576,80 14,200
        763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm m2 12.09.2019 13.09.2019 0,61 71 920,00 15,500
        763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na 
zavěšený polozapuštěný rošt
m2 03.09.2019 12.09.2019 7,00 257 404,40 615,800
        763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 12.09.2019 26.09.2019 10,00 1 325 083,90 670,550
      764 Konstrukce klempířské 23.04.2019 01.05.2019 6,56 246 869,52 0,000
        764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm
m 23.04.2019 25.04.2019 2,40 207 883,52 209,560
        764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm
m 26.04.2019 01.05.2019 3,00 38 986,00 101,000
      766 Konstrukce truhlářské 03.12.2019 17.12.2019 10,00 189 600,00 0,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 kpl 03.12.2019 05.12.2019 2,00 48 800,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 kpl 05.12.2019 09.12.2019 2,00 27 100,00 1,000
        R766R03 D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 132 a 145 kpl 09.12.2019 17.12.2019 6,00 113 700,00 3,000
      767 Konstrukce zámečnické 25.03.2019 25.11.2019 175,87 ########### 0,000
        767113121 Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární odolností m2 01.10.2019 14.10.2019 10,00 600 895,73 20,098
        767113122 Montáž vnitřních stěn hliníkových m2 15.10.2019 24.10.2019 8,00 490 335,40 101,996
        767151230 Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu polo/celoproskleného m2 25.10.2019 31.10.2019 5,00 385 739,06 111,036
        767153120 Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací m2 01.11.2019 05.11.2019 3,00 223 236,00 19,080
        767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 01.05.2019 03.05.2019 2,00 51 809,20 2,700
        767421222 D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, barva rámů černá matná, svislá 
montáž
m2 25.03.2019 29.03.2019 5,00 407 188,06 179,378
        767421222-1 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, svislá montáž
m2 01.04.2019 09.04.2019 6,50 3 902 577,91 398,629
        767421222-2 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, vodorovná montáž
m2 09.04.2019 11.04.2019 2,00 196 992,00 14,592
        767426R01 D+M fasádních předokenních žaluzií m 11.04.2019 16.04.2019 2,56 741 783,85 166,693
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 21.11.2019 25.11.2019 2,00 136 758,71 18,700
        767610127 Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 09.04.2019 11.04.2019 2,00 26 947,40 1,950
        767610128 D+M hliníkových sestav oken otevíravých, zasklení čirým nebo zabarveným 
sklem, barva rámů matná černá
m2 16.04.2019 19.04.2019 3,49 974 521,80 165,735
        767610211 Montáž oken podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi m2 25.03.2019 25.03.2019 0,02 15 841,52 1,080
        767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 11.04.2019 15.04.2019 2,00 213 600,00 6,000
        767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 06.11.2019 12.11.2019 5,00 580 070,00 78,000
        767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 13.11.2019 14.11.2019 2,00 113 179,00 4,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 19.04.2019 26.04.2019 5,00 1 364 653,00 13,000
        767657523 Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů kus 26.04.2019 29.04.2019 1,00 343 100,00 1,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 17.05.2019 31.05.2019 10,00 757 547,02 5 601,990
      771 Podlahy z dlaždic 19.11.2019 05.12.2019 12,00 146 430,37 0,000
        771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 
mm
m 21.11.2019 27.11.2019 4,00 51 230,76 177,730
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 19.11.2019 21.11.2019 2,00 2 506,01 139,223
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 
12 ks/m2
m2 27.11.2019 03.12.2019 4,00 87 219,52 121,450
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 03.12.2019 05.12.2019 2,00 5 474,08 177,730
      776 Podlahy povlakové 17.10.2019 17.12.2019 43,00 1 708 183,21 0,000
        776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 12.11.2019 19.11.2019 5,00 164 960,50 179,500
        776221R01 D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s nosnými sádrovláknitými 
deskami podklad
m2 19.11.2019 03.12.2019 10,00 840 060,00 359,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 07.11.2019 12.11.2019 3,00 29 457,16 629,830
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 03.12.2019 17.12.2019 10,00 330 993,73 874,950
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 24.10.2019 31.10.2019 5,00 8 947,54 2 451,380
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 31.10.2019 07.11.2019 5,00 39 598,68 2 246,180
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 17.10.2019 24.10.2019 5,00 294 165,60 2 451,380
      777 Podlahy lité 31.10.2019 04.12.2019 24,00 1 891 174,49 0,000
        777217620 Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm m 31.10.2019 07.11.2019 5,00 112 057,00 509,350
        776991111 Spárování horních hran soklíků epoxidových podlah PU tmelem m 27.11.2019 28.11.2019 1,00 16 248,27 509,350
        777510001 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm m2 07.11.2019 27.11.2019 14,00 1 724 693,00 1 258,900
        777615114 Nátěry epoxidové dvousložkové podlah betonových jednonásobné m2 27.11.2019 02.12.2019 3,00 28 531,82 112,330
        777695113 Nátěry podlah betonových jednonásobné styrenakrylátové s penetrací m2 02.12.2019 04.12.2019 2,00 9 644,40 205,200
      781 Dokončovací práce - obklady 31.10.2019 19.11.2019 13,00 271 796,27 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 06.11.2019 15.11.2019 7,00 247 997,59 445,238
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 31.10.2019 06.11.2019 4,00 17 319,76 445,238
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 15.11.2019 19.11.2019 2,00 6 478,92 198,740
      783 Dokončovací práce - nátěry 01.10.2019 08.10.2019 6,00 38 460,43 0,000
        783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí
m2 01.10.2019 03.10.2019 3,00 13 118,17 154,150
        783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 04.10.2019 08.10.2019 3,00 25 342,26 308,300
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 17.12.2019 17.01.2020 23,13 382 765,48 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 17.12.2019 20.12.2019 3,00 74 412,63 3 777,291
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 02.01.2020 03.01.2020 2,00 49 608,42 2 518,194
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m
m2 06.01.2020 17.01.2020 10,00 258 744,43 6 295,485
    M Práce a dodávky M 01.10.2019 11.02.2020 96,00 1 170 800,00 0,000
      33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 01.10.2019 05.10.2020 96,00 1 170 800,00 0,000
        330030093 D+M osobního výtahu trakčního pásového Schindler S3300 675 RVF kus 01.10.2019 07.10.2019 5,00 1 170 800,00 1,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 03.02.2020 07.02.2020 5,00 0,00 0,000
        001R04 Vyklizení a úklid staveniště 10.02.2020 11.02.2020 2,00 0,00 0,000
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaný nosný systém"
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Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Množství
DP-2 Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 30.11.2018 337,58 0,000
        001R01 Příprava staveniště 2,00 0,000
        001R02 Zařízení staveniště 5,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 3,00 764,688
        122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 4,50 2 548,960
        131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2,00 980,402
        131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,00 23,254
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1,77 172,085
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,18 1 117,410
        181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5
m2 2,00 764,688
        181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,00 2 548,960
      2 Zakládání 20.03.2018 09.05.2018 36,23 0,000
        226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 0,23 6,500
        226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 1,00 48,000
        226214213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 10 m hor. III m 3,23 260,000
        226214313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 20 m hor. III m 1,23 48,000
        231112112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 0,23 6,500
        231112113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 1,00 48,000
        231112114 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 4,23 260,000
        231112214 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 1,23 48,000
        231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 7,70 33,147
        231R01 Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené obruče t 7,23 0,663
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
m3 2,54 198,166
        273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,00 161,214
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - základová deska 4,00 0,000
        273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,00 3,630
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,00 26,860
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,00 26,860
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,00 8,792
        274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,00 122,918
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové pasy 4,00 0,000
        274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,92 9,556
      3 Svislé a kompletní konstrukce 24.05.2018 21.09.2018 151,53 0,000
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1PP m2 5,00 101,283
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1NP m2 14,00 357,974
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 2NP m2 7,00 156,064
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 3NP m2 4,00 80,688
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1PP
m2 4,00 88,711
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1NP
m2 3,00 44,768
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10 - podezdívka pod schodiště u střechy
m2 1,00 0,900
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 3,00 61,062
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 2,00 25,256
        311238130 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na 
MVC
m2 2,00 21,098
342123411 Montáž ŽB obvodových stěn (atik) s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5t kus 5,00 192,000
342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3,0t kus 5,00 151,000
331123904 Montáž ŽB sloupů přišroubováním k základové kci budova výšky do 18m kus 5,00 46,000
        342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 2,00 47,947
        342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 11,00 335,719
      4 Vodorovné konstrukce 18.06.2018 31.07.2018 176,14 0,000
413123903-1 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 1PP kus 2,00 48,000
411121125-1 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 1PP kus 3,00 116,000
411361821-1 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 1PP t 2,00 0,560
411121125-1 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 1PP kpl 1,00 1,000
435123902-1 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 1PP a 1NP kpl 1,00 1,000
435123902-1 Montáž schodišťových konstrukcí - vedlejší schodiště mezi 1PP a 1NP kpl 1,00 1,000
413123903-2 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 1NP kus 2,00 47,000
411121125-2 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 1NP kus 3,00 134,000
411361821-2 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 1NP t 2,00 0,710
411121125-2 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 1NP kpl 1,00 1,000
435123902-2 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 1NP a 2NP kpl 1,00 1,000
413123903-3 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 2NP kus 1,00 20,000
411121125-3 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 2NP kus 2,00 48,000
411361821-3 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 2NP t 1,00 0,231
411121125-3 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 2NP kpl 1,00 1,000
435123902-3 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 2NP a 3NP kpl 1,00 1,000
413123903-4 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 3NP kus 1,00 4,000
411121125-4 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 3NP kus 1,00 5,000
411361821-4 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 3NP t 0,50 0,026
411121125-4 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 3NP kpl 0,50 1,000
435123902-5 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště na střechu kpl 1,00 1,000
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20.08.2018 08.03.2019 122,45 0,000
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 10,98 2 100,390
        611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášená strojně
m2 2,00 104,115
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 6,00 914,202
        612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 19,40 4 195,095
        621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací  tl do 120 mm
m2 3,00 54,878
        622221211 Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové 
tloušťky do 240 mm
m2 2,00 34,634
        621221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací tl do 80 mm
m2 3,00 53,400
        622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn (sloupů) z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 80 mm
m2 3,00 14,695
        622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 5,00 146,522
        622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 
přes 160 mm
m2 11,00 672,519
        622273281 Montáž systému odvětrávané fasády hliníkových rámů vč. izolace a systémových 
detailů vč. ostění a nadpraží
m2 30,00 334,983
        621273281 Montáž systému odvětrávané fasády hliníkových rámů vč. izolace a systémových 
detailů - vnější podhledy
m2 30,00 135,208
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 5,40 749,639
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 
(soklová část)
m2 2,00 83,293
        631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30
m3 1,00 0,442
        631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37
m3 2,00 41,435
        631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15
m3 5,00 111,606
        631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37
m3 2,00 8,920
        631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25
m3 7,00 168,165
        631341132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13 m3 10,00 323,164
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,00 14,060
        632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 5,45 1 300,713
        632453361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 m2 2,00 96,925
        632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 10,00 1 567,450
        632453381 Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 25/30 m2 4,00 440,565
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.08.2018 19.07.2019 238,86 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 3,00 834,800
        941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
25 m
m2 3,50 868,601
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 
ZKD den použití
m2 53,00 102 204,060
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 1,00 834,800
        941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
m2 1,00 868,601
        943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m
m3 7,00 2 354,597
        943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za 
první a ZKD den použití
m3 50,00 141 275,820
        943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m
m3 3,00 2 354,597
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 28,50 708,495
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 13,50 708,495
        949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 14,00 683,400
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 2 100,390
    PSV Práce a dodávky PSV 02.05.2018 12.07.2019 442,00 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 02.05.2018 09.11.2018 277,40 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3,00 1 165,973
        711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1,00 200,226
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 6,47 2 331,946
        711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,47 400,452
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 1,00 99,690
        711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 3,00 184,824
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 4,00 169,422
        711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 1,00 45,380
        711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 3,00 211,238
      712 Povlakové krytiny 03.09.2018 26.10.2018 38,31 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 5,00 946,174
        712331R01 Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP 
nebo NAIP
m2 3,00 853,967
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 3,00 853,967
        712332210 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva GeoNetex 500g/m2
m2 1,00 160,061
        712332211 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva geoNetex M/B 500g/m2
m2 4,00 786,113
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,31 1 034,574
        712771201 Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z propraných valounů tloušťky do 100 
mm sklon do 5°
m2 3,00 786,113
        712994111 Pochozí plochy plochých střech z desek z recyklovaného gumového granulátu s E-
PU (8mm)
m2 5,00 160,061
        712997111 Pochozí plochy plochých střech z betonových dlaždic 500x500x50mm vč. 
štěrkového lože 4/8mm
m2 5,00 320,122
        712997112 Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy m2 2,00 160,061
      713 Izolace tepelné 10.09.2018 03.12.2018 60,40 0,000
        713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
m2 5,00 2 100,390
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 3,00 281,690
        713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek
m2 4,00 853,967
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 3,00 853,967
        713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE
m2 5,00 13 837,241
      714 Akustická a protiotřesová opatření 15.04.2019 03.05.2019 15,42 0,000
        714121031 Montáž podstropních akustických panelů ze skelných vláken zavěšených na 
viditelný antikorozní rošt
m2 12,00 982,890
        714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt m2 1,42 156,089
        714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně 
nebo svisle
m2 2,00 19,130
      762 Konstrukce tesařské 24.09.2018 26.09.2018 2,00 0,000
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných do atiky m2 2,00 73,807
      763 Konstrukce suché výstavby 18.03.2019 19.04.2019 21,00 0,000
        763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,00 285,030
        763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,00 14,200
        763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm m2 0,61 15,500
        763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
m2 7,00 615,800
        763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 10,00 670,550
      764 Konstrukce klempířské 01.10.2018 10.10.2018 6,56 0,000
        764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm
m 2,40 209,560
        764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm
m 3,00 101,000
      766 Konstrukce truhlářské 28.05.2019 10.06.2019 10,00 0,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 kpl 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 kpl 2,00 1,000
        R766R03 D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 132 a 145 kpl 6,00 3,000
      767 Konstrukce zámečnické 03.09.2018 09.05.2019 175,87 0,000
        767113121 Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární odolností m2 10,00 20,098
        767113122 Montáž vnitřních stěn hliníkových m2 8,00 101,996
        767151230 Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu polo/celoproskleného m2 5,00 111,036
        767153120 Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací m2 3,00 19,080
        767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 2,00 2,700
        767421222 D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, barva rámů černá matná, svislá 
montáž
m2 5,00 179,378
        767421222-1 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, svislá montáž
m2 6,50 398,629
        767421222-2 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, vodorovná montáž
m2 2,00 14,592
        767426R01 D+M fasádních předokenních žaluzií m 2,56 166,693
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,00 18,700
        767610127 Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 2,00 1,950
        767610128 D+M hliníkových sestav oken otevíravých, zasklení čirým nebo zabarveným sklem, 
barva rámů matná černá
m2 3,49 165,735
        767610211 Montáž oken podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi m2 0,02 1,080
        767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 2,00 6,000
        767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 5,00 78,000
        767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,00 4,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 5,00 13,000
        767657523 Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů kus 1,00 1,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 10,00 5 601,990
      771 Podlahy z dlaždic 10.05.2019 31.05.2019 12,00 0,000
        771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm m 4,00 177,730
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 2,00 139,223
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2
m2 4,00 121,450
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 2,00 177,730
      776 Podlahy povlakové 01.04.2019 14.06.2019 43,00 0,000
        776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 5,00 179,500
        776221R01 D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s nosnými sádrovláknitými deskami 
podklad
m2 10,00 359,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 3,00 629,830
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 10,00 874,950
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 5,00 2 451,380
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 5,00 2 246,180
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 5,00 2 451,380
      777 Podlahy lité 15.04.2019 24.05.2019 24,00 0,000
        777217620 Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm m 5,00 509,350
        776991111 Spárování horních hran soklíků epoxidových podlah PU tmelem m 1,00 509,350
        777510001 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm m2 14,00 1 258,900
        777615114 Nátěry epoxidové dvousložkové podlah betonových jednonásobné m2 3,00 112,330
        777695113 Nátěry podlah betonových jednonásobné styrenakrylátové s penetrací m2 2,00 205,200
      781 Dokončovací práce - obklady 17.04.2019 10.05.2019 13,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 7,00 445,238
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,00 445,238
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 2,00 198,740
      783 Dokončovací práce - nátěry 18.03.2019 27.03.2019 6,00 0,000
        783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí
m2 3,00 154,150
        783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,00 308,300
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 05.06.2019 01.07.2019 23,13 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 3,00 3 777,291
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,00 2 518,194
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m
m2 10,00 6 295,485
    M Práce a dodávky M 25.03.2019 31.07.2019 96,00 0,000
      33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 25.03.2019 29.03.2019 96,00 0,000
        330030093 D+M osobního výtahu trakčního pásového Schindler S3300 675 RVF kus 5,00 1,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 5,00 0,000
        001R04 Vyklizení a úklid staveniště 2,00 0,000
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Harmonogram stavby "Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská - prefabrikovaný nosný systém bez provětrávané fasády"
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Popis MJ Začátek Konec Délka trvání Množství
DP-2 Výjezdové stanoviště ZZSPk Klatovská 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
  01 Rozpočet stavební části 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
    HSV Práce a dodávky HSV 01.03.2018 31.07.2019 518,00 0,000
      1 Zemní práce 01.03.2018 30.11.2018 337,58 0,000
        001R01 Příprava staveniště 2,00 0,000
        001R02 Zařízení staveniště 5,00 0,000
        121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 3,00 764,688
        122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 4,50 2 548,960
        131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2,00 980,402
        131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,00 23,254
        132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1,77 172,085
        174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,18 1 117,410
        181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5
m2 2,00 764,688
        181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4,00 2 548,960
      2 Zakládání 20.03.2018 09.05.2018 36,23 0,000
        226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 0,23 6,500
        226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 1,00 48,000
        226214213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 10 m hor. III m 3,23 260,000
        226214313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1500 mm hl do 20 m hor. III m 1,23 48,000
        231112112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 0,23 6,500
        231112113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 1,00 48,000
        231112114 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 4,23 260,000
        231112214 Zřízení pilot svislých D do 1500 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu 
železového
m 1,23 48,000
        231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 7,70 33,147
        231R01 Doplňková výztuž pilot z tyčí 80x8mm - svařené obruče t 7,23 0,663
        271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm
m3 2,54 198,166
        273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,00 161,214
        001T02 Technologická přestávka č. 02 - základová deska 4,00 0,000
        273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,00 3,630
        273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,00 26,860
        273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,00 26,860
        273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,00 8,792
        274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,00 122,918
        001T01 Technologická přestávka č. 01 - základové pasy 4,00 0,000
        274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,92 9,556
      3 Svislé a kompletní konstrukce 24.05.2018 27.09.2018 151,53 0,000
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1PP m2 5,00 136,721
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 1NP m2 18,00 600,128
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 2NP m2 9,00 200,193
        311238116 Nosné obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300mm zdivo 3NP m2 4,00 80,688
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1PP
m2 4,00 88,711
        311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 1NP
m2 3,00 44,768
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10 - podezdívka pod schodiště u střechy
m2 1,00 0,900
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 3,00 61,062
        311238114 Nosné vnitřní zdivo z cihelných bloků tl. 240mm, pevnost P15 zděných na 
tenkovrstvou maltu M10
m2 2,00 25,256
        311238130 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na 
MVC
m2 2,00 21,098
342123411 Montáž ŽB obvodových stěn (atik) s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5t kus 5,00 192,000
342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3,0t kus 5,00 151,000
331123904 Montáž ŽB sloupů přišroubováním k základové kci budova výšky do 18m kus 5,00 46,000
        342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 2,00 47,947
        342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 11,00 335,719
      4 Vodorovné konstrukce 18.06.2018 31.07.2018 176,14 0,000
413123903-1 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 1PP kus 2,00 48,000
411121125-1 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 1PP kus 3,00 116,000
411361821-1 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 1PP t 2,00 0,560
411121125-1 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 1PP kpl 1,00 1,000
435123902-1 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 1PP a 1NP kpl 1,00 1,000
435123902-1 Montáž schodišťových konstrukcí - vedlejší schodiště mezi 1PP a 1NP kpl 1,00 1,000
413123903-2 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 1NP kus 2,00 47,000
411121125-2 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 1NP kus 3,00 134,000
411361821-2 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 1NP t 2,00 0,710
411121125-2 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 1NP kpl 1,00 1,000
435123902-2 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 1NP a 2NP kpl 1,00 1,000
413123903-3 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 2NP kus 1,00 20,000
411121125-3 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 2NP kus 2,00 48,000
411361821-3 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 2NP t 1,00 0,231
411121125-3 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 2NP kpl 1,00 1,000
435123902-3 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště mezi 2NP a 3NP kpl 1,00 1,000
413123903-4 Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5t 3NP kus 1,00 4,000
411121125-4 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - strop nad 3NP kus 1,00 5,000
411361821-4 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop nad 3NP t 0,50 0,026
411121125-4 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů - zálivka stropu nad 3NP kpl 0,50 1,000
435123902-5 Montáž schodišťových konstrukcí - hlavní schodiště na střechu kpl 1,00 1,000
      6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20.08.2018 08.03.2019 122,45 0,000
        611321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
strojně
m2 10,98 2 100,390
        611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášená strojně
m2 2,00 104,115
        612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn strojně m2 6,00 914,202
        612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 19,40 4 195,095
        621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací  tl do 120 mm
m2 3,00 54,878
621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací  tl nad 160 mm
m2 7,00 135,208
        622221211 Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové 
tloušťky do 240 mm
m2 2,00 34,634
        621221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 
orientací tl do 80 mm
m2 3,00 53,400
        622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn (sloupů) z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 80 mm
m2 3,00 14,040
        622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 5,00 146,522
        622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl 
přes 160 mm
m2 17,00 1 007,502
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 8,30 1 222,185
        622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 
(soklová část)
m2 2,00 83,293
        631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30
m3 1,00 0,442
        631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37
m3 2,00 41,435
        631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15
m3 5,00 111,606
        631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37
m3 2,00 8,920
        631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25
m3 7,00 168,165
        631341132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13 m3 10,00 323,164
        631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,00 14,060
        632451415 Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný m2 5,45 1 300,713
        632453361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 m2 2,00 96,925
        632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 10,00 1 567,450
        632453381 Potěr betonový samonivelační tl do 75 mm tř. C 25/30 m2 4,00 440,565
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.08.2018 19.07.2019 238,86 0,000
        941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
10 m
m2 3,00 834,800
        941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
25 m
m2 3,50 868,601
        941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 
ZKD den použití
m2 67,00 102 204,060
        941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m
m2 1,00 834,800
        941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
m2 1,00 868,601
        943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m
m3 7,00 2 354,597
        943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za 
první a ZKD den použití
m3 50,00 141 275,820
        943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m
m3 3,00 2 354,597
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 28,50 708,495
        949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 13,50 708,495
        949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2
m2 14,00 683,400
        952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 10,00 2 100,390
    PSV Práce a dodávky PSV 02.05.2018 12.07.2019 442,00 0,000
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 02.05.2018 09.11.2018 277,40 0,000
        711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3,00 1 165,973
        711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1,00 200,226
        711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 6,47 2 331,946
        711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,47 400,452
        711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou 
hydroizolací
m2 1,00 99,690
        711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 3,00 184,824
        711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 4,00 169,422
        711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 1,00 45,380
        711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší 
AQUAFIN-2K
m2 3,00 211,238
      712 Povlakové krytiny 03.09.2018 26.10.2018 38,31 0,000
        712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým
m2 5,00 946,174
        712331R01 Provedení parotěsnící vrstvy střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP 
nebo NAIP
m2 3,00 853,967
        712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
m2 3,00 853,967
        712332210 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva GeoNetex 500g/m2
m2 1,00 160,061
        712332211 Povlaková krytina do 10° filtrační, separační, ochranná, drenážní a zásobníková 
vrstva geoNetex M/B 500g/m2
m2 4,00 786,113
        712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,31 1 034,574
        712771201 Provedení vrchní ochranné vrstvy střechy z propraných valounů tloušťky do 100 
mm sklon do 5°
m2 3,00 786,113
        712994111 Pochozí plochy plochých střech z desek z recyklovaného gumového granulátu s E-
PU (8mm)
m2 5,00 160,061
        712997111 Pochozí plochy plochých střech z betonových dlaždic 500x500x50mm vč. 
štěrkového lože 4/8mm
m2 5,00 320,122
        712997112 Penetrace dlažby betonové pro pochozí střechy m2 2,00 160,061
      713 Izolace tepelné 10.09.2018 03.12.2018 60,40 0,000
        713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva
m2 5,00 2 100,390
        713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek
m2 3,00 281,690
        713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek
m2 4,00 853,967
        713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek, ve spádu 3%
m2 3,00 853,967
        713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE
m2 5,00 13 837,241
      714 Akustická a protiotřesová opatření 15.04.2019 03.05.2019 15,42 0,000
        714121031 Montáž podstropních akustických panelů ze skelných vláken zavěšených na 
viditelný antikorozní rošt
m2 12,00 982,890
        714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt m2 1,42 156,089
        714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně 
nebo svisle
m2 2,00 19,130
      762 Konstrukce tesařské 24.09.2018 26.09.2018 2,00 0,000
        762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných do atiky m2 2,00 73,807
      763 Konstrukce suché výstavby 18.03.2019 19.04.2019 21,00 0,000
        763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 3,00 285,030
        763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,00 14,200
        763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 8 mm m2 0,61 15,500
        763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt
m2 7,00 615,800
        763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 10,00 670,550
      764 Konstrukce klempířské 01.10.2018 10.10.2018 6,56 0,000
        764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky 
kotvené rš 750 mm
m 2,40 209,560
        764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm
m 3,00 101,000
      766 Konstrukce truhlářské 28.05.2019 10.06.2019 10,00 0,000
        R766R01 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 104 kpl 2,00 1,000
        R766R02 D+M kuchyňské linky v místnosti č. 214 kpl 2,00 1,000
        R766R03 D+M kuchyňských linek v místnostech č. 014, 132 a 145 kpl 6,00 3,000
      767 Konstrukce zámečnické 03.09.2018 09.05.2019 175,87 0,000
        767113121 Montáž vnitřních stěn hliníkových s požární odolností m2 10,00 20,098
        767113122 Montáž vnitřních stěn hliníkových m2 8,00 101,996
        767151230 Montáž přestavitelné příčky rámové v do 4 m modulu polo/celoproskleného m2 5,00 111,036
        767153120 Montáž vnitřní hliníkové stěny skládací m2 3,00 19,080
        767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 2,00 2,700
        767421222 D+M fasádního systému zasklení čirým sklem, barva rámů černá matná, svislá 
montáž
m2 5,00 179,378
        767421222-1 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, svislá montáž
m2 6,50 398,629
        767421222-2 D+M fasádního systému zasklení čirým nebo zabarveným sklem, barva rámů 
černá matná, vodorovná montáž
m2 2,00 14,592
        767426R01 D+M fasádních předokenních žaluzií m 2,56 166,693
        767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,00 18,700
        767610127 Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 2,00 1,950
        767610128 D+M hliníkových sestav oken otevíravých, zasklení čirým nebo zabarveným sklem, 
barva rámů matná černá
m2 3,49 165,735
        767610211 Montáž oken podávacích horizontálně posuvných ve vodícím rámu na zdi m2 0,02 1,080
        767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 2,00 6,000
        767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 5,00 78,000
        767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,00 4,000
        767651113 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 kus 5,00 13,000
        767657523 Montáž vrat garážových protipožárních uzávěrů kus 1,00 1,000
        767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 10,00 5 601,990
      771 Podlahy z dlaždic 10.05.2019 31.05.2019 12,00 0,000
        771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm m 4,00 177,730
        771495111 Penetrace podkladu pod dlažby m2 2,00 139,223
        771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2
m2 4,00 121,450
        771591115 Podlahy spárování silikonem m 2,00 177,730
      776 Podlahy povlakové 01.04.2019 14.06.2019 43,00 0,000
        776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 5,00 179,500
        776221R01 D+M elektrostaticky vodivých podlah (2 vrstvy) s nosnými sádrovláknitými deskami 
podklad
m2 10,00 359,000
        776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 3,00 629,830
        776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 10,00 874,950
        776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 5,00 2 451,380
        776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 5,00 2 246,180
        776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 5,00 2 451,380
      777 Podlahy lité 15.04.2019 24.05.2019 24,00 0,000
        777217620 Soklíky z epoxidové pryskyřice v. přes 100mm m 5,00 509,350
        776991111 Spárování horních hran soklíků epoxidových podlah PU tmelem m 1,00 509,350
        777510001 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2 mm m2 14,00 1 258,900
        777615114 Nátěry epoxidové dvousložkové podlah betonových jednonásobné m2 3,00 112,330
        777695113 Nátěry podlah betonových jednonásobné styrenakrylátové s penetrací m2 2,00 205,200
      781 Dokončovací práce - obklady 17.04.2019 10.05.2019 13,00 0,000
        781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových  lepených flexibilním 
lepidlem
m2 7,00 445,238
        781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4,00 445,238
        781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 2,00 198,740
      783 Dokončovací práce - nátěry 18.03.2019 27.03.2019 6,00 0,000
        783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí
m2 3,00 154,150
        783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,00 308,300
      784 Dokončovací práce - malby a tapety 05.06.2019 01.07.2019 23,13 0,000
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 3,00 3 777,291
        784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,00 2 518,194
        784211131 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m
m2 10,00 6 295,485
    M Práce a dodávky M 25.03.2019 31.07.2019 96,00 0,000
      33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 25.03.2019 29.03.2019 96,00 0,000
        330030093 D+M osobního výtahu trakčního pásového Schindler S3300 675 RVF kus 5,00 1,000
        001R03 Demontáž zařízení staveniště 5,00 0,000
        001R04 Vyklizení a úklid staveniště 2,00 0,000
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AKCE:   NOVOSTAVBA OBJEKTU VS ZZS PK STŘÍBRO 
 
D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIKÝCH A  
      TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ   
 
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
   
 
D.1.1-2)1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V PLZNI, ŘÍJEN 2015 VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ 
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a) ÚČEL OBJEKTU  
 
 Jedná se o stavbu trvalou a plní funkci Lékařské služby první pomoci a 
Rychlé záchranné služby. 
 Pozemek, na kterém se plánuje výstavba objektu VS ZZS PK, se nachází na 
západní straně města Stříbro. Okolní pozemky jsou v majetku města a nedaleko se 
nachází objekt Hasičského záchranného sboru a budovy patřící soukromým firmám.  
 Dotčený pozemek, kde bude umístěna novostavba, má výměru 3 000 m2 
(informace katastru nemovitostí).  
 Na zájmovém území č. k. 1025/13 se v současné době nachází nevyužívaný 
heliport, část vnitroareálové asfaltové komunikace a několik stromů. 
 V rámci asanací bude nutné celý heliport kompletně odstranit, dále bude nutné 
odstranit část zasahující vnitroareálové asfaltové komunikace, toto odstranění nemá 
zásadní vliv na komunikace v areálu, jsou možné jiné komunikační tahy, a jeden 
strom, který zasahuje do prostoru stavby. Ostatní stromy budou zachovány!   
  
b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
 VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
 OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
 S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
  Novostavba budovy VS ZZS PK je konstrukčně oddělena v rámci dilatace na 
dva objekty: objekt „A“ a objekt „B“. Půdorysně se jedná o 2 stavební objekty 
obdélníkového tvaru, které jsou mezi sebou vzájemně oddiletovány a mají různé 
výšky. Oba objekty jsou zastřešeny plochými střechami včetně atik.  
 Objekt „B“ je ještě rozdělen na další dvě části – konstrukčně je oddělena 
v rámci dilatace stěna a stropní konstrukce, provozně se v levé části nachází RZP a 
v pravé LPS.  
Celková délka stavby je 37,10 m a celková šíře stavby je 13,40 m. 
Délka objektu „A“ je 8,75 m a délka objektu „B“ jeho levé části je 21,16 m, jeho pravé 
části je 7,19 m. Celková délka obj. „B“ je 28,35 m.   
Výška stavebního objektu „A“ +5,150 m od +0,000 – jednopodlažní objekt 
Výška stavebního objektu“B“ +4,190 m nad +0,000 - jednopodlažní objekt 
 
Objekt „A“ (přízemní objekt) = garáž, sklad O2 a čistící místnost. Z jižní strany jsou 
umístěna dvoje vjezdová vrata do garáže.  Na severní stranu je orientován sklad O2 
včetně jeho okna, čistící místnost je za skladem O2 bez přirozeného větrání. Garáž 
je osvětlována okny z boku, tedy ze západní strany a také ze zadní severní strany.  
  
Objekt „B“ (přízemní objekt) =  
 Objekt je členěn na dva provozy: Lékařská služba první pomoci a Rychlá 
záchranná služba včetně potřebného zázemí.  
 Lékařská služba první pomoci: 
Vstup je orientován na východní stranu v pravé části objektu. Je bezbariérový.  
Pacienti přichází vstupem + chodbou do místnosti čekárny. Vše jeden prostor. Za 
čekárnou se nachází WC pro muže a WC pro ženy, které je součastně i invalidní 
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WC. Z čekárny přes chodbu vstoupíme do místnosti pro sestru LPS nebo do 
ordinace LPS. Místnost pro sestru s ordinací jsou také mezi sebou provozně spojeny 
dveřmi.  
 Rychlá záchranná služba vč. potřebného zázemí: 
Hlavním vstupem z jihu se dostaneme do vstupní chodby, ze které je přístup do 
místnosti s plynovým kotlem nebo do hlavní přístupové chodby. Tato chodba je 
propojena dveřmi s objektem „A“ – garáže nebo s druhou částí objektu „B“ – LSPP. 
Z chodby jsou přístupny také jednotlivé místnosti RZS. Směrem na sever jsou 
orientovány jednotlivé pokoje pro zaměstnance RZS (řidiči, záchranáři, sestry a 
lékaři), jejich denní místnost, kuchyňka a technická místnost. Denní místnost je 
s kuchyňkou propojena. Směrem na jih jsou orientovány tyto místnosti: sklad 
materiálu, sociální zázemí pro ženy a muže personál, úklidová komora, šatny pro 
muže a ženy personál, výpočetní technika a místnost pro staniční sestru + vedoucího 
lékaře.   
 Oba provozy budou nepřetržité, 24 hodinové. Každý provoz má samostatný 
venkovní vstup. Vstup pro RZS bude sloužit pouze pro personál, pro LSPP bude 
sloužit i pro pacienty. Oba provozy budou zajišťovat ti samí zaměstnanci.  
 
  Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných spočívá v jejím mechanickém 
zabezpečení bezpečnostními zámky včetně elektrického vrátného u vstupních dveří 
a příprava pro kamerový systém.  
 V koncepci objektu je počítáno s osobami s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace pouze pro provoz LSPP, který se nachází v objektu v jeho pravé části. 
Nachází se zde WC pro invalidy se vstupem z čekárny, která navazuje na chodbu a 
dále na vstup do objektu, který bude také bezbariérový. Jedná se o vstupní dveře na 
východní straně pro LSPP, které jsou přístupny pro pacienty.  
 Venkovní úpravy okolí objektu budou realizovány tak, aby byl zajištěn 
bezbariérový přístup do objektu vstupními dveřmi pro LSPP z parkovišť, kde je 
vyhrazeno jedno parkovací místo pro invalidy.  
 
c) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,  
 ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
STAVEBNÍ OBJEKT A 
- světlá výška 1.NP:  3, 700 m 
- max. délka objektu:  8,750 m 
- max. šířka objektu:  13,400 m 
- max. výška objektu:  5,150 m od ±0,000  
STAVEBNÍ OBJEKT B 
- světlá výška 1.NP:  3, 050 m 
- světlá výška 1.NP pod podhledem: 2, 700 m 
- max. délka objektu:  28,350 m 
- max. šířka objektu:  13,400 m 
- max. výška objektu:  +4,190 m od ±0,000  
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- Celková zastavěná plochy novostavby: 485,43 m2 
- Užitná plocha 1.NP RZP: 340,36 m2 
- Užitná plocha 1.NP LPS: 67,23 m2 
- Celková užitná plocha novostavby: 407,59 m2 
 
- Celková plocha zájmového území dle katastru: 3 000  m² 
- Předpokládaný počet zaměstnanců:  celkem max. 7 osob   
 6 osob na jedné směně, počet posádek 2 (1 posádka – 3 osoby)  
 + 1 osoba (rezerva např. uklízečka)  
- Počet směn: 2 max. 3 směnný provoz 
- Provoz: 24 hodinový nepřetržitý provoz 
- Obestavěný prostor:  2 250,00 m3 
 
d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ 
 VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 
 
VÝKOPY: 
 
 Novostavbě bude proveden výkop pro realizaci základů stavby. Před započetím 
výkopových prací bude nutné shrnout ornici v tl. 200 mm, ornice bude uschována na 
pozemku investora, výkopek bude uložen na deponii zeminy a bude dovyužit pro 
potřeby stavby v rámci terénních úprav. Ornice bude po provedení stavby a před 
provedením zatravnění rovnoměrně rozprostřena.   
 U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m, možno ponechat výkop krátkodobě se 
svislými stěnami při požadavku urychleného zasypání výkopu. Svahy hlubších cca 
do 2 m, nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5. 
 
ZÁKLADY: 
 
 Objektu budou po provedení výkopových práci realizovány základové pasy 
šíře 1000 mm nebo šíře 1200 mm pod stěnami v místě dilatací objektu a výšky 900 
mm. Základová spára (základovou spáru nutno ochránit proti povětrnostním vlivům, 
zejména proti vodě.) se nachází na úrovni -1,250 m pod ±0,000, horní hrana 
základových pasů pak na úrovni -0,350 m pod ±0,000. Předpokládané zatížení 
základové spáry je uvažováno 150 kpa/m2  
Základové pasy se musejí nacházet min. 800 mm pod upraveným terénem a 
min 300 mm v rostlém terénu. 
Do základů bude vložen zemnící pásek FeZN. 
Základová spára je všude na stejné úrovni a horní hrana základových pasů 
taktéž. Stavební objekty jsou dilatovány, ale ne v místě základových pasů. Pod 
dilatovanými stěnami mezi objektem „A“ a „B“ proběhne základový pas šíře 1200 
mm, stejně tak pod dilatovanými stěnami v objektu „B“.  
Pod základovými pasy bude proveden štěrkový podsyp tl. 150 mm, frakce 
16/32.  
Šíře základových pasů (1000 mm) může být upravena po provedení 
výkopových prací dle skutečnosti, v projektové dokumentaci se předpokládá 
nesourodé podloží vzhledem ke své historii – prostor kasáren. Je nutné převzetí 
základové spáry projektantem. Stejně tak při výkopových pracích je nutné 
spolupracovat s projektantem.  
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V místě pilíře u hlavního vstupu bude pod pilířem realizovaná základová patka 
rozměru 1500x1800 mm, výšky shodné jako ostatní základové pasy – 900 mm. 
Základová patka pod pilířem bude vyztužená při spodním okraji kari sítí 150/150/R6 
s krytím 30 mm. Do základové patky budou umístěny příložky R10, tvaru „L“, 7 ks 
z každé strany, které budou propojeny s betonovou částí pilíře. Okolo příložek budou 
umístěny třmínky R6, po á=330 mm. Beton základové patky – C20/25 – shodný jako 
horní část betonového pilíře.  
Další základové patky budou realizovány pro ukotvení jäklové konstrukce – 
sloupků u zastřešených vstupů před objektem. Jedná se o dvě patky z prostého 
betonu C16/20, rozměru 700x700 mm, výšky 900 mm – výška shodná se základovou 
konstrukcí.  Do patek vynechat konické otvory pro vetknutí jäklových sloupků 
100/100/6. Vetknutí sloupků do základových patek 300 mm a následně zalít 
cementovou zálivkou.  
Na takto připravené základové pasy bude realizována základová deska tl. 150 
mm. Základová deska také nebude dilatována. Před realizací však ještě bude 
proveden podsyp v tl. 150 mm štěrkopískem f16/32, po vyrovnání zhutněn, případně 
dosypán a opětovně zhutněn.   
Základová deska bude vyztužena kari sítí 150/150/R6 ve dvou vrstvách, při 
horní a spodním okraji. Krytí výztuže 20 mm u sítě horní, 30 mm u sítě spodní. 
Přesah sítí 350 mm.  
Před zahájením betonáže desky nutno provést pokládku ZI (ležaté rozvody) a 
tyto části ukončit minimálně 300 mm nad úrovní desky (příprava pro napojení 
jednotlivých svislých částí ZI). 
 Pro betonáž bude použit beton třídy C16/20 a to jak pro základové pasy, tak i 
pro základovou desku.  
 Základová deska bude opatřena penetračním nátěrem a bude položena 
hydroizolace a protiradonová izolace (s atestem na vysoké radonové riziko). 
V základech je nutné vynechat prostupy pro instalace (kanalizace, voda, 
elektro včetně rozvodu osvětlení a optického kabelu, plyn).  
V prostupech základovými kcemi. přivody vody a plynu a elektro budou 
opatřeny ocel. chráničkami. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE, ŽB VĚNEC PILONU (PILÍŘ U VSTUPU), ŽB VĚNEC 
ATIKY, PŘEKLADY:   
 
 Objekt je vystavěn technologií: betonové základové pasy, zděné svislé 
konstrukce, železobetonové monolitické stropní konstrukce tl. 180 mm pro stavební 
objekt B, pro stavební objekt A tl. 140 mm včetně trapézového plechu + HEB 
nosníky.  
 Dále budou vyzděny nosné zdi včetně umístění překladů nad otvory.  
 Obvodové zdivo bude cihelného typu na tenkovrstvou maltu M10 tl. 300 mm 
s tepelným součinitelem 0,53 W/m2.K a pevností P15. Toto zdivo bude potřeba 
dodatečně zateplovat fasádním polystyrénem tl. 140 mm.  
 Vnitřní nosné stěny budou z cihelných bloků tl. 240 mm s pevností P15, na 
tenkovrstvou maltu M10.  
 Atiky jsou vyzděny také z cihelných bloků tl. 240 mm s pevností P15, na 
tenkovrstvou maltu M10. Ukončení atikového zdiva je z žb věnce šíře 240 mm, výšky 
100 mm. Vyztužení věnce – 2xR10, třmínky R6 tvaru ležaté S, po á=330 mm. 
Atikový věnec – 2 části – nad objektem „A“ a „B“ - vylit z betonu C 20/25. Nad 
Page 487 of 554
AKCE:   NOVOSTAVBA OBJEKTU VS ZZS PK STŘÍBRO – PP                                                                   6 
  
 
Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň,  Tel./fax: 377324077  
Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, L.Beneda@seznam.cz 
 
 
 
objektem „A“ je věnec v jiné výškové úrovni než nad objektem „B“. Na žb atikové 
věnce kotveny dřevěné hranoly ve spádu, mezi které je vložena tepelná izolace. Na 
hranoly kotveny OSB desky a oplechování atik s přetažením horní vrstvy střešního 
pláště.  
 Vnitřní příčky a zaplentování budou z pórobetonových tvárnic v tl. 100 a 50 mm,   
 P2-400, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa.  
 Nad otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané 
konstrukce nebo z válcovaných nosníků. V místě střední nosné zdi v přerušené části 
je pod stropní deskou navržen překlad – průvlak – 2xHEB 120. Přerušení nosné zdi 
na třech místech. Průvlaky budou opatřeny omítkou na pletivu – viz. požární zpráva.  
 Ve zdivu je nutno zřídit svislé drážky pro nové instalace. Veškeré přiznané 
rozvody budou zaplentovány. 
 Tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.  
 U hlavního vstupu je navržen pilíř rozměru 500(šíře) x1500(délka) x5200 (výška 
nad +0,000) +350 mm (pilíř začíná na úrovni -0,350 – horní hrana základové patky 
pod pilířem. Do výšky 2 m nad základovou patku pilíře bude pilíř vylit z betonu C 
20/25. Do pilíře budou zasahovat příložky R 10, tvaru „L“ umístěné v základové patce 
pilíře, kolem příložek realizovat třmínky R6, po á=330 mm, jak v základové patce, tak 
dále ve vyztužené části pilíře. 3 m nad žb část pilíře bude dále pilíř vyzděn 
z cihelných bloků tl. 500 mm, pevnost P10. Pilíř bude zakončen žb věncem tl. 150 
mm, šíře 500 mm, délky 1500 mm. Vyztužení věnce 6xR10 (3 pruty při spodním líci, 
3 pruty při horním líci) + třmínky R6 po á=330 mm. Beton C20/25. K věnci budou 
kotveny dřevěné hranoly ve spádu, OSB deska a oplechování.  
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE:  
 
Skladba podlahových kcí. pro 1.NP: 
 
P1 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAM. DLAŽBA SLINUTÁ + KLADECÍ VRSTVA TL.   
  20 MM; EVENTUÁLNĚ LINOLEUM (VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ) 
 - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150/150/R4 (KRYTÍ VÝZTUŽE 20     
  MM), BETON C16/20 TL. 50 MM 
 - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) 
 - TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 130 mm 
 - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE (S ATESTEM NA VYSOKÉ  
  RADONOVÉ RIZIKO) 
 - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C16/20 SE SÍTÍ KARI 150/150/R6 VE  
  DVOU VRSTVÁCH, PŘÍ HORNÍ A SPODNÍM OKRAJI (KRYTÍ VÝZTUŽE 20   
  MM HORNÍ SÍTĚ, 30 MM SPODNÍ SÍTĚ), TL. 150 mm 
 - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 150 mm 
 
Skladba podlahových kcí. pro 1.NP v místnosti garáž (116): 
 
P2 - DRÁTKOBETON TL. 120 MM 
 - OCHRANNÁ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE) 
 - TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 80 mm 
 - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE (S ATESTEM NA VYSOKÉ  
  RADONOVÉ RIZIKO) 
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 - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, BETON C16/20 SE SÍTÍ KARI 150/150/R6 VE    
  DVOU VRSTVÁCH, PŘÍ HORNÍ A SPODNÍM OKRAJI (KRYTÍ VÝZTUŽE 20  
  MM HORNÍ SÍTĚ, 30 MM SPODNÍ SÍTĚ), TL. 150 mm 
 - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 150 mm 
 
STROPNÍ KONSTRUKCE, ŽB VĚNEC POD STROPEM OBJEKTU „A“:  
 
 Stropní konstrukce nad 1.NP objektu „A“ je navržena 
následujícím způsobem:  
 Pod stropní konstrukcí budou umístěny válcované ocelové HEB 
nosníky  – 3 kusy uloženy na žb věnec, který bude probíhat okolo objektu 
„A“, pod nosníky. Tloušťka věnce 300 mm, shodná s nosnými stěnami 
pod věncem. Osová vzdálenost HEB nosníků je 3 130 mm, vzniknou 4 
pole. Jsou navrženy HEB 240, dl. 8600 mm. Uložení přes celou tl. žb 
věnce tj. 300 mm z každé strany. Na horní přírubě HEB nosníků budou 
navařeny trny z výztuže R 10 dl. 80 mm, na třech místech u každého 
nosníku tzn. na koncích a uprostřed. Trny propojují nosník se stropní 
deskou.  
 Pod HEB nosníky bude umístěn žb věnec. Rozměr samotného 
věnce bude šíře 300 mm x výšky 250 mm. Vyztužení věnce bude 4x R14, 
třmínky R6 po á=200 mm, v rozích budou umístěny příložky z výztuže 
R14. Přesah rovných prutů min. 600 mm. Do věnce budou zabetonované 
příložky tvaru „U“, z výztuže R10, osově po á=600 mm. Příložky propojují 
žb věnec se stropní konstrukcí. Zalití věnce betonem C 20/25.  
 Mezi žb věncem pod HEB nosníky a stropní deskou se bude 
nacházet konstrukce výšky 250 mm, ve které budou uloženy HEB 
nosníky v celé šíři tj. 300 mm, z vnější strany po obvodě proběhne 
příčkovka tl. 115 mm, pevnost P10, malta M10, z vnitřní strany věncovka 
tl. 80 mm. Mezi příčkovkou a věncovkou bude probíhat výztuž – příložky 
tvaru „U“ propojující žb věnec se stropní konstrukcí. Tento prostor zalít 
betonem C 20/25.  
 Po obvodě 80 mm a na HEB nosníky budou uloženy trapézové 
plechy VSŽ 12 201, výšky 100 mm, tl. 0,8 mm, přeloženy přes jednu vlnu. 
Mezi každou vlnou á=200 mm bude vložena výztuž R10 tzn. 5ØR10/bm. 
6 m rovné pruty s přesahem při napojení prutů min. 600 mm. Při horním 
okraji stropní konstrukce se vloží kari síť profilu 5, oka 150x150 mm. 
Přesah sítí 350 mm. Na konci stropní desky při obvodu bude umístěna 
příčkovka tl. 115 mm, pevnost P10, malta M10.   
 Tloušťka stropní konstrukce nad 1.NP objektu „A“ bude 140 mm, 
nosníky HEB 240, žb věnec šíře 300x250 mm, krytí výztuže 20 mm, 
beton C 20/25, výztuž R 10 505.  
   
 Stropní konstrukce nad 1.NP objektu „B“ je navržena tl. 180 mm, po obvodě 
bude umístěn grafitovaný polystyrén tl. 50 mm. Stropní deska bude vyztužena kari 
sítěmi profilu 8, oka 100x100 mm a profilu 6, oka 150x150 mm, umístěnými při 
spodním a horním okraji desky. Přesah sítí 350 mm. U spodní sítě bude síť profilu 6 
vložena po celé délce pole mezi středními nosnými zdmi. U horní sítě bude síť profilu 
6 vložena po celé délce v koncových polích. Krytí výztuže 20 mm, beton C 25/30, 
výztuž R 10 505. Po obvodě bude při spodním a horním okraji desky vložen prut 
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profilu 14, výztuž R 10 505.  
 U objektu „B“ vynechat ve stropní desce prostupy pro odvětrávací potrubí 
kanalizace, prostup pro anténní stožár a prostup pro koaxiální odvod spalin od 
plynového kotle.   
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:  
 
 Každý ze stavebních objektů „A“ a „B“ má jinou výšku, proto je zastřešení 
řešeno samostatně. Tvarově a technologií jsou však stejné. Jedná se o ploché 
střechy se spádem min. 3,5% do vnitřních střešních vpustí.  
 Ukončení střešního pláště u atiky je vyřešeno v detailu „A“ – součástí výkresové 
části PD. Ukončení střechy u střešní vpusti řeší detail „B“ a ukončení střechy u stěny 
řeší detail „C“.  
 
Skladba střešní konstrukce nad stavebním objektem B: 
 
S1 - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VYZTUŽENÝ 
  POLYESTEROVOU ROHOŽÍ A SKLENĚNOU TKANINOU, NA VNĚJŠÍM 
  LÍCI OPATŘENÝ OCHRANNÝM POSYPEM, PLNOPLOŠNĚ NATAVIT 
  K PODKLADU 
 - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VYZTUŽENÝ 
  SKLENĚNOU TKANINOU NA VNĚJŠÍM LÍCI OPATŘENÝ SEPARAČNÍM 
  JEMNOZRNÝM POSYPEM, NALEPEN K PODKLADU 
 - DESKY  Z PĚNOVÉHO, SAMOZHÁŠIVÉHO, EXPANDOVANÉHO  
  A OBJEMOVĚ STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU, NAPĚTÍ V TLAKU  
  PŘI 10% DEFORMACI > 100 KPA,  EPS 100S STABIL - TL. 260 MM 
  VČETNĚ KOTVENÍ A LEPENÍ, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ 
  VODIVOSTI LAMBDA D=0,038 W/MK 
 - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS S HLINÍKOVÝM 
  POVRCHEM TL. 1,2 MM (PRO VYTÁPĚNÝ PROVOZ) 
 - OSB DESKY TL. 18 MM 
- ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/40 MM, á=600 MM, VE SPÁDU MIN. 3,5%, 
   TL. 0 AŽ 215 MM (270 MM) 
- ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 180 MM, PO OKRAJÍCH 
  TEPELNÝ IZOLANT Z GRAFITOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL. 50 MM 
 - SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA VYZTUŽENÁ ARMOVACÍ TKANINOU 
  VE VARIANTĚ KAZETOVÝ PODHLED ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ 
  KONSTRUKCI - SVĚTLÁ VÝŠKA 2,700 – MÍSTNOSTI S PODHLEDEM 
  VYPSÁNY V TABULCE MÍSTNOSTÍ, PODHLED VČETNĚ ROŠTU A 
  PAROZÁBRANY 
 
Skladba střešní konstrukce nad stavebním objektem A: 
 
S2 - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VYZTUŽENÝ 
  POLYESTEROVOU ROHOŽÍ A SKLENĚNOU TKANINOU, NA VNĚJŠÍM 
  LÍCI OPATŘENÝ OCHRANNÝM POSYPEM, PLNOPLOŠNĚ NATAVIT 
  K PODKLADU 
Page 490 of 554
AKCE:   NOVOSTAVBA OBJEKTU VS ZZS PK STŘÍBRO – PP                                                                   9 
  
 
Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň,  Tel./fax: 377324077  
Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, L.Beneda@seznam.cz 
 
 
 
 - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VYZTUŽENÝ 
  SKLENĚNOU TKANINOU NA VNĚJŠÍM LÍCI OPATŘENÝ SEPARAČNÍM 
  JEMNOZRNÝM POSYPEM, NALEPEN K PODKLADU 
 - DESKY  Z PĚNOVÉHO, SAMOZHÁŠIVÉHO, EXPANDOVANÉHO  
  A OBJEMOVĚ STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU, NAPĚTÍ V TLAKU  
  PŘI 10% DEFORMACI > 100 KPA,  EPS 100S STABIL - TL. 260 MM 
  VČETNĚ KOTVENÍ A LEPENÍ, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ 
  VODIVOSTI LAMBDA D=0,038 W/MK 
 - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS S HLINÍKOVÝM 
  POVRCHEM TL. 1,2 MM (PRO VYTÁPĚNÝ PROVOZ) 
 - ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/40 MM, á=600 MM, VE SPÁDU MIN. 3,5%, 
   TL. 0 AŽ 210 MM  
- ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 140 MM VČETNĚ 
  TRAPÉZOVÉHO PLECHU, PO OKRAJÍCH PŘÍČKOVKA TL. 115 MM, 
  PEVNOST P10, MALTA M10 
- VZDUCHOVÁ MEZERA, HEB NOSNÍKY Č. 240 -PODPÍRAJÍ ŽB STROP. 
  KCI, POD NOSNÍKY SE NACHÁZÍ ŽB VĚNEC 
 - ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU A PAROZÁBRANY – 
  SVĚTLÁ VÝŠKA 3,700, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 
 
 U vstupů do objektu jsou navrženy kryté vstupy. Nosnou kci. přístřešků bude 
tvořit jäklový rám. 
 Ukončení střešního pláště přístřešků u stěny oplechováním – přechod střešní 
krytiny přístřešků a zateplení svislé stěny objektu.  
 
 Skladba střešní konstrukce u vstupů:  
 
S3 - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZE SYSTÉMOVÉHO LAKOVANÉHO 
  PLECHU S TRAPÉZOVÝM PROFILEM, PLECH V JEDNOM KUSE  
  OD HŘEBENU PO OKAP, VČETNĚ HŘEBENOVÉHO (SMĚREM  
  DO VOLNÉHO PROSTORU A V NÁVAZNOSTI NA STĚNU) A OKAPOVÉHO 
  SYSTÉMOVÉHO UKONČENÍ, DÁLE SYSTÉMOVÉ UKONČENÍ Z BOKU 
  STŘECHY V NÁVAZNOSTI NA STĚNU OBJEKTU A Z DRUHÉ STRANY DO 
  VOLNÉHO PROSTORU (ZÁVĚTRNÁ LIŠTA), KOMPLET SYSTÉM 
 - OSB DESKA TL. 25 MM 
 - LATĚ VE SPÁDU 2% - 0 AŽ 40 MM, KOTVENÉ K JÄKLOVÉMU RÁMU 
 - JÄKLOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ 100/100/6, KOTVENÁ DO ZDÍ NEBO 
  PODEPŘENÁ SLOUPKEM + ZAVĚTROVÁNÍ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ 
 - OSB DESKY TL. 25 MM 
 - VNĚJŠÍ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY 
 
UKONČENÍ 
PŘÍSTŘEŠKŮ 
Z BOKU 
- OSB DESKY TL. 25 MM 
 - VNĚJŠÍ OMÍTKA VČETNĚ ARMOVACÍ TKANINY 
 - OPLECHOVÁNÍ - OKAPNIČKA + OKAPOVÝ ŽLAB NEBO 
  ZÁVĚTRNÁ LIŠTA 
 
 
Page 491 of 554
AKCE:   NOVOSTAVBA OBJEKTU VS ZZS PK STŘÍBRO – PP                                                                   10 
  
 
Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň,  Tel./fax: 377324077  
Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, L.Beneda@seznam.cz 
 
 
 
KAZETOVÉ PODHLEDY: 
 
 V objektu „A“ bude umístěn kazetový podhled, ve všech místnostech tzn. m.č. 
116, 117 a 118 - viz. výkresová část tabulka místností. Kazetový podhled je zavěšen 
na stropní konstrukci ve výšce 3,70 m. Nad podhledem bude schováno instalační 
potrubí VZT a ZTI. Kazetový podhled musí mít dle požární zprávy požární odolnost 
EI 15. 
 V objektu „B“ bude umístěn kazetový podhled pouze v RZP a to v chodbě m.č. 
102 a v sociálním zázemí – m.č. 107 až 114 - viz. výkresová část tabulka místností. 
Kazetový podhled je zavěšen na stropní konstrukci ve výšce 2,70 m. Nad podhledem 
bude schováno instalační potrubí VZT a ZTI.  
 
NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ U VSTUPŮ: 
 
 U obou vstupů do objektu jsou navrženy kryté přístřešky. 
 Vstup do Lékařské služby první pomoci je orientován na východní stranu a je 
umístěn před pravou částí objektu. Nosný rám z jäklových profilů 100/100/6 je uložen 
na obvodových zdech a podepřen jedním sloupkem – také z jäklu stejného profilu 
100/100/6. Jäklový sloupek je vetknut do základové patky 300 mm, ve které je 
vynechán konický otvor. Po osazení sloupku zalít otvor cementovou zálivkou. Ve 
vodorovné rovině v místě jäklového rámu bude zavětrování do kříže – R14 výztuž – 
provrtaná, navařená. Jäklová konstrukce žárově zinkovaná.  
 Hlavní vstup do Rychlé záchranné služby je orientován na jižní stranu a je 
umístěn z čela objektu. Nosný rám z jäklových profilů 100/100/6 je uložen na 
obvodové stěně, na pilonu (pilíř před vstupem) a je podepřen jedním sloupkem – 
také z jäklu stejného profilu 100/100/6. Jäklový sloupek je vetknut do základové 
patky 300 mm, ve které je vynechán konický otvor. Po osazení sloupku zalít otvor 
cementovou zálivkou. Ve vodorovné rovině v místě jäklového rámu bude zavětrování 
do kříže – R14 výztuž – provrtaná, navařená. Jäklová konstrukce žárově zinkovaná.   
 
ODKOUŘENÍ KOTLE: 
 
 Odkouření kotle bude provedeno nad střešní plášť. Jedná se o koaxiální odvod 
spalin a přívod spalovacího vzduchu D=60/100mm; min 700 mm nad střešní plášť.  
 
ŽEBŘÍK NA STŘECHU: 
 
 Žebřík instalovaný na východní straně, slouží pro přístup na střechu stavebního 
objektu B. Ze střechy objektu „B“ se dostaneme na střešní plášť objektu „A“. Výškový 
rozdíl mezi nimi je 1,4 m. Žebřík je navržen ze žárově zinkované jäklové kce. a 
kotvený k nosné konstrukci budovy pomocí kotevních prvků – závitová tyč profilu 12 
ukotvená v nosném zdivu pomocí chemické kotvy. Z druhé strany žebřík – jäkl 
provrtán a ukotven pomocí matek a distanční podložky. Žebřík bude včetně 
ochranného koše. Spodní část žebříku uzamykatelná, kvůli bezpečnosti. Plech výšky 
1,5 m, uzamčen visacím zámkem, na pantech, otevíravý.  
 
ANTÉNNÍ STOŽÁR: 
 
 5 m dlouhá trubka – z toho 3 m nad střešním pláštěm a 2 m v objektu. 
Vynechán prostup žb monolitickou stropní konstrukcí. Na stožáru umístěna manžeta 
opřená o stropní konstrukci. Stožár v místě budovy kotven min. na 4 místech do 
Page 492 of 554
AKCE:   NOVOSTAVBA OBJEKTU VS ZZS PK STŘÍBRO – PP                                                                   11 
  
 
Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň,  Tel./fax: 377324077  
Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, L.Beneda@seznam.cz 
 
 
 
střední nosné zdi.   
 
 
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE: 
 
 Pro veškeré klempířské práce na střeše – ukončení střechy u atiky, ukončení 
střechy u stěny, ukončení střech přístřešků okapničkami a závětrnými lištami, 
oplechování prostupů střechou, okapové žlaby u přístřešků, háky, svislé svody. Dále 
venkovní parapety u oken, bude použit probarvený lakovaný nebo poplastovaný 
pozinkovaný plech tl. 0,6 mm.  
 
 ÚPRAVY POVRCHŮ: 
 
OMÍTKY VNITŘNÍ    
 Vnitřní omítka hladká jednovrstvá štuková, nanášená strojně.  Veškeré vnitřní 
konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení 
mikrotrhlin.    
 
OMÍTKY VNĚJŠÍ  
 Venkovní tenkovrstvá omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně 
všech doplňků. Barva upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem. Omítka 
bude silikonová, probarvená. 
 
VNITŘNÍ OBKLADY  
 Keramické obklady v sociálních zařízeních, v úklidové komoře, za umyvadlem 
v ordinaci LPS a v čistící místnosti, zde umístěn mycí žlab, jsou navrženy do výše 
dvou metrů. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Keramické obklady 
v kuchyňce budou dle typu kuchyňské linky - rozsah, druh, barvu a výšku určí 
dodavatel kuchyňské linky ve spolupráci s investorem. Vyspárování a lepení obkladů 
bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje 
velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.  
  
MALBY 
  Všechny stěny a stropy veškerých prostor jsou opatřeny bílým finálním 
nátěrem - 2x. Stěny v místnostech, které určí investor, je možno vymalovat ve 
světlých pastelových barvách. 
 
VENKOVNÍ SOKL 
 Je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny, 350 mm nad +0,000, 380 mm 
nad upraveným terénem.  
 
PODLAHY:  
 
 Jedná se o nové nášlapné vrstvy.  
 Nášlapné vrstvy jsou navrženy buď ze zátěžového PVC nebo keram. dlažba 
slinutá, viz. tab. místností ve výkresové části PD. Součástí podlah jsou taktéž 
obvodové lišty – fabiony, keram. sokly a přechodové kovové lišty.   
 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:  
 
  V novostavbě budou instalovány: 
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1x dřez součástí kuchyňské linky v místnosti kuchyňka, 
1x dřez součásti skříňky umístěné v sesterně m.č. 132 
1x myčka součástí kuchyňské linky v místnosti kuchyňka včetně přívodu vody a 
kanalizace, 
1x výlevka– úklidová komora,  
3x závěsné wc mísy vč. zazdívaného splachovacího systému, 
1x wc pro invalidi včetně splachování,  
1x pisoár 
2x sprchové kouty,  
5x umyvadla včetně sifonů,  
1x umyvadlo v invalidním WC včetně sifonu (uzpůsobeného pro invalidy), 
1xgula – v m.č. 103, 
1xmycí žlab, 
1x vývod teplé a studené vody ve spršce u záchodové mísy m.č. 109,  
1x závěsný kondenzační kotel  
1x zásobníkový nepřímotopný ohřívač o obsahu 115 l teplé užitkové vody,  
1x expanzní nádoba o obsahu 10 l,  
oběhové čerpadlo. 
 
 Rozmístění jednotlivých předmětu je čitelné z výkresu PD.  
 
 K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie. 
Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího 
systému. Záchodový klozet u invalidního WC též včetně zazdívaného splachovacího 
systému. Pisoár bude včetně splachovacího systému – mechanický, tlačítkový. 
Výlevková mísa bude dodána včetně splachovacího systému a pákové nástěnné 
baterie. U sprchových koutů pákové sprchové baterie a nerez kanalizační kanálky. 
Mycí žlab včetně baterie kombinované pákové + sprchová sada a prodloužené 
otočné výtokové ramínko. U dřezů budou použity stojánkové pákové dřezové baterie 
se sprškou. Sprška u WC mísy na teplou a studenou vodu bude včetně směšovací 
pákové baterie a nahrazuje funkci bidetu. U invalidního WC neopomenout vybavit 
prostor kolem umyvadla a WC příslušnými madly: 
- u WC mísy – 1x madlo na pevno, 1x sklopné 
- u umyvadla – 1x madlo na pevno, 1x sklopné  
 U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.  
 
ODVĚTRÁNÍ: 
 
  Místnosti jsou větrány buď přirozeně okny nebo jsou větrány nuceně – 
místnosti bez oken. V sociálních zařízeních, kde je přirozené odvětrání okny, je ještě 
navrženo zároveň i nucené odvětrání pomocí ventilátorů.  
 Garáž bude příčně provětrána do fasády, na 4 místech VZT potrubím profilu DN 
150 ukončené z obou stran větrací mřížkou. Dvakrát bude potrubí umístěno nad 
podlahou a dvakrát pod stropní konstrukcí, osazení potrubí při horním a spodním 
povrchu je navrženo křížem. 
 Také místnost výpočetní techniky bude příčně provětrána VZT potrubím DN 
150 ukončeným z obou stran větracími mřížkami směrem do chodby a směrem do 
vstupu. Odvětrání do chodby bude umístěno při spodním povrchu a do vstupu pod 
stropem.    
 
Nuceně budou odvětrány v 1.NP místnosti, která nemají okna: 
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m. č. 118 – čistící místnost – odvětrání pomocí ventilátoru,  
m. č. 107 – předsíň WC ženy personál – odvětrání pomocí ventilátoru,  
m. č. 110 – předsíň WC muži personál a m.č. 114 – úklid – odvětrání pomocí  
 ventilátoru – tyto dvě místnosti se odvětrávají jako jeden prostor – mezi nimi 
 příčka vyzděna do výšky 2,20 m,  
m. č. 104 – výpočetní technika – místnost příčně provětrána mřížkami ve zdivu  
  do prostoru chodeb.   
 
 Nuceně budou odvětrány v 1.NP místnosti, která mají okna: 
m. č. 108 – sprcha ženy personál a m.č. 109 – WC kabina ženy personál – odvětrání 
 pomocí ventilátoru – tyto dvě místnosti se odvětrávají jako jeden prostor – mezi 
 nimi příčka vyzděna do výšky 2,20 m,  
m. č. 111 – WC kabina muži personál (pisoár), m.č. 112 – WC kabina muži personál 
  a m.č. 113 - sprcha muži personál – odvětrání pomocí ventilátoru – tyto tři  
 místnosti se odvětrávají jako jeden prostor – mezi nimi příčky vyzděny do výšky 
 2,20 m,  
m.č. 134 – WC kabina muži pacienti – odvětrání pomocí ventilátoru, 
m.č. 136 – WC ženy + invalidi pacienti – odvětrání pomocí ventilátoru, 
m.č. 116 – garáž – místnost příčně provětrána mřížkami ve zdivu do venkovního 
 prostoru. 
 
 Odvětrání bude provedeno potrubím DN150 a dle vhodnosti je instalován 
ventilátor příslušných výkonů a parametrů dle projektu potrubní nebo nástěnný.  
  Pro každé odvětrání bude vytvořeno tzv. kondenzační místo, pro odvod 
vzniklého kondenzátu. Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrických 
ventilátorů a interiérů místností.    
 Odvětrání bude vyvedeno do fasády a opatřeno větrací mřížkou.  
 VZT potrubí je vedeno pod stropní konstrukcí a nad kazetovým podhledem.  
 
 Podrobně je odvětrání budovy řešeno a popsáno v technické zprávě VZT a 
v oddíle VZT.   
 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ: 
 
 Střecha objektu je plochá s pásu s SBS modifikovaného asfaltu opatřeným 
ochranným posypem.  
 Okna jsou navržena plastová v barvě bílé. Uokna=0,85 (minimálně). Vstupní 
dveře jsou hliníkové, barvy šedé, Udveří=0,85 (minimálně). Garážová vrata sekční, 
jedny vč. instalovaných dveří, barvy šedé.  
 Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného nebo poplastovaného 
pozinkovaného plechu, barvy šedé.  
 Fasáda bude ve světlém odstínu v barvě, kterou si určí investor ve spolupráci 
ze stavební firmou a projektantem dle vzorníku barev přímo na stavbě při její 
realizaci. Venkovní tenkovrstvá omítka bude komplet systém.  
 Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny v tmavším odstínu než 
fasáda. Přesnou barvu určí také investor ve spolupráci ze stavební firmou a 
projektantem dle vzorníku barev.   
 Veškeré dlažby budou v barvě, kterou zvolí investor.  
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 e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A  
    VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):  
 
 Objekt bude vystavěn v dostupných stavebních technologiích.  
 Budou vyzděny obvodové nosné zdi včetně umístění překladů nad otvory. 
Obvodové zdivo bude cihelného typu na maltu M10 tl. 300 mm s tepelným 
součinitelem 0,53 W/m2.K a pevností P15.  
 Toto zdivo bude potřeba dodatečně zateplovat fasádním polystyrénem tl. 140 
mm. Jedná se o kompletní certifikovaný fasádní systém dle výběru dodavatele. Na 
základě výběru dodavatele bude také následně zhotoven kotevní plán. Fasádní 
zateplení v místě výplní otvorů bude přetaženo o 30 mm přes okraj zdiva – ostění 
nadpraží, pod parapety se vloží min 20 až 30 mm extrudovaného polystyrénu. Pod 
upravený terén až k základovému pasu a min. 0,5 m nad U.T. bude fasádní pěnový 
polystyrén nahrazen extrudovaným polystyrénem, výška desky extr. pol. se uvažuje 
900 mm. Pod upraveným terénem bude extrudovaný polystyrén ochráněn nopovou 
folií.   
 Vnitřní nosné stěny budou z cihelných bloků tl. 240 mm s pevností P15. Vnitřní 
příčky a zaplentování budou z pórobetonových tvárnic v tl. 100 a 50 mm.   
 Ve skladbě obou střech objektu se budou nacházet desky z pěnového, 
samozhášivého, expandovaného a objemově stabilizovaného polystyrenu, napětí v 
tlaku při 10% deformaci > 100 KPa,  EPS 100S STABIL - tl. 260 mm včetně kotvení a 
lepení, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,038 W/MK. 
 Do podlahy v 1.NP, kromě místnosti č. 116 – garáž, bude uložena podlahová 
tepelná izolace z polystyrénu v tl. 130 mm, pod garáží bude uložen extrudovaný 
polystyrén v tl. 80 mm. 
 Žb monolitická stropní konstrukce tl. 180 mm nad objektem „B“ a překlady 
z válcovaných I-nosníků u obvodových stěn budou z boku směrem do venkovního 
prostoru, stropní deska po celém jejím obvodě, opatřeny grafitovaným polystyrénem 
tl. 50 mm.  
 Tímto systémem a technologií výstavby bude zajištěna úspora energie.      
   
VÝPLNĚ OTVORŮ: 
 
OKNA  
 
 Jsou navržena jako plastová otevíravá a výklopná s celoobvodovým kováním 
a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v 
provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Povrchová úprava plastových 
rámů je bílá. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem U okna= min. 0,85 
W/m2K. Skla budou čirá.  
 
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 
 
  Budou instalovány vstupní hliníkové dveře šedé barvy. Zasklení je navrženo 
tepelně izolačním trojsklem U dveří= min. 0,85 W/m2K. Skla budou čirá. Dveře 
opatřeny bezpečnostním kováním včetně bezpečnostního zámku včetně 
elektrického vrátného, oboustrannou klikou a prahovou lištou. Nosný obvodový 
hliníkový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního 
dodavatele. 
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VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA  
 
 Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou 
odolností - laminát HPL. Navrženo interiérové rozetové kování a obložková 
zárubeň dekór zlatý dub. Dle požárních úseků viz. požárně bezpečnostní řešení 
budou některé dveře s požární odolností, určeno v požární zprávě a ve výpisu 
PSV.   
 
GARÁŽOVÁ VRATA 
 
 V objektu budou instalovány sekční garážová vrata a jedny sekční s 
integrovanými dveřmi. Ovládání vrat bude elektropohonem na dálkové 
ovládání, ale i ručně v případě vypadnutí el. proudu. Povrchová úprava bude 
galvanické zinkování. Součinitel prostupu tepla min. U=1,22 W/m2K. Barva vrat 
šedá.  
 
f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY  
 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
 Technologie založení stavby je klasická.  
 Založení objektu jeho výkopové práce a základové konstrukce jsou podrobně 
řešeny v samostatných oddílech této TZ.  
 
g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
 ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
LIKVIDACE ODPADŮ: 
 
 HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
Hospodaření s odpady je vypracováno podle zákona č. 185/2001 sb.  
– o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
  
ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY 
 
a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci 
odpadů. Na projektovou dokumentaci bude zpracovaný výkaz výměr, který určí 
stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci 
odpadů na stavbě.  
b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 Vykopaná zemina bude uložena na deponii na pozemku investora a následně 
bude využita pro terénní úpravy pozemku investora. 
 Ostatní odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
c) RECYKLACE ODPADŮ 
Hospodaření  s  odpady  po  skončení  stavby 
- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby 
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charakter : směsný komunální odpad 
druh odpadu: 20 03 01  
uložení : do popelnic  
- papír 
charakter : sběrový papír 
druh odpadu : 20 01 01 
kategorie : O 
místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad 
 
- plasty 
charakter : plasty  
druh odpadu : 20 01 39 
kategorie : O 
místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad  
- sklo 
charakter : skleněný odpad 
druh odpadu : 20 01 02 
kategorie : O 
místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad  
 
Způsob  skladování  odpadu  po  skončení  stavby  do  odvozu k  uložení : 
 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 
nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na 
pozemcích v areálu bývalých kasáren,  
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo 
jí pověřenou organizací v rámci celé lokality. 
 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný 
podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.   
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, 
včetně místa uložení a jejich likvidace   
 1) Zemní práce:  
- terénní úpravy, výkopy rýh základů, domovních ing. sítí 
 druh odpadu : 17 05 04 
 charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 místo uložení : pozemek investora, srovnání terénu  
 
2) Pokládky domovních inženýrských sítí a vnitřní rozvody v domě: 
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a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC,  
 max. 0,3 % odpadu  
 charakter : plast 
 druh odpadu : 17 02 03 
 místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad  
 
b)  dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC,  
 max. 0,3 % odpadu 
 charakter : plast 
 druh odpadu : 17 02 03 
 místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad  
 
c)  elektro - min. odpad, rozvody NN 
 charakter : kabely 
 druh odpadu : 17 04 11 
   místo uložení : řízená skládka   
  
d) charakter:  plasty – vodovodní potrubí, plynové potrubí 
 druh odpadu : 17 02 03 
 místo uložení: řízená skládka, tříděný odpad  
 
3) Betonové konstrukce: 
 - základy, betonové podlahy, strop, věnec, různé dobetonovávky, atd.  
Beton se může přivézt na stavbu hotový domíchávačem nebo se vyrobí 
přímo na stavbě. Potřebné armatury se vozí naohýbané a v potřebných 
délkách z armovny přímo do díla. 
 odpad: žádný případný odpad betonu  
 druh odpadu: 17 01 01, kat.: O  
 
4) Zděné konstrukce:  
- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta 
charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad 
druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04 
místo uložení : řízená skládka 
 
5) Železo, ocel: 
- překlady z válcovaných nosníků, výztuž 
charakter : kov 
druh odpadu : 17 04 05 
místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka 
 
6) Stavební materiály na bázi sádry: 
- sádrokartonové konstrukce  
 charakter : stavební materiály na bázi sádry 
druh odpadu : 17 08 02 
místo uložení : řízená sládka 
7) Dřevo: 
- úprava bednění betonových konstrukcí, ostatní dřevěné prvky 
charakter : dřevo 
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druh odpadu : 17 02 01 
místo uložení : spalovna, řízená sládka 
 
8) Zpevněné plochy: 
- přístupový chodník, parkovací místo, okapový chodník 
charakter : beton 
druh odpadu : 17 01 01 
místo uložení : řízená skládka  
 
kamenivo, štěrk, kačírek,  minimální odpad 
charakter : kamení 
druh odpadu: 17 05 04 
místo uložení : řízená skládka  
 
charakter : plasty 
druh odpadu :17 02 03 
místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad  
  
9) Klempířské prvky: 
- na střeše, venkovní parapety 
charakter : plech 
druh odpadu : 17 04 05 
místo uložení : řízená skládka 
 
10) Izolace: 
- Izolace proti vodě a radonu, tepelné izolace 
charakter : ostatní izolační materiál 
druh odpadu : 17 06 04 
místo uložení : řízená skládka   
 
charakter : plasty 
druh odpadu :17 02 03 
místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad  
 
11) Ostatní odpad: 
- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na 
staveništi  
charakter : směsný komunální odpad 
druh odpadu: 20 03 01  
uložení : do popelnic,  
počet dělníků : max. 10 
 
- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení, atd. 
charakter : papír 
druh odpadu : 20 01 01 
místo uložení : nejbližší sběrné suroviny 
 
Způsob  skladování  odpadu  na  staveništi  během  stavby do  odvozu   
k  uložení : 
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 St. suť  - přímo do nákl. auta 
 kovový odpad  - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem 
 papír  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 komunální odpad - do samostatné nádoby na komunální odpad 
  nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště 
 
Bezpečnostní  opatření  během  stavby: 
 
Na stavbě bude skladováno :  
 1 x pytel VAPEX - u, 1 lopata, 1 hrábě 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů - kontaminovaná zemina 
by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou. 
 Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá 
zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady 
odpovídá majitel nebo uživatel objektu. 
 
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
   
 Zájmové území, pozemek č.k. 1025/13, na kterém bude umístěná novostavba, 
se nalézá v areálu bývalých kasáren Stříbro, kde se nachází vnitroareálové 
komunikace. Tyto komunikace jsou napojeny skrz stávající hlavní vjezd do bývalých 
kasáren na silnici II. třídy s č. k. 3156/2. Přístup na stavební pozemek bude zajištěn 
zrealizováním v rámci stavby nového vjezdu napojeného na vnitroareálové 
komunikace. Tato propojení nám umožní přístup pojezdové techniky až k 
novostavbě.   
 
i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
 PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:  
 
 Bude provedeno uložení hydroizolace s atestem na vysoké radonové riziko. Ta 
zajistí dostatečnou bezpečnost a zdravotně bezzávadné užívání stavby.  
Proti pronikání radonu z podloží jsou provedena tyto opatření: 
1) provedení štěrkového podsypu tl. 150 mm 
2) provedení žb základové desky tl. 150 mm 
3) vlastní protiradonová izolace 
4) veškeré prostupy hydroizolací nutno utěsnit 
5) nutnost dodržení technologických předpisů pokládky izolace 
j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
  Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 
268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu.  
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OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
5x spiroll SPG 20 097 šířky 1200mm
1x spiroll SPG 20 097 šířky  865mm
1x spiroll SPG 20 097 šířky  600mm
délka panelů 5220mm
ZÁLIVKA SPÁR BETONEM C16/20 vel. zrno max. 8mm S VÝZTUŽÍ DLE ČSN 1991­1­1
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00
12
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86
5
ø výztuže DÉLKA [mm] POČET [ks] HMOTNOST [kg]J. HMOT. [kg/m]
R8                                                  8300                             12                            0,40                     39,84
R8                                                  5220                             53                            0,40                   110,66
R8                                                  2200                             19                            0,40                     16,72
R8 (styk doplňkový panel)             8300                               2                            0,40                       6,64
R8 (styk doplňkový panel)             5220                               9                            0,40                     18,72
R8 (styk doplňkový panel)             2200                               3                            0,40                       2,64
R6 (třmínky doplňkový panel)                 300                           258                            0,22                     17,03
                                                                                             CELKOVÁ HMOTNOST:                212,25  kg
VARIANTA SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL
   VÝPIS PRVKŮ
  VÝPIS TECHNOLOGICKÉ VÝZTUŽE
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SPIROLL SPG 25 097                   1200                           8300                            9
SPIROLL SPG 20 097                   1200                           5220                           40
SPIROLL SPG 20 097                   1200                           2200                           15
SPIROLL SPG 25 097                     865                           8300                            2
SPIROLL SPG 20 097                     865                           5220                            7
SPIROLL SPG 20 097                     865                           2200                            3
SPIROLL SPG 20 097                     600                           5220                            2
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STAVEBNÍK
VÝKRES
DATUM
FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO VÝKRES Č.
KOPIE
VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE
Bc. David ZDRAŽIL
ZZSPk, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
NÁZEV
ČÁST VÝKRESOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY 
V PLZNI
ZS 2017/18
ROČNÍK 2.
Ing. Petr KESL
A B C D E F G H I J
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III
IV 4
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D.1.2.02
VS ZZSPK STŘÍBRO
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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD  
KATEDRA MECHANIKY 
OBOR STAVITELSTVÍ 
AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
PŘÍLOHA Č. 8 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
VS ZZSPk PLZEŇ KLATOVSKÁ 
EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝJEZDOVÝCH STANOVIŠŤ  
ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVAL:  BC. DAVID ZDRAŽIL 
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:  ING. PETR KESL 
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STAVEBNÍK
VÝKRES
DATUM
FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO VÝKRES Č.
KOPIE
VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE
Bc. David ZDRAŽIL
ZZSPk, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
NÁZEV
ČÁST VÝKRESOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY 
V PLZNI
ZS 2017/18
ROČNÍK 2.
Ing. Petr KESL
A B
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C D E F G H
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OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
ZÁLIVKA SPÁR BETONEM C16/20 vel. zrno max. 8mm S VÝZTUŽÍ DLE ČSN 1991­1­1
ø výztuže DÉLKA [mm] POČET [ks] HMOTNOST [kg]J. HMOT. [kg/m]
VARIANTA SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL
   VÝPIS PRVKŮ
  VÝPIS TECHNOLOGICKÉ VÝZTUŽE
2900 5100
OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
 
   VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ
 
SCH DESKA 1                               1500                                                                2
SCH DESKA 2                               3100                                                                1
SCH DESKA 3                               1500                                                                1
2400 500 1200 1200
3300 1750
12
00
12
00
12
00
12
00
12
00
12
00
53
50
R8                                                  8000                           108                            0,40                   345,60
R8                                                  2900                               2                            0,40                       2,32
R8                                                  2250                               5                            0,40                       4,50
R6 (třmínky)                                        300                         3141                            0,22                   207,31
                                                                                             CELKOVÁ HMOTNOST:                559,79  kg
EMPIRICKÉ PRŮŘEZY PRVKŮ
   SLOUPY          300x300 mm 
   TRÁMY            300x650 mm
SPG 25 097 SPG 25 097
S
P
G
 2
5 
09
7
SPG 25 043 SPG 25 043
SPG 25 097
SPG 25 097 SPG 25 097
SPG 25 097
S
P
G
 2
5 
09
7
SPG 25 097 SPG 25 097 SPG 25 097 SPG 25 097 SPG 25 097 SPG 25 097
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           8000                          101
SPIROLL SPG 25 043                   1100                           8000                             5
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           2900                             3
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           2250                             4
SPIROLL SPG 25 097                     550                           2250                             1
SPIROLL SPG 25 097                     650                           8000                             1
SPIROLL SPG 25 097                     500                           8000                             1
SPG 25 043 SPG 25 043 SPG 25 043
1:100
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STAVEBNÍK
VÝKRES
DATUM
FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO VÝKRES Č.
KOPIE
VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE
Bc. David ZDRAŽIL
ZZSPk, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
NÁZEV
ČÁST VÝKRESOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY 
V PLZNI
ZS 2017/18
ROČNÍK 2.
Ing. Petr KESL
A B
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V
C D E F G H
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OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
ZÁLIVKA SPÁR BETONEM C16/20 vel. zrno max. 8mm S VÝZTUŽÍ DLE ČSN 1991­1­1
ø výztuže DÉLKA [mm] POČET [ks] HMOTNOST [kg]J. HMOT. [kg/m]
VARIANTA SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL
   VÝPIS PRVKŮ
  VÝPIS TECHNOLOGICKÉ VÝZTUŽE
OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
 
   VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ
 
53
50
SC
H D
ES
KA
  4
3440 500 1200 1200
SCH
 DE
SKA
  5
SCH DESKA 4                               1500                                                                1
SCH DESKA 5                               1500                                                                1
R8                                                  8000                           137                            0,40                   438,40
R8                                                  2250                               5                            0,40                       4,50
R6 (třmínky)                                        300                         4045                            0,22                   266,97
                                                                                             CELKOVÁ HMOTNOST:                709,87  kg
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           8000                          120
SPIROLL SPG 25 043                   1100                           8000                             7
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           2250                             4
SPIROLL SPG 25 097                     550                           2250                             1
SPIROLL SPG 25 097                     650                           8000                             1
SPIROLL SPG 25 097                     500                           8000                             1
SPG 25 097 SPG 25 097
S
P
G
 2
5 
09
7
SPG 25 097
SPG 25 043
SPG 25 097
SPG 25 043
SPG 25 097
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SPG 25 043
SPG 25 097
SPG 25 043
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SPG 25 043
SPG 25 097
SPG 25 043
SPG 25 097
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STAVEBNÍK
VÝKRES
DATUM
FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO VÝKRES Č.
KOPIE
VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE
Bc. David ZDRAŽIL
ZZSPk, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
NÁZEV
ČÁST VÝKRESOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY 
V PLZNI
ZS 2017/18
ROČNÍK 2.
Ing. Petr KESL
F G H
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00
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00
OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
ZÁLIVKA SPÁR BETONEM C16/20 vel. zrno max. 8mm S VÝZTUŽÍ DLE ČSN 1991­1­1
ø výztuže DÉLKA [mm] POČET [ks] HMOTNOST [kg]J. HMOT. [kg/m]
VARIANTA SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL
   VÝPIS PRVKŮ
  VÝPIS TECHNOLOGICKÉ VÝZTUŽE
OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
 
   VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH PRVKŮ
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SC
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  5
SCH DESKA 5                               1500                                                                2
R8                                                  8000                             42                            0,40                   134,40
R8                                                  2250                               5                            0,40                       4,50
R6 (třmínky)                                        300                         1389                            0,22                     91,67
                                                                                             CELKOVÁ HMOTNOST:                 230,57  kg
podezdívka pod spirolly
S
P
G
 2
5 
09
7
SPG 25 097
SPG 25 097
SPG 25 043 SPG 25 043
SPG 25 097 SPG 25 097
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           8000                           39
SPIROLL SPG 25 043                   1100                           8000                             2
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           2250                             4
SPIROLL SPG 25 097                     550                           2250                             1
SPIROLL SPG 25 097                     650                           8000                             1
SPIROLL SPG 25 097                     500                           8000                             1
1:100
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STAVEBNÍK
VÝKRES
DATUM
FORMÁTŮ
MĚŘÍTKO VÝKRES Č.
KOPIE
VYPRACOVAL VEDOUCÍ PRÁCE
Bc. David ZDRAŽIL
ZZSPk, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
NÁZEV
ČÁST VÝKRESOVÁ
DIPLOMOVÁ PRÁCE
EKONOMICKÁ ANALÝZA VS ZZSPk
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY 
V PLZNI
ZS 2017/18
ROČNÍK 2.
Ing. Petr KESL
G H
OZN ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] POČET [ks]
ø výztuže DÉLKA [mm] POČET [ks] HMOTNOST [kg]J. HMOT. [kg/m]
VARIANTA SE STROPNÍMI PANELY SPIROLL
   VÝPIS PRVKŮ
  VÝPIS TECHNOLOGICKÉ VÝZTUŽE
A B
IV
I
II
III
V
C D E F
8000 8000
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12
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00
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00
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00
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00
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8000 8000
70
0
12
00
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00
12
00
ZÁLIVKA SPÁR BETONEM C16/20 vel. zrno max. 8mm S VÝZTUŽÍ DLE ČSN 1991­1­1
R8                                                  8000                               6                            0,40                     12,80
R6 (třmínky)                                        300                           192                            0,22                     12,67
                                                                                             CELKOVÁ HMOTNOST:                    25,47  kg
SPG 25 087
SPIROLL SPG 25 097                   1200                           8000                             4
SPIROLL SPG 25 097                     700                           8000                             1
1:100
2 A4
VS ZZSPK PLZEŇ
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